
1

Comitato di Sorveglianza

PON “Infrastrutture e Reti”
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Ordine del Giorno – Orario interventi
6 dicembre 2017

10:00 Inizio Lavori 
10:10 Approvazione dell’Ordine del Giorno

10:15
Intervento introduttivo a cura del Direttore Generale per lo Sviluppo del Territorio, la 
Programmazione ed i Progetti Internazionali in qualità di Presidente

10:25 Informativa sullo stato di attuazione del PON “Infrastrutture e Reti” 2014-2020:
10:30 a. Avanzamento finanziario 
10:35 b. Previsioni di spesa (Target N+3 e Target Performance framework)
10:45 c. Previsioni Domande di Pagamento
10:50 d. Interventi ammessi a finanziamento

11:05 e. Grandi Progetti: stato delle richieste ed esecuzione GP 

11.15 f. Verifica e rispetto del cronoprogramma di avanzamento e monitoraggio dei Beneficiari
11:20 Dibattito
11:45 Aree Logistiche Integrate
12:05 Informativa stato di avanzamento del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)
12:15 Informativa sull’attività del Valutatore Indipendente
12:25 Informativa sul Piano di Monitoraggio Ambientale
12:40 Pausa
14:00 Informativa sul calendario relativo al processo di riprogrammazione 
14:05 Informativa sulle attività di Audit
14:30 Dibattito
15:00 Sistema Informativo del PON “Infrastrutture e Reti”  2014-2020
15:20 Informativa sulla Strategia di comunicazione

15:35 Varie ed Eventuali
16:00 Dibattito
16:45 Conclusione Lavori
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Intervento introduttivo a cura del Direttore 
Generale

(Dott.ssa Bernadette Veca)
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Avanzamento selezione interventi: ammessi 55 progetti per un
importo di circa 1,3 Miliardi di euro

Operazioni ammesse: circa il 70% degli interventi ammessi a
finanziamento è in fase lavori o in fase operativa

Stato di attuazione del 
PON “Infrastrutture e Reti” 2014-2020

Buon livello caricamento dati sul Sistema Informativo: costo
ammesso presente al 100%, caricati impegni per l’82%,
pagamenti per il 73% e il 100% dei dati fisici e procedurali

Monitoraggio Ambientale: avviate le attività
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Informativa sullo stato di attuazione del 
PON “Infrastrutture e Reti” 2014-2020
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Avanzamento finanziario

(Dott.ssa Paola Favale)



7

Avanzamento finanziario
Dati BDU al 31.10.2017

* In corsivo gli importi oggetto della revisione del PON approvata dal CdS

Valori in MLN€

Asse I

Asse II

Asse III

TOTALE

Dotazione 
finanziaria*

(a)

1.095,0
(1.155,0)

684,2
(624,2)

64,5
(64,5)

1.843,7

Costi 
interventi 
ammessi

(b)

1.049,5

232,1

32,1

1.313,7

% Costi 
interventi 
ammessi

(b/a)

96%

34%

50%

71%

Impegni
(c)

726,2

183,9

30,0

940,1

Pagamenti
(d)

317,1

20,5

4,8

342,4

Pagamenti 
certificati

(e)

49,7

-

0,79

50,5
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Previsioni di Spesa (Target N+3 e Target 
Performance framework)

(Dott.ssa Paola Favale)
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Previsioni di Spesa
Target N+3 e Target Performance - Previsioni 2017-2018

Valori in MLN€

Asse I

Asse II

Asse III

TOTALE

2017

49,7

-

4,8

54,5

2018

297,3

19,1

3,7

320,1

Totale spese 
certificate al 2018

347,0

19,1

8,5

374,6

Target PF 
al 2018*

354,8

184,8

-

539,6

Target N+3

291,0

291,0

Target PF al 2018 
riprogrammato**

217,3

117,4

-

334,7

*I valori fanno riferimento al target attuale
** Si fa riferimento al target di Perfomance come nella proposta di 
revisione del PON all’esame della CE
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Previsioni Domande di Pagamento

(Dott.ssa Paola Favale)
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Previsioni Domande di Pagamento
Previsioni per l’anno 2018

Valori Cumulati in MLN€ 

Spesa certificata 
al 31 luglio

266,7

Spesa certificata 
al 15 dicembre

374,6

Target N+3

291,0
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Interventi ammessi a finanziamento

(Dott.ssa Angela Catanese e
Responsabili di Linea di Azione)
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Interventi ammessi a finanziamento

Selezione progetti del PON I&R

*Al netto dei fasizzati

Porti e 
Ferrovie

728,2 MLN€

Nuove 
Candidature

1.851,0 MLN€*

2.579,2 MLN€

Progetti portuali non 
selezionabili (attesa 

procedura ALI)
1.130,0 MLN€

Porti e 
Ferrovie

728,2 MLN€

GP ferroviari
451,0 MLN€

ITS e ENAV
102,4 MLN€

In istruttoria-ITS
95,0 MLN€

Non coerenti
66,0 MLN€

1
.3
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3

,7
 M

LN
€

1.291,0 MLN€

+
AT

32,1 MLN€

Parco progetti 
potenziale
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Interventi 
ammessi/ 

ammissibili 
per 1.408,7 

MLN€

Mancano da 
selezionare ca 

400 MLN€
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Dotazione*

885 MLN€
(+4 MLN€)

Importo 
interventi di 

652,9 MLN€

Progetti ammessi del PON I&R
Asse I - Ferroviario

Dotazione*

178 MLN€
(+60,6 MLN€)

Importo 
interventi di 

342,8 MLN€

Linea d’azione I.1.2 
Adduzione alla core

Linea d’azione I.1.1 
Ferroviari Core

13 
interventi 
ammessi 
di cui 5 GP

5 
interventi 
ammessi
di cui 4 GP 

*Nuova dotazione post revisione del PON approvata dal CdS
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Stato avanzamento progetti Asse I
Ferroviario core – Linea di Azione I.1.1

Operazioni 13

Attuazione al 30 nov 2017

TempisticheBeneficiario

5

Operativo 

Lavori

Fase N.

Affidamenti

Lavori

MLN€

Completata

Operativo/Funzionante

Lavori

Lavori

Affidamento

3

Operativa/
Funzionante

Progettazione

Affidamento

Lavori 5

160,2

304,0

188,7

Totale  
652,9

3 3 3

1 2
5

7
9

11 11
13 13

9 8
5 6

4
2 2

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023



16

Stato avanzamento progetti Asse I
Collegamenti ferroviari – Linea di Azione I.1.2

Attuazione al 30 nov 2017

Tempistiche

2

Completata

2

Fase N.

Lavori

MLN€

1

Lavori

Operativa/
Funzionante

Progettazione

Affidamento

Lavori

Totale  
342,8

Beneficiario

Operazioni 5

1 1 1

2
3

4 4 4
5 5

4 4

2 2
1 1 1

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

20,8

147,0

75,3



17

Progetti ammessi del PON I&R
Asse I – Spazio Aereo

• Parco progetti ulteriore potenziale: ca 23 MLN€

Importo 
intervento in 

istruttoria 

20 MLN€**

*Nuova dotazione post revisione del PON approvata dal CdS
** Progetto 4 Flight – ACC Brindisi WP 2

Linea d’azione I.2.1 
SESAR

Dotazione*

92,0 MLN€
(-4,6 MLN€)

Importo 
interventi di 

53,8 MLN€

8 
interventi 
ammessi 



18

Stato avanzamento progetti Asse I
Spazio Aereo – Linea di Azione I.2.1

Attuazione al 30 nov 2017

Tempistiche

Fase N. MLN€

8

Completata

0

Completata

Operativa/
Funzionante

Progettazione

Affidamento

Lavori

53,8

5

2
1

3

6
7

8

2018 2019 2020 2021

Totale
53,8Operazioni 8

Beneficiario
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Progetti ammessi del PON I&R
Asse II – Porti e Ultimo miglio

Dotazione*

293 MLN€
(-36 MLN€)

5 interventi 
ammessi**
(completamenti)

Importo 
interventi di 

78,7 MLN€

Linea d’azione II.1.2 
Ultimo miglio

Linea d’azione II.1.1 
Porti e interporti

Dotazione*

211 MLN€
(-24 MLN€)

Importo 
interventi di 

105,1 MLN€

3 interventi 
ammessi** 
(completamenti)

di cui 1 GP

*Nuova dotazione post revisione del PON approvata dal CdS
**Sono stati ammessi solo interventi di completamento, in 
attesa della chiusura dei Tavoli ALI
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Stato avanzamento progetti Asse II
Porti e interporti – Linea di Azione II.1.1

Attuazione al 30 nov 2017

Tempistiche

Fase N.

Lavori 5

Progettazione Completata

Operativa/ 
Funzionante

0

78,7

LAVORI

LAVORI

MLN€

Affidamento Completata Totale  
78,7

Beneficiari

Operazioni 5

2

3

5

2018 2019
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Stato avanzamento progetti Asse II
Ultimo miglio – Linea di Azione II.1.2

Attuazione al 30 nov 2017

Affidamento 0

Tempistiche*

Fase N.

Lavori 2

Operativa/ 
Funzionante

0

24,6

80,5

PROGETTAZIONE

LAVORI

LAVORI

MLN€

Progettazione 1

Totale  
105,1Operazioni 3

Beneficiari

2

1

3

2018 2019

* Con riserva su tempistica di chiusura al 2019 del Porto di 
Salerno «Collegamenti ferroviari e stradali. Sistema dei 
trasporti Salerno Porta Ovest»
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Progetti ammessi del PON I&R
Asse II - ITSLinea d’azione II.1.3 

Single Window

Dotazione 

84 MLN€

5 interventi 
ammessi 

Importo

interventi di 

17,4 MLN€

Linea d’azione II.2.2 
Infomobilità

Dotazione 

36 MLN€

3 interventi 
ammessi

Importo

interventi di 

30,8 MLN€

* Dotazione invariata post revisione del PON approvata dal CdS
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Stato avanzamento progetti Asse II
Single Window – Linea di Azione II.1.3

Attuazione al 30 nov 2017

Tempistiche

Fase N.

Progettazione

MLN€

PROGETTAZIONE

17,4

Affidamento 0

Realizzazione 0

Operativa/ 
Funzionante

0

Progettazione 5

Totale  
17,4

Beneficiari

Operazioni 5

5

1

4
5

2018 2019 2020



24

Stato avanzamento progetti Asse II
Infomobilità – Linea di Azione II.2.2

Attuazione al 30 nov 2017

Tempistiche

Fase N.

Progettazione

Affidamento

Progettazione

MLN€

2,3

21,0

7,5

AFFIDAMENTO

PROGETTAZIONE

LAVORI

Affidamento 1

Realizzazione 1

Operativa/ 
Funzionante

0

Progettazione 1

Totale  
30,8

Beneficiari

Operazioni 3

3

2

1

3

2018 2019 2020
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Parco Progetti del PON I&R
Prossimi Passi in sintesi

 Completamento iter convenzionamento Beneficiari Asse I e II (RFI, ENAV,
ANAS, UIRNet, ADM)

 Finalizzazione ACB per la presentazione del primo GP ferroviario
 Nuova presa d’atto

ENTRO DICEMBRE

 Completamento iter valutazione Progetto 4 Flight ACC Brindisi – WP2 (ENAV)
 Valutazione ulteriori progetti ITS Asse II (AdSP Porto di Bari e AdSP Palermo,

dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)

ENTRO FEBBRAIO
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Grandi Progetti: stato delle richieste ed 
esecuzione GP

(Dott.ssa Angela Catanese)
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Grandi Progetti
Overview

10
Grandi Progetti

(6 GP di completamento e 4 GP nuovi)

≅935 MLN€ 

1 
Portuale

9 
Ferroviari 60,57 MLN€

874,56 MLN€

48%
52%
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GP di completamento del PON R&M

NOTIFICATE ALLA CE 8 schede di fase 2, di cui 5 TACITAMENTE APPROVATE, 

1 IN ATTESA DI APPROVAZIONE e 2 DI IMPORTO INFERIORE A 75 MLN€:

Mag. 2017

AP Salerno
Salerno Porta 

Ovest

LdA II.1.2

Giu. 2017

RFI  
Metaponto-

Sibari

LdA I.1.2

Ago. 2017

RFI 
Nodo di 
Palermo

LdA I.1.2

Giu. 2017

RFI 
Nodo di 
Napoli 

LdA I.1.1

Ago. 2017

AP Augusta
Potenziamento 

Porto 
Commerciale

LdA II.1.1

RFI
Bicocca-

Targia

Giu. 2017

LdA I.1.2

Set. 2017

RFI  
Bari S. Andrea 

- Bitetto

LdA I.1.1

Nov. 2017

RFI
Fiumetorto -
Ogliastrillo

LdA I.1.1
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NUOVI GP del PON I&R

Rispetto ai NUOVI GP si prevede di trasmettere alla CE ULTERIORI 4

NOTIFICHE:

I Trimestre 2019II Trimestre 2018

LdA I.1.1

IV Trimestre 2018

LdA I.1.2

I Trimestre 2018

Asse Ferroviario 
Napoli-Bari: 
Variante alla 
linea Napoli -

Cancello

Asse Ferroviario 
Napoli-Bari: 
Raddoppio 

tratta Cancello –
Frasso Telesino

Asse Ferroviario 
Napoli-Bari: 

Nodo di Bari –
Bari Sud

Asse Ferroviario 
Palermo–
Catania–
Messina: 

Raddoppio 
tratta Bicocca-
Catenanuova

LdA I.1.1LdA I.1.1
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Verifica e rispetto del cronoprogramma di 
avanzamento e monitoraggio dei Beneficiari

(Dott.ssa Bernadette Veca)
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Gli obblighi dei Beneficiari 
Rispetto del cronoprogramma di avanzamento e monitoraggio (1/2)

Monitoraggio avanzamento fisico, 
finanziario e procedurale

Rendicontazione

Monitoraggio continuo Finestre di rendicontazione

15 Febbraio

15 Giugno

Il Beneficiario ha il compito di caricare i dati a 
Sistema in materia di:

• Impegni

• Pagamenti

• Avanzamento procedurale e fisico

Importante anticipare la 
rendicontazione alla prima 
parte dell’anno

15 Ottobre Periodo di rendicontazione in 
prossimità della scadenza N+3

I dati trasmessi dai Beneficiari devono essere
corretti e coerenti per consentire all'ADG di
comunicare informazioni aggiornate al
Sistema Nazionale di Monitoraggio
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Elaborazione previsioni di spesa e 
comunicazione alla CE

I dati trasmessi dai Beneficiari in relazione
alle domande di rimborso previste sono
fondamentali per l'AdG nel verificare la
capacità di conseguire gli obiettivi di spesa.

Inoltre, costituiscono la base per consentire
all’AdC di adempiere all’obbligo di
trasmissione delle previsioni di pagamento
alla CE.

31 Gennaio

31 Luglio

Gli obblighi dei Beneficiari 
Rispetto del cronoprogramma di avanzamento e monitoraggio (2/2)

Finestre annuali di trasmissione 
previsioni di pagamento alla CE
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Dibattito
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Aree Logistiche Integrate

(Ing. Giovanni Infante)
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Sottoscrizione Accordi di Adesione e 
Avvio Tavoli ALI
• ALI del Sistema Pugliese – Lucano:  

14.09.16
• ALI Quadrante Occidentale  della  Sicilia: 

14.09.16
• ALI Campana:  28.09.16
• ALI Quadrante Sud Orientale della Sicilia: 

11.11.16
• ALI Polo Logistico Integrato di Gioia Tauro: 

23.01.17

Finalizzazione dei Documenti strategici 
e relativa progettualità del PON I&R 
• ALI Sistema Pugliese-Lucano: 20.10.2017
• ALI Quadrante Occidentale  della  Sicilia: 

04.08.17
• ALI Quadrante Sud Orientale  della  Sicilia: 

in corso
• ALI Campana: 09.08.2017
• ALI Polo Logistico Integrato di Gioia Tauro : 

06.10.17 

Valutazione finale del Tavolo 
Centrale di Coordinamento 
(in corso) 

Incontri Tecnici ALI e con il
Partenariato economico e
sociale (da settembre 2016 ad
ottobre 2017)

Verifica della 
coerenza dei progetti 
prioritari ALI con gli 
obiettivi del PON 
Infrastrutture e Reti
(in corso)

LUCANO

Tavoli delle Aree Logistiche Integrate 
Stato dell’arte e governance
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Tavoli delle Aree Logistiche Integrate 
Sistema Pugliese - Lucano

Gli obiettivi ritenuti prioritari per lo sviluppo dell’area logistica del Sistema Pugliese Lucano sono
principalmente:

Calendario incontri:
 4 ottobre 2016
 19 ottobre 2016 
 18 novembre 2016 
 25 gennaio 2017
 Bari, 6 febbraio 2017 
 7 marzo 2017 
 15 marzo 2017  
 16 maggio 2017 
 Taranto, 17 ottobre 

2017

 Miglioramento dei collegamenti
ferroviari tra porti-interporti-
piattaforme logistiche e il
cluster manifatturiero (Taranto,
Brindisi, Bari, Surbo, Ferrandina
ecc..)

 Incremento dell’accessibilità
marittima e della
specializzazione degli scali
portuali (dragaggi e casse di
colmata)

 Adeguamenti infrastrutturali a
sagoma e modulo lungo la
direttrice adriatica e lungo la
rete primaria
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Tavoli delle Aree Logistiche Integrate 
Area Logistica Campana

La strategia di area ritenuta prioritaria per il Tavolo ALI Campana si è concentrata sulla migliore
interconnessione dei Porti di Napoli e Salerno con gli Interporti di Marcianise e Nola e con le rispettive
aree retro portuali, confermando in pieno con i grandi progetti di sviluppo portuale già avviati.

Gli obiettivi prioritari per il Tavolo sono principalmente:

Calendario incontri:

 2 agosto 2016
 16 novembre 2016 
 2 marzo 2017
 Napoli, 12 aprile 2017 
 12 Luglio 2017
 19 settembre 2017
 21 Novembre 2017

 Prosecuzione e chiusura dei GP nei
porti di Napoli (1) e Salerno (2)

 Adeguamenti infrastrutturali a
sagoma e modulo della tratta
ferroviaria Napoli-Cassino (corridoio
tirrenico) e della zona di
interscambio di Marcianise

 Collegamento ferroviario del Porto
Napoli
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Tavoli delle Aree Logistiche Integrate 
Polo logistico Integrato di Gioia Tauro

I lavori del Tavolo, concentrati soprattutto sull’area di Gioia Tauro, hanno indicato come prioritari gli
obiettivi di apertura dell’infrastruttura al territorio (obiettivo gateway) e diversificazione delle attività. Le
priorità emerse:

Calendario incontri:
 19 ottobre 2016 
 2 marzo 2017
 8 marzo 2017
 Catanzaro, 21 giugno 

2017
 20 settembre 2017
 7 Novembre 2017

 Potenziamento dei collegamenti
stradali e ferroviari al porto di Gioia
Tauro ed alle aree logistiche retro
portuali

 Interventi diretti alla realizzazione di
un bacino di carenaggio in area
portuale

 Interventi volti a creare valore
aggiunto all’interno del Porto di Gioia
Tauro (occupazione, performance
logistiche, formazione e sicurezza
dell’area)
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Tavoli delle Aree Logistiche Integrate 
Quadrante occidentale della Sicilia

L’obiettivo prioritario del Tavolo è stato individuato nel potenziamento dell’area logistica industriale di
Termini Imerese, nel ruolo consolidato di gate della Sicilia Occidentale.

Tra gli altri interventi prioritari sono stati individuati:

Calendario incontri:
 27 luglio 2016
 20 ottobre 2016
 7 marzo 2017
 Palermo, 20 aprile 

2017 
 17 ottobre 2017

 Miglioramento dell’accessibilità
marittima del Porto di Termini
Imerese e del Porto di Palermo
(dragaggio e diga foranea)

 Miglioramento dei collegamenti tra
porti ed aree interne
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Tavoli delle Aree Logistiche Integrate 
Quadrante sud orientale della Sicilia

Il Tavolo ALI del Quadrante sud orientale della Sicilia registra un ritardo nella
predisposizione del Documento strategico. Tuttavia, a seguito delle analisi,
risultano prioritari il potenziamento della viabilità ed il miglioramento dei
collegamenti stradali e ferroviari:

 Tra i porti di Catania, Messina ed Augusta

Delle portualità minori (Siracusa, Pozzallo, Gela) con il nord dell’isola

Dell’area vasta di Catania

Calendario incontri:
 27 luglio 2016
 6 dicembre 2016 
 7 marzo 2017
 5 maggio 2017
 Catania-Gela, 11 

luglio 2017
 7 novembre 2017
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Tavoli delle Aree Logistiche Integrate 
Risultati dei Tavoli ALI: esigenze ed opportunità

I Tavoli Tecnici hanno dato prova di poter affrontare efficacemente «temi di area», ovvero
progettualità rivolti ad un sistema di beneficiari. Per il futuro, la prosecuzione ed il miglioramento
della concertazione istituzionale potrà essere strumento valido per

Affrontare le grandi progettualità rivolte al miglioramento dei collegamenti stradali-
ferroviari dei principali nodi del territorio e all’incremento dell’accessibilità marittima

Per facilitare l’attivazione di progetti complessi a medio termine saranno da mettere in campo le 
seguenti attività: 

 Individuazione di un soggetto attuatore dell’intervento

Costituzione di partenariati complessi, creazione di Tavoli Tecnici ad hoc,
accompagnamento delle progettualità alle Conferenze di servizi

Verificare la possibilità di finanziamento di progetti complessi a medio termine
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Tavoli delle Aree Logistiche Integrate 
Tavoli ALI : Questioni aperte

Alcuni esempi o ipotesi di studio

Approfondimento dei seguenti punti (alcuni già aperti):

 Collegamento ferroviario del Porto di Napoli

 Collegamento stradale di Bari (attivazione del progetto 
«Camionale di Bari»)

 Focus sulle questioni riguardanti l’area «Stretto di 
Messina»

 Decarbonizzazione e miglioramento delle prestazioni 
ambientali  dei porti (combustibili alternativi come il GNL, 
elettrificazione delle banchine ecc). 
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Informativa stato di avanzamento del Piano 
di Rafforzamento Amministrativo (PRA)

(Dott.ssa Bernadette Veca)
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Situazione generale 

Il Piano di Rafforzamento 

Amministrativo del MIT è uno 

strumento utile a migliorare 

l’attuazione del PON I&R 14-20 

e ad accrescere il quadro 

legislativo e procedurale di 

riferimento

Nel II° quadrimestre 2017 

l’avanzamento del Piano ha 

evidenziato i seguenti

elementi

Significativa accelerazione dell’attuazione PRA

Risultati apprezzabili sul piano della qualità delle attività
realizzate

Impatto significativo sui processi e sul piano della
mobilitazione delle strutture coinvolte

Maggiore conoscenza delle aree di miglioramento

Percorso sperimentale che ha comportato un significativo 
empowerment su alcuni aspetti organizzativi (es. formazione) 

PRA - Piano di Rafforzamento Amministrativo (1/3)
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Report  al
31.08.2017

avviati

conclusi

Nel secondo quadrimestre 2017

 Sono stati completati 4 interventi relativi alle funzioni trasversali e strumenti comuni (§ 6.3 del PRA)
 L’unico intervento “non concluso” è relativo agli incentivi al personale

PRA – Evidenze significative (2/3)

Interventi avviati e conclusi nel II° quadrimestre 2017 
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PRA - Piano di Rafforzamento Amministrativo (3/3)

Stato di avanzamento del PRA

 22 interventi “AVVIATI “ di cui 21 “CONCLUSI” (95,5%)
 4 interventi conclusi nel II° quadrimestre (sez. 6.3 interventi sulle funzioni trasversali e gli strumenti

comuni)
 Il percorso di convergenza verso gli obiettivi fissati (sez. 5 PRA) è proseguito anche in questo periodo
 Sono stati conseguiti complessivamente 4 target su 7

Avanzamento del PRA
Interventi

n n
Tipologia Interventi avviati conclusi

6.1 Interventi di semplificazione legislativa e procedurale 2 2

6.2 Interventi sul personale 5 4

6.3 Interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni 15 15

Totale interventi 22 21
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1.

Compilazione 
maggiormen-

te guidata 

2.

Differenti 
modalità di 
stesura del 

Piano 

3.

Iter di 
approvazione 
più articolato 

4.

Modifiche al 
sistema di 

monitoraggio 
quadrimestrale

5.

Momenti 
comuni di 

comunicazione 
ai cittadini

Verso il PRA II Fase (1/3)

Le principali novità
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Verso il PRA II Fase (2/3)

LUGLIO-OTTOBRE 2017

 Linee Guida PRA (Segreteria tecnica PRA)
 Autovalutazione interna al Ministero
 Riunioni plenarie e webinar su specifiche tematiche

 Presentazione prima bozza documento PRA II Fase

FINE NOVEMBRE-INIZIO DICEMBRE 2017

DICEMBRE 2017-GENNAIO 2018

 Negoziato con ACT e CE sulla bozza di documento PRA II fase

ENTRO FEBBRAIO-MARZO 2018

 Adozione del nuovo Piano di Rafforzamento Amministrativo
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 Autovalutazione interna
 Analisi organizzativa e definizione delle aree di miglioramento

(contesto organizzativo, legislativo e procedurale)
 Vision strategica e obiettivi di miglioramento
 Prime riflessioni sugli interventi di rafforzamento amministrativo e sulle

relative attività

Elaborazione della prima bozza di PRA

Verso il PRA II Fase (3/3)

Il percorso di lavoro del MIT
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Informativa sulle attività del Valutatore 
Indipendente

(Valutatore Indipendente - Dott. Giovanni Poleggi)
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Valutazione indipendente del PON I&R 2014-20
Approccio metodologico

Differenti scale 
da valutare 

A seguito della procedura di evidenza pubblica il Servizio di valutazione indipendente del PON
I&R è stato aggiudicato all’ATI Ecorys UK/Bocconi-CERTeT (avvio attività 17.07.17).

L’approccio metodologico complessivo tiene conto di alcune specificità del PON I&R e dei nuovi
orientamenti sulla valutazione

Diverse tipologie 
di interventi

Integrazione tra 
strumenti

Molteplici finalità 
valutative

Orientamento ai 
risultati

Costruzione di 
una comunità di 
Programma



52

Valutazione indipendente del PON I&R 2014-20
Articolazione del Servizio

Le attività previste si pongono in
attuazione del Piano di Valutazione.
In coerenza con il Piano sono
articolate in 4 Linee di attività

 Disegno della valutazione e 
pianificazione operativa

 Rapporti di valutazione annuali

 Rapporto di valutazione finale

 Approfondimenti valutativi
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Valutazione indipendente del PON I&R 2014-20
Individuazione delle priorità valutative

GENNAIO 2018

 Approfondimento domande valutative e revisione Disegno della Valutazione

OTTOBRE 2017

 Valutazione della proposta di modifica del PO

 Elaborazione del modello di Rapporto di Valutazione Annuale

Il Piano Operativo Generale (Agosto 2017) – costituito dal Disegno della Valutazione
e dal 1°Piano Operativo Annuale – individua alcune priorità valutative

MARZO 2018

 Rapporto Annuale valutazione

 Approfondimenti valutativi “Valutazione in avvio di implementazione”,
“Data Needs”, “Strumenti di formulazione delle policy”, “Contributi
all’attuazione del PRA”
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Valutazione indipendente del PON I&R 2014-20
Il rafforzamento della capacità previsionale: lezioni dell’esperienza/1

Tra gli approfondimenti in corso di svolgimento vi è lo sviluppo di supporti valutativi
volti a rafforzare la capacità previsionale sull’attuazione realizzativa e finanziaria degli
interventi. L’approfondimento beneficia della possibilità di poter mettere a confronto
le valutazioni condotte nel precedente periodo di programmazione con la situazione
attuale e di affinare i modelli previsionali già sviluppati. Un confronto principalmente
articolato su:

 Condizioni al contorno: valutazione delle evoluzioni intervenute nel contesto di 
riferimento a rimozione degli ostacoli alla realizzazione degli interventi

 Stato di attuazione del Programma: comparazione tra l’avanzamento del PON Reti
e Mobilità 2007-2013 e il PON Infrastrutture e Reti 2014-2020 sul medesimo
periodo di riferimento

 Modelli valutativi: valutazione dei punti di forza e dei limiti degli strumenti
precedentemente sviluppati e successivo affinamento
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Valutazione indipendente del PON I&R 2014-20
Il rafforzamento della capacità previsionale: lezioni dell’esperienza/2

Alcuni fattori individuati nella valutazione del PON 2007-2013 come ostacoli alla
realizzazione degli interventi hanno visto positive evoluzioni

Quadro programmatico frammentato

Ricadute della crisi economico-finanziaria 

Decremento delle risorse per nuove 

infrastrutture e debolezza della Politica 

Regionale Unitaria  

Debolezza del bacino progettuale da cui 

attingere per la selezione degli interventi 

Revisione complessiva degli strumenti di 
programmazione generali e settoriali

Consolidamento della ripresa e dei dati di 
domanda e offerta nel trasporto

Inversione di tendenza negli stanziamenti per 
nuove infrastrutture

Maggiore attenzione al processo di selezione 
degli interventi e peso dei completamenti

2007-2013 2014-2020
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Valutazione indipendente del PON I&R 2014-20
Il rafforzamento della capacità previsionale: lezioni dell’esperienza/3
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Costo ammesso Impegni Pagamenti

2007-13 2014-20

0%
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80%

100%

Progetti con impegni Progetti con pagamenti

2007-13 (35 progetti) 2014-20 (42 progetti)

Il confronto operato su un medesimo arco temporale tra i principali dati di
avanzamento delinea un quadro migliorativo rispetto alla precedente
programmazione
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Valutazione indipendente del PON I&R 2014-20
Il rafforzamento della capacità previsionale: lezioni dell’esperienza/4

I modelli previsionali sviluppati nell’ambito della precedente programmazione, a
consuntivo, si sono caratterizzati per un buon livello di affidabilità. Sono inoltre stati
individuati alcuni ambiti di miglioramento che saranno oggetto di ulteriore sviluppo
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Informativa sul Piano di Monitoraggio 
Ambientale

(Task Force Ambiente - MIT)
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Positivi
Negativi

Imprevisti

Previsti

Obiettivi del monitoraggio ambientale

2. Verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità 
prefissati per singola componente ambientale

1. Controllo degli effetti significativi
sulle componenti ambientali 
derivanti dall'attuazione del 
programma
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Dal monitoraggio a scala di progetto…
… al monitoraggio a scala di Programma

Analisi effetti 
ambientali per 
singolo 
intervento

Analisi effetti 
ambientali per 
tipologia di 
intervento

Analisi del 
contributo del 
Programma sulle 
singole 
componenti 
ambientali
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RIUNIONI PRELIMINARI SVOLTE
• 03.10.2017 - Istituzione del tavolo
• 27.10.2017 e 22.11.2017 - Aggiornamento 

indicatori e proposta metodologia per PMA

Soggetti coinvolti nelle riunioni preliminari
 MIT
 MATTM
 MIBACT
 ISPRA

Altri soggetti che verranno chiamati al Tavolo su specifici temi
Agenzia di Coesione,  ARPA/APPA, Uffici competenti delle Regioni 
obiettivo convergenza, Autorità di Bacino, Beneficiari degli 
interventi ,………

Tavolo Tecnico permanente per il monitoraggio 
ambientale VAS del PON

Finalità

 Condivisione metodologia del monitoraggio ambientale
 Analisi degli interventi ammessi a finanziamento
 Aggiornamento degli indicatori per il monitoraggio
 Valutazione dell’efficacia e degli esiti del monitoraggio
 Definizione delle eventuali azioni correttive
 Confronto con altre esperienze di monitoraggio di Piani e

Programmi
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Indicatori di contesto 
(fotografia stato dell’ambiente)

Indicatori di 
contesto per il 
Monitoraggio
del PON IeR

Nuova proposta set di indicatori ambientali

Indicatori di 
contributo

Correlazione diretta o 
indiretta all’obiettivo di 

sostenibilità

Componenti ambientali
 Qualità dell’aria
 Rumore
 Suolo e rischi naturali
 Aree naturali e biodiversità
 Ambiente marino e costiero
 Paesaggio e patrimonio culturale, 

architettonico e archeologico
 Energia
 Cambiamenti climatici
 Popolazione e salute umana
 Ambiente idrico
 Rifiuti
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31.07. 2017
Condivisione con i 

beneficiari delle 
attività finalizzate 
al  monitoraggio 
ambientale

15.09.2017
Trasmissione da parte 

dei beneficiari dei 
principali elementi 
progettuali georiferiti

Comunicazione Esperti 
ambientali 

31.10.2017
Perfezionamento da parte 

dei beneficiari dei dati 
progettuali georiferiti
trasmessi

18.08.2017
Invio ai beneficiari delle 

specifiche tecniche del 
MIT per la 
predisposizione dei dati 
di progetto georiferiti

11.12.2017
 Invio ai beneficiari delle 

specifiche tecniche del MIT per 
la trasmissione dei dati di 
monitoraggio ambientale

31.01.2018
 Trasmissione da parte 

dei beneficiari dei dati 
di monitoraggio 
ambientale  per il 
popolamento degli 
indicatori

Rilevazione bottom-up di dati per il monitoraggio 
ambientale
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Asse_binario
Tratto in rilevato

Tratto in galleria

Tratto in trincea

Ingombro
Ingombro intervento

Area_Porto
Aree a terra

Aree a mare

Interventi (elementi progettuali) 

Banchina container

Ampliamento piazzale

Dragaggi

1

1

3
2

2

3

Interventi fisici

Linee ferroviarie (7)

Linee ferroviarie a rischio idrogeologico (1)

Porti (37)

Interporti (1)

Aeroporti (1)

Asse Ferroviario Napoli-Bari –Itinerario NA-BA, 1^ tratta: Variante alla linea Napoli-Cancello

Asse Ferroviario Napoli-Bari - “Nodo di Bari – Bari Sud (variante tratta Bari C.le- Bari Torre a Mare)

Asse Ferroviario Palermo-Catania-Messina. Raddoppio della tratta Bicocca-Catenanuova

Itinerario Napoli – BariRaddoppio tratta Cancello – Frasso Telesino

Metaponto - Sibari - Paola (Bivio S. Antonello): Fase prioritaria

Nodo ferroviario di Palermo: tratta La Malfa/EMS-Carini

Potenziamento e velocizzazione itinerario Palermo-Catania

Raddoppio Bari - S. Andrea Bitetto

Raddoppio Palermo-Messina - Tratta Fiumetorto-Ogliastrillo

SCC Messina-Siracusa

Velocizzazione Catania-Siracusa - Tratta Bicocca-Targia

Esempi di dati progettuali georiferiti per gli interventi fisici
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Esempio ENAV

Nodi: Aeroporto di Napoli, Catania, Lamezia Terme, Bari, Lampedusa, Comiso,
Pantelleria, Crotone, Salerno, Foggia, Grottaglie e Brindisi
Localizzazione Aeroportuale:
Napoli : 40° 53’ 04” N - 014° 17’ 27” E
Catania: 38° 28’ 00” N - 015° 03’ 50 “ E
Lamezia Terme: 38° 54’ 30” N - 016°14’ 30” E
Bari: 41° 08’ 17” N - 016° 45’ 54” E
Lampedusa: 35° 29’ 53” N - 012° 37 ‘06” E
Comiso: 36° 59’ 45” N - 014° 36’ 32” E
Pantelleria: 36° 48’47” N - 011° 57’39” E
Crotone: 38° 59’ 48” N - 017° 04’ 45” E
Salerno: 40° 37’ 12” N - 014° 54’ 45” E
Foggia: 41° 26’ 00” N - 015° 32° 05” E
Grottaglie: 40° 31’ 02” N - 017° 23’ 59” E
Brindisi : 40° 39’38” N - 017° 56’53” E
Informazioni associate:
‐ Intervento:– Ammodernamento sistemi di registrazione fonia
‐ Descrizione: La realizzazione di tale intervento si inquadra nel processo di 
ammodernamento avviato da Enav nell’ambito dei sistemi di registrazione della 
fonia operativa per meglio rispondere, in sicurezza, alle crescenti esigenze 
operative di gestione del controllo del traffico aereo.
- Beneficiario: ENAV S.p.a.
‐ Stato: In corso di realizzazione
‐ Tipologia: Interventi immateriali
‐ Tipo opera: Interventi tecnologici aeroportuali
‐ Nodo: Nodo di gestione e Nodo di fruizione

Esempi di dati progettuali georiferiti per gli 
interventi immateriali
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31.05.2018
Primo Report di monitoraggio 

ambientale
Pubblicazione del report  di 

monitoraggio 
Trasmissione del Report 

all’Autorità  Competente

31.01.2018
Trasmissione dei dati 

di monitoraggio 
ambientale da parte 
dei Beneficiari

dal 1.02.2018 al 30.04.2018
 Analisi ed elaborazione dei

dati di monitoraggio
ambientale per il 
popolamento degli indicatori

31.12.2017
 Completamento  del   

Piano di monitoraggio 
VAS (PMA) del PON I&R 
14-20

Calendario 2017-2018 
delle attività ambientali del PON
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Pausa
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Informativa sul calendario relativo al 
processo di riprogrammazione

(Dott.ssa Angela Catanese)
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Informativa sul calendario relativo al 
processo di riprogrammazione

 Predisposizione della documentazione di Programma aggiornata e avvio
della procedura scritta di consultazione

 Chiusura della procedura scritta, avvio del negoziato con la Commissione
europea e caricamento su SFC

 Decisione CE e consolidamento degli aggiornamenti del PO e degli
allegati (prevista nel I Trimestre 2018)
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Aspetti ambientali connessi con la 
proposta di revisione del PON 

(Task Force Ambientale - MIT)
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18 ottobre 2017

Richiesta del MIT per il rilascio della in Dichiarazione dell’Autorità
competente su applicazione della Direttiva 2001/42/CE in merito alle
modifiche apportate PON

23 ottobre 2017

Verificata dal MATTM la sussistenza delle condizioni indicate nella Nota
ARES 1323400 del 7 dicembre 2011 (Caso 1) e rilascio relativa
Dichiarazione

Confronto con Autorità competente
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Informativa sulle attività di Audit

(Autorità di Audit)
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L’AdG e l’AdC hanno comunicato all’AdA, con nota 00010065 del 10 ottobre 2017, l’adozione delle versioni aggiornate 
del SIGECO (versione 6 del 3 ottobre 2017) e MOP AdG (versione 6 del 3 ottobre 2017) e MOP AdC (versione 4 del 19 

settembre 2017) e relativi allegati, pubblicati nella sezione dedicata del sito del PON http://ponir.mit.gov.it/

Audit di sistema
Sintesi delle attività

03.10.2017
Rapporto provvisorio 
relativo al sistema AdC
con esito positivo 
(Categoria 2) e 
indicazioni su aspetti da 
migliorare/follow up

06.07.2017
Avvio audit di 
sistema

23.10.2017
Rapporto provvisorio 
relativo al sistema AdG
con esito positivo 
(Categoria 2) e 
indicazioni su aspetti da 
migliorare/follow up

11-12.2017
Riscontro al 
rapporto definitivo 
relativo al sistema 
AdC e AdG

12.2017
Rapporto definitivo 
relativo al sistema 
AdC e AdG (previo 
riscontro)

11-12.2017
Avvio audit dei 
conti e riscontro su 
bozza dei conti 
presentata il 30.10 
dall’AdC

01.2018
Rapporto 
definitivo audit 
dei conti su bozza 
finale dei conti

15.02.2018
Follow up su 
chiusura dei 

conti,
parere e RAC

http://ponir.mit.gov.it/
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La Commissione europea con nota del 09.11.2017 ha trasmesso la relazione finale di audit concernente la Missione 
2016/IT/REGIO/C3/1566/1 riferita al PON FESR «Reti e Mobilità» 2007/2013 le cui valutazioni per alcuni aspetti hanno 

impatto anche sul PO FESR «Infrastrutture e Reti» 2014-2020

Audit sulle operazioni 
Sintesi delle attività

07.11.17
2 progetti afferenti la 
Linea di Azione III.1.1 
(Servizi di Assistenza 
Tecnica)

Beneficiario MIT

15.11.2017
3 progetti afferenti la 
Linea di Azione I.1.1 
e I.1.2 (Interventi 
Ferroviari)

Beneficiario RFI

06.10.2017
Comunicazione 
del campione 
delle  operazioni 

04-11.12.2017
Verifiche sul posto  
(Interventi Ferroviari)

Beneficiario RFI

01.2018
Rapporto definitivo 
5 audit operazioni
Spesa certificata al 
31.07.2017

12.2017
Rapporto provvisorio 
5 audit operazioni
Spesa certificata al 
31.07.2017
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Audit sulle operazioni
Dettaglio dei progetti selezionati

10.10.2017

Avvio audit sulle operazioni da parte dell’AdA

Con nota prot. AlCT 8250 del 6 ottobre 2017, l’AdA ha trasmesso il campione delle operazioni

selezionate nell’ambito della certificazione di spesa al 31 luglio 2017. Si precisa che l’AdA ha

campionato il 100% delle operazioni oggetto di certificazione, ovvero:

2 progetti afferenti la Linea di Azione III.1.1: “Prosecuzione attività di supporto alla

costruzione del parco progetti del Programma 2014-2020” e “Progettazione e sviluppo

del prototipo di Sistema Informativo dell’AdG del PON I&R 2014-2020” (Beneficiario MIT)

1 progetto afferente la Linea di Azione I.1.1: “Potenziamento tecnologico nodo di

Napoli” (Beneficiario RFI)

2 Progetti della Linea di Azione I.1.2: “Velocizzazione Catania-Siracusa tratta Bicocca-

Targia” e “Metaponto-Sibari-Paola (bivio S. Antonello): fase prioritaria (Beneficiario RFI)

15.11.17

07.11.17
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Pacchetto di garanzia annuale
Prossimi passi

Periodo gennaio / 15 Febbraio 2018

 Formalizzazione esiti definitivi da parte dell’AdA inerenti l’audit sulle
operazioni selezionate nell’ambito della certificazione di spesa al 31 luglio
2017

 Acquisizione da parte dell’AdA della versione consolidata dei Conti (AdC),
della Dichiarazione di Gestione e dell’Annual Summary (AdG) relativi alla
spesa certificata al 31 luglio 2017

 Verifica circa l’implementazione delle misure richieste da AdA nei Conti,
nella Dichiarazione di Gestione e nell’Annual Summary (AdG) ed
elaborazione della Relazione Annuale di Controllo

 Trasmissione entro 15.02.2018 alla Commissione europea tramite SFC del
Pacchetto di Garanzia Annuale relativo alla spesa certificata al 31 luglio
2017 (RAC, Parere, Conti, Dichiarazione di Gestione, Annual Summary)
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Dibattito
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Sistema informativo del PON 
“Infrastrutture e Reti” 2014-2020

(Dott. Francesco Corso)
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Il nuovo Sistema Informativo per la gestione del PON «Infrastrutture e Reti» 2014-2020 operativo
da luglio 2017:
 Garantisce il pieno rispetto dei vincoli imposti dalla normativa e dalle linee guida

comunitarie e nazionali

 Capitalizza le opportunità derivanti dai principi introdotti dalla nuova programmazione 2014-
2020 in materia di “scambio elettronico di dati”

 Si qualifica quale unica fonte informativa del Programma

 Supporta nell’intera gestione del Programma i diversi soggetti coinvolti in coerenza con il
ruolo e le specifiche funzioni

Prossimi passi

Sono previsti ulteriori interventi migliorativi:

 La componente WebGis, funzionale al monitoraggio ambientale del Programma
(rilascio ad aprile)

 La componente di Business Intelligence

 La cooperazione applicativa con gli enti esterni

Il Sistema Informativo
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MONITORAGGIO
VALUTAZIONE E 

SELEZIONE 
PROGETTI

VERIFICHE DI 
GESTIONE

PRESENTAZIONE 
DOMANDE DI 

RIMBORSO

DICHIARAZIONE 
DI SPESA

VALUTAZIONE 
VERIFICHE DI 
GESTIONE E 

PAGAMENTI AI 
BENEFICIARI

CONTROLLI DI II 
LIVELLO

CERTIFICAZIONE E 
DOMANDE DI 
PAGAMENTO

PREVISIONI DI 
SPESA

GESTIONE 
IRREGOLARITÀ

PROGRAMMAZIONE

(Configurazione PO)

I processi
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DOWNLOAD DOCUMENTI PER
PRESENTAZIONE PROPOSTA -
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

TRASMISSIONE
PROPOSTE/MANIFESTAZIONI
D’INTERESSE ED EVENTUALI
SUCCESSIVE INTEGRAZIONI

MONITORAGGIO AVANZAMENTO
VALUTAZIONE

PUBBLICAZIONE INVITI A PRESENTARE
PROPOSTE - MANIFESTAZIONI

D’INTERESSE E CONFIGURAZIONE
ALLEGATI DA PRESENTARE

CONTROLLI E CLASSIFICAZIONE
PROPOSTE SU PO

GESTIONE DELLE RICHIESTE DI
CHIARIMENTO-INTEGRAZIONE E

REGISTRAZIONE DEI RISULTATI DELLA
VALUTAZIONE

PUBBLICAZIONE ELENCO PROGETTI
AMMESSI, LONG LIST E SOSPESI E
PUBBLICAZIONE CONVENZIONE DI

FINANZIAMENTO

MONITORAGGIO

VALUTA-
ZIONE E 

SELEZIONE 
PROGETTI

VERIFICHE DI 
GESTIONE

PRESENTAZIONE 
DOMANDE DI 

RIMBORSO

DICHIARAZIONE DI 
SPESA

VALUTAZIONE 
VERIFICHE DI 
GESTIONE E 

PAGAMENTI AI 
BENEFICIARI

CONTROLLI DI II 
LIVELLO

CERTIFICAZIONE E 
DOMANDE DI 
PAGAMENTO

PREVISIONI DI 
SPESA

GESTIONE 
IRREGOLARITÀ

Il processo

AUTORITÀ DI GESTIONE BENEFICIARI
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ATTIVAZIONE PROCESSO «CONTINUO» DI
MONITORAGGIO

CONTROLLI SUI DATI DI MONITORAGGIO
(TUTTI I CONTROLLI IGRUE + ALTRI

FORMALI, DI CONSISTENZA E DI COERENZA)

VALIDAZIONE DATI DI MONITORAGGIO AI
VARI LIVELLI

TRASMISSIONE DATI DI MONITORAGGIO AL
SNM E GESTIONE EV. FEEDBACK

FEEDBACK ESITO POSITIVO IGRUE E
CHIUSURA MONITORAGGIO

CARICAMENTO «CONTINUO» 
(MANUALE O MASSIVO) DATI DI
MONITORAGGIO

ALERT (ES. PAGAMENTI NON
ANCORA IN DDR)

VALIDAZIONE PERIODICA DATI
PER SNM IGRUE

MONITORAG
-GIO

VALUTAZIONE 
E SELEZIONE 

PROGETTI

VERIFICHE DI 
GESTIONE

PRESENTAZIONE 
DOMANDE DI 

RIMBORSO

DICHIARAZIONE DI 
SPESA

VALUTAZIONE 
VERIFICHE DI 
GESTIONE E 

PAGAMENTI AI 
BENEFICIARI

CONTROLLI DI II 
LIVELLO

CERTIFICAZIONE E 
DOMANDE DI 
PAGAMENTO

PREVISIONI DI 
SPESA

GESTIONE 
IRREGOLARITÀ

Il processo

AUTORITÀ DI GESTIONE BENEFICIARI
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ATTIVAZIONE PROCESSO «CONTINUO» DI
MONITORAGGIO AMBIENTALE

CONTROLLI SUI DATI DI MONITORAGGIO
AMBIENTALE

ELABORAZIONI PERIODICHE DI REPORTING
AMBIENTALE

REPORT DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

CARICAMENTO «CONTINUO» 
DEI DATI DI MONITORAGGIO

ALERT MANCATO INVIO DEI DATI
AMBIENTALI

SCHEDE AMBIENTALI DEI
PROGETTI

SERVIZI WEBGIS

Sezione 

Ambiente

MONITORAG
-GIO

VALUTAZIONE 
E SELEZIONE 

PROGETTI

VERIFICHE DI 
GESTIONE

PRESENTAZIONE 
DOMANDE DI 

RIMBORSO

DICHIARAZIONE DI 
SPESA

VALUTAZIONE 
VERIFICHE DI 
GESTIONE E 

PAGAMENTI AI 
BENEFICIARI

CONTROLLI DI II 
LIVELLO

CERTIFICAZIONE E 
DOMANDE DI 
PAGAMENTO

PREVISIONI DI 
SPESA

GESTIONE 
IRREGOLARITÀ

AUTORITÀ DI GESTIONE BENEFICIARI

Il processo
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PRESENTAZIONE DATI CORRENTI AI FINI
DELLA DOMANDA DI RIMBORSO

CONTROLLI AUTOMATICI SUI DATI DDR 
FORMALI, DI CONSISTENZA E DI

COERENZA

PROTOCOLLAZIONE DDR E AVVIO
SCADENZA 90 GG PER IL PAGAMENTO

BENEFICIARIO

CARICAMENTO DOMANDA DI
RIMBORSO: SELEZIONE TITOLI DI
SPESA OGGETTO DI RIMBORSO

PRESENTAZIONE DOMANDA DI
RIMBORSO (SUPPORTO
DOCUMENTALE, FIRMA DIGITALE, 
STAMPA RICEVUTA)

MONITORAG
GIO

VALUTAZIONE 
E SELEZIONE 

PROGETTI

VERIFICHE DI 
GESTIONE

PRESENTA-
ZIONE DDR

DICHIARAZIONE DI 
SPESA

VALUTAZIONE 
VERIFICHE DI 
GESTIONE E 

PAGAMENTI AI 
BENEFICIARI

CONTROLLI DI II 
LIVELLO

CERTIFICAZIONE E 
DOMANDE DI 
PAGAMENTO

PREVISIONI DI 
SPESA

GESTIONE 
IRREGOLARITÀ 

Il processo

AUTORITÀ DI GESTIONE BENEFICIARI
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PRESENTAZIONE DATI CORRENTI AI FINI
DELLE PREVISIONI DI SPESA

ELABORAZIONE REPORTING CON
CONFRONTO DATI PRECEDENTI

VALIDAZIONE E TRASMISSIONE A CE

MONITORAG
GIO

VALUTAZIONE 
E SELEZIONE 

PROGETTI

VERIFICHE DI 
GESTIONE

PRESENTA-ZIONE 
DOMANDE DI 

RIMBORSO

DICHIARA-
ZIONE DI SPESA

VALUTAZIONE 
VERIFICHE DI 
GESTIONE E 

PAGAMENTI AI 
BENEFICIARI

CONTROLLI DI II 
LIVELLO

CERTIFICAZIONE E 
DOMANDE DI 
PAGAMENTO

PREVISIONI 
DI SPESA

GESTIONE 
IRREGOLARITÀ

VALIDAZIONE PREVISIONI DI
SPESA E PREVISIONE
PRESENTAZIONE DOMANDE DI
RIMBORSO

Il processo

AUTORITÀ DI 
CERTIFICAZIONE

BENEFICIARI
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Informativa sulla Strategia di 
comunicazione 

(AT Comunicazione)
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Ufficio stampa 

Multimedia

Utilities per i 
Beneficiari

www.ponir.mit.gov.it/en

Canali social

www.ponir.mit.gov.it

Relazioni pubbliche 

Attività di comunicazione (1/16)

Infografiche

Pubblicazioni

Attività svolte nel periodo Luglio – Novembre 2017



88

Il sito dedicato al Programma www.ponir.mit.gov.it è stato costantemente aggiornato e ampliato

Dal 27 ottobre è online la versione in inglese del sito www.ponir.mit.gov.it/en

Sito Internet

Main target

 Tutti

Attività di comunicazione (2/16)

http://ponir.mit.gov.it/
http://ponir.mit.gov.it/
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Analytics – Sezioni più visitate
Rilevazione 14 Giugno/28 Novembre 2017

Attività di comunicazione (3/16)
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Analytics – Pagine più visitate
Rilevazione 14 Giugno/28 Novembre 2017

Attività di comunicazione (4/16)
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Analytics – Provenienza
Rilevazione 14 Giugno/28 Novembre 2017

Attività di comunicazione (5/16)
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Analytics – Caratteristiche utenza
Rilevazione 14 Giugno/28 Novembre 2017

Attività di comunicazione (6/16)
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Brochure Istituzionale EN

Main target

 Partenariato
 Grande pubblico

Piano di Comunicazione PON-IR

www.ponir.mit.gov.it/comunicazione/pubblicazioni

Attività di comunicazione (7/16)

Pubblicazioni
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Sono state realizzate 12 Infografiche, in Italiano e
Inglese, dedicate al Programma e ai Grandi
Progetti ferroviari.

Main target

 Partenariato
 Stakeholders
 Media
 Cittadini

• Il PON Infrastrutture e Reti 2014/2020 (IT e EN)

• GP Raddoppio ferroviario Bari Sant’Andrea – Bitetto (IT e EN)

• GP Fiumetorto – Ogliastrillo (IT e EN)

• GP Velocizzazione Catania Siracusa (IT e EN)

• GP Potenziamento ferroviario Metaponto – Sibari – Paola (IT e
EN)

• GP Nodo ferroviario di Palermo (IT)

• Il Corridoio Scandinavia Mediterraneo (IT)

Pubblicazioni

www.ponir.mit.gov.it/comunicazione/infografiche.

Attività di comunicazione (8/16)
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Sono stati realizzati layout differenti, anche in formato pdf editabile per poter dare
possibilità di scelta tra versioni in orizzontale, verticale, con e senza fotografie di progetto

Cartelli Targhe

Main target

 Beneficiari

Cartelli di cantiere e Targhe esplicative

www.ponir.mit.gov.it/comunicazione/disposizioni-beneficiari

Attività di comunicazione (9/16)
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Partendo dalle Infografiche sono state realizzate 5 infografiche animate e 3
video per l’evento di Riesame annuale del 23/24 Novembre:

•Il PON Infrastrutture e Reti 2014/2020 (IT e EN)

•Il Corridoio Scandinavia Mediterraneo

•GP Velocizzazione Catania Siracusa

•GP Potenziamento ferroviario Metaponto – Sibari – Paola

www. ponir.mit.gov.it/comunicazione/multimedia

Main target

 Partenariato
 Media
 Cittadini

Multimedia

Attività di comunicazione (10/16)
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Oltre ai canali Facebook
(PON Infrastrutture e
Reti 2014-2020), Twitter
(@PON IR_14_20) e
Instagram (PON IR
14_20), sono stati aperti
anche YouTube,
Slideshare e Issuu.
Le piattaforme vengono
gestite quotidianamente
con aggiornamenti,
attività di engagement e
live twitting durante gli
eventi.

Main target

 Partenariato
 Beneficiari
 Cittadini

Social Network

Attività di comunicazione (11/16)
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Negli ultimi 90 giorni il numero di follower è aumentato in
modo costante, grazie alla strategia adottata che ha visto
maggiore engagement con gli stakeholder e Beneficiari e
attraverso la condivisione delle infografiche relative ai
progetti finanziati.
Le tipologie di tweet che ottengono maggiore engagement
in termini di condivisione e visualizzazioni, sono quelli con
immagini e con menzioni dirette.

Il tweet che negli ultimi 2 mesi ha ottenuto un maggior
numero di engagement è stato quello che ha visto la
menzione di uno dei Beneficiari, l’Autorità di Sistema
Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

Ta
rg

et

180

Tweet più popolari

Follower

19.6K visualizzazioni totali ultimi 3 mesi

Visualizzazioni – valore medio 470

Interazioni – valore medio 11
Il numero medio di utenti che hanno interagito 
con il tweet, ovvero: Click sul link, Click sul 
profilo, Espansione dettagli, Interazione 
contenuti multimediali , Retweet, Mi piace, 
Commenti

Valori medi
Per gli ultimi 30 post effettuati negli ultimi 3 mesi

Il numero medio di utenti che visualizzano il 
tweet

Main influencer

PON Metro
PON Governance

RAM spa
DiPE

POR Calabria
Opencoesione

Agenzia di Coesione territoriale
Euromed Carrefour Sicilia

Anas spa

Attività di comunicazione (12/16)
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Il post che negli ultimi 2 mesi ha ottenuto un maggior numero di
engagement è stato quello in cui si è menzionato uno dei Beneficiari,
l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto. Il post
ha ottenuto un elevato numero di condivisioni e visualizzazioni.

Ta
rg

et

Post più popolari

286

Negli ultimi due mesi il numero di like alla pagina è cresciuto
notevolmente, anche a seguito della strategia di comunicazione
adottata, attraverso la condivisione delle infografiche e il
coinvolgimento dei Beneficiari. 190

like

286
like

Like

Like

Copertura – valore medio 290
La copertura organica corrisponde al numero 
totale di utenti che hanno visualizzato i post 

Reazioni – valore medio 

8

Valori medi
Per gli ultimi 30 post effettuati negli ultimi 3 mesi

Media di interazioni attraverso i 
bottoni 
(Like, Love, Haha, Wow, Sad e Angry) 
per esprimere opinioni e emozioni 
rispetto a un post

Attività di comunicazione (13/16)
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90 Follower

648 Visualizzazioni dei video

125 Visualizzazioni dei documenti

Utenti che hanno sfogliato i documenti106

Profilo aperto a Maggio 2017

Profilo aperto a Luglio 2017

Profilo aperto a Ottobre 2017

Profilo aperto a Novembre  2017

Profilo aperto a Maggio 2017

Profilo aperto a Maggio 2017

180 Follower

Like286

Attività di comunicazione (14/16)
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Il Programma Infrastrutture e Reti 2014-2020 si sviluppa in collaborazione
con una pluralità di enti, istituzioni e dialoga con diversi soggetti
interministeriali.

Riaperti i contatti con la Rappresentanza della Commissione europea in
Italia per verificare possibilità e modalità di coinvolgimento delle scuole sul
modello di “A scuola di Open Coesione”.

Main target

 Beneficiari
 Partenariato
 Stakeholders
 Cittadini

Main target

 Beneficiari
 Partenariato
 Stakeholders
 Media
 Cittadini

Sono stati aggiornati e implementati gli strumenti operativi per la
gestione dell’ufficio stampa.

A seguito dell’attività di posizionamento sui media e costruzione di
relazioni dirette con i Media, è stato organizzato un Press Meeting con
una giornalista del Corriere del Mezzogiorno in vista di un articolo di
approfondimento sul PON IR.

Relazioni Pubbliche e Ufficio Stampa

Attività di comunicazione (15/16)
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Pianificazione attività di comunicazione
Attività di comunicazione 2018

Attività informativa

Workshop

Fiere

Concorsi

Media relation

Social media

Ufficio stampa

Pubblicazioni divulgative

Pubblicazioni tecniche

Infografiche

Gadget

Benchmark e monitoraggio

Servizi pubblicitari

Sito web

Manifestazione di sensibilizzazione

Lug Ago Sett Ott Nov DicGen Feb Mar Apr Mag Giu

Attività di comunicazione (16/16)
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Varie ed Eventuali
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Dibattito
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Conclusione dei lavori



106


