
 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

INFRASTRUTTURE E RETI 2014 – 2020 

CCI 2014IT16RFOP002 

 

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI E DELLE PROCEDURE IN ESSERE DELL’AUTORITA’ DI 
GESTIONE E DELL’AUTORITA’ DI CERTIFICAZIONE SISTEMA DI GESTIONE E 

CONTROLLO (SIGECO)  
 

Regolamento (UE) n. 1303/2013, articoli 122 ss e Allegato XIII 
Regolamento (UE) n. 1011/2014, articolo 3 e Allegato III 

 

 

 

 

 

 

 

Versione 11.0 del 26.01.2023 



PON “Infrastrutture e Reti” 2014-2020 Sistema di Gestione e Controllo - Versione 11.0 del 26.01.2023 

 

2 

 

Indice 

1. DATI GENERALI .......................................................................................................................... 13 

1.1 Informazioni presentate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ................... 13 

1.2 Versione 11.0 – Data a cui si riferiscono le informazioni fornite .................................... 14 

1.3 Le modifiche e integrazioni saranno oggetto di atto di adozione formale dell’AdG e 

dell’AdC e comunicate all’AdA e a tutto il personale coinvolto e altresì pubblicate nella 

sezione del sito web del Ministero dedicata al PON. ..................................................... 14 

1.4 Struttura del sistema ....................................................................................................... 19 

1.4.1 Autorità di Gestione ............................................................................................ 19 

1.4.2 Autorità di Certificazione .................................................................................... 20 

1.4.3 Organismi Intermedi ........................................................................................... 20 

1.4.4 Rispetto del principio della separazione delle funzioni tra l'Autorità di Audit e le 

Autorità di Gestione/Certificazione .................................................................... 20 

2. AUTORITÀ DI GESTIONE ............................................................................................................ 21 

2.1 Autorità di Gestione e sue funzioni principali ................................................................. 21 

2.1.1 Status dell'Autorità di Gestione e organismo di cui l'Autorità fa parte .............. 21 

2.1.2 Funzioni e compiti svolti direttamente dall'Autorità di Gestione ....................... 21 

2.1.3 Funzioni formalmente delegate dall'Autorità di Gestione.................................. 23 

2.1.4 Procedure volte a garantire misure antifrode .................................................... 23 

2.2 Organizzazione e procedure dell'Autorità di Gestione ................................................... 27 

2.2.1 Organigramma funzioni ed unità ........................................................................ 27 

2.2.2 Quadro per assicurare che si effettui un’appropriata gestione dei rischi, ove 

necessario, e, in particolare, in caso di importanti modifiche al sistema di 

gestione e controllo............................................................................................. 37 

2.2.3 Descrizione delle procedure ................................................................................ 39 

2.2.3.1 Procedura per assistere il Comitato di Sorveglianza ............................. 39 

2.2.3.2 Procedure per un sistema di raccolta, registrazione e conservazione in 

formato elettronico dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari 

per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e 

l'audit, compresi, ove opportuno, i dati sui singoli partecipanti e, se 

necessario, ripartizione per sesso dei dati sugli indicatori .................... 41 



PON “Infrastrutture e Reti” 2014-2020 Sistema di Gestione e Controllo - Versione 11.0 del 26.01.2023 

 

3 

 

2.2.3.3 Procedure di vigilanza delle funzioni formalmente delegate 

dall'Autorità di Gestione ........................................................................ 42 

2.2.3.4 Procedura di valutazione, selezione e approvazione delle operazioni . 42 

2.2.3.5 Procedure per garantire che il beneficiario disponga di un documento 

contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, 

comprese le procedure per garantire che i beneficiari mantengano un 

sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata 

per tutte le operazioni relative a un'operazione ................................... 44 

2.2.3.6 Procedure per le verifiche delle operazioni (in linea con quanto 

prescritto dall’articolo 125, paragrafi da 4 a 7, del Regolamento (UE) n. 

1303/2013), anche per garantire la conformità delle operazioni alle 

politiche dell’Unione (come quelle che attengono al partenariato e alla 

governance a più livelli, alla promozione della parità tra donne e 

uomini e alla non discriminazione, all’accessibilità per le persone con 

disabilità, allo sviluppo sostenibile, agli appalti pubblici, agli aiuti di 

Stato e alle norme ambientali), e indicazione delle autorità o degli 

organismi che effettuano tali verifiche ................................................. 45 

2.2.3.7 Descrizione delle procedure di ricevimento, verifica e convalida delle 

Domande di Rimborso dei beneficiari e delle procedure di 

autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti a favore 

dei beneficiari ........................................................................................ 50 

2.2.3.8 Individuazione delle Autorità o degli Organismi responsabili di ogni fase 

del trattamento delle domande di rimborso, compreso un diagramma 

indicante tutti gli organismi coinvolti .................................................... 52 

2.2.3.9 Descrizione di come l'Autorità di Gestione trasmette le informazioni 

all'Autorità di Certificazione, comprese le informazioni in merito alle 

carenze e/o alle irregolarità (casi di frode sospetta e accertata inclusi) 

rilevate e al seguito ad esse dato nel contesto delle verifiche di 

gestione, degli audit e dei controlli ad opera degli Organismi nazionali o 

dell'Unione ............................................................................................. 53 

2.2.3.10 Descrizione di come l'Autorità di Gestione trasmette le informazioni 

all'Autorità di Audit ................................................................................ 54 

2.2.3.11 Riferimento alle norme nazionali in materia di ammissibilità stabilite 

dallo Stato membro e applicabili al Programma Operativo Nazionale . 55 

2.2.3.12 Procedure per elaborare e presentare alla Commissione le Relazioni di 

attuazione annuali e finali ..................................................................... 55 



PON “Infrastrutture e Reti” 2014-2020 Sistema di Gestione e Controllo - Versione 11.0 del 26.01.2023 

 

4 

 

2.2.3.13 Procedure per preparare la dichiarazione di affidabilità di gestione .... 57 

2.2.3.14 Procedure per preparare il riepilogo annuale (di seguito anche sintesi 

annuale) delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli 

effettuati ................................................................................................ 59 

2.2.3.15 Procedure per comunicare dette procedure al personale .................... 62 

2.2.3.16 Descrizione delle procedure dell'Autorità di Gestione relative alla 

portata, alle norme e alle procedure che attengono alle efficaci 

modalità di esame dei reclami concernenti i Fondi SIE ......................... 63 

2.3 Pista di controllo ............................................................................................................. 63 

2.3.1 Procedure per garantire una pista di controllo e un sistema di archiviazione 

adeguati ............................................................................................................... 63 

2.3.2 Istruzioni impartite circa la tenuta dei documenti giustificativi da parte dei 

beneficiari/dell’Autorità di Gestione .................................................................. 65 

2.3.2.1 Indicazione dei termini di conservazione dei documenti ...................... 66 

2.3.2.2 Formato in cui devono essere conservati i documenti ......................... 67 

2.4 Irregolarità e recuperi ..................................................................................................... 67 

2.4.1 Descrizione della procedura di segnalazione e rettifica delle irregolarità frodi 

comprese ............................................................................................................. 67 

2.4.2 Descrizione della procedura che assicura il rispetto dell'obbligo di informare la 

Commissione in merito alle irregolarità .............................................................. 69 

3. AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE .................................................................................................. 74 

3.1 Autorità di Certificazione e sue funzioni principali ......................................................... 74 

3.1.1 Status dell'Autorità di Certificazione ................................................................... 74 

3.1.2 Funzioni svolte dall’Autorità di Certificazione .................................................... 74 

3.1.3 Funzioni formalmente delegate dall'Autorità di Certificazione .......................... 75 

3.2 Organizzazione dell'Autorità di Certificazione ................................................................ 75 

3.2.1 Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità ......................... 75 

3.2.2 Descrizione delle procedure di cui il personale dell'Autorità di Certificazione 

deve ricevere comunicazione per iscritto ........................................................... 79 

3.2.2.1 Procedure per preparare e presentare le Domande di pagamento alla 

Commissione europea ........................................................................... 80 



PON “Infrastrutture e Reti” 2014-2020 Sistema di Gestione e Controllo - Versione 11.0 del 26.01.2023 

 

5 

 

3.2.2.2 Descrizione del sistema contabile utilizzato come base per la 

certificazione ......................................................................................... 83 

3.2.2.3 Descrizione delle procedure in essere per la redazione dei Conti annuali

 84 

3.3 Recuperi .......................................................................................................................... 88 

3.3.1 Descrizione del sistema volto a garantire la rapidità del recupero del contributo 

comunitario ......................................................................................................... 88 

3.3.2 Procedure per garantire un'adeguata pista di controllo mediante la 

conservazione in formato elettronico dei dati contabili ..................................... 90 

3.3.3 Modalità per detrarre gli importi recuperati o gli importi che devono essere 

ritirati ................................................................................................................... 91 

4. SISTEMA INFORMATICO ............................................................................................................ 94 

4.1 Descrizione del sistema informatico ............................................................................... 94 

4.2 Descrizione della situazione attuale, per quanto concerne l'attuazione degli obblighi di 

cui all'art. 122, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ................................. 96 

 

 



PON “Infrastrutture e Reti” 2014-2020 Sistema di Gestione e Controllo - Versione 11.0 del 26.01.2023 

 

6 

 

Indice delle Tabelle 

Tabella 1 Informazioni fornite ...................................................................................................... 13 

Tabella 2 Altri dati anagrafici del PON .......................................................................................... 13 

Tabella 3 Informazioni generali sull’Autorità di Gestione ............................................................ 19 

Tabella 4 Informazioni generali sull’Autorità di Certificazione .................................................... 20 

Tabella 5 Funzioni dell’unità di personale AdG ............................................................................ 28 

Tabella 6 Attività di supporto alla gestione .................................................................................. 33 

Tabella 7 Funzioni delle unità di personale AdC ........................................................................... 76 

 



PON “Infrastrutture e Reti” 2014-2020 Sistema di Gestione e Controllo - Versione 11.0 del 26.01.2023 

 

7 

 

Indice delle Figure 

Figura 1 Macrostruttura organizzativa del PON Infrastrutture e Reti 2014 – 2020 ................... 19 

Figura 2 Organigramma dell’Autorità di Gestione ...................................................................... 27 

Figura 3 Soggetti coinvolti nella gestione irregolarità ................................................................ 73 

Figura 4 Modello organizzativo dell’Autorità di Certificazione ................................................... 76 

 



PON “Infrastrutture e Reti” 2014-2020 Sistema di Gestione e Controllo - Versione 11.0 del 26.01.2023 

 

8 

 

PRINCIPALI ACRONIMI UTILIZZATI 

ACT: Agenzia per la Coesione Territoriale 

AdA: Autorità di Audit 

AdC: Autorità di Certificazione 

AdG: Autorità di Gestione 

CdS: Comitato di Sorveglianza 

CE: Commissione europea 

DdA: Domanda di Anticipazione 

DdR: Domanda di Rimborso 

DG: Direzione Generale 

DP: Disposizione di Pagamento 

EURATOM: Comunità europea dell’energia atomica 

FSC: Fondo Sviluppo e Coesione 

FESR: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

GdV: Gruppo di Valutazione 

GU: Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 

GURI: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  

IGF: Ispettorato Generale di Finanza 

IGRUE: Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione europea 

MEF: Ministero dell’Economia e delle Finanze 

MIT: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

MOP AdG: Manuale Operativo delle Procedure dell’Autorità di Gestione 

MOP AdC: Manuale Operativo delle Procedure dell’Autorità di Certificazione 

NUVEC: Nucleo di Verifica e Controllo 

OdS: Ordine di Servizio 

OIV: Organismo Indipendente di Valutazione 

OLAF: Ufficio europeo di lotta antifrode  

RP: Responsabile dei Pagamenti 

PI: Protocollo Informatico 



PON “Infrastrutture e Reti” 2014-2020 Sistema di Gestione e Controllo - Versione 11.0 del 26.01.2023 

 

9 

 

PON: Programma Operativo Nazionale 

PON I&R: Programma Operativo Nazionale Infrastrutture e Reti 

PON R&M: Programma Operativo Nazionale Reti e Mobilità 

PRA: Piano di Rafforzamento Amministrativo 

P.T.P.C.: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

P.T.T.I: Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

RLA: Responsabile Linea di Azione 

RUP: Responsabile Unico del Procedimento 

SAL: Stato di Avanzamento Lavori 

SFC: Sistema informativo per la gestione dei fondi comunitari 

SIGECO: Sistema di Gestione e Controllo 

SI: Sistema Informativo 

SII: Sistema Informatico Integrato (Portale) 

UCB: Ufficio Centrale del Bilancio 

UCIL: Unità Controlli di I Livello 

UE: Unione europea 



PON “Infrastrutture e Reti” 2014-2020 Sistema di Gestione e Controllo - Versione 11.0 del 26.01.2023 

 

10 

 

LEGENDA DIAGRAMMI DI FLUSSO 

 

 

 

Decisione 

 

 

 

Attività 

 

 

 

 

Documento semplice 

 

 

 

 

Documento complesso 

 

Sistema Informativo 

 

Rimando ad altro processo 

 

Sistema Informativo 

 



PON “Infrastrutture e Reti” 2014-2020 Sistema di Gestione e Controllo - Versione 11.0 del 26.01.2023 

 

11 

 

PREMESSA 

Il presente documento illustra il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) riguardante il 

Programma Operativo Nazionale (PON) Infrastrutture e Reti 2014-2020, versione 10.0 Decisione 

C(2022) 3509 del 23 maggio 2022 che approva la revisione del Programma Operativo. Il SIGECO è 

inoltre redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 72 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 

recante disposizioni comuni sui Fondi SIE.  

Il documento è stato elaborato in coerenza con i criteri di designazione delle Autorità di Gestione e 

di Certificazione dei Programmi finanziati dai Fondi SIE precisati nell’Allegato XIII del Regolamento 

(UE) n. 1303/2013, tenendo conto dei requisiti fondamentali dei Sistemi di Gestione e di Controllo 

(SIGECO) descritti nell’Allegato IV del Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014, così come 

modificato dal Regolamento (UE) n. 886/2019, che integra il sopra citato Regolamento (UE) n. 

1303/2013 nonché degli elementi salienti della proposta di SIGECO, come individuati nell’Allegato 

II dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 Italia (versione definitiva del 08.02.2018, adottata dalla 

Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2018) 598 final del 08.02.2018). Inoltre, sono 

state tenute in debita considerazione le indicazioni fornite dalla Commissione europea (“Guida 

orientativa per gli Stati membri e le Autorità dei Programmi su Procedura di Designazione”, 

EGESIF_14-0013 del 18.12.14) e i criteri indicati nei Documenti dell’IGRUE (“Documento di 

valutazione dei criteri di designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione”, 

Versione 1.1 del 18 settembre 2015 e relative check list di valutazione in allegato).  

Il documento, in conformità con il modello di cui all’Allegato III del Regolamento di Esecuzione 

(UE) n. 1011/2014, si articola nelle seguenti quattro sezioni che forniscono:  

1. Dati generali: informazioni di carattere generale, anche di tipo anagrafico, riguardanti il 

Programma Operativo Nazionale, le strutture interessate all’attuazione e la data di 

acquisizione delle informazioni per la stesura del documento stesso; 

2. Autorità di Gestione: descrizione dei compiti facenti capo all’AdG, degli aspetti 

organizzativi e delle principali procedure adottate per l’attuazione del PON nel rispetto del 

principio di sana gestione finanziaria richiamato all’art. 4, paragrafo 8, del Regolamento 

(UE) n. 1303/2013; 

3. Autorità di Certificazione: descrizione delle funzioni di competenza dell’AdC nonché degli 

aspetti organizzativi e procedurali adottati al fine di assicurare un adeguato ed appropriato 

processo di certificazione delle spese e di elaborazione delle Domande di Pagamento, di 

presentazione annuale dei Conti ai sensi dell’art. 63, paragrafo 5, lettera a), del 

Regolamento finanziario (UE, EURATOM) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 18.07.2018 nonché la tenuta di una contabilità appropriata e completa degli 

importi recuperabili, recuperati e ritirati; 

4. Sistema informatico: illustrazione del Sistema informativo-gestionale, in particolare delle 
funzionalità e delle modalità attraverso le quali raccoglierà, registrerà e conserverà i dati ai 
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fini di supportare i diversi processi di competenza delle Autorità connessi alla sorveglianza, 
valutazione, gestione finanziaria, verifica ed audit del PON. 
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1. DATI GENERALI  

1.1 Informazioni presentate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Tabella 1 Informazioni fornite 

Stato membro Italia 

Titolo del Programma  Programma Operativo Nazionale “Infrastrutture e Reti” 2014-2020 

Numero CCI CCI 2014IT16RFOP002 

Punto di contatto principale MIT – Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi 
infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici – 
Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione 
e i progetti internazionali – Divisione 2: “Programmi operativi 
nazionali in materia di infrastrutture e trasporti”  

Via Nomentana 2 – 00161 Roma 

Dott. Sebastiano Alvise Rota 

sebastianoa.rota@mit.gov.it 

PEC: dg.prog-div2@pec.mit.gov.it 

Tel. 06 44126186 

Oppure 0644122446 

 

Tabella 2 Altri dati anagrafici del PON 

Altre informazioni anagrafiche del PON 

Decisione di Approvazione 
CE 

Decisione C(2022) 3509 del 23 maggio 2022 

Stanziamento complessivo Euro 2.234.450.014,00 di cui: 

- quota FESR Euro 1.173.322.511,00 

- quota REACT-EU Euro 666.765.000,0 

- quota Fondo di rotazione (Fondo di rotazione (FDR) ex lege 
183/1987) Euro 394.362.503,00 

Categoria di regioni Regioni meno sviluppate: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e 
Sicilia 

Autorità di Gestione Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i 
progetti internazionali – Divisione 2: “Programmi operativi nazionali 
in materia di infrastrutture e trasporti”  

Dott. Sebastiano Alvise Rota 

Autorità di Certificazione Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i 
Progetti Internazionali – Divisione 6: “Autorità di Certificazione e di 
Pagamento dei piani e dei Programmi nazionali e dell’Unione 
europea”  

Arch. Rita Taraschi 

Autorità di Audit Agenzia per la Coesione Territoriale – NUVEC – Area di attività 2 
“Verifica dei sistemi di gestione e controllo di programmi e Autorità 
di Audit”  

Dott.ssa Daniela Chiacchiari 

mailto:pietro.baratono@mit.gov.it
mailto:dg.prog-div2@pec.mit.gov.it
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1.2 Versione 11.0 – Data a cui si riferiscono le informazioni fornite 

Le informazioni fornite nel presente documento descrivono la situazione del Sistema di Gestione e 

Controllo alla data del 26 gennaio 2023 – Versione 11. 

La descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell’Autorità di Gestione (AdG) e 

dell’Autorità di Certificazione (AdC) è stata predisposta in continuità con il precedente Sistema di 

Gestione e Controllo, adottato per il periodo di programmazione 2007-2013, tenendo conto delle 

innovazioni introdotte dalla regolamentazione europea relativa al periodo di programmazione 

2014-2020 in merito agli adempimenti e procedure previsti in capo all’AdG e all’AdC.  

Il processo di revisione ed eventuale aggiornamento del documento sarà svolto tenendo conto, 

principalmente: 

­ dei mutamenti dell’assetto organizzativo, dei Sistemi Informativi, dei processi operativi e, 

in generale, del contesto operativo di riferimento del PON; 

­ delle modifiche e/o integrazioni della normativa ovvero degli orientamenti e linee guida 

forniti dagli Organismi europei e/o nazionali; 

­ delle indicazioni eventualmente espresse dall’Autorità di Audit o da altri Organismi di audit; 

­ degli sviluppi e delle evoluzioni delle metodologie da adottare nello svolgimento delle 

attività, delineati sulla base delle esperienze progressivamente maturate. 

1.3 Le modifiche e integrazioni saranno oggetto di atto di adozione formale dell’AdG e 
dell’AdC e comunicate all’AdA e a tutto il personale coinvolto e altresì pubblicate nella 
sezione del sito web del Ministero dedicata al PON. 

Nella tabella seguente sono riportati, per ogni versione: la data di elaborazione e/o di revisione, il 

numero della versione e le principali modifiche apportate rispetto alla precedente versione. 

Versione Data Principali modifiche 

1 Maggio 2016 Prima versione 

2 Ottobre 2016 Seconda versione in sostituzione alla prima versione 

3 Novembre 2016 Terza versione in sostituzione alla seconda versione 

4 Novembre 2016 Quarta versione in sostituzione alla terza versione 

5 Febbraio 2017 

Quinta versione in sostituzione alla quarta versione, di seguito le 
principali modifiche: 

- Aggiornamento par. 2.1.4 e par. 2.2.2; 

- Aggiornamento della Tabella 6;  

- Pagg. 33 e 35: modifica della denominazione “Manuale dei 
beneficiari” in “Documento per il beneficiario contenente le 
condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione”. 

6 Ottobre 2017 
Sesta versione in sostituzione alla quinta versione. Si segnalano le 
seguenti principali modifiche rispetto alla precedente versione: 

- Revisione dell’Organigramma, unità e funzioni dell’AdG (cfr. 
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Versione Data Principali modifiche 

par.2.1.2) 

- Procedura Verifiche di Gestione: la Domanda di Rimborso è 
presentata dal Beneficiario direttamente all’Unità di controllo di I 
livello (cfr.2.2.3.7) 

- Revisione del riepilogo delle unità e funzioni dell’AdC (cfr. 3.1.2) 

7 Luglio 2018 

Settima versione in sostituzione alla sesta versione. Si segnalano le 
seguenti principali modifiche rispetto alla precedente versione: 

- Aggiornamento della Decisione di approvazione della CE del 
Programma (premessa e tabella 2); 

- Aggiornamento del nominativo dell’AdG e dell’AdC e dei relativi 
Atti di designazione (tabelle 2, 3, 4, 5 e 7); 

- Aggiornamento dei numeri di telefono dell’AdG e dell’AdC (AdG 
tabelle 1 e 3; AdC tabella 4); 

- Aggiornamento dell’ultimo Ordine di Servizio dell’AdG (pag. 23); 

- Correzione dell’Organigramma del refuso all’interno della 
casella “ALI” (Figura 2) rispetto al riferimento alla Linee di 
azione; 

- Aggiornamento dei riferimenti al nuovo Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020 e 
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza 2017-2019 del MIT (par. 2.1.4 pag. 21); 

- Aggiornamento delle informazioni relative alle procedure per 
garanzia della qualità dell’ambiente interno con le indicazioni 
procedurali relative alle assenze prolungate e temporanee (pag. 

30 e pag. 77/78); 

- Aggiornamento della data di approvazione dei Criteri di 
selezione (nota a piè di pagina del par. 2.2.3.4 pag. 37); 

- Aggiornamento dell’Atto di designazione dell’AdC (par. 3.1); 

- Aggiornamento dell’organigramma AdC (figura 4) unitamente 
alla tabella 7 “Funzioni delle unità di personale AdC” e delle 
relative competenze (pag. 76/77); 

- Aggiornamento dell’ultimo Ordine di Servizio dell’AdC (pag.76). 

8 Marzo 2020 

Ottava versione in sostituzione della settima versione. Si segnalano le 
seguenti principali modifiche rispetto alla precedente versione:  

- Aggiornamento del nominativo dell’AdC e relativo Atto di 
designazione (tabelle 2, 4 e 7); 

- Aggiornamento Organigramma (Figura 2); 

- Aggiornamento Organigramma (Figura 4); 

- Aggiornamento delle funzioni (tabelle 5); 

- Aggiornamento della versione del PON in seguito 

all’accettazione della CE del nuova versione 4.0 del PON, stessa 

Decisione C(2018) 1144 del 21.02.2018 della versione 

precedente (cfr. SFC2014);  

- Aggiornamento del riferimento all’Accordo di Partenariato, di 
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Versione Data Principali modifiche 

seguito alla nuova Decisione C(2018) 598 final del 08.02.2018; 

­ Aggiornamento del riferimento al Regolamento (UE, EURATOM) 
n. 1046/2018 che abroga il Regolamento (UE, EURATOM) n. 
966/2012 (c.d. Regolamento finanziario); 

­ Aggiornamento del riferimento al Regolamento (UE) n. 
1303/2013 in seguito alla nuova versione del 02.08.2018; 

­ Aggiornamento del riferimento al Regolamento (UE) n. 

480/2014 così come modificato dal Regolamento (UE) n. 

886/2019; 

­ Aggiornamento rispetto alle novità intervenute 

nell’organizzazione (aggiornamento degli Ordini di servizio); 

­ Aggiornamento rispetto all’EGESIF 15-0008-05 

EGESIF_15_0008-05 “Linee guida per gli stati membri 

sull'elaborazione della dichiarazione di affidabilità di gestione e 

della sintesi annuale” del 03.12.2018; 

­ Aggiornamento rispetto all’EGESIF 15_0018-04 del 3 dicembre 

2018 - Linee guida per gli Stati membri sulla preparazione, 

l'esame e l'accettazione dei Conti; 

­ Aggiornamento rispetto all’EGESIF 15_0017-04 del 3 dicembre 

2018 - Linee guida per gli Stati membri sugli importi ritirati, 

sugli importi recuperati o da recuperare e sugli importi 

irrecuperabili; 

­ Aggiornamento rispetto del Piano Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021 del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti (pag. 22); 

­ Aggiornamento del paragrafo 2.1.4 e paragrafo 2.2.2 rispetto 

alle Linee Guida ARACHNE, versione 1.0 del 22 luglio 2019; 

­ Aggiornamento rispetto alla gestione degli anticipi per gli 

interventi ricadenti nella fattispecie aiuti di Stato, ai sensi 

dell’art. 131 del Reg. (UE) n. 1303/2013;  

­ Aggiornamento rispetto alle acquisite funzionalità del SI; 

­ Cronoprogramma per la preparazione del "pacchetto dei conti" 

e accrediti CE dei sotto-paragrafi 3.2.2.1, 3.2.2.2, 3.2.2.3 e del 

paragrafo 3.3; 

­ Aggiornamento del capitolo 4 relativo alle funzionalità del 

Sistema Informativo del Programma. 

9  Novembre 2021 

Nona versione in sostituzione alla ottava versione. Si segnalano le 
seguenti principali modifiche rispetto alla precedente versione: 

- Modifica della denominazione del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti in “Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili”, del Dipartimento per la programmazione, le 
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Versione Data Principali modifiche 

infrastrutture di trasporto a rete e i sistemi informativi in 
“Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi 
infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici”, e 
della Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la 
programmazione ed i progetti internazionali in “Direzione 
Generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i 
progetti internazionali”; 

- Aggiornamento della Decisione di approvazione della CE del 
Programma (premessa e tabella 2); 

- Aggiornamento relativo alla Comunicazione della DG REGIO 
Ares(2021)2231198 del 31.03.2021 “Covid-19 and “Recovery 
Plan for Europe” Instruments: risks for the legality and 
regularity of expenditure and mitigating measures. Follow up to 
26 november 2020 working group of audit authorities” (par. 
2.1.4) 

- Aggiornamento del nominativo dell’AdG e dell’AdC e dei relativi 
Atti di designazione (tabelle 2, 3, 4, 5 e 7); 

- Aggiornamento dei numeri di telefono dell’AdG e dell’AdC (AdG 
tabelle 1 e 3; AdC tabella 4); 

- Aggiornamento degli atti di designazione del personale 
coinvolto nell’attuazione del Programma (tabelle 5 e 6); 

- Aggiornamento della macro-struttura del Programma (Figura 1) 
rispetto alle nuove denominazioni del Ministero e della 
Direzione Generale; 

- Aggiornamento dell’organigramma AdG (Figura 2) rispetto alla 
nuova designazione del RLA Asse IV, del responsabile 
pagamenti Asse IV e V, e dell’UCIL Asse IV e V; 

- Aggiornamento dei riferimenti al nuovo Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023 
del MIT (par. 2.1.4). 

10 Luglio 2022 

- Aggiornamento della Decisione di approvazione della CE(2022) 
3509 del 23 maggio 2022 del Programma e relativa dotazione 
finanziaria (premessa e tabella 2); 

- Aggiornamento del nominativo dell’AdC e dell’AdA (tabella 2); 

- Aggiornamento del par. 2.2.3.6 con riferimento all’UCIL per 
l’Asse VI; 

- Aggiornamento degli atti di designazione del personale 
coinvolto nell’attuazione del Programma (tabelle 5 e 6); 

- Aggiornamento dell’organigramma AdG (Figura 2) rispetto alla 
nuova designazione del RLA Asse VI, del responsabile 
pagamenti Asse VI e dell’UCIL Asse VI. 

11 Gennaio 2023 

Undicesima versione in sostituzione alla decima versione. Si segnalano 
le seguenti principali modifiche rispetto alla precedente versione: 

- Modifica della denominazione del Ministero delle Infrastrutture 
e della Mobilità Sostenibili in “Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti” ai sensi del Decreto Legge del 11 novembre 2022 
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Versione Data Principali modifiche 

n. 173, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 264 
del 11.11.2022; 

- Aggiornamento del nominativo dell’AdG e dell’AdC e dei relativi 
Atti di designazione (tabella 2, 4 e 7); 

- Aggiornamento dell’Ordine di Servizio AdG e AdC; 

- Aggiornamento referente UCIL Asse III e V; 

- Aggiornamento organigramma AdG (Figura 2). 
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1.4 Struttura del sistema 

Al fine di garantire l’efficace e corretta attuazione del PON “Infrastrutture e Reti” 2014-2020, nel 

rispetto del principio di separazione delle funzioni definito dall’art. 72, lettera b) ed in applicazione 

degli artt. 123 e 124 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii1, sono state designate 

l’Autorità di Gestione (AdG) e l ’ Autorità di Certificazione (AdC) nell’ambito della struttura 

organizzativa generale del Ministero (Figura 1 e Figura 2). 

Figura 1 Macrostruttura organizzativa del PON Infrastrutture e Reti 2014 – 2020 

 

 

L’Autorità di Audit è individuata presso il Nucleo di Verifica e Controllo (NUVEC) dell’Agenzia per la 

Coesione Territoriale.  

 

1.4.1 Autorità di Gestione 

Tabella 3 Informazioni generali sull’Autorità di Gestione 

Struttura amministrativa 
responsabile per il ruolo di 
Autorità di Gestione 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per la 
programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a 
rete, informativi e statistici - Direzione Generale per lo sviluppo 
del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali – 
Divisione 2: “Programmi operativi nazionali in materia di 
infrastrutture e trasporti” 

Indirizzo Via Nomentana 2 – 00161 Roma 

Punto di contatto Dott. Sebastiano Alvise Rota 

Atto di nomina Decreto di nomina del Capo Dipartimento n. 840 del 19.01.2023 

E-mail sebastianoa.rota@mit.gov.it 

 

 
1 Tutti i riferimenti normativi e regolamentari indicati nel presente documento e nei relativi allegati includono anche le 
eventuali modifiche successive.  

mailto:sebastianoa.rota@mit.gov.it
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PEC: dg.prog-div2@pec.mit.gov.it 

Telefono 06 44126186 

Oppure +39 0644122446 

1.4.2 Autorità di Certificazione 

Tabella 4 Informazioni generali sull’Autorità di Certificazione 

Struttura amministrativa 
responsabile per il ruolo di 
Autorità di Certificazione 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per la 
programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a 
rete, informativi e statistici - Direzione Generale per lo sviluppo 
del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali –
Divisione 6: “Autorità di Certificazione e di Pagamento dei piani e 
dei Programmi nazionali e dell’Unione europea”  

Indirizzo Via Nomentana 2 – 00161 Roma 

Punto di contatto Arch. Rita Taraschi 

Atto di nomina Decreto Direttoriale n. 18520 del 02.11.2022   

E-mail PEC: dg.prog-div6@pec.mit.gov.it 

Telefono +39 0644124440 

1.4.3 Organismi Intermedi 

Alla data di approvazione del presente documento non sono previsti Organismi Intermedi. 

1.4.4 Rispetto del principio della separazione delle funzioni tra l'Autorità di Audit e le 
Autorità di Gestione/Certificazione 

Il principio della separazione delle funzioni è assicurato dalle scelte organizzative indicate ai punti 

1.3.1 e 1.3.2 (vedi sopra) che evidenziano come le funzioni di AdG e AdC sono attribuite a due 

distinte Divisioni nell’ambito della Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la 

pianificazione e i progetti internazionali, mentre il ruolo di Autorità di Audit è svolto da una 

struttura esterna al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), ossia il Nucleo di Verifica e 

Controllo (NUVEC) incardinato nell’Agenzia per la Coesione Territoriale. 

mailto:dg.prog-div2@pec.mit.gov.it
mailto:dg.prog-div6@pec.mit.gov.it
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2.  AUTORITÀ DI GESTIONE 

2.1 Autorità di Gestione e sue funzioni principali 

2.1.1 Status dell'Autorità di Gestione e organismo di cui l'Autorità fa parte 

L’Autorità di Gestione (AdG), secondo quanto previsto dal DPCM n. 190 del 23.12.2020 di 

riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è individuata nel Dirigente della 

Divisione 2 “Programmi operativi nazionali in materia di infrastrutture e trasporti” della Direzione 

Generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali – Dipartimento 

per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e 

statistici. 

L’Autorità di Gestione - Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i 

progetti internazionali – Divisione 2 “Programmi operativi nazionali in materia di infrastrutture e 

trasporti” è stata individuata mediante atto formale con Decreto di nomina del Capo Dipartimento 

per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e 

statistici  n. 840 del 19 gennaio 2023. 

2.1.2 Funzioni e compiti svolti direttamente dall'Autorità di Gestione 

L’AdG è responsabile della gestione del Programma Operativo Nazionale “Infrastrutture e Reti” 

2014-2020 conformemente al principio della sana gestione finanziaria e svolge le funzioni previste 

dall’art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii..  

In particolare, per quanto concerne la gestione del Programma, l’Autorità di Gestione: 

a. assiste il Comitato di Sorveglianza (istituito con Decreto Direttoriale n. 123 del 01.10.2015) 

di cui all'art. 47 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii., a cui fornisce le 

informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti. In particolare, trasmette al 

Comitato i documenti richiesti per consentire una sorveglianza qualitativa dell’attuazione 

del Programma Operativo, tenuto conto dei suoi obiettivi specifici. Nell’ambito di tale 

funzione, l’AdG coadiuva (ed all’occorrenza sostituisce) il Direttore Generale per lo sviluppo 

del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali nell’organizzazione e gestione dei 

lavori del Comitato di Sorveglianza;  

b. elabora e presenta alla Commissione, previa approvazione del Comitato di Sorveglianza, le 

Relazioni di attuazione annuali e finali di cui all'art. 50 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 

e ss.mm.ii.; 

c. rende disponibili ai beneficiari le informazioni pertinenti rispettivamente per l'esecuzione 

dei loro compiti e l'attuazione delle operazioni;  

d. istituisce un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a 

ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la 

verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni, se del caso; 
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e. garantisce che i dati di cui alla lettera d) siano raccolti, inseriti e memorizzati nel sistema 

informatico. 

Per quanto concerne la selezione delle operazioni, l'Autorità di Gestione: 

a. elabora e, previa approvazione del Comitato di Sorveglianza, applica procedure e criteri di 

selezione adeguati che:  

✓ garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei 

risultati specifici della pertinente priorità;  

✓ siano non discriminatori e trasparenti;  

✓ tengano conto dei principi generali di cui agli artt. 7 e 8 del Regolamento (UE) n. 

1303/2013 e ss.mm.ii.; 

b. individua gli interventi ammessi a finanziamento che sono considerati Grandi Progetti, 

definiti tali per importo, tipologia ed indivisibilità funzionale delle parti che lo compongono; 

c. garantisce che l'operazione selezionata rientri nell'ambito di applicazione del fondo 

interessato e possa essere attribuita a una categoria di operazione; 

d. provvede affinché sia fornito ai beneficiari un documento contenente le condizioni per il 

sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti 

o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per 

l'esecuzione; 

e. si accerta che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per 

soddisfare le condizioni di cui alla lettera c) prima dell'approvazione dell'operazione; 

f. si accerta che, ove l'operazione sia cominciata prima della presentazione di una domanda di 

finanziamento all'Autorità di Gestione, sia stato osservato il diritto applicabile pertinente 

per l'operazione;  

g. garantisce che le operazioni selezionate per il sostegno dei fondi non includano attività che 

facevano parte di un'operazione che è stata o dovrebbe essere stata oggetto di una 

procedura di recupero a norma dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii., 

a seguito della ri-localizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area interessata dal 

programma; 

h. stabilisce le categorie di operazione e le misure cui è attribuita la spesa relativa a una 

specifica operazione. 

Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del programma operativo, l'Autorità di 

Gestione: 

a. verifica che i prodotti ed i servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano 

pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al 

Programma Operativo ed alle condizioni per il sostegno dell'operazione; 
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b. garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei 

costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o 

una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione;  

c. istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati; 

d. stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari 

per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto 

all'art. 72, lettera g) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii.; 

e. prepara la dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale di cui all'art. 63, 

paragrafo 5, lettere  b), del Regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 1046/2018; 

f. in relazione alle attività di valutazione del Programma, l’AdG adotta un Piano di valutazione 

volto a garantire che le valutazioni del Programma siano svolte in conformità agli artt. 54 e 

seguenti del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii.; 

g. garantisce altresì il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti 

all’art. 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii ed al riguardo ha già adottato la 

strategia di comunicazione. 

L’Autorità di Gestione svolge anche le attività connesse all’esercizio del ruolo di Beneficiario per i 

progetti a titolarità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti finanziati con risorse a valere 

sul PON. Anche in tale caso, il rispetto del principio di separazione delle funzioni è assicurato 

dall’attribuzione delle funzioni di verifica all’Unità controlli di primo livello – Asse III e Asse V (UCIL 

- Asse III e V) incardinata all’interno della Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la 

pianificazione e i progetti internazionali – Divisione 4: “Sviluppo della rete di trasporto 

transeuropea e dei corridoi multimodali”.  

Infine, si precisa che l’Autorità di Gestione non svolge la funzione di Autorità di Certificazione ai 

sensi dell’art. 123 (3) del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Tale funzione è stata attribuita, come 

riportato in precedenza, ad un’altra unità organizzativa di livello dirigenziale di seconda fascia della 

Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali, ovvero 

alla Divisione 6: “Autorità di pagamento ai sensi dei Regolamenti comunitari”, in applicazione del 

principio della separazione funzionale. 

 

2.1.3 Funzioni formalmente delegate dall'Autorità di Gestione 

Non sono previste deleghe di funzioni ad Organismi Intermedi. 

2.1.4 Procedure volte a garantire misure antifrode 

In applicazione del principio della sana gestione finanziaria gli Stati membri, nell'ambito della 

gestione concorrente, hanno la responsabilità primaria affinché le azioni finanziate siano eseguite 

effettivamente e correttamente ed in conformità con la normativa settoriale applicabile. A tal fine, 
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devono garantire la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di irregolarità2 e frodi. Tali principi 

sono espressi anche nel dettato normativo relativo alla gestione dei Fondi SIE per il ciclo di 

programmazione 2014-2020, che contempla l’obbligo per le Autorità di Gestione di mettere in atto 

misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati. 

In merito alle misure antifrode si precisa che il MIT ha elaborato, in osservanza delle indicazioni 

fornite con il Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla delibera A.N.A.C. n. 1064 del 13 novembre 

2019, quale atto unico di indirizzo, nell’espletamento delle attività previste ai sensi della legge 6 

novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, come integrata dal decreto legislativo 25 maggio 

2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicità e trasparenza”, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per 

la Trasparenza 2021-2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, adottato con Decreto 

Ministeriale del 31 marzo 2021 n. 126 e registrato dalla Corte dei Conti in data 27.04.2021 con n. 

1080; dei cui principi l’AdG darà ampia diffusione con idonee azioni informative e di 

sensibilizzazione. 

Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede, all’articolo 125, paragrafo 4, lett. c), che l’Autorità di 

Gestione metta in atto misure antifrode efficaci e proporzionate tenendo conto dei rischi 

individuati. Inoltre, secondo quanto disposto dall’articolo 63 paragrafo 2 del Regolamento 

finanziario (UE) n. 1046/2018, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, comprese le 

misure legislative, regolamentari e amministrative, per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, 

vale a dire prevenire, individuare e correggere le irregolarità e le frodi.   

L’Autorità di Gestione, al fine di ridurre al minimo il rischio del verificarsi di determinati 

comportamenti fraudolenti, ha adottato una specifica procedura di valutazione del rischio in 

conformità con quanto indicato nel documento EGESIF 14-0021-00 del 16/06/2014 “Valutazione 

del rischio di frode e su misure antifrode effettive e proporzionate (cfr. sezione 8 del MOP AdG). 

Le analisi dei rischi sono effettuate in modo strutturato, esaminando i macro processi del 

Programma in conformità alle indicazioni fornite dalla CE nella nota EGESIF 14-0021-00 

sopraindicata. In particolare, l’attività di valutazione del rischio di frode, eseguita dal Referente per 

la gestione dei rischi coadiuvato dal Gruppo di Valutazione interno (cfr. sezione 8 del MOP AdG), 

nominato con apposito provvedimento dall’AdG, prende in esame alcuni macro processi 

fondamentali del Programma, quali:  

a. selezione dei potenziali beneficiari del finanziamento; 

 

 
2 Come definita dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 ss.mm.ii., Parte I, art. 2 “Definizioni”, pt. 36. 
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b. attuazione dei progetti da parte dei beneficiari (con particolare attenzione agli appalti 

pubblici e ai costi delle attività); 

c. certificazione e pagamenti; 

d. appalti pubblici gestiti direttamente dall’AdG.  

In particolare il processo di autovalutazione si basa su cinque fasi metodologiche: 

a. quantificazione del rischio che un determinato tipo di frode possa verificarsi, valutandone 

impatto e probabilità (“rischio complessivo”); 

b. valutazione dell’efficacia dei controlli attualmente in vigore per limitare il rischio 

complessivo; 

c. valutazione del rischio “netto”, dopo aver preso in considerazione l’effetto degli eventuali 

controlli attuati e la loro efficacia, cioè la situazione così com’è al momento attuale (rischio 

residuo); 

d. valutazione dell’effetto dei controlli previsti sul rischio netto (residuo); 

e. definizione del rischio target, vale a dire il livello di rischio che l’Autorità di Gestione ritiene 

tollerabile dopo che tutti i controlli sono definiti e operanti. 

L’attività di identificazione e valutazione dei rischi avviene con l’ausilio di un apposito strumento di 

valutazione del rischio di frode, precompilato con una serie di rischi specifici comunemente 

riscontrati nella politica di coesione, che il Gruppo di autovalutazione può integrare con gli 

eventuali altri rischi specificatamente riferibili al PON. 

Sono previste anche azioni specifiche per i casi di irregolarità e sospetta frode o effettiva frode 

(cfr. sezione 8 del MOP AdG): 

­ procedura per l’accertamento e la segnalazione di irregolarità, sospetti di frode ed effettiva 

frode nei confronti degli organismi competenti dello Stato membro per le indagini e le 

sanzioni, comprese le Autorità anti-corruzione se del caso, la Commissione e l'Ufficio Europeo 

per la Lotta Antifrode (OLAF);  

­ meccanismi di follow-up per seguire ogni caso di sospetta frode e mettere in atto misure 

correttive e sanzionatorie, ivi incluso il recupero dei pagamenti indebitamente versati a causa 

di eventi fraudolenti. 

La valutazione del rischio di frode per il PON è svolta di regola annualmente, lungo l’intero periodo 

di programmazione, come parte integrante del processo di gestione del rischio. Qualora il livello 

dei rischi individuato sia molto basso e nell'anno precedente non siano stati segnalati casi di frode, 

la valutazione sarà svolta ogni due anni. 

In linea con le indicazioni della DG REGIO alle Autorità di Gestione dei programmi SIE, 

l’autovalutazione del rischio di frode e l’individuazione di possibili misure anti-frode terrà in 

considerazione le indicazioni ricevute con la Comunicazione della CE Ares(2021)2231198 del 
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31.03.2021 “Covid-19 and “Recovery Plan for Europe” Instruments: risks for the legality and 

regularity of expenditure and mitigating measures. Follow up to 26 november 2020 working group 

of audit authorities”, che invita a tenere conto delle nuove sfide e dei rischi specifici legati alle 

misure CRII implementate e al relativo snellimento delle procedure nonché all’impossibilità di 

svolgere controlli in loco in presenza. 

Inoltre, l’AdG utilizza il sistema informatico ARACHNE promosso dalle Istituzioni europee (DG 

REGIO e DG EMPLOY in collaborazione con l’OLAF) predisposto per supportare le Amministrazioni 

titolari dei Programmi Operativi nell’analisi dei rischi di gestione delle operazioni cofinanziate (cfr. 

par. 2.2.2) 

A tale proposito l’AdG ha nominato un referente per il sistema ARACHNE per il quale è stata 

attivata la relativa utenza. Inoltre, in accordo con quanto delineato dalle Linee Guida ARACHNE, 

versione 1.0 del 22 luglio 2019, l’AdG consulta ARACHNE effettuando un “Monitoraggio periodico 

del rischio” solitamente in occasione della riunione annuale del Gruppo di Valutazione del rischio 

di frode. L’esito delle interrogazioni viene riportato nel verbale definito dal Gruppo e condiviso con 

le Autorità del Programma, al fine di garantire una costante sorveglianza dei rischi del PON (cfr. 

Sezione 8 del MOP AdG). 

In aggiunta a tale modalità ed in accordo con le citate Linee guida, la consultazione del sistema 

ARACHNE avviene anche in occasione delle “verifiche di gestione - controlli in loco”. L’AdG 

solitamente effettua le verifiche in loco sulla totalità delle operazioni che presentano un 

avanzamento di spesa durante il periodo contabile di riferimento, tenendo in considerazione che 

le verifiche in loco delle operazioni possono essere limitate ad un campione rappresentativo delle 

stesse. Qualora l’AdG ritenga necessario effettuare il campionamento delle stesse, procede 

secondo quanto descritto nella Metodologia di campionamento per l’estrazione del campione per 

svolgere le verifiche sul posto su base campionaria (allegato 26.2 del MOP AdG). Quest’ultima è 

definita in considerazione delle indicazioni dell’EGESIF_16-0014-00 del 20.01.2017 “Guida ai 

metodi di campionamento per le autorità di audit - Periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-

2020” e aggiornata annualmente. L’AdG può decidere, quindi, di completare il campionamento 

con l’aggiunta di consultazioni ad hoc del sistema ARACHNE al fine di disporre di un set 

informativo più ampio, in modo tale da svolgere un’analisi dei rischi più puntuale, e poter 

concentrare le verifiche sul posto sui progetti che potenzialmente risultano più rischiosi per 

ARACHNE (cfr. Sezione 5 del MOP AdG). 

A completamento delle misure antifrode adottate dall’AdG, è prevista una generale azione di 

promozione della “cultura” dell’integrità, che prevede l’adozione e la diffusione di un idoneo 

codice di condotta su temi sensibili come il conflitto di interesse e il “whistleblowing”. Quanto 

sopra rientra, inoltre, all’interno delle attività di diffusione e comunicazione delle disposizioni e dei 

principi contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e nel Piano Triennale 

per la Trasparenza e l’Integrità. 

 



PON “Infrastrutture e Reti” 2014-2020 Sistema di Gestione e Controllo - Versione 11.0 del 26.01.2023 

 

27 

 

2.2 Organizzazione e procedure dell'Autorità di Gestione 

2.2.1 Organigramma funzioni ed unità 

Al fine di garantire lo svolgimento dei compiti di gestione, sorveglianza e controllo previsti dai 

Regolamenti, è stato adottato un modello organizzativo come descritto nell’Organigramma (cfr. 

Figura 2) e dettagliato di seguito. 

Figura 2 Organigramma dell’Autorità di Gestione 

 

Giova rilevare che, in esito alla programmazione delle risorse REACT EU per un importo di circa 

322 mln€, di cui alla nota prot. 378 del 09.04.2021 del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, 

l’Autorità di Gestione ha proceduto alla riprogrammazione dell’assetto strategico del PON, 

formalizzata con Decisione della Commissione Europea C(2021) 5950 final del 6 agosto 2021. Tale 

riprogrammazione ha introdotto due nuovi assi prioritari, ovvero l’asse IV “Riduzione delle perdite 

nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti” e V 

“Assistenza tecnica - REACT-EU”, ampliando il raggio di azione del PON al miglioramento della 

gestione efficiente delle risorse idriche con misure di riduzione del “water service divide” fra la 

realtà del centro-nord e quella dell'Italia meridionale e insulare.  

Altresì, in esito alla programmazione delle risorse REACT EU per un importo di circa 344 mln€, di 

cui alla Lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. DPCOE-0001269-P-24/02/2022, 

l’Autorità di Gestione ha proceduto alla riprogrammazione dell’assetto strategico del PON, 

formalizzata con Decisione della Commissione Europea C(2022) 3509 final del 23 maggio 2022 Tale 

riprogrammazione ha incrementato le risorse destinate ad aumentare la resilienza delle 
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infrastrutture idriche di approvvigionamento e distribuzione (asse IV) per un importo pari a € 169 

mln, ed ha introdotto un nuovo asse prioritario, ovvero l’asse VI “Potenziamento della mobilità 

regionale per una ripresa verde, digitale e resiliente”, ampliando il raggio di azione del PON al 

rinnovo e potenziamento delle flotte di Trasporto Pubblico Locale (TPL) su gomma in contesto sub-

urbano ed extra-urbano delle cinque regioni del Mezzogiorno.  

Al fine di presidiare la selezione, la gestione ed il monitoraggio delle operazioni afferenti un nuovo 

ambito d’intervento, ovvero l’ambito idrico, si è reso necessario dotarsi di competenze specifiche, 

così come stabilito dal DM n. 381 del 07.10.2021. In particolare, sono stati individuati la Direzione 

Generale per le Dighe e le Infrastrutture idriche in qualità di Responsabile di Linea di Azione 

dell’Asse IV, la Struttura Tecnica di Missione e ARERA quali soggetti tecnici in materia di sicurezza 

delle infrastrutture ed il miglioramento della qualità dei servizi idrici. 

Di seguito si riporta il prospetto che indica il dettaglio delle funzioni assegnate alle strutture 

organizzative individuate per il funzionamento dall’AdG con appositi Ordini di Servizio, disponibili 

presso l’AdG di cui si citano l’OdS Divisione 2 prot. n. 19996 del 24.11.2022 e il provvedimento del 

Capo Dipartimento n. 981 del 23.01.2023. 

Tabella 5 Funzioni dell’unità di personale AdG 

STRUTTURE FUNZIONI  UNITÀ PERSONALE 

Autorità di Gestione del 
Programma Operativo 
Nazione Infrastrutture e 
Reti 2014-2020 

L’Autorità di Gestione è responsabile della gestione del 
Programma conformemente al principio della sana gestione 
finanziaria e svolge le funzioni previste dall’art. 125 del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013, in particolare: 

­ presidia sulla programmazione, eventuali 
riprogrammazione, coordinamento, direzione e 
sorveglianza del Programma  

­ guida dei lavori del Comitato di Sorveglianza 

­ elabora e presenta alla Commissione, previa 
approvazione del Comitato di Sorveglianza, le relazioni 
di attuazione annuali e finali  

­ rende disponibili ai beneficiari informazioni pertinenti 
rispettivamente per l'esecuzione dei loro compiti e 
l'attuazione delle operazioni  

­ garantisce l'esistenza di un sistema informatizzato di 
registrazione e conservazione dei dati contabili per la 
gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli 
audit e la valutazione e che i dati siano raccolti, inseriti 
e memorizzati nel sistema 

­ garantisce che la selezione delle operazioni avvenga 
conformemente ai criteri di selezione approvati 

­ garantisce che i beneficiari ricevano tutte le 
informazioni e le condizioni per il sostegno relative a 
ciascuna operazione 

­ sottoscrizione di convenzioni di finanziamento 

­ autorizzazione alla liquidazione dei pagamenti per Asse 
I, Asse II, Asse IV e Asse VI 

­ presidio sulle irregolarità (istituzione di misure 

Dirigente Divisione 2 – 
Dott. Sebastiano Alvise 
Rota 



PON “Infrastrutture e Reti” 2014-2020 Sistema di Gestione e Controllo - Versione 11.0 del 26.01.2023 

 

29 

 

STRUTTURE FUNZIONI  UNITÀ PERSONALE 

antifrode e adozione di un'appropriata gestione dei 
rischi) e comunicazioni OLAF 

­ mantiene la corrispondenza e i rapporti con gli organi 
competenti (es. Commissione europea, Corte dei Conti 
europea, Autorità di Audit, ecc.) 

­ cura i rapporti con gli organi di controllo  

­ elabora e presenta la dichiarazione di affidabilità di 
gestione e la sintesi annuale 

­ responsabile dei pagamenti Assi I, II, IV e VI 

­ responsabile della gestione degli Assi III e V 

­ segue le attività del Valutatore indipendente e del Piano 
di valutazione 

­ gestisce il Piano di Comunicazione del PON e ne 
coordina le attività 

­ gestisce le attività di formazione per il personale 
dell’amministrazione, in coerenza con quanto previsto 
nel PRA e per il soddisfacimento della condizionalità ex-
ante a livello nazionale 

­ è il Responsabile del Monitoraggio: si occupa di 
garantire l'attivazione ed il corretto funzionamento del 
sistema di monitoraggio ed è referente per le attività 
connesse alla gestione delle procedure di monitoraggio 
(supervisione e review dei dati di monitoraggio dei 
singoli progetti; validazione dei dati finanziari, fisici e 
procedurale sul SMU e relativa trasmissione/validazione 
alla BDU IGRUE, validazione dei dati e della gestione 
delle procedure sul Portale IGRUE). 

Responsabile Pagamenti 
Asse III e V Esegue i pagamenti relativi alle operazioni cofinanziate dal 

Programma Operativo. Il Responsabile dei Pagamenti è 
incardinato nella Divisione 1 “Affari generali, 
coordinamento legislativo e contenzioso” relativamente ai 
pagamenti afferenti l’Asse III e l’Asse V 

1 Responsabile - 
Divisione 1 come da ODS 
prot. n. 981 del 
23.01.2023 

 

Risorsa impiegata full 
time 

Responsabili di Linea di 
Azione 

I Responsabili di Linea di Azione (RLA) svolgono la funzione 
di referenti dell’AdG nei confronti dei Beneficiari.  

 

Ciascun Responsabile svolge le seguenti attività: 

­ effettua l’istruttoria dei progetti proposti dai 
beneficiari/potenziali beneficiari e presenta i progetti al 
Gruppo di Valutazione per la relativa approvazione 

­ mantiene un costante contatto con i beneficiari per 
monitorare la corretta attuazione dei progetti. 
Garantisce che i dati necessari per la sorveglianza, la 
valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, 
compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni e 
sugli indicatori siano raccolti, inseriti e memorizzati nel 
sistema informativo 

­ vigila sull’attuazione dei progetti ammessi a 
finanziamento, rilevandone la conformità – rispetto alla 
convenzione stipulata - dell’avanzamento fisico, 

3 Responsabili di Linea di 
Azione (RLA) – Divisione 
2 

 

1 Responsabile di Linea 
di Azione (RLA) –    
Direzione Generale per le 
Dighe e le Infrastrutture 
idriche 

4 Risorse impiegate full 
time 

 

(rif. OdS DG per lo 
sviluppo del territorio, la 
pianificazione e i progetti 
internazionali 19996 del 
24.11.2022 e OdS DG per 
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STRUTTURE FUNZIONI  UNITÀ PERSONALE 

procedurale e finanziario, sia in fase di monitoraggio 
bimestrale che in fase di rendicontazione 

­ valida i dati di monitoraggio  

­ supporta l’AdG nella corrispondenza e nei rapporti con 
gli organi competenti (es. Commissione europea, Corte 
dei Conti europea, Autorità di Audit, ecc.) anche in 
occasione degli audit 

­ supporta la Segreteria tecnica nelle sue funzioni di 
raccordo tra i vari attori del Programma 

­ assiste il Comitato di Sorveglianza a cui fornisce le 
informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti di 
detto Comitato; in particolare presenta i dati relativi ai 
progressi della Linea di Azione di propria competenza, 
relativi al livello di raggiungimento degli obiettivi, ai 
correlati dati finanziari, nonché agli indicatori e ai target 
intermedi  

­ supporta l’AdG nella definizione delle relazioni di 
attuazione annuali e di quella finale 

le Dighe e le 
Infrastrutture idriche n. 
23 del 25.10.2021) 

 

Tavoli ALI Nel quadro dei Tavoli Aree Logistiche Integrate (Tavoli ALI) 
il presidio è suddiviso rispetto alle seguenti aree di 
responsabilità: ALI Quadrante Sud Orientale della Sicilia, ALI 
Quadrante Occidentale della Sicilia, ALI Sistema Pugliese, 
ALI Logistica Campana, Polo logistico di Gioia Tauro 

1 Coordinatore - 
Divisione 2 

 

1 Risorsa impiegata full 
time 

Verifiche di gestione 

(UCIL Assi I, II , IV e VI) 

L’Unità di Controllo è responsabile dell’esecuzione delle 
verifiche di gestione (amministrative ed in loco). 

Alla suddetta Unità, e al relativo Responsabile, sono 
assegnati i compiti connessi allo svolgimento delle 
verifiche di gestione sulle spese sostenute dai beneficiari 
nell’ambito dei progetti cofinanziati a valere sugli Assi I, II, 
IV e VI del PON e, in particolare, si occupa dello 
svolgimento delle seguenti attività: 

­ esegue le verifiche di gestione, ovvero verifica che i 
prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i 
beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che 
queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al 
programma operativo e alle condizioni per il sostegno 
dell'operazione 

­ predisposizione di tutte le informazioni necessarie in 
merito alle verifiche in relazione alle spese ai fini della 
certificazione 

­ alimentazione del sistema informativo rispetto ai dati 
delle verifiche 

1 Responsabile – 
Divisione 2 

 

3 Unità interne -
Divisione 2 impiegate full 
time  

 

 

2 Risorse part time  

 

 

Verifiche di gestione 
(UCIL Assi III e V) 

L’Unità Controlli di I Livello per gli Assi III e V, visto 
l’obbligo di rispetto del principio di separazione delle 
funzioni art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è 
funzionalmente indipendente dall’Autorità di Gestione del 
Programma nonché dagli uffici incaricati dell’attuazione 
del PON stesso, poiché l’Asse III e l’Asse V comprendendo 
le progettualità per le quali l’AdG è beneficiaria.  

Tale Unità utilizza metodologie, procedure e strumenti 
analoghi a quelli dell’Unità Controlli di I Livello degli Assi I, II 

1 Responsabile – 
Divisione 4 (rif. OdS DG 
per lo sviluppo del 
territorio, la 
pianificazione e i progetti 
internazionali n. 20909 
del 07.12.2022) 

 

1 Risorsa impiegata full 
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STRUTTURE FUNZIONI  UNITÀ PERSONALE 

e IV del PON. 

L’Unità si occupa delle seguenti attività: 

­ esegue le verifiche di gestione, ovvero verifica che i 
prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i 
beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che 
queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al 
programma operativo e alle condizioni per il sostegno 
dell'operazione 

­ predisposizione di tutte le informazioni necessarie in 
merito alle verifiche in relazione alle spese ai fini della 
certificazione 

­ alimentazione del sistema informativo rispetto ai dati 
delle verifiche 

time 

Area qualità A partire dalla versione 9 del SIGECO e del MOP AdG, la 
funzione viene assicurata tramite l’individuazione di 3 
referenti della qualità che assolvono le funzioni di seguito 
descritte. In particolare, ciascun referente della qualità 
procederà con la verifica della quality dei processi di 
gestione e controllo sui quali non ha diretta competenza, 
al fine di garantire l’assenza di conflitti di interesse. 

 

Nel merito, gli RdQ hanno il compito di sorvegliare i 
processi fondamentali individuati rispetto alla fase di 
progetto che si sta affrontando al fine di massimizzare 
l’efficienza e l’efficacia dei processi nel loro complesso, 
nonché tenere sotto controllo la qualità dell’attuazione 
del Programma, ovvero:  

• Selezione proposte progettuali;  

• Iter convenzionamento;  

• Sorveglianza attività post convenzionamento;  

• Qualità verifiche di gestione (ex controlli di I livello);  

• Qualità dell’avanzamento fisico/finanziario/procedurale 
(monitoraggio bimestrale e l’implementation report 
(RAA)). 

3 Unità interne Divisione 
2 

 

3 Risorse impiegate full 
time 

 

(OdS prot. n. 19996 del 
24.11.2022) 

Area comunicazione Il Responsabile dell’Area comunicazione assolve alle 
funzioni di seguito descritte. 

 

Le attività del Responsabile della Comunicazione 

Il Responsabile della Comunicazione, ai sensi dell’art. 117 
del Regolamento (UE) n. 1303/2013, si occupa 
dell’attuazione della strategia di comunicazione e 
realizzazione del Piano di Comunicazione, monitorando 
l’aggiornamento del un sito web del PON al fine di fornire 
tutte le informazioni sull’attuazione del PON agli 
stakeholders. 

 

1 Responsabile - Unità 
interna Divisione 2 

 

Risorsa impiegata full 
time 

 

(OdS prot. 10621 del 
20.06.2019 “Nomina 
responsabile della 
Comunicazione, ai sensi 
dell’art. 117 del 
Regolamento (UE) n. 
1303/2013”) 

 

1 Collaboratore esterno a 
contratto per le attività 
di Comunicazione del 
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STRUTTURE FUNZIONI  UNITÀ PERSONALE 

PON 

Segreteria Tecnica  La Segreteria Tecnica ha funzioni di supporto operativo a 
tutte le attività di pertinenza dell’Autorità di Gestione. La 
Segreteria Tecnica svolge funzioni amministrative, tecniche 
e di supporto al Responsabile della qualità, comunicazione 
e monitoraggio. 

La Segreteria Tecnica supporta l’AdG ed il Responsabile 
della Segreteria tecnica/monitoraggio/comunicazione/ 
processo di qualità. 
 

Le attività amministrative svolte dalla Segreteria Tecnica 
sono: 

­ coordinamento dei flussi documentali e informativi tra 
gli uffici dell’Amministrazione coinvolti nell’attuazione 
del Programma 

­ gestione e archiviazione della corrispondenza ufficiale 
(in entrata e in uscita) relativa al PON 

­ gestione del calendario ufficiale degli incontri e delle 
attività del PON 

­ aggiornamento periodico e messa in condivisione di un 
indirizzario completo del Programma 

­ controllo dello stato di aggiornamento della sezione del 
sito web del Ministero dedicata al PON e proposta di 
inserimento di nuovi documenti ai fini di incrementare i 
livelli di conoscenza sul Programma (in coordinamento 
con l’affidatario del servizio di supporto alla 
comunicazione) 

­ supporto per i pagamenti afferenti all’Asse I, Asse II e 
Asse IV 

­ supporto all’attuazione del Piano di Rafforzamento 
Amministrativo (PRA)  

 

Le attività tecniche svolte dalla segreteria tecnica sono: 

­ cura i rapporti con gli Organi di controllo e altri soggetti 
coinvolti a vario titolo nell’attuazione, gestione e 
controllo del PON 

­ diffusione presso gli uffici e i referenti all’interno 
dell’AdG e dell’AdC degli aggiornamenti e delle 
modifiche normative relative alla gestione dei Fondi 
Strutturali 

­ predisposizione, su impulso dell’AdG, di note 
informative, documenti tecnici e procedurali 

­ elaborazione tramite il Sistema Informativo dei dati di 
avanzamento dei singoli progetti al fine di consentire la 
lettura dell’andamento economico, finanziario e 
progettuale a livello di Programma 

­ gestione e monitoraggio dei documenti e dei dati sul 
sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati 
membri e la Commissione (SFC - System for Fund 
Management in the European Union) 

­ raccolta delle previsioni di spesa relative ai progetti 
finanziati sul PON e monitoraggio dell’avanzamento 

1 Responsabile - Unità 
interna Divisione 2 

 

Risorsa impiegata full 
time 

 

 

2 Unità interne – 
Divisione 2  

 

2 Risorse impiegate full 
time  

1 Risorsa part time 
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STRUTTURE FUNZIONI  UNITÀ PERSONALE 

della spesa in relazione alla regola del N+3 

­ supporto alla dichiarazione di spesa, riaggregazione per 
Asse e rendicontazione della spesa del PON  

­ supporto nella gestione irregolarità, sospette frodi o 
frodi, recuperi, comunicazioni OLAF e aggiornamento 
della registrazione dei relativi dati 

­ elaborazione e presentazione alla Commissione dei 
rapporti annuali e finali di esecuzione, previa 
approvazione in CdS 

­ supporto alla programmazione/riprogrammazione e 
definizione e aggiornamento dei criteri di selezione 

­ supporto all’elaborazione e presentazione della 
dichiarazione di affidabilità di gestione e della sintesi 
annuale 

­ supporto alla gestione del valutatore indipendente e del 
Piano di Valutazione 

­ supporto alla gestione e coordinamento del Piano di 
Comunicazione del PON 

­ supporto alla gestione delle attività di formazione 

Segreteria Tecnica del 
Comitato di 
Sorveglianza 

Le attività a supporto del Comitato di Sorveglianza svolte 
dalla Segreteria Tecnica sono: 

­ gestione del calendario ufficiale degli incontri del CdS 

­ organizzazione dei Comitati di Sorveglianza (CdS) e 
gestione delle procedure scritte 

­ coordinamento dei flussi documentali e informativi 
relativo al Comitato di Sorveglianza 

­ definizione delle sintesi delle decisioni del CdS, dei 
verbali degli incontri del Comitato 

1 Responsabile Unità 
interna – Divisione 2  

 

Risorsa impiegata full 
time 

 

Inoltre a supporto delle funzioni dell’AdG sono individuati dei Referenti delle attività di seguito 

descritte: 

Tabella 6 Attività di supporto alla gestione 
ATTIVITÀ  FUNZIONI  UNITÀ PERSONALE 

Gestione irregolarità 
(OLAF) 

Supporto all’AdG nell’attuazione della procedura per la 
gestione delle irregolarità, sospetta frode e frode, delle 
comunicazioni delle irregolarità, se del caso, – OLAF - alla 
Commissione europea, e del monitoraggio delle stesse in 
raccordo con il Dipartimento per le Politiche Comunitarie e 
l’OLAF, mediante il sistema dedicato Irregularities Management 
System (IMS) 

1 Unità interna -  
Divisione 2 

Gestore utenza IMS 
creator e submanager 

 

1 Risorsa impiegata full 
time 

 

COLAF Supporto all’AdG nella cura dei rapporti con il Comitato per il 
coordinamento della lotta contro le frodi comunitarie (COLAF). 

1 Referente supplente 
COLAF 

1  Referente vicario 
COLAF 

 

1 Risorsa impiegata full 
time 
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ATTIVITÀ  FUNZIONI  UNITÀ PERSONALE 

 

Gestione dei rischi e 
delle misure antifrode 

Supporto nell’individuazione, gestione e prevenzione dei 
rischi e delle misure antifrode affinché siano efficaci e 
proporzionate in funzione dei rischi individuati. 

1 Responsabile - 
Divisione 2  

Risorsa impiegata full 
time  

 

Gruppo di Valutazione 
incaricato 
dell’autovalutazione dei 
rischi di frode composto 
dal Responsabile e 2 
risorse interne alla 
Divisione 2 (rif. prot. n. 
1793 del 17.02.2017) e 
OdS prot. n. n. 19996 del 
24.11.2022) 

Aiuti di Stato Supporto all’AdG nelle attività in materia di aiuti di Stato  1 Unità interna – 
Divisione 2  

 

1 Risorsa impiegata full 
time 

 

Altro personale a supporto dell’AdG 

Il personale a supporto dell’Autorità di Gestione comprende alcune unità di personale aggiuntivo 

della Direzione Generale, nonché alcune unità di personale esterno contrattualizzate dall’AdG. 

Tali unità sono dedicate ad attività di tipo amministrativo ed al supporto delle attività dei 

Responsabili di Linea di Azione e alle attività di comunicazione, valutazione e attività in materia 

ambientale. Lo staff è attualmente composto da: 

a. Personale a supporto per la comunicazione: 1 collaboratore esterno (full time) che 

supporta l’AdG nella gestione e aggiornamento del Piano di Comunicazione e nel 

coordinamento delle attività di comunicazione del PON. Supporta l’AdG nel coordinamento 

e nel monitoraggio delle azioni (convegni, seminari, pubblicazioni, materiali di supporto, 

ecc.) volte a garantire una corretta comunicazione dei risultati raggiunti dal Programma; 

b. Personale a supporto delle attività in materia ambientale: 3 collaboratrici esterne (full 

time) che supportano l’AdG nella cura dei rapporti con l’Autorità Ambientale e nella 

raccolta dei dati, l’analisi e l’interpretazione degli indicatori ambientali allo scopo di 

implementare il sistema di monitoraggio degli effetti ambientali del PON e nella redazione 

del “Rapporto sul monitoraggio e la gestione degli aspetti ambientali del PON”.  

c. Assistenza Tecnica a disposizione dell’AdG come supporto per lo svolgimento delle attività, 

nel rispetto della normativa vigente. 
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Vale evidenziare come, in virtù delle disposizioni contenute nel PRA adottato dal MIT, sia previsto 

il costante aggiornamento ed il rafforzamento delle competenze del personale attraverso idonei 

percorsi formativi pianificati annualmente. In particolare, sono previste, da un lato, azioni di 

formazione continua dedicate al personale interno sia su tematiche quali la gestione dei fondi 

europei, la contabilità di Stato, l’economia e l’organizzazione aziendale, l’amministrazione digitale 

e l’utilizzo di software applicativi, sia su tematiche specialistiche, con momenti di condivisione 

delle esperienze in materia di appalti e aiuti di Stato, anche mediante stage formativi presso le 

competenti istituzioni nazionali e europee. 

Infine, nell’ambito del Servizio di monitoraggio e di adeguamento del Sistema Informativo SMU 

per le attività connesse alla sorveglianza dei progetti afferenti il PON “Infrastrutture e Reti” 2014-

2020, è previsto un piano di formazione sulla gestione dei dati e sul corretto utilizzo del Sistema 

Informativo e il rilascio di apposita manualistica. 

A garanzia della qualità dell’ambiente interno sono inoltre previste: 

­ in caso di prolungata assenza o impedimento, vacanza e/o aspettativa, comando o 

trasferimento dell’Autorità di Gestione/Responsabili di una delle funzioni/attività previste 

dal PON 2014-2020 (AdG, UCIL e Responsabile pagamenti, Responsabile di Linea di Azione), 

qualora possa risultare pregiudicato il regolare ed efficace svolgimento delle competenze 

agli stessi assegnate, il Direttore/superiore gerarchico avoca a se le funzioni dei medesimi 

AdG/Responsabili nelle more dell’espletamento delle procedure previste per 

l’individuazione di un sostituto. I membri del CdS verranno tempestivamente informati; 

­ in caso di temporanea assenza o impedimento (non superiore a 15 giorni lavorativi) 

dell’Autorità di Gestione/Responsabili di una delle funzioni/attività previste dal PON 2014-

2020 (AdG, UCIL e Responsabile pagamenti, Responsabile di Linea di Azione), qualora possa 

risultare pregiudicato il regolare ed efficace svolgimento delle competenze agli stessi 

assegnate, il Direttore Generale o l’Autorità di Gestione individua con apposito 

provvedimento i sostituti;  

­ procedure per i rapporti periodici di valutazione del personale (tra cui auto-valutazione se 

del caso). Sono previste procedure di valutazione periodica del personale, come 

dettagliate nel documento tecnico “Sistema di valutazione del personale del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti” approvato con DM n.402 del 08.11.2013, aggiornato 

con DM n. 21 del 31 gennaio 2019, redatto in attuazione del D.Lgs. n.150 del 2009, recante 

“Attuazione della Legge n. 15 del 04.03.2009, in materia di ottimizzazione della produttività 

del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”. In 

particolare, il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009, ha disciplinato analiticamente il processo di 

misurazione, valutazione e trasparenza della performance, assegnando un ruolo centrale 

all’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.), tenuto allo 

svolgimento delle funzioni attribuitegli dall’art. 14 del citato D. Lgs. 150/09, tra cui, in 

particolare: 

http://trasparenza.mit.gov.it/archiviofile/mit/Performance/Sistema_misurazione/DM_31012019_21.pdf
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✓ monitoraggio sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della 

trasparenza e integrità dei controlli interni ed elaborazione di una relazione annuale sullo 

stato dello stesso;  

✓ tempestiva comunicazione delle criticità riscontrate ai competenti organi interni di 

governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei Conti, all’Ispettorato per la funzione 

pubblica e alla Commissione di cui all’art. 13 del D. Lgs. 150/09;  

✓ validazione della Relazione sulla performance e pubblicazione della medesima sul sito 

istituzionale dell’Amministrazione;  

✓ garanzia della correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell’utilizzo 

dei premi, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 150/09, dai contratti collettivi nazionali, dai 

contratti integrativi, dai regolamenti interni all’Amministrazione, nel rispetto del principio 

di valorizzazione del merito e della professionalità;  

✓ proposta all’organo di indirizzo politico-amministrativo, della valutazione annuale dei 

dirigenti di vertice e dell’attribuzione ad essi dei premi;  

✓ responsabilità in merito alla corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e 

degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all’art. 13 del D. Lgs. 150/09;  

✓ promozione e attestazione dell’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e 

all’integrità di cui al D. Lgs. 150/09;  

✓ verifica dei risultati e delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità. 

Inoltre, alla luce di quanto previsto dalla normativa anticorruzione, peraltro, il ciclo della 

performance sarà oggetto di specifico collegamento con il Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione adottato dal MIT che contempla, tra l’altro: 

­ procedure per garantire l’identificazione del personale con "incarichi sensibili" (ovvero 

qualsiasi incarico il cui titolare potrebbe produrre un effetto negativo sull’integrità e sul 

funzionamento dell’istituzione per via della natura dei compiti assegnatigli) e per 

l’applicazione a tali incarichi di controlli adeguati (comprese, se del caso, politiche di 

rotazione e separazione delle funzioni), nonché relativa diffusione delle stesse presso il 

personale degli organismi interessati;  

­ procedure per individuare ed evitare conflitti di interessi attraverso un’adeguata politica di 

separazione delle funzioni; 

­ politiche di etica e integrità, ovvero leggi, norme, codici e procedure da applicare 

nell’ambito di tali politiche, che contemplino regole di condotta del personale riguardanti, 

ad esempio: i conflitti di interessi (obbligo di informativa), l’utilizzo di informazioni ufficiali e 

di risorse pubbliche, l’accettazione di benefici o regali, la lealtà e la riservatezza, ecc. 
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Il Ministero ha adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), in linea con 

quanto previsto dalla Legge n.190 del 06.11.2012 (c.d. “Legge anticorruzione”), come interpretata 

dalle Determinazioni A.N.AC. n. 72 dell’11.09.2013, n. 12 del 28.10.2015 e n. 1064 del 13.11.2019 

(rispettivamente Piano Nazionale Anti Corruzione - P.N.A. - e relativi aggiornamenti), nonché dai 

Decreti attuativi della menzionata Legge, ivi compresi: 

­ il D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"); 

­ il D. Lgs. n. 39 del 08.04.2013 ("Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a 

norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della Legge n. 190 del 06.11.2012"); 

­ il D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 (Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni, approvato in attuazione dell’articolo 54 del D. Lgs. n. 165 del 2001, come 

sostituito dalla Legge n. 190/12); 

­ D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016 (“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 

2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 

7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”). 

Nell’ambito del P.T.P.C., sono previste le misure di contrasto alla corruzione che comprendono, tra 

le altre, le regole per informare sistematicamente il personale sulle modifiche normative, e per 

formarlo in materia di anticorruzione, trasparenza, etica e legalità. 

Per le attività di monitoraggio per la valutazione e gestione dei dati l’AdG ed il Referente sono 

affiancati dal personale dell’Assistenza Tecnica (di seguito anche AT Monitoraggio) dedicata a tale 

area di attività. 

Inoltre, per l’attuazione e l’implementazione del Programma è previsto il supporto dell’Assistenza 

Tecnica. In particolare, il Servizio di Assistenza Tecnica (di seguito anche AT) prevede la 

suddivisione delle risorse in due distinti gruppi di lavoro a supporto rispettivamente della Autorità 

di Gestione e della Autorità di Certificazione. La dotazione delle risorse umane dell’AT, in linea con 

quanto previsto dalla documentazione di gara, è garantita per l’intero ciclo del Programma. 

2.2.2 Quadro per assicurare che si effettui un’appropriata gestione dei rischi, ove 
necessario, e, in particolare, in caso di importanti modifiche al sistema di gestione 
e controllo 

L’Autorità di Gestione, secondo quanto previsto dall’art. 125, paragrafo 4, lettera c) del 

Regolamento (UE) n. 1303/2013, istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo 

conto dei rischi individuati. A tal fine, definisce procedure, nel rispetto del principio di sana 

gestione finanziaria e amministrativa, volte alla prevenzione e identificazione dei rischi attraverso 

l’analisi delle attività di competenza. 
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In considerazione delle indicazioni del Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni 

comuni e le novità in esso contenute relativamente alla gestione del rischio per la 

programmazione 2014-2020, il SIGECO prevede l’individuazione di due strumenti chiave finalizzati 

al trattamento dei rischi: 

­ autovalutazione del rischio di frode, realizzata in linea con le indicazioni della Commissione 

europea secondo gli orientamenti contenuti nell’EGESIF 14-0021-00 del 16.06.2014 

“Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate” (cfr. par. 2.1.4); 

­ consultazione periodica del sistema comunitario antifrode ARACHNE per l’individuazione 

dei principali rischi. 

Entrambe le attività sono volte a garantire l’affidabilità del SIGECO e ad individuare le operazioni 

e/o i beneficiari che possono aumentare le probabilità dell’insorgenza di violazioni ai danni del 

bilancio nazionale e comunitario. 

Le attività potenzialmente a rischio di frode sono individuate mediante un’analisi valutativa, 

fondata su criteri predefiniti, che si riferisce a quelle attività definite “a rischio” sulla base delle 

risultanze del precedente periodo di programmazione, del tasso di errore riscontrato dalle 

verifiche di gestione e di audit, da eventuali ulteriori controlli svolti dai diversi organismi di 

controllo e da carenze procedurali che possano consentire l’insorgenza di rischi anche in coerenza 

con gli orientamenti della Commissione europea – Direzione Generale, (EGESIF 14-0021-00 del 

16.06.2014) relativi alla “Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e 

proporzionate”, nonché con le indicazioni ricevute con la Comunicazione della CE 

Ares(2021)2231198 del 31.03.2021 “Covid-19 and “Recovery Plan for Europe” Instruments: risks 

for the legality and regularity of expenditure and mitigating measures. Follow up to 26 november 

2020 working group of audit authorities” (cfr. par. 2.1.4). Tale autovalutazione è realizzata da un 

gruppo costituito ad hoc, nominato con atto formale dall’AdG, che ordinariamente si riunisce per 

la prima volta in fase di start up del Programma, per effettuare la prima autovalutazione, 

successivamente si riunisce dopo la chiusura dei Conti annuali, dunque post 30 giugno di ogni 

anno o ogni due anni a seconda del grado di rischio riscontrato (cfr. sezione 8 del MOP AdG). 

In merito al “Monitoraggio periodico del rischio” mediante il sistema ARACHNE, in accordo con 

quanto delineato dalle Linee Guida ARACHNE, versione 1.0 del 22 luglio 2019, l’AdG consulta 

ARACHNE solitamente in occasione della riunione annuale del Gruppo di Valutazione del rischio di 

frode. L’esito delle interrogazioni viene riportato nel verbale definito dal Gruppo e condiviso con le 

Autorità del Programma, al fine di garantire una costante sorveglianza dei rischi del PON (cfr. par. 

2.1.4 e Sezione 8 del MOP). 

Infine, l’AdG ha previsto nel caso in cui dovessero verificarsi degli aggiornamenti e/o delle 

modifiche del contesto normativo di riferimento o manifestarsi nuove esigenze organizzative ed 

operative la conseguente revisione del Sistema di Gestione e Controllo, di cui nell’eventualità di 
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modifiche sostanziali delle procedure sarà informata l’Autorità di Audit. Inoltre, all’osservanza del 

SIGECO e del MOP AdG sono tenuti anche i beneficiari.  

2.2.3 Descrizione delle procedure 

Di seguito si riporta la descrizione sintetica delle procedure. Per approfondimenti, ove 

opportunamente segnalato, si rimanda al Manuale Operativo delle Procedure dell’AdG (MOP AdG) 

che descrive in maniera puntuale le procedure adottate dalla stessa Autorità nell’ambito del PO, in 

coerenza con le procedure previste nell’allegato XIII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 

nell’allegato III al Regolamento (UE) n. 1011/2014. Tutte le procedure adottate, nonché eventuali 

modifiche, saranno opportunamente diffuse dall’AdG a tutti i potenziali stakeholder e pubblicate 

nella sezione del sito web del Ministero dedicata al PON.  

2.2.3.1 Procedura per assistere il Comitato di Sorveglianza 

Il Comitato di Sorveglianza è istituito con decreto direttoriale n. 123 del 01.10.2015 secondo 

quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 agli artt. 47 e successivi ed è presieduto dal 

Direttore Generale della Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i 

progetti internazionali. L’Autorità di Gestione garantisce che la sua composizione sia conforme a 

quanto stabilito all’art. 48, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e che sia quindi 

composto da rappresentanti delle Autorità, da eventuali OO.II. e da rappresentanti dei partner di 

cui all’art. 5, così come elencati nell’Allegato I al Regolamento interno del CdS approvato dal 

Comitato di Sorveglianza del 27.06.2017 e ss.mm.ii.. La Commissione europea partecipa ai lavori 

del Comitato di sorveglianza a titolo consultivo, attraverso un proprio rappresentante. 

Il Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza è volto a definire i ruoli, le regole di 

funzionamento e i compiti attribuiti allo stesso conformemente agli artt. 49 e 110 del 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 e stabilisce che il CdS si riunisca preferibilmente due volte l’anno 

su iniziativa del Presidente.  

Il Presidente può attivare, se le circostanze lo richiedono, una procedura di consultazione scritta 

(cfr. sezione 1 del MOP AdG). I documenti da sottoporre all’esame, mediante procedura di 

consultazione scritta, devono essere inviati a tutti i membri del Comitato di Sorveglianza, i quali 

esprimono eventuali osservazioni entro quindici giorni lavorativi attraverso comunicazione scritta 

all’Autorità di Gestione. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, è adottata la relativa 

decisione. In caso di particolare urgenza, il Presidente può ridurre tale termine a non meno di 

cinque giorni lavorativi. 

L’Autorità di Gestione raccoglie ed elabora tutte le informazioni e i documenti da trasmettere al 

Comitato di Sorveglianza affinché lo stesso valuti l’attuazione del PON e i progressi compiuti nel 

conseguimento dei suoi obiettivi come previsto all’art. 49, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 

1303/2013. 
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Qualora, ai sensi dell’art. 49, paragrafo 4, il Comitato di Sorveglianza formuli osservazioni in merito 

all’attuazione e alla valutazione del Programma, l’Autorità di Gestione attua misure correttive 

idonee a sanare le problematiche rilevate e ne fornisce un riscontro al Comitato stesso. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l’Autorità di Gestione 

trasmette al Comitato per una sua approvazione: 

­ eventuali aggiornamenti della metodologia e dei criteri usati per la selezione delle 

operazioni; 

­ le Relazioni di attuazione annuali e finali; 

­ il Piano di valutazione del Programma, da presentare entro un anno dall’approvazione del 

PON, ed eventuali modifiche dello stesso; 

­ la strategia di comunicazione, da presentare entro sei mesi dell’approvazione del PON, ed 

eventuali modifiche della stessa; 

­ eventuali proposte di modifiche del Programma Operativo. 

Più in generale, l’Autorità di Gestione trasmette al CdS informazioni su: 

­ ogni aspetto che incide sui risultati del Programma comprese le conclusioni delle verifiche 

di efficacia dell’attuazione. In questo quadro, l’Autorità di Gestione trasmette al CdS i dati 

relativi all’avanzamento fisico e finanziario del Programma, la quantificazione degli 

indicatori di realizzazione comuni e specifici e degli indicatori di risultato, nonché 

informazioni sui progressi realizzati nel conseguimento dei target quantificati, ivi inclusi i 

target intermedi definiti nel Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione; 

­ i progressi realizzati nell’attuazione del Piano di valutazione e il seguito dato ai risultati 

delle valutazioni; 

­ l’attuazione della strategia di comunicazione; 

­ l’attuazione dei Piani di azione comuni; 

­ le azioni intese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari opportunità, la non 

discriminazione, compresa l’accessibilità per persone con disabilità; 

­ le azioni intese a promuovere lo sviluppo sostenibile; 

­ lo stato di avanzamento delle azioni volte a soddisfare le condizionalità ex ante applicabili 

non soddisfatte alla data di presentazione dell’Accordo di Partenariato e del Programma 

Operativo; 

­ l’intenzione di attivare operazioni al di fuori dell’area di interesse del Programma (che, ai 

sensi di quanto disposto dall’art. 70, paragrafo 2, lettera c) del Regolamento (UE) n. 

1303/2013 potranno essere attivate solo se preventivamente accettate dal CdS). 
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Qualora, ai sensi dell’art. 49, paragrafo 4, il Comitato di Sorveglianza formuli osservazioni in merito 

all’attuazione e alla valutazione del Programma, l’Autorità di Gestione attua misure correttive 

idonee a sanare le problematiche rilevate e ne fornisce un riscontro al Comitato stesso. 

Nell’attività di assistenza al CdS, l’AdG è coadiuvata da un’apposita Segreteria Tecnica che 

provvede alla predisposizione, alla trasmissione e alla conservazione della documentazione 

attinente ai lavori del Comitato, alla gestione dell’agenda, all’organizzazione degli incontri ed a 

gestire le procedure di consultazione scritta, così come indicato all’art. 6 del Regolamento Interno. 

Per aspetti di dettaglio si rimanda alla sezione 1 del MOP AdG.  

2.2.3.2 Procedure per un sistema di raccolta, registrazione e conservazione in formato 
elettronico dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la 
valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi, ove opportuno, i dati 
sui singoli partecipanti e, se necessario, ripartizione per sesso dei dati sugli indicatori 

Ai sensi dell’articolo 125, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l’AdG ha il 

compito di istituire un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a 

ciascuna operazione, al fine di garantirne la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la 

verifica e l'audit. 

Nel rispetto di quanto disciplinato dall’articolo 125, delle caratteristiche dei sistemi di scambio dei 

dati previste all’art. 9 del Regolamento (UE) n. 1011/2014, nonché in coerenza con i principi di 

semplificazione dei processi e dell’azione delle Pubbliche Amministrazioni, l’AdG ha adottato il 

sistema SMU  in conformità con i dettami dell’articolo 24 del Regolamento (UE) n. 480/2014, così 

come modificato dal Regolamento (UE) n. 886/2019, al fine di garantire che il dettaglio dei dati da 

registrare e conservare in formato elettronico per ogni operazione a valere sul Programma, sia 

conforme all’Allegato III “Elenco dei dati da registrare e conservare in formato elettronico 

nell’ambito del sistema di sorveglianza” del suddetto Regolamento. 

In particolare, come meglio precisato al Capitolo 4, l’Autorità di Gestione dispone attualmente di 

una versione del SI (SMU) che consente la trasmissione dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e 

procedurale alla BDU (Banca Dati Unitaria) IGRUE secondo le specifiche tecniche contenute nel 

Protocollo Unico di Colloquio (PUC) in conformità a quanto previsto dalla Circolare n. 18 MEF - RGS 

- Prot. 37288 del 30.04.2015 e ss.mm.ii.. Il sistema informatico assicura la raccolta, la registrazione 

e la conservazione dei dati in formato elettronico dei dati, in modo tale che tutti gli scambi di 

informazioni tra i beneficiari e l‘AdG, l’AdC e l’AdA vengano effettuati mediante un sistema di 

scambio elettronico, la registrazione dei dati conforme all’Allegato III “Elenco dei dati da registrare 

e conservare in formato elettronico nell’ambito del sistema di sorveglianza” del Regolamento (UE) 

n. 480/2014, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 886/2019, (cfr. Cap.4).  

La raccolta, registrazione e conservazione informatizzata dei dati, contabili e non, relativi a 

ciascuna operazione avviene attraverso il sistema informatico. 
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Il sistema prevede un sistema di profilazione degli accessi la cui struttura logica rappresenta 

l’articolazione del Programma in ordine alla gerarchia dei livelli organizzativi previsti, replicando la 

struttura dell’organigramma. L’accesso al sistema è consentito alle seguenti principali categorie di 

utenza: 

- Autorità del Programma; 

- Responsabili di Linea di azione; 

- Responsabili per le attività di comunicazione, Valutazione, Monitoraggio; 

- Beneficiari. 

Inoltre il PON utilizza anche il sistema DOCUMIT come sistema gestionale che, tra l’altro (cfr. par. 

4.1), consente la gestione dei fascicoli, sotto fascicoli e dossier, catalogati secondo le principali 

norme archivistiche attraverso il sistema documentale Alfresco.  

Per ulteriori dettagli tecnici si rimanda al capitolo 4 - “Sistema Informatico” del presente 
documento.  

2.2.3.3 Procedure di vigilanza delle funzioni formalmente delegate dall'Autorità di 
Gestione 

Non sono previste deleghe di funzioni dell’AdG ad Organismi intermedi. 

2.2.3.4 Procedura di valutazione, selezione e approvazione delle operazioni 

Ai sensi dell’articolo 125 del RDC, l’AdG è responsabile della selezione delle operazioni finanziate 

nell’ambito del PON “Infrastrutture e Reti” 2014-2020. A tal fine, essa elabora e applica le 

procedure ed i criteri di selezione adeguati che vengono approvati dal CdS3.  

Le procedure e gli strumenti per la selezione e l’approvazione dei progetti da finanziare, elaborate 

dall’Autorità di Gestione in conformità al Regolamento (UE) n. 1303/2013 e approvate dal 

Comitato di Sorveglianza, sono ad uso di tutti i soggetti coinvolti nelle fasi di presentazione e 

valutazione delle proposte progettuali a valere sul PON. 

In particolare, il processo di selezione si articola in quattro fasi principali: 

- definizione e approvazione dei criteri di selezione ai sensi dell’art. 125, paragrafo 3, lettera 

a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 secondo cui l’Autorità di Gestione elabora e 

predispone al CdS per approvazione procedure e criteri di selezione che si configurano 

come un set di regole precostituite per limitare la discrezionalità dei singoli referenti nella 

scelta delle operazioni ammesse e salvaguardare in tal modo gli interessi legittimi di tutti i 

soggetti potenzialmente intenzionati ad accedere ai fondi del Programma. Al tempo stesso 

 

 
3 La versione dei Criteri di selezione vigente fa riferimento alla versione approvata dal Comitato di Sorveglianza in data 
07 ottobre 2021, trasmessi con nota prot. n. 17201 del 07/10/2021.  
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i criteri consentono di accertare i requisiti di coerenza delle operazioni rispetto alle regole 

del PON nonché di valutare dal punto di vista qualitativo le domande presentate, così da 

assegnare il contributo pubblico ai progetti “più meritevoli” di essere cofinanziati; 

- avvio delle procedure di attivazione, ovvero delle modalità di selezione delle operazioni 

individuate dal Programma e rispondenti alle specificità del settore dei trasporti, il cui 

sviluppo si basa su un approccio di sistema coerente con le Linee di Azione strategiche 

stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con l’assetto programmatico del 

PON.  

In particolare, le procedure di attivazione in uso sono dunque riconducibili a tre categorie: 

1. Progetti di completamento derivanti dal PON “Reti e Mobilità” 2007-2013; 2. Procedura 

negoziale/concertativa; 3. Messa a bando (cfr. sezione 3 del MOP AdG). 

- valutazione delle proposte. Ai fini dell’ammissibilità a finanziamento, gli interventi devono 

possedere requisiti generali di ammissibilità, validi per tutte le Linee di Azione del PON, ma 

anche requisiti specifici di ammissibilità, modulati a livello di singola Linea di Azione. 

L’assenza di uno dei requisiti generali richiesti comporta la conclusione del procedimento di 

selezione e la dichiarazione di non ammissibilità della domanda di finanziamento. Per 

quanto riguarda invece l’ammissibilità specifica, limitatamente al caso in cui il progetto non 

presenti il livello di maturità progettuale richiesto, esso viene considerato ammissibile con 

riserva e sottoposto a verifica periodica finalizzata a monitorare l’eventuale 

raggiungimento dei requisiti necessari. La valutazione preliminare del RLA, quindi, si chiude 

con un giudizio di: ammissibilità/non ammissibilità/ammissibilità con riserva. Un intervento 

può accedere alla fase successiva di valutazione se soddisfa pienamente i requisiti generali 

e specifici di ammissibilità. Gli interventi ritenuti ammissibili accedono al processo di 

valutazione del Gruppo di valutazione che si sviluppa a livello di singola Linea di Azione. Per 

ciascun intervento viene, pertanto, effettuata una valutazione sulla base dei criteri di 

valutazione individuati per la Linea di Azione di riferimento. Ad ogni criterio corrisponde un 

intervallo di punteggio variabile in base al livello di soddisfacimento del criterio stesso. Al 

termine della valutazione, il raggiungimento del punteggio individuato come soglia minima 

consente di verificare il possesso di uno o più criteri di priorità, fattispecie che determina 

l’ammissione a finanziamento senza necessità di ulteriori valutazioni. Per gli altri interventi, 

cui non vengano riconosciute caratteristiche prioritarie, invece, si procede con 

l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo in base ai criteri di premialità verificati. Tale 

punteggio concorre, alla definizione del punteggio complessivo e, quindi, della graduatoria 

degli ulteriori progetti da ammettere a finanziamento. Tale fase si chiude, quindi, con 

l’inoltro all’AdG degli esiti della valutazione.  

- approvazione delle operazioni. L’Autorità di Gestione formalizza gli esiti del Gruppo di 

Valutazione con l’elenco dei progetti selezionati e respinti. Effettuata una verifica sulle 

coperture finanziarie, predisporrà un elenco dei progetti ammessi, nella forma di presa 
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d’atto, ed una long list dei progetti coerenti ma non rientranti nella disponibilità finanziaria 

del Programma. In caso di approvazione dell’operazione, l’Autorità di Gestione stipula una 

convenzione di finanziamento con il titolare di progetto. 

L’indipendenza dei valutatori ai sensi dell’articolo 125, paragrafo 4, lettera c) del Regolamento 

(UE) n. 1303/2013 è garantita dalla preventiva verifica da parte dell’AdG della non sussistenza di 

eventuali conflitti di interesse, attraverso la sottoscrizione di una autodichiarazione di assenza di 

conflitto di interesse (cfr. format Allegato al MOP AdG n. 8.1_Dichiarazione assenza conflitto 

d’interesse).  

La competenza dei valutatori è garantita dall’esperienza acquisita nei precedenti periodi di 

programmazione nonché dalla formazione ricevuta. 

Per aspetti di dettaglio si rimanda alla sezione 3 del MOP AdG.  

2.2.3.5 Procedure per garantire che il beneficiario disponga di un documento contenente 
le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, comprese le procedure per 
garantire che i beneficiari mantengano un sistema di contabilità separata o una 
codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative a un'operazione 

Ai sensi dell’art. 125, paragrafo 3, lettera c) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l’AdG provvede 

affinché sia fornito al beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative 

a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire 

nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione (cfr. sezione 4 del 

MOP AdG). Inoltre, coerentemente con le disposizioni di cui all’art. 67, paragrafo 6 del 

Regolamento (UE) n. 1303/2013, l’AdG “(…) specifica le condizioni per il sostegno a ciascuna 

operazione” e al contempo “indica il metodo da applicare per stabilire i costi dell’operazione e le 

condizioni per il pagamento della sovvenzione.” 

A tal fine, l’AdG fornisce informazioni ai beneficiari, principalmente, attraverso: la definizione di un 

documento per il beneficiario contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna 

operazione, oltre che delle linee guida ad hoc, la sottoscrizione della Convenzione di 

finanziamento e la definizione scritta delle procedure di attuazione. A titolo esemplificativo, 

saranno pubblicate: le linee guida per l’ammissibilità delle spese, un Manuale per la gestione degli 

utenti del sistema informatico, etc.. Ulteriori o specifiche indicazioni utili al beneficiario per il 

corretto espletamento dell’operazione potranno essere fornite nei singoli bandi, laddove 

opportuno.  

Ai sensi dell’art. 125, paragrafo 4, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l’Autorità di 

Gestione garantisce, infine, che i beneficiari delle operazioni selezionate mantengano un sistema 

di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a 

un'operazione (come riportato anche in diversi dei documenti sopra elencati), garantendo così la 

corretta tracciabilità del flusso finanziario. In tal senso, l’Autorità di Gestione stipula una 

Convenzione di finanziamento con il titolare dell’operazione che esplicita i diritti, i doveri e le 

procedure da seguire per la gestione delle attività progettuali. 
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Sempre nell’intento di fornire informazioni esaustive e puntuali, che facilitino i beneficiari nella 

corretta attuazione delle operazioni, l’Autorità di Gestione insieme ai Responsabili di Linea di 

Azione realizza degli incontri informativi sulle procedure di attivazione. L’AdG in un’ottica di 

prevenzione delle irregolarità e degli errori, promuove, inoltre, l’organizzazione di seminari e 

workshop informativi in materia di attuazione e rendicontazione delle spese. 

Per aspetti di dettaglio si rimanda alla sezione 4 del MOP AdG.  

 

2.2.3.6 Procedure per le verifiche delle operazioni (in linea con quanto prescritto 
dall’articolo 125, paragrafi da 4 a 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013), anche per 
garantire la conformità delle operazioni alle politiche dell’Unione (come quelle che 
attengono al partenariato e alla governance a più livelli, alla promozione della parità 
tra donne e uomini e alla non discriminazione, all’accessibilità per le persone con 
disabilità, allo sviluppo sostenibile, agli appalti pubblici, agli aiuti di Stato e alle norme 
ambientali), e indicazione delle autorità o degli organismi che effettuano tali verifiche 

Ai sensi dell’art. 125, paragrafo 4, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 l’Autorità di 

Gestione è tenuta a “verificare i che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti, che i 

beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto 

applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione”. Il paragrafo 

5 del medesimo articolo, prescrive inoltre che le verifiche si basino su: 

-  verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai 

Beneficiari; 

-  verifiche in loco degli interventi. 

Al fine di garantire la messa a punto di un sistema delle verifiche incentrato sulla piena attuazione 

del principio di sana gestione finanziaria, l’AdG ha adottato delle procedure di verifica improntate 

sulla qualità e proporzionalità delle verifiche, principalmente, attraverso: 

- un adeguato livello delle competenze del personale impiegato; 

- l’indipendenza della funzione che svolge le verifiche di gestione; 

- la standardizzazione dei processi e degli strumenti e razionalizzazione della tempistica di 

controllo; 

- la collaborazione con altri soggetti deputati alla prevenzione di irregolarità o frodi anche al 

fine di assicurare il costante aggiornamento delle competenze interne (es. ANAC, GDF, 

Corte dei Conti, etc.); 

- l’utilizzo di procedure e strumenti di supporto informatico attraverso il Sistema 

Informativo; 

- il costante presidio del processo di valutazione del rischio. 
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Il processo inerente le verifiche di gestione è eseguito per gli Assi I, II, IV e VI dall’Unità controlli 

primo livello – Assi I, II, IV e VI (UCIL – Assi I, II, IV e VI), incardinata in un’unità organizzativa 

distinta rispetto alle strutture deputate alle attività di gestione del PON in applicazione del 

principio di separazione delle funzioni4. Mentre, le verifiche di gestione inerenti l’Asse III 

“Assistenza tecnica” e l’Asse V “Assistenza tecnica – FESR REACT-EU”, sostenute dall’Autorità di 

Gestione (AdG beneficiaria), vengono svolte dall’Unità controlli primo livello – Asse III e V (UCIL – 

Asse III e V). Tale Unità è incardinata all’interno della Direzione Generale per lo sviluppo del 

territorio, la pianificazione e i progetti internazionali – Divisione 4: “Sviluppo della rete di trasporto 

transeuropea e dei corridoi multimodali” in osservanza al principio della separazione delle funzioni 

(art. 72, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013). 

Le Unità sopraindicate sono tenute ad eseguire le verifiche entro il termine stabilito dall’art. 132 

del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede che “l’Autorità di gestione assicura che un 

beneficiario riceva l'importo totale della spesa pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni5 dalla 

data di presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario”.  

Tutte le verifiche di gestione (sia amministrative che in loco) sono gestite tramite il Sistema 

Informativo, mediante il quale sono elaborate e archiviate anche le check list e i verbali delle 

verifiche in loco. Mediante detto sistema viene assicurato anche il monitoraggio dei tempi e delle 

fasi del processo di verifica.  

Gli strumenti di verifica si basano sugli standard internazionalmente riconosciuti e sulle indicazioni 

metodologiche fornite dalla Commissione (ad esempio note EGESIF6, linee guida inerenti 

l’espletamento delle verifiche dell’Agenzia per la Coesione territoriale7, etc.) nonché 

sull’esperienza maturata dalle strutture dell’Autorità di Gestione nei precedenti periodi di 

programmazione 

 

 
4 Cfr. Nota IGRUE n. 98723 del 7 agosto 2008. La nota fornisce la corretta interpretazione di “adeguata separazione 
delle funzioni”. Con riferimento a tale interpretazione la Commissione Europea ha espresso il proprio accordo con la 
nota di Risposta CE, DG Politica Regionale, n. 9063 del 18 settembre 2008. 
5 Cfr. art 132 (2) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii.: “Il pagamento di cui al paragrafo 1 può essere 
interrotto dall'Autorità di gestione in uno dei seguenti casi debitamente motivati: 
a) l'importo della domanda di pagamento non è dovuto o non sono stati prodotti i documenti giustificativi appropriati, 
tra cui la documentazione necessaria per le verifiche della gestione a norma dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera a); 
b) è stata avviata un'indagine in merito a un'eventuale irregolarità che incide sulla spesa in questione. 
Pertanto, l’UCIL interrompe il termine dei 90 giorni ogni qualvolta rilevi una delle casistiche sopra riportate. Il 
beneficiario interessato è informato per iscritto dell'interruzione e dei motivi della stessa. 
6 Cfr. note EGESIF: “Linee guida sulle verifiche di gestione – Periodo di Programmazione 2014-2020”, EGESIF 14-0012-
02 final del 17.09.2015, “Linee guida per gli Stati membri sugli importi ritirati, sugli importi recuperati o da recuperare 
e sugli importi irrecuperabili” EGESIF 15_0017-04 del 03.12.2018, “Guida alle opzioni semplificate in materia di costi 
(OSC) Finanziamento a tasso forfettario, Tabelle standard di costi unitari, importi forfettari”, EGESIF 14-0017 del 
06.10.2014, etc.. 
7 Cfr. “Linee guida per l’efficace espletamento dei controlli di I livello dei fondi SIE per la Programmazione 2014-2020”, 
elaborate dall’Agenzia per la Coesione Territoriale. 
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Le verifiche amministrative delle Domande di rimborso sono svolte su base documentale e 

riguardano il 100% delle spese rendicontate dai Beneficiari e trasmesse all’AdG tramite il Sistema 

Informativo. Le verifiche amministrative devono essere completate prima della presentazione di 

una Domanda di pagamento intermedio alla Commissione Europea, secondo le modalità e 

tempistiche descritte nel Manuale delle procedure. 

Esse comprendono un esame completo sia della Domanda di Rimborso stessa sia della relativa 

documentazione di supporto, quale la documentazione giustificativa di spesa e di pagamento (es. 

fatture, mandati pagamento, ecc.) e la documentazione di fornitura/realizzazione 

dell’opera/bene/servizio (es. stati di avanzamento, documentazione di consegna, ecc.).  

Il processo inerente le verifiche amministrative è articolato nelle seguenti fasi descritte 

dettagliatamente nella sezione 5 del MOP AdG: 

1. acquisizione della domanda di rimborso trasmessa dal Beneficiario; 

2. svolgimento delle verifiche amministrative, eventuale campionamento delle voci di spesa, 

reporting ed eventuale follow-up. 

In particolare, tali attività di verifica comprendono, principalmente, i seguenti aspetti riferiti al 

PON, al bando di selezione/bando di gara, al contratto/convenzione e alle sue eventuali varianti:  

-  l’idoneità dei documenti giustificativi di spesa dal punto di vista normativo (civilistico e 

fiscale); 

-  l’ammissibilità della spesa in riferimento alle norme di ammissibilità nazionali e dell’UE; 

-  che la spesa faccia riferimento al periodo di ammissibilità e sia stata sostenuta; 

-  che la spesa faccia riferimento a un’operazione approvata; 

-  l'assenza di cumulo del contributo richiesto con altri contributi non cumulabili; 

-  la sussistenza di una contabilità separata o di un sistema di registrazione e codifica interno 

al sistema contabile del beneficiario per le spese sostenute nell'ambito dell'operazione 

cofinanziata a valere sul Programma; 

- il rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, nonché con gli obblighi in materia di sviluppo 

sostenibile; 

-  laddove opportuno, il rispetto delle norme dell’Unione e nazionali relative agli appalti 

pubblici; 

-  l’adempimento degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dalla 

normativa europea e nazionale; 

-  la conformità alle condizioni del PON ivi compresa, se del caso, la conformità con il tasso di 

finanziamento approvato; 
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-  per le eventuali opzioni semplificate in materia di costi, che le condizioni per i pagamenti 

siano state rispettate; 

- la limitazione del subappalto in linea con quanto condiviso con la “Nota informativa ai 

beneficiari in tema di limitazione del subappalto nella normativa nazionale sugli appalti 

pubblici” (Allegato 31 del MOP AdG).  

L’AdG visualizza gli esiti delle verifiche condotte dall’UCIL e la spesa ammessa attraverso il Sistema 

Informativo. Nei casi applicabili (operazioni inerenti gli Assi I, II, IV e VI) dispone la liquidazione del 

contributo pubblico spettante entro i termini regolamentari sopraindicati. 

Le verifiche in loco costituiscono un ulteriore step delle verifiche di gestione a completamento 

delle verifiche amministrative e possono essere svolte su base campionaria a norma dell’art. 125 

(6) del Regolamento (UE) n. 1303/2013. La portata e la frequenza di tali verifiche tiene conto del 

livello di rischio associato all’operazione, della sua complessità, dell’ammontare del sostegno 

pubblico destinato all’operazione stessa e degli esiti delle verifiche amministrative e degli audit 

effettuati dall’Autorità di audit per l’intero Sistema di Gestione e Controllo del Programma.  

Le verifiche in loco si concentrano nel riscontrare sul campo, principalmente: 

- il corretto avanzamento ovvero completamento dell'Operazione (opera pubblica e sua 

corretta ubicazione/fornitura di beni e/o servizi oggetto di finanziamento) in linea con la 

documentazione presentata dal Beneficiario a supporto della rendicontazione e della 

richiesta di erogazione del contributo; 

- l’effettiva funzionalità dell'operazione in conformità con l’art. 71 del Regolamento (UE) n. 

1303/2013;  

- l’effettivo adempimento degli obblighi di informazione e pubblicità previsti dalla normativa 

europea in relazione al finanziamento dell'Operazione; 

- la sussistenza presso la sede del Beneficiario di tutta la documentazione amministrativo-

contabile in originale (compresa la documentazione giustificativa di spesa); 

- la sussistenza, in capo al Beneficiario, di un sistema di contabilità separata o di una 

codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all’Operazione, come 

previsto all’art. 125 (4, b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

- l’effettiva conformità dell’Operazione alle informazioni inerenti il rispetto delle politiche 

europee in materia  

L’articolazione della procedura per le verifiche in loco è descritta nel dettaglio nella sezione 5 del 

MOP AdG e comprende le seguenti fasi di attività:  

1. campionamento delle operazioni qualora le verifiche in loco siano svolte a campione; 

2. analisi preliminare; 

3. sopralluogo presso il beneficiario, reporting e follow-up. 
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L’AdG è informata circa gli esiti delle verifiche in loco attraverso la consultazione del Sistema 

Informativo. 

L’Autorità di Gestione accerta che siano attuate azioni correttive, ove necessario, individuate nel 
corso dei controlli effettuati e che le raccomandazioni incluse nelle relazioni finali di audit redatte 
dagli organismi di controllo (a livello nazionale e UE) siano rispettate e attuate. 

I risultati delle verifiche di gestione sono presi in considerazione ai fini della conclusione circa 
l’effettivo funzionamento del processo di verifica messo in atto nel quadro del processo di 
preparazione della Dichiarazione di affidabilità di gestione e del riepilogo annuale delle relazioni 
finali di revisione contabile e dei controlli effettuati. 

Infine, in tutti i casi in cui, dalle verifiche sopra menzionate, emergano delle irregolarità oggetto di 
un primo verbale amministrativo o giudiziario8, si provvede ad effettuare opportune rettifiche 
finanziarie ex articolo 143, Regolamento (UE) n. 1303/2013. 

Per il trattamento di casi di irregolarità rilevati in seguito alle verifiche, si rimanda alla sezione 8 
del MOP AdG e per aspetti di dettaglio inerenti le verifiche di gestione si rimanda alla sezione 5 del 
MOP AdG. 

A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e delle conseguenti limitazioni agli 

spostamenti che impediscono il normale svolgimento delle attività connesse alle verifiche in loco, 

si è reso necessario prevedere una modalità alternativa da remoto. Pertanto, allorquando non sia 

possibile effettuare il sopralluogo presso il beneficiario, le verifiche sono effettuate a distanza 

mediante riunioni in videoconferenza. per discutere i punti oggetto della verifica, nonché le 

eventuali questioni ancora da approfondire9. 

 

 
8 Cfr. Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee del 12.10.2007 e 
seguente nota esplicativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri (delibera n.13 del 07/07/2008). La Circolare 
specifica che il primo verbale amministrativo o giudiziario “inteso come la prima valutazione scritta stilata da 
un’autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti concreto o specifici, accerta l’esistenza di 
un’irregolarità, fermo restando la possibilità di rivedere e revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del 
procedimento amministrativo o giudiziario. 

9
 I servizi della CE, con nota Ares (2020)1641010 del 18.03.2020, hanno preso atto della situazione emergenziale e sottolineano che 

ogni autorità gode di piena autonomia decisionale su come organizzare le proprie attività in questo periodo di emergenza. Nella 

comunicazione della Commissione si suggerisce di effettuare le attività di audit attraverso una revisione dei documenti, sia di quelli 

disponibili attraverso i sistemi informativi che di quelli trasmettibili in via telematica dai soggetti sottoposti ad audit. Una volta 

terminata l’emergenza, l’autorità di audit potrà: (i) valutare l’opportunità di completare il lavoro con visite in loco per chiarire quei 

punti che eventualmente necessitino di ulteriori chiarimenti; (ii) effettuare una valutazione dell’entità delle attività rimanenti da 

svolgere, in modo da rivedere le priorità, compatibilmente con le risorse e il tempo ancora a disposizione [per le Amministrazioni 

che abbiano adottato modalità di telelavoro]. 
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2.2.3.7 Descrizione delle procedure di ricevimento, verifica e convalida delle Domande di 
Rimborso dei beneficiari e delle procedure di autorizzazione, esecuzione e 
contabilizzazione dei pagamenti a favore dei beneficiari 

Ai fini del rimborso delle spese sostenute per la realizzazione dell’Operazione, il Beneficiario è 

tenuto a presentare una Domanda di Rimborso, corredata dalla documentazione giustificativa e di 

supporto della spesa, necessaria alla verifica della conformità della stessa rispetto alla normativa 

europea e nazionale di riferimento. Le modalità di rendicontazione e rimborso delle spese e i 

termini di trasmissione delle Domande di Rimborso sono stabiliti e formalizzati dall’AdG nella 

convenzione che viene stipulata tra l’AdG e il Beneficiario al momento dell’ammissione a 

finanziamento della proposta progettuale. L’AdG, con il supporto dei Responsabili di Linea di 

Azione, effettua la sorveglianza dell’attuazione degli interventi ammessi a finanziamento e di cui è 

stata sottoscritta la convenzione, in fase di monitoraggio, ovvero con cadenza bimestrale, affinché 

si possa monitorare l’avanzamento delle attività e la coerenza di esse con il progetto finanziato. 

Pertanto il monitoraggio è di supporto alla fase di rendicontazione della spesa e quindi alla 

presentazione delle singole Domande di Rimborso. 

I beneficiari, in base alle date accordate con l'Autorità di Gestione, sono tenuti a presentare le 
domande di rimborso corredate dalla seguente documentazione: 

• attestazione del Beneficiario sulla regolarità della spesa; 

• riepilogo delle spese rendicontate; 

• documentazione attestante le spese e i pagamenti a riprova dell’effettività della spesa 

sostenuta. 

Le procedure di ricevimento, verifica e convalida delle Domande di Rimborso sono riportate nel 

dettaglio alla sezione 5 del MOP AdG, ove sono fornite anche specifiche informazioni inerenti la 

gestione dei pagamenti. Inoltre, nel paragrafo 2.2.3.8 del presente documento è rappresentata la 

descrizione del flusso inerente il trattamento delle Domande di Rimborso ed i relativi soggetti 

coinvolti. L’iter è differenziato in riferimento alle spese afferenti gli Assi I, II e IV, da un lato, e a 

quelle inerenti gli Assi III e V per le quali è beneficiaria l’AdG. Le Domande di Rimborso dei 

beneficiari possono essere a titolo di pagamenti intermedi o saldo e sono corredate dalla 

documentazione di supporto prevista dalle procedure. 

Per quanto riguarda i progetti infrastrutturali che si configurano come aiuti di Stato ai sensi del 

Regolamento (UE) n. 651/2014, l’AdG si riserva la possibilità di ricorrere alla concessione di un 

anticipo secondo quanto previsto dall’art. 131 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, come descritto 

nella sezione 6, par. 6.4.3, del MOP AdG. 

Su tale tema, occorre tenere in considerazione le modifiche introdotte dal Regolamento UE 2020-

21 disciplinante le specificità inerenti le risorse REACT-EU che pone l’accento su una rapida 

attuazione delle azioni sostenute. Infatti “il prefinanziamento iniziale da versare dovrebbe 

permettere agli Stati membri di disporre dei mezzi per effettuare pagamenti anticipati ai 

Beneficiari”. Pertanto, con riferimento alle operazioni a valere sugli Assi IV e VI si prevede la 
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facoltà per i Beneficiari di richiedere l’anticipo secondo quanto disciplinato dall’art. 6 del Format di 

Convenzione (confronta all. 8.14). Al riguardo, giova precisare come il RLA competente attraverso 

l’acquisizione dell’apposita documentazione (cfr. all. 8.15 e all. 8.17) e la compilazione della 

relativa check-list (cfr. all. 8.16) verificherà i presupposti per la concessione del prefinanziamento, 

ferme restando in capo all’UCIL le verifiche di competenza in occasione della presentazione della 

DDR a saldo, ovvero il momento in cui dovrà essere verificato l’avvenuto recupero di detto 

prefinanziamento.  

In particolare, il processo inerente le verifiche di gestione sulle operazioni afferenti l’Asse I, Asse II, 

Asse IV e Asse VI è eseguito dall’UCIL, incardinato in un’unità organizzativa separata rispetto alle 

strutture deputate alle attività di gestione del PON, secondo quanto dettagliatamente definito 

nella suindicata sezione 5 del MOP AdG.  

L’attività di verifica delle Domande di Rimborso, viene espletata come di seguito sinteticamente 

illustrato:  

- acquisizione della Domanda di Rimborso da parte dell’UCIL mediante il Sistema Informativo 

e analisi della completezza e della correttezza formale della documentazione presentata, 

con eventuale richiesta di documentazione integrativa al Beneficiario;  

- esecuzione da parte dell’UCIL delle verifiche di gestione amministrative ed in loco in 

applicazione della metodologia di campionamento. A seguito dello svolgimento delle 

attività di controllo, viene prodotta e trasmessa all’AdG la Relazione d’Esito. 

Ai fini del pagamento, l’Autorità di Gestione sulla base degli esiti della relazione delle verifiche di 

gestione, autorizza il pagamento con la definizione della Disposizione di Pagamento (DP) mediante 

l’inserimento e la validazione a sistema di tutte le informazioni ed i dati richiesti. 

Parallelamente, si procede al caricamento della DP sul sistema informativo nonché, una volta 

esitata, della relativa quietanza.  

Con riferimento all’Asse III e all’Asse V, l’AdG acquisisce e verifica le istanze di pagamento 

presentate dai fornitori di beni e servizi. 

Successivamente, la Struttura dedicata al pagamento procede con l’istruttoria della disposizione di 

pagamento (DP) mediante l’inserimento e la validazione a sistema di tutte le informazioni ed i dati 

richiesti. Il pagamento è effettuato dal titolare della Contabilità Speciale che procede con la firma 

elettronica della DP. 

La documentazione a supporto della spesa è quindi trasmessa dall’AdG, quale responsabile 

dell’Asse III e dell’Asse V, all’UCIL Assi III e V per le verifiche di competenza. L’UCIL Assi III e V, a 

conclusione delle proprie attività di verifica, trasmette all’AdG la relazione di esito dei controlli. 

Tale processo, una volta perfezionate le attività di adeguamento del Sistema Informativo, sarà 

supportata dal SI che consentirà la piena ingegnerizzazione delle attività anche attraverso 

l’implementazione di funzioni di colloquio con SI IGRUE – CONTABILITA’ SPECIALE (flusso dati su 
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accrediti al Programma e pagamenti e restituzioni ai beneficiari al fine di garantire il caricamento 

automatico dei dati finanziari sul sistema). 

2.2.3.8 Individuazione delle Autorità o degli Organismi responsabili di ogni fase del 
trattamento delle domande di rimborso, compreso un diagramma indicante tutti gli 
organismi coinvolti 

La procedura adottata per il trattamento delle Domande di Rimborso coinvolge, per le attività di 

competenza: 

­ l’UCIL e l’UCIL Asse III e V; 

­ l’AdG; 

­ l’AdC; 

­ la Commissione europea 

Ricevute le relazioni di esito inerenti le verifiche di gestione da parte dell’UCIL e dell’UCIL Asse III e 

V, l’Autorità di Gestione, tramite il Sistema Informativo e con il supporto della Segreteria Tecnica, 

elabora la Dichiarazione di spesa in base alla spesa ammissibile a valere sul PON, in esito alle 

risultanze delle verifiche di gestione sulle domande di rimborso presentate dai beneficiari. 

Successivamente, l’AdG procede con l’inoltro della Dichiarazione di spesa all’Autorità di 

Certificazione; quest’ultima verifica la regolarità delle procedure, l’ammissibilità delle spese e la 

completezza/conformità della Dichiarazione di spesa e della relativa documentazione a supporto.  

Terminata la fase di controllo, l’AdC, tramite il Sistema Informativo SFC 2014, genera la Domanda 

di Pagamento e ne valida i dati che vengono trasmessi alla Commissione europea. 

A seguire sono riportati i diagrammi descrittivi del trattamento delle Domande di Rimborso per le 

spese inerenti le operazioni Assi I, II, IV e VI e Assi III e V. 
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Rappresentazione del flusso Assi I, II, IV e VI 
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Rappresentazione del flusso Asse III e V 
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2.2.3.9 Descrizione di come l'Autorità di Gestione trasmette le informazioni all'Autorità di 
Certificazione, comprese le informazioni in merito alle carenze e/o alle irregolarità (casi 
di frode sospetta e accertata inclusi) rilevate e al seguito ad esse dato nel contesto delle 
verifiche di gestione, degli audit e dei controlli ad opera degli Organismi nazionali o 
dell'Unione 

La trasmissione dei flussi informativi e documentali dall’AdG all’AdC è finalizzata a garantire la 

possibilità di procedere alla trasmissione alla CE dei dati finanziari ex art. 112 del Regolamento 

(UE) n. 1303/2013 e alla presentazione delle Domande di Pagamento e dei Conti, ai sensi dell’art. 

126, lettere a) e b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.  

In particolare, in prossimità delle scadenze stabilite per la presentazione delle Domande di 

Pagamento, secondo quanto previsto dall’art. 135 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l’AdG 

predispone e invia la dichiarazione di spesa e assicura che l’AdC abbia accesso alle informazioni 

funzionali alle verifiche di competenza, quali: 

- spese sostenute dai soggetti attuatori/beneficiari, ricomprese nella Dichiarazione di spesa 

presentata dall’Autorità di Gestione;  

- documentazione degli esiti delle verifiche di gestione in relazione alle spese da certificare;  

- risultati delle attività di verifica svolte dall’Autorità di Audit o da soggetti esterni che 

abbiano o possano avere impatto sugli importi delle spese da certificare;  

- informazioni in merito alle azioni di recupero intraprese dall’AdG e ai relativi importi 

recuperati e ai ritiri, nonché alle irregolarità segnalate alla Commissione, come previsto 

dall’art. 122 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

- eventuali rettifiche finanziarie richieste dalla CE, ai sensi dell’art. 144 del Regolamento (UE) 

n. 1303/2013;  

- eventuali comunicazioni di irregolarità all’OLAF. 

Ai fini della preparazione dei Conti, l’Autorità di Gestione, nel rispetto di quanto disciplinato 

dall’art. 125, paragrafo 4, lettera e) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 63, paragrafo 

5, lettera a), e articolo 63, paragrafo 6, del Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018, trasmette 

all’AdC una dichiarazione di affidabilità di gestione redatta utilizzando il modello VI del 

Regolamento di Esecuzione n. 207/2015 del 20.01.2015 e un riepilogo annuale delle relazioni finali 

di revisione contabile e dei controlli effettuati (riepilogo annuale). Considerando il coinvolgimento 

di tutte le Autorità del Programma nel processo dei Conti, l’AdG, l’AdC e l’AdA definiscono 

adeguati flussi informativi e una precisa tempistica di scambio dei documenti che accompagnano i 

Conti. 

Con riferimento agli adempimenti delle Autorità, ai fini della sorveglianza sul Programma ex 

art.112 del Regolamento (UE) n.1303/2013, l’Autorità di Gestione garantisce flussi informativi 

relativamente ai dati finanziari, ivi comprese le previsioni sulla spesa da presentare in Domande di 

Pagamento durante l’esercizio finanziario in corso e in quello successivo. 
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L’AdC trasmette i dati finanziari alla CE entro il 31 gennaio, il 31 luglio ed il 31 ottobre di ogni anno; 

la trasmissione effettuata entro il 31 gennaio contiene anche i dati ripartiti per categoria di 

operazione, in quanto assolve all’obbligo di presentazione dei dati finanziari nell’ambito della 

relazione di attuazione annuale di cui all’art. 50, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n.1303/2013 

ad opera dell’AdG.  

L’AdG riceve dall’AdC una specifica richiesta di dati di avanzamento finanziario aggiornati alla fine 

del mese precedente alla scadenza regolamentare; l’AdG trasmette all’AdC i dati per una verifica 

di coerenza preliminare all’invio alla CE, tramite SFC 2014, nei tempi previsti dall’art.112 del 

Regolamento (UE) n.1303/2013. 

L’AdG trasmette, inoltre, le informazioni inerenti al documento descrittivo del Sistema di Gestione 

e Controllo adottato per la gestione degli interventi, prima della trasmissione della prima 

Dichiarazione di spesa da parte dell’AdG. 

Per la trasmissione di tale documentazione l’AdG si avvale del Protocollo Informatico (PI) adottato 

dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Lo scambio delle informazioni avviene anche 

attraverso il Sistema Informativo, al quale l’AdC ha accesso mediante propria utenza.  

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alla sezione 6 del MOP AdG. 

2.2.3.10 Descrizione di come l'Autorità di Gestione trasmette le informazioni all'Autorità di 
Audit 

L’Autorità di Gestione garantisce che l’Autorità di Audit disponga delle informazioni necessarie allo 

svolgimento delle sue attività. In particolare, tramite il Sistema Informativo o tramite la messa a 

disposizione ad hoc, l’AdA potrà avere accesso: 

- agli atti amministrativi connessi all’attuazione; 

- alla documentazione sulle verifiche amministrative e sul posto condotte nell’ambito delle 

verifiche di gestione (check-list e rapporti di verifica); 

- ai dati e alle informazioni connesse alle singole operazioni, dalla presentazione delle 

proposte progettuali alla rendicontazione, compresi gli atti di liquidazione, eventuale avvio 

e relativo seguito di procedure di recupero o ritiro dei contributi; 

- alla documentazione per la gestione e il controllo del Programma (es. manuali interni, linee 

guida per i beneficiari). 

L’AdG provvede, in qualsiasi caso, a trasmettere all’AdA la documentazione che di volta in volta 

venisse richiesta per le verifiche attraverso specifiche procedure di colloquio previste all’interno 

del Sistema Informativo e procede all’organizzazione di incontri per la trattazione dei rilievi emersi 

e per prevenire possibili irregolarità.  

La stessa AdG ha, inoltre, cura di comunicare eventuali aggiornamenti della documentazione 

descrittiva sulle modalità di gestione del Programma, le eventuali irregolarità per cui si rendesse 

necessaria la comunicazione all’OLAF, gli eventuali audit che la stessa Autorità di Gestione ha 
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avuto da parte di Organismi nazionali e europei (es. Commissione europea, Guardia di Finanza, 

Corte dei Conti). 

Con riferimento alla presentazione dei Conti (cfr. art. 63, del Regolamento finanziario (UE) n. 

1046/2018 e degli articoli 125, paragrafo 4, lettera e), 126 lettera b), 127 paragrafo 5, e 138 del 

Regolamento (UE) n. 1303/2013, come modificati ai sensi del citato Regolamento (UE, EURATOM) 

n.1046/2018), l’AdG opera nel rispetto di modalità e tempi da definirsi in accordo con AdA e AdC 

tenuto conto anche degli orientamenti forniti dalle note EGESIF sul tema (cfr. paragrafi 2.2.3.13 e 

2.2.3.14). 

2.2.3.11 Riferimento alle norme nazionali in materia di ammissibilità stabilite dallo Stato 
membro e applicabili al Programma Operativo Nazionale 

L’art. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 rimanda agli Stati membri la determinazione delle 

norme sull’ammissibilità delle spese dei Fondi SIE, fermo restando le norme specifiche previste 

dallo stesso regolamento oltre che dai regolamenti specifici dei fondi. 

A tale riguardo è stato adottato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 

2018 recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi 

strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020. 

Dette spese rispetteranno: 

- le specifiche disposizioni regolamentari in materia di eleggibilità della spesa; 

- la normativa europea applicabile; 

- le specifiche disposizioni previste dall’Autorità di gestione; 

-  i principi generali di ammissibilità che prevedono, tra l'altro, che la spesa deve essere 

pertinente ed imputabile ad un'operazione selezionata dall'Autorità di gestione o sotto la 

sua responsabilità nel rispetto dei dispositivi applicabili. 

2.2.3.12 Procedure per elaborare e presentare alla Commissione le Relazioni di attuazione 
annuali e finali 

Conformemente a quanto stabilito all’art. 125, paragrafo 2, lettera b) del Regolamento (UE) n. 

1303/2013, l’AdG elabora e presenta alla Commissione, previa approvazione del CdS, le Relazioni 

annuali e finali di attuazione.  

Ai sensi dell’art. 50 del Regolamento (UE) 1303/2013, infatti, ogni Stato membro deve trasmettere 

a partire dal 2016 fino al 2023 alla Commissione europea una Relazione di attuazione annuale e 

finale del Programma Operativo del precedente esercizio finanziario. 

Nella programmazione 2014-2020, la Relazione di attuazione annuale (artt. 50 e 111 del 

Regolamento (UE) n. 1303/2013) presenta un contenuto variabile (versione schematica e versione 

estesa) a seconda dell’anno nel quale viene presentata. Inoltre, variano anche le date entro cui 

procedere alla trasmissione alla Commissione europea attraverso il sistema SFC: per tutte le 
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Relazioni fino al 2023 l’invio deve avvenire entro il 31 maggio, mentre quelle presentate negli anni 

2017 e 2019 possono essere inviate entro il 30 giugno.  

Ai sensi dell’art. 50, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nella Relazione di attuazione 

annuale devono essere riportate le informazioni relative all'attuazione del Programma e alle sue 

priorità, con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori comuni e specifici per Programma, ai 

valori obiettivo quantificati, e alla sintesi delle valutazioni effettuate durante il precedente anno. 

Per l’annualità 2017, la Relazione dovrà contenere, inoltre, i progressi compiuti nel conseguimento 

degli obiettivi del Programma, compreso il contributo del fondo a eventuali cambiamenti nel 

valore degli indicatori di risultato, e le azioni adottate allo scopo di ottemperare alla condizionalità 

ex ante, come previsto all’art. 50, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Infine, per 

l’annualità 2019, dovranno essere riportate le informazioni e le valutazioni sui progressi nel 

conseguimento degli obiettivi del Programma e sul suo contributo alla realizzazione della strategia 

dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (art. 50, paragrafo 5 del 

Regolamento (UE) n. 1303/2013). 

L’Autorità di Gestione sottopone le Relazioni di attuazione annuali all’esame e alla successiva 

approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza, conformemente a quanto disposto dall’art. 

110, paragrafo 2, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.  

La Relazione finale rappresenta un adempimento obbligatorio per la chiusura della 

programmazione e uno step importante per la chiusura ed il pagamento del saldo finale da parte 

della Commissione. L’approvazione della Relazione avviene, anche in questo caso, mediante 

l’attivazione del CdS e la relativa approvazione. 

A garanzia della corretta ed efficace esecuzione delle attività di reporting, l’AdG attiva la Segreteria 

Tecnica, che, secondo un calendario prefissato, raccoglie i dati necessari e i contributi dei 

responsabili dell’attuazione e dei beneficiari per la redazione delle Relazioni. L’attività di raccolta 

dei dati è supportata dal Sistema Informativo, che consente il costante aggiornamento 

sull’andamento del PON. 

La procedura adottata dall’Autorità di Gestione per la predisposizione e la presentazione delle 

Relazioni si articola nelle seguenti fasi: 

a. redazione delle Relazioni di attuazione annuali: l’Autorità di Gestione redige le Relazioni di 

attuazione annuali sulla base dei modelli adottati dalla Commissione europea. Le Relazioni 

di attuazione annuali, devono contenere le informazioni sintetiche sull’attuazione e sulle 

priorità del Programma, definite dall’art. 50, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 

1303/2013, nonché, nel caso delle Relazioni annuali da presentare nelle annualità 2017 e 

2019, le informazioni sancite, rispettivamente, dall’art. 50, paragrafi 4 e 5 del predetto 

Regolamento. A tal fine, i beneficiari trasmettono all’Autorità di Gestione le pertinenti 

informazioni per le attività di competenza, secondo le scadenze stabilite dall’Autorità di 

Gestione stessa. 
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Nell’ambito del processo di preparazione delle Relazioni, l’Autorità di Gestione raccoglie 

anche dati affidabili relativi al raggiungimento degli indicatori di performance ai sensi 

dell’art. 125, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento (UE) n.1303/2013.  

b. approvazione delle Relazioni di attuazione annuali da parte del Comitato di Sorveglianza: 

l’Autorità di Gestione sottopone le Relazioni di attuazione annuali all’esame e alla 

successiva approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza, conformemente a quanto 

disposto dall’articolo 110, paragrafo 2, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

c. trasmissione delle Relazioni di attuazione annuali alla Commissione europea: l’Autorità di 

Gestione, successivamente all’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza, 

trasmette alla Commissione europea le Relazioni di attuazione annuali, mediante il sistema 

di scambio elettronico dei dati, nel rispetto dei termini disposti dall’art. 50 del 

Regolamento (UE) n. 1303/2013. 

La Commissione, una volta ricevuta la Relazione di attuazione annuale, ne valuta la ricevibilità 

attraverso un’analisi in merito alla conformità delle informazioni fornite con quanto disposto 

dall’art. 50, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Qualora, entro quindici giorni 

lavorativi dalla ricezione della Relazione, la Commissione europea non comunichi la non 

ricevibilità, la Relazione di attuazione annuale si considera ricevibile.  

Conclusa l’analisi, la Commissione europea dà opportuna comunicazione in merito alle eventuali 

osservazioni entro due mesi dalla data di ricezione delle Relazioni di attuazione annuali ed entro 

cinque mesi relativamente alla Relazione di attuazione finale. 

L’Autorità di Gestione cura la predisposizione delle risposte alla Commissione europea in merito a 

eventuali osservazioni formulate circa problematiche che incidano in maniera significativa 

sull’attuazione del Programma. 

In aderenza al principio di pubblicità e all’art. 50, paragrafo 9 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, 

l’Autorità di Gestione prevede idonee procedure atte a garantire la pubblicazione di una sintesi dei 

contenuti delle Relazioni, al fine di fornire informazioni che possano essere fruibili da parte del 

partenariato e dei cittadini. 

2.2.3.13 Procedure per preparare la dichiarazione di affidabilità di gestione 

L’AdG predispone, ai sensi dell’art. 125, paragrafo 4, lettera e) del Regolamento (UE) n. 

1303/2013, la dichiarazione di affidabilità di gestione. 

Scopo della dichiarazione di affidabilità è aumentare la responsabilità dell’Autorità di Gestione, 

assicurare l’effettiva implementazione del Programma, in coerenza con i principi di sana gestione 

finanziaria, e garantire la legalità e regolarità delle spese. La dichiarazione di affidabilità è 

preparata annualmente (a partire dal 2016 e fino al 2025 compreso) in coerenza con i contenuti 

della relazione annuale di sintesi secondo il “Modello per la dichiarazione di affidabilità di 

gestione” riportato nell’Allegato IV del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 207/2015. Il modello è 

strutturato in due parti:  
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­ la prima parte comprende la dichiarazione vera e propria, che, nel rispetto del 

Regolamento finanziario contiene tre elementi relativi ai Conti, all'impiego delle spese 

registrate in tali Conti e alla legittimità e regolarità di tali spese in base alle garanzie offerte 

dal Sistema di Gestione e Controllo; 

­ la seconda parte contiene la conferma, da parte dell'AdG, del funzionamento efficace e 

conforme del Sistema di Gestione e Controllo in relazione a una serie di elementi chiave: 

un trattamento adeguato nei Conti delle irregolarità individuate, anche nel caso di una 

valutazione in corso della legittimità e della regolarità delle spese; i dati relativi agli 

indicatori, ai target intermedi e ai progressi compiuti dal Programma; misure antifrode 

efficaci e proporzionate; il fatto di non essere a conoscenza di informazioni riservate che 

potrebbero essere pregiudizievoli per la reputazione della politica di coesione. 

In particolare nella prima parte, nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 6, paragrafo 1 e 

dall’Allegato VI del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 207/2015, l’Autorità di Gestione attesta 

che: 

a. le informazioni riportate nei Conti siano presentate correttamente e siano complete e 

accurate, ai sensi dell’art.137, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

b. le spese registrate nei Conti siano utilizzate per gli scopi previsti come indicato nel 

Regolamento generale e in conformità con il principio di sana gestione finanziaria;  

c. il Sistema di Gestione e Controllo messo in atto per il Programma offra le necessarie 

garanzie di legalità e regolarità delle operazioni sottostanti, in conformità alla legislazione 

applicabile; 

d. le irregolarità individuate nell’audit finale o nelle relazioni di controllo per il periodo 

contabile e riportate nella sintesi annuale allegata alla dichiarazione di gestione siano state 

trattate adeguatamente nei Conti nel rispetto dell’art. 125, paragrafo 4, del Regolamento 

(UE) n. 1303/2013; 

e. la spesa oggetto di una valutazione in corso in ordine alla sua legittimità e regolarità sia 

stata esclusa dai Conti in attesa della conclusione della valutazione e potrà essere inserita 

in una Domanda di Pagamento intermedia, relativa ad un periodo contabile successivo ai 

sensi dell’art. 137, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

f. i dati relativi agli indicatori, ai target intermedi e ai progressi compiuti dal Programma 

Operativo siano affidabili ai sensi dell’art. 125, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 

1303/2013; 

g. le misure antifrode poste in essere siano efficaci e proporzionate ai sensi dell’art. 125, 

paragrafo 4, lettera c), del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

h. non si è a conoscenza di alcuna informazione riservata relativa all’attuazione del 

Programma Operativo che potrebbe essere pregiudizievole per la reputazione della politica 

di coesione. 



PON “Infrastrutture e Reti” 2014-2020 Sistema di Gestione e Controllo - Versione 11.0 del 26.01.2023 

 

59 

 

Sulla base delle scadenze interne condivise con le altre Autorità del PON, l’AdG predispone la 

dichiarazione di affidabilità di gestione, ponendo attenzione agli aspetti riportati a seguire: 

­ elaborazione della dichiarazione di affidabilità in conformità al modello riportato 

nell’Allegato VI del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 207/2015; 

­ definizione della dichiarazione in osservanza alle indicazioni fornite dalla Commissione 

nella nota “Linee guida per gli Stati membri sull'elaborazione della dichiarazione di 

affidabilità di gestione e della sintesi annuale Periodo di programmazione 2014-2020”, 

EGESIF 15-0008-05 del 03.12.2018 nonché secondo le procedure di cui alla sezione 6 del 

MOP AdG; 

­ le attività di preparazione della dichiarazione di affidabilità di gestione prevedono la 

consultazione del materiale documentale utile reso disponibile dal sistema informativo del 

PON e eventualmente integrato rispetto a fabbisogni specifici su richiesta dell’AdG; 

­ verifica della corretta e puntuale registrazione delle irregolarità, della segnalazione di 

irregolarità e delle azioni di follow-up riferite in particolare ai controlli con impatti 

finanziari; 

­ verifica dell’esaustiva e puntuale registrazione dei dati relativi agli indicatori, ai target 

intermedi e ai progressi compiuti dal Programma come previsti dall’art. 125 paragrafo 2 

lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013. 

L’AdG assicura che tutte le informazioni necessarie alla redazione della dichiarazione di affidabilità 

di gestione vengano riesaminate, anche all’esito delle verifiche effettuate dalle Autorità del PON 

nel corso della fase preparatoria per la definizione dei documenti di chiusura dei Conti, e 

consolidate in tempo utile per la firma della dichiarazione di gestione nel rispetto della tempistica 

di invio della documentazione da presentare alla CE ogni anno ai sensi dell’art. 138 del 

Regolamento (UE) n. 1303/2013, come modificato Regolamento (UE, EURATOM) n. 1046/2018, 

entro il 15 febbraio (data prorogabile fino al 1 marzo). Con particolare riferimento ai risultati del 

lavoro di audit sui Conti svolto dall’AdA, la stessa AdA assicura che gli esiti della verifica sulla 

dichiarazione di affidabilità di gestione saranno trasmesse all’AdG in tempo utile per recepire 

eventuali osservazioni e raccomandazioni formulate in sede di verifica. 

La descrizione puntuale delle procedure compresa la tempistica per preparare la dichiarazione di 

affidabilità di gestione sono riportate nella sezione 6 del MOP AdG. 

2.2.3.14 Procedure per preparare il riepilogo annuale (di seguito anche sintesi annuale) 
delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli effettuati 

L’AdG, ai sensi dell’art. 125, paragrafo 4, lettera e), del Regolamento (UE) n. 1303/13 è tenuta a 

predisporre il riepilogo annuale (o “sintesi annuale”) di cui all’art. 63, paragrafo 5, lettera b), del 

Regolamento (UE, EURATOM) n. 1046/2018, fornendo un riepilogo annuale delle relazioni finali di 

revisione contabile e dei controlli effettuati, comprese un’analisi della natura e della portata degli 
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errori e delle carenze individuati nei sistemi, come anche le azioni correttive avviate o 

programmate. 

La sintesi annuale costituisce un documento di riepilogo delle attività di verifica e controllo 

eseguite nel periodo contabile di riferimento e fornisce la base su cui elaborare la dichiarazione di 

affidabilità di gestione. 

Il riepilogo annuale è redatto in conformità al modello proposto nell’Allegato I della nota “Linee 

guida per gli Stati membri sull'elaborazione della dichiarazione di affidabilità di gestione e della 

sintesi annuale Periodo di programmazione 2014-2020”, EGESIF 15-0008-05 del 03.12.2018 ed è 

articolato nelle seguenti sezioni principali:  

­ sintesi dei rapporti di audit ed in particolare con riferimento agli:  

✓ audit di sistema effettuati a valere sul PON;  

✓ audit sulla spesa dichiarata nel corso dell’anno contabile terminato il 30 giugno 

dell’anno N+1; 

✓ audit sui Conti ai sensi dell’art. 125, paragrafo 5, lettera a) del Regolamento (UE) n. 

1303/2013 e dell’art. 63, del Regolamento (UE, EURATOM) n. 1046/2018; 

­ sintesi delle verifiche amministrative effettuate nel corso dell’anno contabile terminato il 

30 giugno dell’anno N+1, ai sensi dell’art. 125, paragrafo 5, lettera a) del Regolamento (UE) 

n. 1303/2013, ed in particolare una breve descrizione relativa: 

✓ alla metodologia adottata e ad elementi di dettaglio inerenti la valutazione del 

rischio effettuata (verifiche su ogni singola voce di spesa o su base campionaria);  

✓ ai principali risultati e al tipo di errori rilevati; 

✓ alle conclusioni tratte da tali verifiche e, di conseguenza, alle misure correttive 

adottate per quanto riguarda il funzionamento del sistema;  

✓ alle correzioni finanziarie applicate, per Asse prioritario, a seguito delle verifiche 

amministrative espletate dopo la fine dell’anno contabile e in relazione alla spesa 

inserita nei Conti; 

­ sintesi delle verifiche in loco effettuate nel corso dell’anno contabile terminato il 30 giugno 

dell’anno N+1, ai sensi dell’art. 125, paragrafo 5, lettera b) del Regolamento (UE) n. 

1303/2013, ed in particolare, una breve descrizione relativa:  

✓ alla strategia di controllo adottata: per confermare o per completare il risultato 

delle verifiche documentali; aspetti da verificare; ecc.;  

✓ alla descrizione dei principali risultati e del tipo di errori rilevati; alle conclusioni 

tratte da tali verifiche e, di conseguenza, alle misure correttive adottate per quanto 

riguarda il funzionamento del sistema;  
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✓ alle correzioni finanziarie applicate, per Asse prioritario, a seguito delle verifiche in 

loco espletate dopo la fine dell’anno contabile e in relazione alla spesa inserita nei 

Conti. 

Sulla base delle scadenze interne condivise con le altre Autorità, al fine di poter procedere con la 

compilazione del riepilogo annuale, l’AdG riceve dall’AdA le informazioni sugli audit effettuati da o 

per conto della stessa e degli audit eseguiti dall’UE. In particolare, nel rispetto di quanto indicato 

nella nota “Linee guida per gli Stati membri sull'elaborazione della dichiarazione di affidabilità di 

gestione e della sintesi annuale Periodo di programmazione 2014-2020”, EGESIF 15-0008-05 del 

03.12.2018, l’AdA fornisce a titolo esemplificativo le seguenti informazioni: 

­ con riferimento agli audit di sistema, un’analisi degli elementi chiave del Sistema di 

Gestione e Controllo tenendo conto dei requisiti minimi definiti dal quadro normativo 

applicabile per il periodo 2014-2020; 

­ con riferimento agli audit sulle operazioni, l’analisi deve includere il riepilogo delle 

irregolarità rilevate dall’AdA con specifica indicazione: dell’importo corrispondente della 

popolazione da cui è stato preso il campione, delle spese riferite al periodo contabile 

sottoposte ad audit per il campione su base casuale, dell’importo delle spese irregolari nel 

campione su base casuale, del tasso di errore totale, delle correzioni apportate sulla base 

del tasso di errore totale, ecc; 

­ riguardo all’audit sui Conti, l’indicazione se gli errori rilevati si riferiscono alla corretta 

presentazione, oppure alla completezza o accuratezza dei Conti e se le correzioni 

finanziarie si sono riflesse nei Conti; ecc. 

Rispetto alle attività inerenti le verifiche di gestione l’AdG acquisisce dall’Unità controlli primo 

livello l’elenco di tutte le verifiche effettuate unitamente ad una sintesi e revisione dei loro 

risultati, comprese le informazioni sui principali problemi individuati e le azioni correttive adottate 

o previste. Tale relazione deve evidenziare il lavoro di verifica svolto sia rispetto alle verifiche 

amministrative che in loco, i risultati ottenuti e il follow-up dei risultati rilevati.  

Nel predisporre il riepilogo annuale l’AdG tiene in debita considerazione i seguenti aspetti: 

­ elaborazione del riepilogo in conformità alle indicazioni e al modello riportato nell’Allegato 

I della nota “Linee guida per gli Stati membri sull'elaborazione della dichiarazione di 

affidabilità di gestione e della sintesi annuale Periodo di programmazione 2014-2020”, 

EGESIF 15-0008-05 del 03.12.2018; 

­ predisposizione del riepilogo secondo le procedure riportate nella sezione 6 del MOP AdG. 

Tali procedure prevedono le seguenti attività: l'analisi della natura e della portata degli 

errori e delle carenze individuate nei sistemi e il successivo follow-up di tali carenze (azioni 

correttive previste o adottate) e l'attuazione di azioni preventive e correttive in caso di 

individuazione di errori sistemici; 
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­ verifica della corretta e puntuale registrazione delle irregolarità, della segnalazione di 

irregolarità e delle azioni di follow-up riferite in particolare alle verifiche effettuate a valere 

sul PON che hanno determinato impatti finanziari; 

­ verifica circa l'assenza di incongruenze e contraddizioni con riferimento ai risultati delle 

attività inerenti le verifiche di gestione e gli audit svolti dall'AdA.  

In base ai risultati del lavoro di verifica preliminare del documento inerente la sintesi annuale 

effettuata in una prima fase di concerto anche con l’AdC e l’AdA, l'AdG, se necessario, correggerà 

ulteriormente il documento prima dell’invio all’AdA entro il 31 dicembre di ciascun anno per gli 

adempimenti di competenza della stessa. Successivamente, a seguito dell’eventuale ricevimento 

di osservazioni in merito da parte dell’AdA, l’AdG procede, entro la scadenza del 15 febbraio, con 

la predisposizione della versione definitiva della sintesi annuale e con la relativa trasmissione 

tramite SFC2014 alla CE. 

Nel caso in cui la Commissione dovesse eventualmente richiedere informazioni supplementari 

necessarie per consentire l’accettazione dei Conti, con riferimento alla sintesi annuale, l’AdG, in 

collaborazione con l’AdC e con l’AdA gestirà lo scambio informativo nel rispetto dei tempi indicati 

dalla Commissione europea. 

Le procedure per preparare la Sintesi Annuale sono descritte nel dettaglio nella sezione 6 del MOP 

AdG. 

2.2.3.15 Procedure per comunicare dette procedure al personale 

L’AdG garantisce immediata comunicazione al personale in caso di modifica, introduzione o 

abbandono delle procedure e dell’eventuale manualistica. 

Pertanto, una volta predisposta/modificata una procedura, l’AdG la comunica al personale e la 

documentazione pertinente è resa disponibile mediante consultazione dell’archivio 

informatizzato. L’AdG informa i Responsabili di Linea di Azione, l’AdC e l’AdA circa la 

definizione/modifica di procedure di loro pertinenza.  

E’ prevista, inoltre, la realizzazione di incontri con finalità illustrative/formative a seguito di 

aggiornamenti, modifiche o revisioni dei documenti/procedure. A tal fine, l’AdG convoca 

regolarmente tali incontri che vengono verbalizzate.  

Relativamente alle azioni di formazione continua per il personale dell’Amministrazione, in 

coerenza con quanto previsto nel PRA e per il soddisfacimento della condizionalità ex-ante a livello 

nazionale, l’AdG favorisce la partecipazione del proprio personale a corsi di formazione. Oltre alla 

formazione organizzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per esempio in tema di 

diritto amministrativo, contabilità, normativa sugli appalti, anticorruzione, ecc., il personale può 

partecipare anche ad iniziative di formazione organizzate a livello europeo. 
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2.2.3.16 Descrizione delle procedure dell'Autorità di Gestione relative alla portata, alle 
norme e alle procedure che attengono alle efficaci modalità di esame dei reclami 
concernenti i Fondi SIE 

Ai sensi dell’art. 74, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1303/13, l’AdG ha predisposto una 

procedura per assicurare efficaci modalità di esame dei reclami concernenti i Fondi SIE. In 

particolare, gli Stati membri, su richiesta della Commissione, esaminano i reclami presentati e, su 

richiesta, informano la Commissione degli esiti di tali esami. 

In tale contesto, nel caso in cui l’AdG riceva l’informazione su eventuali reclami che siano stati 

presentati e che riguardino il suo ambito di competenza, ne analizza i contenuti, al fine di 

verificare l’oggetto del reclamo e le possibili motivazioni che stanno alla base dell’azione 

contestata. Al termine dell’istruttoria, l’Autorità di Gestione fornisce una risposta al soggetto che 

ha presentato reclamo, certa, chiara e nel rispetto dei termini stabiliti dalla normativa in materia 

di accesso alla documentazione amministrativa, dei principi di legalità, trasparenza ed imparzialità 

di trattamento, a tutela del cittadino, dell’Amministrazione pubblica e della corretta erogazione 

delle risorse finanziarie pubbliche. Nel caso di attività di competenza dell’Autorità di Certificazione, 

la risposta è predisposta, in coordinamento con l’Autorità di Gestione, e trasmessa dall’Autorità di 

Gestione stessa. 

L’Autorità di Gestione informa la Commissione dei risultati e delle risposte fornite agli interessati e 

adotterà, se del caso, eventuali azioni di miglioramento derivanti da reclami dei beneficiari del 

PON. 

In caso di rilevazione di irregolarità, l’Autorità di Gestione avvierà i conseguenti provvedimenti 

correttivi, come indicato al paragrafo 2.4. 

2.3 Pista di controllo 

2.3.1 Procedure per garantire una pista di controllo e un sistema di archiviazione 
adeguati 

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, le Autorità di Gestone e di Certificazione devono 

ottemperare a specifiche previsioni in materia di piste di controllo oltre che di conservazione ed 

archiviazione, sia cartacea che in formato elettronico, delle informazioni. In particolare, vale 

richiamare le disposizioni regolamentari contenute nei seguenti articoli: 

­ art. 72, lettera g) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sui principi generali dei Sistemi di 

Gestione e Controllo e relativo Allegato XIII; 

­ art. 125, paragrafo 4, lettera d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, in base al quale l’AdG 

stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari 

per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto 

all’art.72, lettera g); 

­ art. 25 del Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014, così come modificato dal Regolamento 

(UE) n. 886/2019, contenente i requisiti minimi dettagliati per la pista di controllo. 
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Con particolare riferimento al sopra citato art. 25, le caratteristiche minime della pista di controllo 

devono: 

­ consentire di verificare l'applicazione dei criteri di selezione stabiliti dal Comitato di 

Sorveglianza del PON; 

­ per quanto riguarda le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile a norma dell'art. 67, 

paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, consentire la riconciliazione tra 

gli importi aggregati certificati alla Commissione e i documenti contabili dettagliati e i 

documenti giustificativi conservati dall'Autorità di Certificazione, dall'Autorità di Gestione, 

dagli eventuali Organismi Intermedi e dai beneficiari relativamente alle operazioni 

cofinanziate nel quadro del PON; 

­ per quanto riguarda le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile a norma dell'art. 67, 

paragrafo 1, lettere b) e c), e dell'art. 109 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché 

dell'art. 14, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1304/2013, consentire la riconciliazione 

tra gli importi aggregati certificati alla Commissione e i dati dettagliati riguardanti gli output 

o i risultati e i documenti giustificativi conservati dall'Autorità di Certificazione, 

dall'Autorità di Gestione, dagli eventuali Organismi Intermedi e dai beneficiari, compresi, 

se del caso, i documenti sul metodo di definizione delle tabelle standard dei costi unitari e 

delle somme forfettarie, relativamente alle operazioni cofinanziate nel quadro del PON; 

­ per quanto riguarda i costi determinati a norma dell'art. 67, paragrafo 1, lettera d), e 

dell'art. 68, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, dimostrare e 

giustificare il metodo di calcolo, ove ciò sia applicabile, nonché la base per la fissazione dei 

tassi forfettari e i costi diretti ammissibili o i costi dichiarati nell'ambito di altre categorie 

prescelte cui si applica il tasso forfettario; 

­ per quanto riguarda i costi determinati a norma dell'art. 68, paragrafo 1, lettere b) e c), del 

Regolamento (UE) n. 1303/2013, dell'art. 14, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 

1304/2013 e dell'art. 20 del Regolamento (UE) n. 1299/2013, la pista di controllo 

consentire la convalida dei costi diretti ammissibili cui si applica il tasso forfettario; 

­ consentire la verifica del pagamento del contributo pubblico al beneficiario; 

­ per ogni operazione, comprendere, a seconda dei casi, le specifiche tecniche e il piano di 

finanziamento, i documenti riguardanti l'approvazione della sovvenzione, la 

documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, le relazioni 

del beneficiario e le relazioni sulle verifiche e sugli audit effettuati; 

­ comprendere informazioni sulle verifiche di gestione e sugli audit effettuati sull'operazione; 

­ consentire la riconciliazione tra i dati relativi agli indicatori di output dell'operazione e i 

target finali, i dati comunicati e il risultato del Programma. 
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In considerazione delle tipologie di operazioni finanziate dal Programma, sono stati elaborati due 

flow chart10, che corrispondono alle piste di controllo dei singoli processi e rappresentano, 

secondo una progressione logico-temporale, le attività e i soggetti coinvolti nell’attuazione delle: 

­ operazioni finalizzate alla realizzazione di investimenti infrastrutturali materiali o 

immateriali, riferite agli Assi prioritari di intervento I, II,IV e VI; 

­ operazioni finalizzate all’acquisizione di beni e servizi, riferite all’Asse prioritario III. La 

struttura della pista si differenzia dalla pista sopra richiamata per i seguenti due elementi:  

✓ la presenza di un sotto processo specifico, la pre-istruttoria, che contiene le 

informazioni relative alla definizione dei fabbisogni dell’Amministrazione e alla 

conseguente elaborazione degli atti formali di affidamento delle procedure di 

acquisizione di beni e/o servizi; 

✓ l’assenza del processo di identificazione del soggetto attuatore, in quanto considerato 

all’interno del processo di selezione degli interventi che, trattandosi di acquisizione di 

beni e/o servizi da parte di una Pubblica Amministrazione, dovranno sottostare alle 

disposizioni ex D.Lgs. 50/2016. 

I flow chart sono soggetti a periodiche revisioni da parte dell’AdG, così da recepire le eventuali 

modifiche organizzativo-gestionale dell’Amministrazione o del beneficiario, nonché possibili 

mutamenti del contesto normativo di riferimento e del relativo impatto sulla gestione e il 

controllo delle operazioni. 

In relazione a tali modifiche/innovazioni, l’AdG ne redige nuove versioni e provvede alla loro 

adozione formale e alla successiva trasmissione all’AdC e all’AdA procedendo, infine, 

all’archiviazione della documentazione prodotta.  

Per aspetti di dettaglio si rimanda alla sezione 7 del MOP AdG.  

2.3.2 Istruzioni impartite circa la tenuta dei documenti giustificativi da parte dei 
beneficiari/dell’Autorità di Gestione 

Al fine di assicurare la disponibilità dei dati relativi all’identità ed all’ubicazione degli organismi che 

conservano i documenti di spesa e agli audit, compresi tutti i documenti necessari per una pista di 

controllo adeguata, l’Autorità di Gestione provvede a indicare, all’interno di un’apposita sezione 

dei flow chart delle piste di controllo, i dati relativi all’identità, all’ubicazione (v. denominazione, 

indirizzo, referente, telefono, fax e indirizzo e-mail) e ai beneficiari coinvolti per l’attuazione delle 

operazioni finanziate dal PON.  

 

 
10 Per l’Autorità di Certificazione sono state elaborate due piste di controllo relative alle attività e ai soggetti coinvolti 
nei processi di competenza “Elaborazione della Domande di Pagamento” e “Elaborazione e presentazione del Conto 
annuale” poste in allegato al Manuale Operativo delle Procedure dell’AdC. 
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Inoltre, al fine di assicurare che i documenti giustificativi relativi alle spese ed alle verifiche siano 

conservati da quanti preposti e resi disponibili in caso di ispezione dei soggetti aventi diritto, l’AdG 

provvede ad identificare tale obbligo tra gli adempimenti a carico dei beneficiari e previsti negli 

atti formali di assegnazione delle risorse.  

A tal proposito, il rispetto degli obblighi di conservazione e di messa a disposizione dei documenti 

giustificativi, previsti dall’art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 è oggetto di verifica durante 

lo svolgimento delle verifiche in loco sulle operazioni realizzate dall’AdG.  

Infine, relativamente alle modalità di conservazione della propria documentazione, ai fini di una 

corretta e sicura gestione, classificazione e conservazione della documentazione giustificativa 

relativa alle spese ed alle verifiche riguardanti ciascuna operazione cofinanziata, l’AdG ha previsto: 

­ l’implementazione del Sistema Informativo gestionale (SMU), quale sistema informatico 

conforme alle norme di sicurezza riconosciute, atte a garantire che i documenti conservati 

rispettino le prescrizioni giuridiche nazionali e siano affidabili ai fini di audit. Tale sistema 

conterrà, inoltre, le specifiche tecniche, quali piano di finanziamento, documenti 

riguardanti l'approvazione della sovvenzione, le procedure di aggiudicazione degli appalti 

pubblici, relazioni di avanzamento e rapporti sulle verifiche e sugli audit effettuati, ecc.; 

­ un piano di archivio documentale, che esplicita la struttura logica secondo cui i documenti 

e gli atti dell’AdG sono raccolti e conservati in versione cartacea e digitale, nonché la 

relativa ubicazione.  

2.3.2.1 Indicazione dei termini di conservazione dei documenti 

Per quanto riguarda i termini di conservazione dei documenti, sulla base di quanto previsto 

dall’art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013: 

­ i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute dai fondi per operazioni per le quali la 

spesa totale ammissibile è inferiore a 1.000.000 EUR sono resi disponibili su richiesta alla 

Commissione e alla Corte dei Conti europea per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 

dicembre successivo alla presentazione dei Conti nei quali sono incluse le spese 

dell’operazione; 

­ per le operazioni di importo superiore da quelle di cui sopra, tutti i documenti giustificativi 

sono resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla 

presentazione dei Conti nei quali sono incluse le spese finali dell’operazione. 

La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta 

debitamente motivata della Commissione.  

L’Autorità di Gestione assicura che i documenti sopra citati verranno messi a disposizione in caso 

di ispezione e che ne vengano forniti estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno 

diritto, compresi almeno il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di 

Certificazione, degli eventuali Organismi Intermedi, dell'Autorità di Audit e degli organismi di cui 

all’art. 127, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013. 
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2.3.2.2 Formato in cui devono essere conservati i documenti 

Con riguardo al formato di conservazione dei documenti elettronici, questi sono così definiti: 

­ versioni elettroniche di documenti originali;  

­ documenti disponibili unicamente in formato elettronico, registrati in sistemi informatici 

conformi alle norme di sicurezza riconosciute, atte a garantire la conformità alle 

prescrizioni giuridiche nazionali e la loro affidabilità ai fini di audit.  

Nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 4 dell’art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, 

l’Autorità di Gestione, nel corso dell’intero ciclo di attuazione del PON, conserva e archivia tutti i 

documenti. Tale procedura prevede l’utilizzo del sistema Folium-DocuMIT, in uso presso il 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che consente la protocollazione e l’archiviazione dei 

documenti informatici e che risulta conforme alle prescrizioni giuridiche nazionali in materia di 

archiviazione di documenti digitali presso la Pubblica Amministrazione. 

2.4 Irregolarità e recuperi 

2.4.1 Descrizione della procedura di segnalazione e rettifica delle irregolarità frodi 
comprese 

Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede uno specifico obbligo a carico degli Stati membri in 

ordine alla prevenzione di irregolarità/frodi in materia di fondi strutturali. 

Si definisce irregolarità, art. 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, “qualsiasi violazione del diritto 

dell’Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un’azione o un’omissione di un 

operatore economico coinvolto nell’attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come 

conseguenza un pregiudizio al bilancio dell’Unione mediante l’imputazione di spese indebite al 

bilancio dell’Unione”. 

Si definisce “frode” in materia di spese, ai sensi della Convenzione in vigore dal 1995 relativa alla 

protezione degli interessi finanziari della Comunità europea ed elaborata in base all’articolo K.3 

del Trattato sull’Unione europea, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa a: “l’utilizzo o 

la presentazione di dichiarazioni e/o documenti falsi, inesatti o incompleti, che ha come effetto 

l’appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale della 

Comunità europea o dai bilanci gestiti da o per conto della Comunità europea; la mancata 

comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso 

effetto; la distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui sono stati inizialmente concessi”. 

L’Autorità di Gestione, in linea con quanto disciplinato dall’art. 122, paragrafo 2 del Regolamento 

(UE) n. 1303/2013, ha predisposto apposite procedure volte a prevenire, individuare e correggere 

le irregolarità e recuperare gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di 

mora.  

L’individuazione dell’irregolarità può verificarsi durante tutto il processo di gestione e controllo, 

dalla fase di programmazione a quella di certificazione della spesa. 
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I soggetti coinvolti nei controlli e nella gestione degli interventi del PON, e quindi potenziale fonte 

di segnalazione di irregolarità, sono i seguenti: 

­ Autorità di Gestione; 

­ Autorità di Certificazione; 

­ Autorità di Audit; 

­ Unità Controlli di Primo Livello; 

­ Organismi nazionali (MEF–IGRUE, NUVEC, IGF, Presidenza Consiglio dei Ministri - Guardia di 

Finanza, Corte dei Conti italiana, Arma Carabiniere); 

­ Organismi comunitari (DG Regio, CE - OLAF, Corte dei Conti europea). 

In presenza di una segnalazione dell’irregolarità, l’AdG verifica, in primo luogo, la presenza dei 

requisiti previsti dal Regolamento, di seguito elencati: - quota FESR relativa alla spesa irregolare 

superiore o uguale all’importo di diecimila euro; - non applicabilità di uno dei casi di deroga per i 

quali non sussiste l’obbligo di comunicazione: a) mancata esecuzione, totale o parziale, 

dell’operazione cofinanziata dal FESR in seguito al fallimento del beneficiario, b) segnalazione da 

parte del beneficiario all’Autorità amministrativa dell’irregolarità commessa, prima o dopo il 

versamento del contributo pubblico, c) rilevazione e correzione da parte dell’AdG o dell’AdC, 

prima di qualsiasi versamento del contributo pubblico al beneficiario e prima dell’inserimento 

della spesa interessata in una Dichiarazione di spesa o in una Domanda di pagamento da 

presentare alla Commissione.  

L’AdG valuta inoltre gli elementi specifici del caso concreto al fine di stabilire:  

­ se l’irregolarità rilevata riguardi un caso isolato; 

­ se l’irregolarità rilevata abbia natura sistemica. 

In applicazione dell’art. 143, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, qualora all’esito 

delle valutazioni effettuate, emerga che l’irregolarità sia qualificabile come sistemica, l’AdG, con 

apposita nota informativa, estende le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere 

interessate. 

Nel caso in cui si riscontri effettivamente l’avvenuta violazione di una norma UE e/o nazionale, e 

qualora l’irregolarità rientri tra quelle oggetto di obbligo di segnalazione all’OLAF (per irregolarità 

di valore superiore a diecimila euro) l’Autorità di Gestione richiede l’apertura, sul sistema AFIS-

IMS, della segnalazione in ambito OLAF. 

Gli utenti del sistema IMS (Irregularities Management System) sono organizzati in gruppi secondo 

le proprie competenze relative alle irregolarità. In particolare, l’applicazione in argomento prevede 

un bilanciato quadro di operatori, quali il “creator” e il “sub-manager”, nella fase di 

implementazione (che coinvolge l’Autorità di Gestione) ed il “manager”, nella fase di controllo (es. 

Nucleo Guardia di Finanza presso il Dipartimento Politiche Europee), che operano una costante ed 

immediata condivisione dei dati. 
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Nella cd. “fase di implementazione”, la segnalazione aperta sul sistema IMS dal soggetto “creator” 

viene inviata dallo stesso, sempre tramite IMS, al livello successivo “sub-manager” il quale a sua 

volta, dopo opportuna verifica, la trasmette al “manager” (cd. “fase di controllo”) presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri; lo stesso rappresenta il primo livello esterno 

all’Amministrazione che ha aperto la segnalazione, il quale trasmette la segnalazione alla 

Commissione europea (Organismo OLAF). 

Il Regolamento (UE) n. 1303/2013, integrato dal Regolamento Delegato (UE) n. 1970/2015, 

prevede, infatti, che le segnalazioni di irregolarità/frodi devono essere inoltrate entro i due mesi 

successivi alla fine del trimestre, ovvero ogniqualvolta sorge l’obbligo di comunicazione, vale a 

direal momento del primo verbale amministrativo o giudiziario, inteso come prima valutazione 

scritta, stilata da un’autorità competente che accerta l’esistenza di un’irregolarità (ferma restando 

la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento 

amministrativo o giudiziario). 

L’Autorità di Gestione assicura inoltre il coordinamento con il Servizio di coordinamento antifrode 

(AFCOS) come previsto ai sensi dell’art. 3, paragrafo 4 del Regolamento (UE, EURATOM) n. 

883/2013. 

A seguito dell’attività di follow-up dell’irregolarità, il funzionario competente dell’AdG esamina la 

documentazione al fine di provvedere all’aggiornamento della scheda e alla trasmissione della 

stessa. 

Nei casi di mancato recupero, l’AdG segnala all’AdC gli importi non recuperabili e le informazioni 

rilevanti ai fini della decisione sull’imputabilità della perdita (cfr. EGESIF 15_0017-04 del 3 

dicembre 2018 - Linee guida per gli Stati membri sugli importi ritirati, sugli importi recuperati o da 

recuperare e sugli importi irrecuperabili). 

L’Autorità di Gestione adotta i provvedimenti correttivi a fronte delle irregolarità rilevate, inclusi i 

casi di frode, o sospetta frode, procedendo alle necessarie rettifiche finanziarie e ai recuperi degli 

importi indebitamente versati. L’Autorità di Gestione segue i progressi nei procedimenti 

amministrativi e giudiziari relativi alle irregolarità e frodi e informa la Commissione europea. 

Per maggiori dettagli sulle procedure adottate si rimanda alla sezione 8 del MOP AdG. 

2.4.2 Descrizione della procedura che assicura il rispetto dell'obbligo di informare la 
Commissione in merito alle irregolarità 

Le irregolarità da segnalare alla Commissione sono quelle che hanno, o possono avere, come 

conseguenza, un pregiudizio al bilancio generale dell’Unione europea, mediante l’imputazione di 

spese indebite al bilancio generale e sono state oggetto di un primo atto di accertamento 

amministrativo o giudiziario. In base al Regolamento delegato (UE) n. 1970/2015, “primo verbale 

amministrativo o giudiziario” deve intendersi “una prima valutazione scritta stilata da un'autorità 

competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti specifici accerta l'esistenza di 

un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce 
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degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario”. Tale definizione esclude, come 

peraltro espressamente disposto dall’art. 122, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento (UE) n. 

1303/2013, i casi rilevati e corretti prima del pagamento del contributo al beneficiario.  

L’art. 122 del Regolamento sopraindicato prevede, inoltre, ulteriori deroghe alla procedura di 

notifica. In particolare, l’AdG non informa la Commissione delle irregolarità nei seguenti casi: 

­ l'irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di 

un'operazione rientrante nel Programma Operativo cofinanziato in seguito al fallimento del 

beneficiario; 

­ l’irregolarità è segnalata spontaneamente dal beneficiario all'Autorità di Gestione o 

all'Autorità di Certificazione prima del rilevamento da parte di una delle due Autorità, sia 

prima che dopo il versamento del contributo pubblico; 

­ l’importo della spesa irregolare non supera i diecimila euro (quota FESR) in termini di 

contributo europeo. 

In tutti gli altri casi ed, in particolare, nel caso in cui l‘irregolarità sia rilevata precedentemente ad 

un fallimento o nei casi di sospetta frode, le irregolarità e le relative misure preventive e correttive 

sono segnalate alla Commissione attraverso la Relazione iniziale che, ai sensi dell’art. 3 del 

Regolamento delegato (UE) n. 1970 /2015, contiene le seguenti informazioni:  

a. lo scopo, la categoria di regioni, ove opportuno, il fondo interessato, il PON e relativo 

numero di codice comune di identificazione CCI, gli assi prioritari e le azioni; 

b. l’identità delle persone fisiche e/o giuridiche coinvolte o di altri soggetti che hanno 

partecipato all'esecuzione dell'irregolarità e il ruolo da essi sostenuto, tranne nei casi in cui 

tale indicazione sia irrilevante ai fini della lotta contro le irregolarità, data la natura 

dell'irregolarità medesima; 

c. la regione o l'area in cui l'operazione ha avuto luogo, identificate utilizzando informazioni 

appropriate da identificarsi con la “Nomenclatura delle unità territoriali statistiche” (NUTS); 

d. la disposizione violata; 

e. la data e la fonte della prima informazione che ha ingenerato il sospetto di irregolarità; 

f. le modalità di svolgimento dell’irregolarità; 

g. l’eventuale sospetto di frode; 

h. il modo in cui l’irregolarità è stata rilevata; 

i. gli Stati membri e i paesi terzi interessati, ove appropriato; 

j. il periodo ed il momento in cui è stata commessa l’irregolarità; 

k. la data del primo verbale amministrativo o giudiziario relativo all'irregolarità; 
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l. l'importo totale delle spese dell'operazione in questione, espresso in termini del contributo 

dell'Unione, del contributo nazionale ed eventuale contributo privato; 

m. l'importo interessato dall'irregolarità dell'operazione in questione, espresso in termini di 

contributo dell'Unione e nazionale; 

n. in caso di sospetto di frode e qualora il contributo pubblico non sia stato versato al 

beneficiario, l'importo che sarebbe stato pagato indebitamente se l'irregolarità non fosse 

stata accertata, espresso in termini di contributo dell'Unione e del contributo nazionale; 

o. la natura della spesa irregolare; 

p. l'eventuale sospensione dei pagamenti e le possibilità di recupero dei pagamenti già 

effettuati. 

L’AdG, nel caso di irregolarità accertata, tiene conto anche delle indicazioni previste dalla Circolare 

Interministeriale del 12.10.2007, recante “Modalità di comunicazione alla Commissione Europea 

delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario”, e dalla Delibera n. 13/2008 della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie, contenente 

note esplicative alla circolare citata. 

Nel caso in cui riscontri effettivamente l’avvenuta violazione di una norma UE e/o nazionale, 

l’Autorità di Gestione inoltra la comunicazione d’irregolarità (relazione iniziale), tramite il sistema 

AFIS-IMS, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che, a sua volta, la trasmette alla Commissione 

Europea (OLAF). 

Di seguito si riporta l’elenco dei soggetti/organismi coinvolti nella procedura di segnalazione OLAF 

tramite AFIS-IMS, con una sintetica descrizione delle funzioni specifiche di ogni figura. 

 

Funzione dei soggetti coinvolti nelle segnalazioni OLAF 

Creator 

Soggetto che, su richiesta specifica dell’AdG del Programma (formalizzata con 
nota), crea le schede OLAF di segnalazione di irregolarità (creazione iniziale ex 
art. 3 del Regolamento (CE) N.1681/94 e ss.mm.ii.), le modifica (ex art.5 del 
Regolamento (CE) n. 1681/94 e ss.mm.ii.), e le inoltra al livello successivo sub-
manager (funzione FINALIZED). Esegue, inoltre, la "zero notification" quando 
richiesto. 

Sub-manager 

Riceve le schede OLAF di segnalazione di irregolarità dal livello precedente 
(creator), le verifica e le inoltra al livello successivo (manager), esterno 
all'amministrazione emittente o le rigetta, motivando tale scelta e 
rimandandole al soggetto creator per le modifiche. 

Manager (PCM) 

È il primo livello esterno all’amministrazione (presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri) che emette le segnalazioni. Esso riceve le schede OLAF dal livello 
precedente (sub-manager), le verifica e le inoltra al livello successivo (OLAF - CE) 
o le rigetta, motivando tale scelta e inviandole nuovamente al soggetto creator. 
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Funzione dei soggetti coinvolti nelle segnalazioni OLAF 

Osservatore 

Può accedere al sistema AFIS-IMS con abilitazione alla sola ricerca e 
consultazione delle segnalazioni presenti in IMS. Può essere un soggetto interno 
all’amministrazione dove è incardinata l’AdG (Autorità di certificazione, Autorità 
di audit) o esterno (Corte dei Conti e Comando generale GDF). Non può 
modificare il contenuto delle schede OLAF.  

OLAF (CE) 

Riceve le schede OLAF dal livello precedente (manager_PCM), le verifica e 
chiude i casi quando lo ritiene possibile, oppure le modifica o, ancora, le rigetta 
rimandandole al soggetto creator con la motivazione. L'OLAF (CE) è l'unico 
soggetto che può effettuare la chiusura di un caso. 

 

Le comunicazioni vengono inviate alla Commissione europea entro i due mesi successivi alla fine di 

ogni trimestre, anche nel caso in cui non vi siano irregolarità da segnalare: in quest’ultimo caso 

specifico verrà fatta la cd. “zero communication”, necessaria per segnalare all’organismo OLAF-CE 

che nel trimestre di riferimento non sono state aperte nuove schede OLAF di segnalazione di 

irregolarità/frode. Nell’ambito delle stesse comunicazioni, l’Autorità di Gestione segnala anche alla 

Commissione europea tutti i procedimenti avviati in seguito alle irregolarità comunicate, nonché i 

cambiamenti significativi derivati da detti interventi. Tali informazioni riguardano l’apertura, la 

conclusione o l’abbandono di procedimenti sanzionatori amministrativi o penali in relazione alle 

irregolarità segnalate, nonché l’esito dei suddetti procedimenti. L’Autorità di Gestione segue, 

infatti, il follow-up dei progressi nei procedimenti amministrativi e giudiziari relativi alle 

irregolarità precedentemente riscontrate al fine di garantire la sana gestione finanziaria del PON.  

Riguardo alle irregolarità segnalate, l’Autorità di Gestione indica anche: 

­ il carattere amministrativo o penale delle sanzioni; 

­ se le sanzioni risultano dalla violazione del diritto europeo e/o nazionale; 

­ le disposizioni sanzionatorie; 

­ l’eventuale accertamento di una frode. 

Se le disposizioni nazionali prevedono il segreto istruttorio, la comunicazione delle informazioni è 

subordinata all’autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente. 

Di seguito un diagramma che illustra i rapporti tra i soggetti coinvolti nella gestione delle 

irregolarità. Per maggiori dettagli sulle procedure adottate si rimanda alla sezione 8 del MOP AdG. 
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Figura 3 Soggetti coinvolti nella gestione irregolarità 
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3. AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE 

3.1 Autorità di Certificazione e sue funzioni principali 

3.1.1 Status dell'Autorità di Certificazione 

Organismo pubblico nazionale  

L’Amministrazione pubblica centrale titolare del Programma, ovvero il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, ha posto l’Autorità di Certificazione in capo al dirigente pro 

tempore della Divisione 6 “Autorità di Certificazione e di Pagamento dei piani e dei Programmi 

nazionali e dell’Unione europea” e ad interim, tali attività sono attualmente svolte dal dirigente 

pro tempore della Divisione 5 “Coordinamento dell'assetto del territorio. Programmi e progetti 

europei di sviluppo spaziale ed urbano” del Dipartimento per la programmazione strategica, i 

sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici - Direzione Generale per lo 

sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali, come da Decreto del Direttore 

generale della Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti 

internazionali prot. n. 18520 del 02.11.2022. 

3.1.2 Funzioni svolte dall’Autorità di Certificazione 

Nell’ambito del PON “Infrastrutture e Reti” 2014-2020, l’AdC è chiamata a svolgere i compiti 

previsti dall’art. 126 del Regolamento (UE) n.1303/2013, come modificato dal Regolamento (UE, 

EURATOM) n.1046/2018, di seguito specificati: 

a. elaborare e trasmettere alla Commissione le Domande di Pagamento e certificare che 

provengono da sistemi di contabilità affidabili, sono basate su documenti giustificativi 

verificabili e sono state oggetto di verifiche da parte dell'Autorità di Gestione; 

b. preparare i bilanci di cui all’articolo 63, paragrafo 5, lettera a), e articolo 63, paragrafo 6, 

del Regolamento (UE, EURATOM) n.1046/2018; 

c. certificare la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci e che le spese in esse iscritte 

sono conformi al diritto applicabile e sono state sostenute in rapporto ad operazioni 

selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma 

operativo e nel rispetto del diritto applicabile; 

d. garantire l’esistenza di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati 

contabili per ciascuna operazione, che gestisce tutti i dati necessari per la preparazione 

delle Domande di Pagamento e dei bilanci, compresi i dati degli importi recuperabili, 

recuperati e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di 

un'operazione o di un programma operativo; 

e. garantire, ai fini della preparazione e della presentazione delle Domande di Pagamento, di 

aver ricevuto informazioni adeguate dall’AdG in merito alle procedure seguite e alle 

verifiche effettuate in relazione alle spese; 
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f. tenere conto, nel preparare e presentare le Domande di Pagamento, dei risultati di tutte le 

attività di audit svolte dall'Autorità di Audit o sotto la sua responsabilità; 

g. mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e del 

corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari; 

h. tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della 

soppressione totale o parziale del contributo a un'operazione. Gli importi recuperati sono 

restituiti al bilancio dell'Unione prima della chiusura del programma operativo detraendoli 

dalla Dichiarazione di spesa successiva. 

3.1.3 Funzioni formalmente delegate dall'Autorità di Certificazione 

L’Autorità di Certificazione svolge le attività di competenza in maniera diretta. Non sono previste 

al momento attività delegate ad altri organismi. 

3.2 Organizzazione dell'Autorità di Certificazione 

3.2.1 Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità 

Come già sopra specificato, l’AdC si colloca nell’ambito della macrostruttura del Programma 

“Infrastrutture e Reti” 2014-2020 nel modo illustrato al par. 1.4 (vedi Figura 1) volto a garantire il 

rispetto del principio della separazione delle funzioni tra le Autorità. 

Al fine di garantire i compiti assegnati all’Autorità di Certificazione, con Ordine di Servizio della 

Divisione 6 della Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti 

internazionali prot. n. 17285 del 10.10.2022 sono state indicate le risorse deputate a supportare 

l’Autorità di Certificazione nei suoi compiti. In aggiunta, con Decreto direttoriale prot. n. 18520 

del 02.11.2022 le funzioni di AdC sono state individuate ad interim nel Dirigente pro tempore 

della Divisione 5 “Coordinamento dell'assetto del territorio. Programmi e progetti europei di 

sviluppo spaziale ed urbano” della Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la 

pianificazione e i progetti internazionali. 
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Figura 4 Modello organizzativo dell’Autorità di Certificazione 

 
La tabella 7 di seguito riportata illustra il personale in servizio ed i relativi ruoli per lo svolgimento 
delle funzioni attribuite all’AdC del PON “Infrastrutture e Reti” 2014-2020, in continuità con 
l’esperienza professionale maturata nel corso della fase di programmazione 2007-2013 nell’ambito 
del PON “Reti e Mobilità”, come rappresentate dall’Ordine di Servizio della Divisione 6 prot. n. 
17285 del 10.10.2022 disponibile presso l’AdC, e con successivo Decreto direttoriale prot. n. 
18520 del 02.11.2022. 

 

Tabella 7 Funzioni delle unità di personale AdC  

Unità di personale Qualifica Funzione 

Arch. Rita Taraschi Dirigente ad interim - Divisione 6  
Autorità di Certificazione del PON 
“Infrastrutture e Reti” 2014-2020 

1 Risorsa interna - Divisione 6  Area I Attività di segreteria 

2 Risorse interne - Divisione 6  1 di Area III e 1 di Area II 
Supporto operativo alle attività di 

competenza dell’AdC 

1 Risorsa esterna  Collaboratore a contratto 
Supporto operativo alle attività di 

competenza dell’AdC 

Di seguito sono descritti i compiti assegnati a ciascuna unità di personale : 

­ Il dirigente: verifica e trasmette le Domande di Pagamento e certificazione delle spese alla 

Commissione europea; prepara e trasmette i bilanci annuali di cui. all'articolo 63, paragrafo 

5, lettera a), e articolo 63, paragrafo 6, del Regolamento (UE, EURATOM) n.1046/2018; 

supervisiona la corretta alimentazione del Sistema SFC 2014; assicura la corretta tenuta del  

sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati finanziario-contabili, ivi 
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compresi quelli relativi agli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della 

soppressione totale o parziale del contributo pubblico ad una operazione; 

­ Supporto interno n. 2 unità: svolgono attività di controllo preliminare alla certificazione 

delle spese e preparazione dei bilanci (Conti annuali), anche mediante l’elaborazione delle 

Check-list allegate al Manuale operativo delle procedure dell’AdC (cfr. par. 3.2.2.);  

monitoraggio dei dati finanziario-contabili di avanzamento del Programma, raccolta delle 

informazioni per la formulazione delle previsioni di spesa, verifica del costante 

aggiornamento del sistema informativo del PON Infrastrutture e Reti, con particolare 

riguardo al Registro delle rettifiche  e dei recuperi; 

­ Supporto esterno n.1 unità a contratto: svolge attività di controllo preliminare alla 

certificazione delle spese e preparazione dei bilanci (Conti annuali), anche mediante 

l’elaborazione delle Check-list allegate al Manuale operativo delle procedure dell’AdC (cfr. 

par. 3.2.2.);  monitoraggio dei dati finanziario-contabili di avanzamento del Programma, 

raccolta delle informazioni per la formulazione delle previsioni di spesa, verifica del 

costante aggiornamento del sistema informativo del PON Infrastrutture e Reti, con 

particolare riguardo al Registro delle rettifiche  e dei recuperi; 

­ Supporto interno n. 1 unità: svolge le attività di segreteria (protocollazione, archiviazione, 

verifica della completezza della documentazione in entrata e in uscita). 

Al fine di garantire una struttura organizzativa adeguata al corretto svolgimento delle funzioni 

assegnate all’AdC dai regolamenti comunitari, è stata prevista, nell’ambito della procedura di 

affidamento del Servizio di Assistenza Tecnica alle attività connesse all'attuazione ed alla 

sorveglianza del PON I&R 2014-2020, come da art. 5 del Capitolato di gara, l’assegnazione di n. 5 

unità con specifiche professionalità dedicate all’Autorità di Certificazione. 

L’eventuale modifica della composizione della struttura dell’Autorità di Certificazione è 

comunicata alle Autorità interessate.  

A garanzia della qualità dell’ambiente interno sono inoltre previste, in analogia a quanto già 

riportato nel paragrafo 2.2.1, le seguenti procedure: 

­ nel caso di prolungata assenza o impedimento, vacanza e/o aspettativa, comando o 

trasferimento dell’Autorità di Certificazione o del personale assegnato alla Divisione 6 che 

svolge compiti/attività inerenti al PON 2014-2020, qualora possa risultare pregiudicato il 

regolare ed efficace svolgimento delle competenze ai medesimi assegnate, il Direttore 

Generale/superiore gerarchico avoca a se le funzioni dei medesimi, nelle more 

dell’espletamento delle procedure previste per l’individuazione di un sostituto. I membri 

del CdS verranno tempestivamente informati; 

­ in caso di temporanea assenza o impedimento (non superiore ai 15 giorni lavorativi) 

dell’AdC o del personale assegnato alla Divisione 6 che svolge compiti/attività inerenti il 

PON 2014-2020, qualora possa risultare pregiudicato il regolare ed efficace svolgimento 
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delle competenze agli stessi assegnate, il Direttore Generale o l’Autorità di Certificazione 

individua con apposito provvedimento i sostituti.  

Il dirigente responsabile vigila affinché il personale dell’AdC rispetti, nello svolgimento delle 

proprie attività, le regole in materia di etica ed integrità di comportamento dei pubblici 

dipendenti, con riferimento precipuo alle disposizioni in materia di conflitto di interessi ed utilizzo 

di informazioni ufficiali e di risorse pubbliche, in applicazione di quanto previsto dal “Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al DPR n. 62 del 16.04.2013, pubblicato sul sito 

internet del Ministero; come precisato all’art. 2 del Codice, gli obblighi di condotta si estendono, 

per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o 

incarico  che collaborino con gli uffici dell’Amministrazione. Al fine di adempiere a tale 

prescrizione, il Codice è notificato ai collaboratori e/o consulenti esterni. 

Sono previste procedure di valutazione periodica del personale (tra cui auto-valutazione se del 

caso), come dettagliate nel documento tecnico “Sistema di valutazione del personale del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti” approvato con DM n. 402 del 08.11.2013 aggiornato con DM n. 

21 del 31 gennaio 2019, redatto in attuazione del D.Lgs. n.150 del 2009, recante “Attuazione della 

legge 04.03.2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”. In particolare, il D.Lgs. n. 150 del 

27.10.2009, disciplina analiticamente il processo di misurazione, valutazione e trasparenza della 

performance (c.d. “ciclo della performance”), assegnando un ruolo centrale all’Organismo 

Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.). 

Alla luce della normativa anticorruzione (Legge n.190 del 06.11.2012), il ciclo della performance è 

oggetto di specifico collegamento con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 

adottato dal MIT. Nell’ambito del P.T.P.C., sono previste le misure di contrasto alla corruzione che 

comprendono, tra le altre, la formazione del personale in materia di anticorruzione, trasparenza, 

etica e legalità. 

Aggiornamento delle competenze del personale dell'Autorità di Certificazione 

Al fine di rafforzare le competenze e le capacità delle risorse umane coinvolte nelle varie funzioni 

dell’AdC, sono previste attività di formazione/aggiornamento del personale nel corso dell’intero 

periodo di programmazione. A tal fine, è stata effettuata un’analisi dei fabbisogni formativi del 

personale assegnato alla divisione, in modo da individuare le materie d’interesse. Sulla base della 

suddetta analisi, si è aderito a piani formativi già organizzati da altre Amministrazioni pubbliche in 

materia di appalti pubblici, contabilità pubblica, aiuti di Stato. La struttura, inoltre, parteciperà a 

ulteriori corsi volti ad assicurare un costante aggiornamento su temi specifici di particolare 

rilevanza quali l’ammissibilità delle spese, i controlli, le regole di redazione dei bilanci annuali, la 

gestione amministrativa dei recuperi, la gestione del rischio, le misure anticorruzione, ecc.  

Le attività di formazione del personale saranno realizzate anche attraverso la partecipazione a 

seminari/focus group, interventi formativi finalizzati ad approfondimenti sulle modalità attuative 

e relativi strumenti per il periodo di programmazione dei Fondi SIE 2014-2020. 

http://trasparenza.mit.gov.it/archiviofile/mit/Performance/Sistema_misurazione/DM_31012019_21.pdf
http://trasparenza.mit.gov.it/archiviofile/mit/Performance/Sistema_misurazione/DM_31012019_21.pdf
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3.2.2 Descrizione delle procedure di cui il personale dell'Autorità di Certificazione deve 
ricevere comunicazione per iscritto 

Nel rispetto dei principi generali dei Sistemi di Gestione e Controllo di cui all’art. 72 del 

Regolamento (UE) n. 1303/2013, l’AdC adotta un sistema di procedure atte a garantire la sana 

gestione finanziaria del PON. 

Conformemente a quanto disposto dai regolamenti comunitari e al fine di definire indicazioni 

operative, l’AdC adotta procedure specifiche e dettagliate cui il personale impiegato deve 

attenersi per adempiere allo svolgimento delle funzioni attribuite all’AdC dalla normativa vigente. 

Le suddette procedure vengono definite in un apposito Manuale operativo delle procedure 

dell’AdC, come per il periodo di programmazione 2007-2013, e gli aggiornamenti, modifiche e/o 

revisioni vengono rese immediatamente fruibili con registrazione delle seguenti informazioni: 

- numero progressivo della versione del documento; 

- data dell’aggiornamento; 

- evidenza delle principali modifiche apportate rispetto alla versione precedente. 

Il Manuale operativo delle procedure dell’Autorità di Certificazione (di seguito MOP AdC) illustra in 

dettaglio le funzioni le verifiche di sistema e sulle operazioni che l’AdC svolge nel corso di ciascun 

anno di programmazione, nonché le procedure relative al trattamento dei ritiri e dei recuperi e 

tutte le procedure atte a ricevere le informazioni utili a redigere le Domande di Pagamento alla UE 

(certificazione della spesa) e i Conti annuali. 

Unitamente ai format allegati delle check-list, il Manuale viene redatto dal Dirigente e condiviso 

con il personale nel corso di incontri programmati. 

La sua versione definitiva viene validata dal Dirigente all’atto dell’invio all’Autorità di Gestione e 

portata a conoscenza del personale impiegato presso l’Autorità di Certificazione tramite notifica e 

firma per presa visione.  

L’attività di condivisione dei Manuali delle procedure dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di 

Certificazione è indispensabile per assicurare una coerenza complessiva al Sistema di Gestione e 

Controllo e garantire lo scambio di informazioni tra le due Autorità. 

La medesima procedura viene messa in atto qualora si verifichi la necessità/opportunità di 

apportare integrazioni/modifiche a procedure o fasi di procedura o strumenti di verifica 

istruttoria, a seguito di: 

- entrata in vigore di nuove disposizioni normative/regolamentari sia in sede comunitaria 

che nazionale; 

- messa a regime di nuove banche dati unitarie che possano incidere su fasi istruttorie o di 

controllo; 
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- esigenze di semplificazione/alleggerimento e/o accelerazione di determinati step 

procedurali. 

Il MOP AdC, oltre a costituire uno strumento di lavoro indispensabile per assicurare il rispetto delle 

procedure da parte del personale competente, fornisce a tutti i soggetti coinvolti nei processi di 

attuazione e controllo del PON (Autorità e beneficiari) le necessarie informazioni e indicazioni. 

A tal fine il Manuale viene caricato tra la documentazione pubblicata sul sito ufficiale del 

Programma (a cui si accede anche tramite link sul sito web del MIT) con accesso da parte di tutti 

gli utenti accreditati, come individuati dall’Autorità di Gestione. 

3.2.2.1 Procedure per preparare e presentare le Domande di pagamento alla 
Commissione europea 

L’Autorità di Certificazione, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 126, lettera a) del 

Regolamento (UE) n. 1303/2013, come modificato dal Regolamento (UE, EURATOM) n.1046/2018, 

ha il compito di elaborare e trasmettere alla Commissione europea le Domande di Pagamento 

delle spese sostenute dai beneficiari nell’attuazione di una operazione cofinanziata con fondi 

dell’Unione. La stessa Autorità certifica che le domande di pagamento sono elaborate sulla base 

dei dati provenienti da un sistema di contabilità affidabile, basati su documenti giustificativi 

verificabili, che siano stati oggetto di verifiche da parte dell’AdG. 

A tale scopo, l’AdC riceve, tramite il Sistema Informativo, la documentazione dalle altre Autorità 

che assicuri il corretto svolgimento del processo di gestione e controllo ed accede alla 

documentazione presente sul Sistema Informativo del PON. 

Le Domande di pagamento, redatte secondo il modello di cui all’allegato VI del Regolamento di 

esecuzione (UE) n.1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014, sono predisposte nel 

rispetto di quanto stabilito dall’articolo 131, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, 

come modificato dal Regolamento (UE, EURATOM) n.1046/2018. 

Le Domande di pagamento, comprendono: 

- l’importo totale delle spese ammissibili sostenute dai Beneficiari, giustificate da fatture 

quietanzate o da altri documenti di valore probatorio equivalente e fatte salve le specificità 

delle spese ex art. 67, paragrafo 1, lettere b), c), d), Regolamento (UE) n. 1303/2013, come 

modificato dal Regolamento (UE, EURATOM) n.1046/2018, pagate nell’attuazione delle 

operazioni, come contabilizzato nel sistema contabile dell’AdC; 

- l’importo totale della spesa pubblica relativa all’attuazione delle operazioni, come 

contabilizzato nel sistema contabile dell’AdC. 

In deroga al paragrafo 1 dell’art.131, nel caso di aiuti di Stato la domanda di pagamento può 

includere gli anticipi versati al beneficiario dall’AdG qualora siano soddisfatte le seguenti 

condizioni cumulative: 
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- tali anticipi sono soggetti a una garanzia fornita da una banca o da qualunque altro istituto 

finanziario stabilito in uno Stato membro o sono coperti da uno strumento fornito a 

garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro; 

- tali anticipi non sono superiori al 40 % dell'importo totale dell'aiuto da concedere a un 

beneficiario per una determinata operazione; 

tali anticipi sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione dell'operazione e 

giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente 

presentati al più tardi entro tre anni dall'anno in cui è stato versato l'anticipo o entro il 31 

dicembre 2023, se anteriore; in caso contrario la successiva domanda di pagamento è rettificata di 

conseguenza. 

Per assolvere i propri compiti, l’AdC descrive il processo di certificazione della spesa del PON nel 

MOP AdC, definendo in particolare: 

1. le modalità e le tempistiche di ricezione dei dati relativi alla spesa ammissibile sostenuta a 

valere sui fondi del PON; 

2. le modalità e gli strumenti per lo svolgimento dell’attività di controllo (check-list). 

1. In merito alle modalità di ricezione dei dati relativi alla spesa ammissibile sostenuta a 

valere sui fondi del PON, l’AdC riceve dall’AdG, tramite il Sistema Informativo (SI) del PON, la 

Dichiarazione di spesa, consistente in un riepilogo a livello di Asse, Linea d’azione delle operazioni, 

con indicazione del Beneficiario, del CUP del progetto, dell’importo chiesto a rimborso o a titolo di 

anticipo dal Beneficiario nella Domanda di Rimborso/Domanda di Anticipazione, dell’eventuale 

importo stralciato dall’UCIL (a seguito delle verifiche di gestione svolte ai sensi dell’art.125, par.4, 

lett. a), del Regolamento (UE) n.1303/2013 come modificato dal Regolamento finanziario (UE, 

EURATOM) n. 1046/2018 - di seguito denominati “controlli di primo livello”) e dell’importo 

ammesso dall’AdG.  

Unitamente alla Dichiarazione di Spesa per ciascuna operazione, l’AdC consulta, tramite il Sistema 

Informativo, la documentazione necessaria per verificare la correttezza del processo di controllo 

sull’ammissibilità delle spese/anticipo: Domande di rimborso (di seguito DdR)/Domande di 

Anticipazione (di seguito DdA), procedure di gara espletate dai Beneficiari, fatture, check-list per le 

verifiche amministrative e per le verifiche di gestione in loco redatte dall’UCIL, Relazioni di esito 

UCIL, elenco delle spese irregolari, tipologia di irregolarità e modalità di reintegro (compensazione 

o recupero) delle somme o altra documentazione verificata dall’UCIL/AdG. 

Con riferimento alle tempistiche di ricezione dei dati riguardanti la spesa ammissibile da inserire 

nelle Domande di pagamento, l’AdC riceve dall’AdG la Dichiarazione di Spesa almeno 30 giorni 

prima della presentazione delle Domande di Pagamento per consentire all’AdC le verifiche di 

competenza.  
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La Domanda finale di Pagamento intermedio è trasmessa entro il 31 luglio successivo alla chiusura 

del precedente periodo contabile e, in ogni caso, precedentemente alla prima Domanda di 

Pagamento intermedio per il successivo periodo contabile.  

Affinché la Commissione possa procedere a un pagamento entro l’anno in corso, la Domanda di 

Pagamento è presentata al più tardi entro il 31 ottobre. 

Inoltre, al fine di non incorrere nel disimpegno ai sensi dell’art. 136 del Regolamento (UE) n. 

1303/2013 (c.d. regola “N+3”) - e, a decorrere dal mese di dicembre 2018, per certificare 

l’eventuale raggiungimento del target finanziario cui è correlato l’ottenimento del beneficio della 

riserva di efficacia dell’attuazione di cui all’art. 20 del Regolamento (UE) n.1303/2013 - viene 

presentata una Domanda di pagamento entro il 31 dicembre di ciascun anno.  

Con riferimento alla prima Domanda di Pagamento intermedio si evidenzia che questa non può 

essere presentata prima della notifica alla Commissione della designazione delle Autorità del PON 

ai sensi dell’art. 124 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. 

2.  Per quanto concerne le modalità e gli strumenti per lo svolgimento dell’attività di controllo, 

l’AdC, avvalendosi della Check-List - Verifica per la Domanda di Pagamento alla CE (Allegato 2 del 

MOP AdC), verifica: 

- la documentazione prodotta dall’UCIL: le check-list e le relazioni d'esito delle verifiche di gestione 

documentali e in loco; 

- gli esiti dei controlli di secondo livello (AdA) e di ogni altro Organismo di Controllo (CE, Corte dei 

Conti Italiana e/o europea); 

- l’attuazione di eventuali azioni correttive da parte dell’AdG; 

- l’elenco degli importi soggetti a recupero o ritiro per ciascuna operazione; 

- le informazioni relative alle irregolarità riscontrate e le eventuali comunicazioni OLAF. 

 Il processo di controllo messo in campo dall’AdC è dettagliato nel paragrafo 2.1 del MOP AdC. 

Concluse le proprie verifiche, l’AdC elabora la Domanda di pagamento intermedio nella versione 

definitiva, recante: 

- gli importi contabilizzati nel periodo contabile di riferimento nel Sistema Informativo/sezione 

“certificazione”/dati contabili relativi alle singole operazioni, ivi compresi eventuali importi da 

decertificare (cfr. oltre paragrafo 4.1); 

- gli eventuali importi che l’AdC ritiene di non ammettere alla certificazione. Nell’ipotesi di 

sospensione temporanea della spesa per accertamenti non conclusi entro la fine del periodo 

contabile, soltanto a seguito di verifiche con esito positivo, l’AdC potrà includere tali importi in una 

domanda di pagamento presentata nel successivo periodo contabile, in conformità con quanto 

previsto dall’art. 135, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, come modificato dal 

Regolamento (UE, EURATOM) n.1046/2018; 
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- gli anticipi versati nel quadro di aiuti di Stato e inclusi nelle domande di pagamento dall’inizio del 

Programma, in accordo con l’articolo 131, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, come 

sostituito dal Regolamento (UE, EURATOM) n.1046/2018. 

Ai fini della trasmissione alla Commissione europea, la Domanda di pagamento intermedio viene 

validata nell’apposita sezione del Sistema SFC 2014.  

L’AdC, infine, comunica all’Autorità di Gestione e all’Autorità di Audit di aver inviato la Domanda di 

Pagamento, e di aver provveduto a caricare sul SI la check-list di controllo. 

3.2.2.2 Descrizione del sistema contabile utilizzato come base per la certificazione 

L’AdC, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale del Sistema informativo del Programma. 

In particolare, il SI supporta l’AdC nello svolgimento delle attività afferenti la preparazione delle 

Domande di Pagamento e dei Conti annuali nonché  la gestione dei recuperi. 

Il sistema contabile dell’AdC è, dunque, una componente del Sistema Informativo del PON, il quale 

si configura come un sistema integrato, adeguatamente riprogettato per supportare l’intero 

processo di selezione, attuazione, monitoraggio e controllo e le esigenze delle Autorità del PON 

“Infrastrutture e Reti”. 

Il sistema presenta un elevato grado di dettaglio delle informazioni, allineato con quanto previsto 

all’Allegato III del Regolamento (UE) n. 480/2014, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 

886/2019, e tale da consentire all’AdC di disporre delle informazioni in formato elettronico, 

costantemente aggiornate e sufficienti ad assicurare il corretto esercizio delle funzioni di 

competenza. 

Il sistema contabile dell’AdC costituisce la base informativa indispensabile per: 

a. la presentazione della certificazione delle spese e delle Domande di Pagamento (cfr. par. 

3.2.2.1 del presente documento). 

Ai fini della predisposizione della domanda, il sistema raccoglie ed aggrega i dati provenienti dalla 

gestione trasmessi dall’AdG tramite la Dichiarazione di spesa, ovvero gli importi dichiarati dal 

beneficiario e presenti nelle Domande di rimborso, gli importi stralciati dall’AdG a seguito delle 

verifiche di gestione, gli importi dichiarati dall’AdG. 

In particolare, il sistema è utilizzato come supporto nelle attività di: 

- acquisizione dei rendiconti delle spese e della relativa documentazione allegata trasmessa 

dall’AdG; 

- verifica della correttezza della Dichiarazione di spesa dell’AdG e della relativa 

documentazione a supporto e compilazione delle check-list di controllo; 

- gestione delle eventuali non conformità riscontrate in fase di controllo; 

- elaborazione della Domanda di Pagamento per il successivo inserimento sul Sistema 

informativo SFC 2014; 
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- estrazione dei dati di sintesi per la predisposizione delle comunicazioni all’AdG in merito 

agli importi certificati e/o non certificati; 

- registrazione degli accrediti effettuati dalla CE. 

b. la preparazione dei Conti annuali (cfr. par. 3.2.2.3. del presente documento).  

Con lo scopo di elaborare i Conti, il sistema permette di riconciliare nell’apposita sezione i dati 

relativi alle Domande di Pagamento presentate in un dato periodo contabile con le possibili 

successive variazioni dei Conti. 

In particolare, il sistema è utilizzato come supporto nelle attività di: 

- preparazione e redazione dei Conti; 

- compilazione della check-list finalizzata alla redazione dei Conti; 

- gestione delle eventuali non conformità riscontrate in fase di controllo; 

- monitoraggio degli importi dedotti nel periodo contabile. 

c. la gestione dei recuperi (cfr. par. 3.3 del presente documento e, in particolare, il par. 

3.3.3). 

Con riferimento alla gestione dei recuperi, il sistema consente: 

- la registrazione dei dati inerenti agli importi recuperati con indicazione delle Domande di 

Pagamento in cui è stato inserito l’importo irregolare e di quella nella quale l’importo è 

stato recuperato per compensazione; 

- la registrazione delle informazioni ricevute dall’AdG in merito agli importi recuperabili e 

non recuperabili, ai fini delle attività di follow-up; 

- la predisposizione delle tabelle relative agli importi ritirati e recuperati durante il periodo 

contabile, da recuperare o non recuperabili alla chiusura del periodo contabile. 

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche e sulle funzionalità del Sistema informatico nel suo 

complesso, si fa rinvio al capitolo 4 del SIGECO.  

3.2.2.3 Descrizione delle procedure in essere per la redazione dei Conti annuali 

Secondo quanto disposto dall’art. 126, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, come 

modificato dal Regolamento (UE, EURATOM) n. 1046/2018, l’Autorità di Certificazione è incaricata 

della preparazione dei bilanci di cui all'articolo 63, paragrafo 5, lettera a), e articolo 63, paragrafo 

6, del “Regolamento finanziario UE”. 

A norma degli artt. 137 e 138 del Regolamento (UE) n.1303/2013, come modificati dal 

Regolamento (UE, EURATOM) n. 1046/2018, l’AdC è responsabile della preparazione dei Conti 

relativi al periodo contabile di riferimento (1° luglio dell’anno N -1 – 30 giugno dell’anno N) nonché 

del relativo caricamento e validazione sul Sistema SFC 2014, al fine di assicurare il successivo 

inoltro alla CE da parte dell’AdA entro il 15 febbraio dell’esercizio successivo. 
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L’Autorità di Certificazione ha predisposto adeguate procedure, dettagliate nel MOP AdC, tese a 

garantire: 

- la corretta predisposizione dei Conti annuali; 

- l’esistenza di un sistema di registrazione, conservazione e gestione informatizzata dei dati 

contabili funzionali alla preparazione dei Conti; 

- il rispetto del principio di sana gestione finanziaria; 

- che i Conti rispondano ai principi di completezza, esattezza e veridicità.  

L’AdC, pertanto, ai sensi del vigente art. 137 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, presenta alla 

Commissione europea i Conti relativi al periodo contabile secondo il modello di cui all’Allegato VII 

del Regolamento (UE) n. 1011/2014, indicando: 

- l’importo totale di spese ammissibili registrato dall’Autorità di Certificazione nei propri 

sistemi contabili, che è stato inserito in Domande di Pagamento presentate alla 

Commissione entro il 31 luglio successivo alla fine del periodo contabile, l’importo totale 

della spesa pubblica corrispondente sostenuta per l’esecuzione delle operazioni e l’importo 

totale dei pagamenti corrispondenti effettuati dall’AdG ai Beneficiari (Appendice 1); 

- gli importi ritirati e recuperati durante il periodo contabile, suddivisi per asse e per periodo 

contabile di dichiarazione delle spese (Appendice 2); 

- gli importi da recuperare alla chiusura del periodo contabile (Appendice 3); 

- i recuperi effettuati a norma dell’art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Appendice 4)  

- gli importi irrecuperabili alla chiusura del periodo contabile (Appendice 5); 

- gli importi dei contributi per il Programma erogati agli strumenti finanziari (Appendice 6);  

- gli anticipi versati nel quadro degli aiuti di Stato (Appendice 7); 

- per ciascun Asse prioritario, un raffronto tra le spese dichiarate nei Conti e le spese 

dichiarate rispetto al medesimo periodo contabile nelle Domande di Pagamento, 

accompagnato da una spiegazione delle eventuali differenze (Appendice 8). 

L’AdC, ai sensi dell’art.126, lettera c), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, deve altresì certificare 

la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci e che le spese in essi iscritte siano conformi al 

diritto applicabile e siano state sostenute in rapporto ad operazioni selezionate per il 

finanziamento conformemente ai criteri applicabili al PON e nel rispetto del diritto applicabile; 

inoltre, deve garantire che nella preparazione dei Conti  si sia tenuto conto dei risultati delle 

attività svolte dall’Autorità di Audit, nonché delle verifiche  svolte da altri Organismi di controllo in 

ambito nazionale e UE. 

I Conti, secondo quanto previsto all'articolo 63, paragrafo 5, lettera a), e articolo 63, paragrafo 6 

del Regolamento finanziario, devono essere accompagnati da: 
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- una dichiarazione di gestione ed una relazione annuale di sintesi redatti dall’AdG ai sensi 

dell’art. 125, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, come modificato dal 

Regolamento (UE, EURATOM) n. 1046/2018; 

- un parere di audit, elaborato dall’AdA a norma dell’art. 63, paragrafo 7, del Regolamento 

finanziario e in conformità alle pertinenti norme internazionalmente riconosciute. 

La procedura relativa alla preparazione e certificazione dei Conti da trasmettere alla CE prevede, 

per la parte di competenza della AdC, la realizzazione delle seguenti attività: 

a. Preparazione e trasmissione dei Conti 

A seguito dell’ultima Domanda di Pagamento presentata nel mese di luglio successivo alla fine 

dell’anno contabile di riferimento, l’AdC elabora i Conti relativi all’anno contabile concluso, i quali 

ricomprendono le spese sostenute durante il periodo di riferimento e presentate alla 

Commissione europea.  

L’AdC, quindi, a decorrere dall’anno 2016 e fino al 2025 incluso, provvede a verificare per il 

periodo contabile oggetto di chiusura annuale dei Conti: 

- l’importo totale di spese ammissibili registrato nel sistema contabile, inserito in Domande 

di Pagamento presentate alla Commissione entro il 31 luglio successivo alla fine del 

periodo contabile; 

- l’importo totale della spesa pubblica corrispondente sostenuta per l’esecuzione delle 

operazioni; 

- l’importo totale dei pagamenti corrispondenti effettuati dall’AdG ai beneficiari; 

- gli importi ritirati e recuperati nel corso del periodo contabile, gli importi da recuperare al 

termine del periodo contabile e gli importi non recuperabili; 

- gli importi dei contributi erogati agli strumenti finanziari e gli anticipi corrisposti a titolo di 

aiuti di stato (ove presenti). 

L’AdC procede alla riconciliazione dei dati registrati nel SI, al fine di verificare se sono intervenuti 

cambiamenti relativi all’ammissibilità delle spese inserite nelle Domande di Pagamento alla data 

delle preparazioni dei Conti. 

Tali variazioni possono riguardare:  

- importi irregolari identificati a seguito di verifiche di gestione e/o di audit e ritirati dal PON 

o recuperati in Domande di Pagamento presentate nel periodo contabile di riferimento; 

- importi ritirati temporaneamente, per i quali è in corso una valutazione di ammissibilità. 

Nel caso in cui si manifestino tali variazioni, l’AdC effettua un’analisi delle motivazioni cui sono 

riconducibili gli scostamenti e verifica la documentazione di supporto attestante l’esito definitivo 

del controllo cui è ricondotta l’esclusione della spesa dai Conti. 
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L’AdC, in fase di preparazione dei Conti, svolge dunque le seguenti attività: 

- verifica che, con riferimento alle spese iscritte nei Conti, siano state eseguite procedure 

idonee alla selezione, gestione e pagamento delle operazioni, nel rispetto della normativa 

nazionale ed europea nonché dei criteri applicabili al PON; 

- esamina gli esiti dei controlli di tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione del PON, quali l’AdG 

(verifiche di gestione), l’AdA (audit di sistema, audit sulle operazioni, audit dei Conti) ed 

eventuali controlli di altri soggetti esterni quali ad esempio la CE, la Corte dei Conti 

europea, la Corte dei Conti italiana, ecc. 

A seguito di tale analisi, l’AdC elabora il prospetto dei Conti, in bozza, coerentemente con il citato 

modello fornito dall’Allegato VII al Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014, e lo trasmette 

all’AdG e all’AdA entro il 31 ottobre dell’anno N., unitamente alle check-list per le verifiche 

sull’affidabilità del sistema e sul conto annuale (cfr. MOP AdC). 

Successivamente al ricevimento di eventuali osservazioni e delle informazioni inerenti alla 

conclusione delle attività di controllo e di audit condotte dalle citate Autorità, l’AdC entro il 20 

gennaio dell’anno N+1: 

- predispone la bozza finale del prospetto dei Conti (bilancio) dell’anno contabile di 

riferimento, con eventuali variazioni rispetto alla bozza presentata al 31 ottobre dell’anno 

N;  

- certifica la completezza, esattezza e veridicità dei Conti e che le spese ivi iscritte siano 

conformi al diritto applicabile e sostenute in rapporto ad operazioni selezionate per il 

finanziamento, nel rispetto del diritto comunitario e nazionale applicabile nonché dei 

criteri applicabili al PON; 

- predispone le versioni definitive della check-List per le verifiche sull’affidabilità del sistema 

e della check-List per le verifiche sui Conti; 

- provvede alla trasmissione all’AdA della bozza finale dei Conti, unitamente alla suddetta 

certificazione, per consentire all’Autorità medesima di completare il parere di audit ed il 

rapporto annuale di controllo. 

Al 5 febbraio dell’anno N+1, l’AdC: 

- consolida i Conti e li trasmette all’AdG e all’AdA; 

- trasmette nuovamente le citate check-list, qualora vi siano variazioni rispetto alla versione 

inviata al 20 gennaio dell’anno N+1. 

Con riferimento alle scadenze previste per i Conti, si rappresenta che le Autorità del PON, 

nell’ambito dell’audit di sistema dell’AdA 2016-2017, hanno definito un cronoprogramma 

indicativo delle scadenze per la condivisione dei documenti costitutivi il “pacchetto dei Conti” di 

pertinenza di ciascuna Autorità, al fine di assicurare il rispetto dei tempi regolamentari e la 
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corretta imputazione dei dati, nota dell’Autorità di Certificazione prot. n. 13952 del 19.12.2017 

(cfr. MOP AdC). 

In ultimo, in conformità con quanto disposto dall’art. 63, paragrafo 5 lettera a), e articolo 63, 

paragrafo 6, del Regolamento Finanziario dell’UE, i documenti di chiusura del periodo contabile, 

preventivamente condivisi in bozza come da cronoprogramma, vengono caricati, sottoscritti su 

SFC2014 dalle singole Autorità entro il 14 febbraio dell’anno N+1, e trasmessi alla CE dall’AdA 

entro il 15 febbraio.  

b. Accettazione dei Conti da parte della Commissione europea e ricezione del pagamento 

Come previsto dagli artt. 84 e 139 del Regolamento (UE) n.1303/2013, come modificato dal 

Regolamento (UE, EURATOM) n. 1046/2018, entro il 31 maggio dell’anno successivo alla chiusura 

contabile, la CE applica procedure per l’esame e l’accettazione dei Conti e comunica allo Stato 

membro se ritiene che i Conti siano completi, accurati, veritieri e conformi alle norme specifiche di 

ciascun Fondo. 

In caso di accettazione dei Conti, l’AdC riceve la comunicazione di accettazione e provvede alla sua 

archiviazione, alla verifica dell’accredito sul Portale IGRUE-SAP e all’inserimento nel SI del report 

IGRUE di quanto accreditato. 

Qualora l’AdC riceva una nota di non accettazione dei Conti, provvede a: 

- esaminare la nota con tutte le informazioni in essa presenti; 

- verificare le azioni da avviare e le possibili soluzioni per rispondere alle richieste della CE in 

accordo con gli altri soggetti coinvolti e recependo i loro contributi; 

- predisporre una nota di risposta in collaborazione con le altre Autorità nei termini 

assegnati ed assumere ogni altra iniziativa necessaria. 

In caso di accettazione dei Conti, la CE calcola l’ammontare del prefinanziamento annuale e 

dell’eventuale importo aggiuntivo da liquidare e provvede al versamento. L’AdC verifica che 

l’effettiva liquidazione del contributo sia avvenuta entro i 30 giorni dall’accettazione, come 

previsto dall’art. 139, paragrafo 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. 

Qualora dai calcoli della CE risulti un importo negativo e la stessa emetta un ordine di recupero, 

l’AdC tiene conto di tale importo e lo deduce dalla successiva Domanda di Pagamento, al fine di 

compensare gli importi dovuti, fatti salvi i diversi accordi con i servizi della CE. 

3.3 Recuperi 

3.3.1 Descrizione del sistema volto a garantire la rapidità del recupero del contributo 
comunitario 

A norma dell’art. 126, lettera h), del Regolamento (UE) n.1303/2013, l’Autorità di Certificazione è 

responsabile della tenuta di una contabilità degli importi recuperabili, recuperati e ritirati, nonché 

della tempestiva restituzione al bilancio dell’Unione degli importi recuperati.  
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A tal fine, l’AdC tiene conto delle irregolarità accertate in via definitiva dai soggetti preposti al 

controllo, acquisendo tempestivamente informazioni sull’esito dei controlli svolti da tutti i soggetti 

ai quali sono attribuite funzioni di controllo, mediante la consultazione dei dati riportati nel SI del 

PON nonché attraverso la reportistica dedicata, il Registro delle rettifiche e dei recuperi ed il 

Registro unico dei controlli.  

Inoltre, verifica che le irregolarità segnalate si riferiscano a spese precedentemente certificate alla 

CE.  

Ai sensi dell’art. 122, paragrafo 2, del, gli Stati membri sono tenuti a prevenire, individuare e 

correggere le irregolarità nonché a recuperare gli importi indebitamente versati. 

Conseguentemente al loro accertamento, le irregolarità vengono trattate secondo due diverse 

opzioni: 

1. Ritiro: le spese irregolari vengono ritirate immediatamente dal programma, deducendole dalla 

successiva Domanda di pagamento, liberando così le risorse UE da reimpiegare per altre 

operazioni nel rispetto di quanto disposto dall’art.143, paragrafi 3 e 4., del Regolamento (UE) n. 

1303/2013; 

2. Recupero: le spese irregolari vengono mantenute nel programma fintantoché non sia conclusa 

la procedura di recupero; vengono pertanto dedotte dalla Domanda di pagamento soltanto in 

esito all’effettivo introito della somma.  

A seguito degli inserimenti effettuati dall’AdG sul SI ed alla qualificazione delle irregolarità, l’AdC 

provvede a verificare la corretta registrazione dei recuperi e dei ritiri derivanti dalla soppressione 

parziale o totale del contributo, nonché la coerenza della dichiarazione di spesa con la 

documentazione giustificativa a supporto; procede, dunque, alla detrazione degli importi 

recuperati o ritirati: 

­ dalla prima Domanda di pagamento utile (irregolarità accertata nel corso del periodo 

contabile); 

­ dai Conti (irregolarità accertata successivamente alla presentazione della Domanda finale di 

pagamento intermedio). 

A supporto della predisposizione delle Domande di pagamento, dei Conti annuali e delle relative 

Appendici (cfr. MOP AdC) l’AdG e l’AdC, ciascuna per la parte di competenza, aggiornano sul SI il 

Registro delle rettifiche e dei recuperi, composto dalle seguenti sezioni: 

­ “dati identificativi” dell’intervento con indicazione dell’asse, linea d’azione, titolo progetto, 

codice locale progetto, CUP, denominazione beneficiario, costo ammesso, totale contributo 

pubblico e numero e data della certificazione; 

­ “info relative agli importi da rettificare” e “ammontare della spesa da rettificare” con 

indicazione del tipo di rettifica, della data di rilevazione, della fonte e del provvedimento che 

dà origine alla rettifica; 
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­ “importi irregolari oggetto di ritiro” con indicazioni dell’importo ritirato (c.d. spesa 

decertificata) distinguendolo tra FESR e FdR, della DdP o del conto annuale nel quale è stato 

ritirato l’importo irregolare e delle informazioni sul ritiro (data e soggetto che ha deciso il 

ritiro); 

­ “importi irregolari oggetto di recupero“ con informazioni degli importi da recuperare (recuperi 

pendenti) e della relativa quota FESR e FdR; degli importi recuperati con il dettaglio degli 

estremi della comunicazione di avvenuto recupero e del contributo pubblico (FESR e FdR) e 

della data di quietanza; - degli importi recuperati a norma dell’art. 71 Regolamento (UE) n. 

1303/2013 con il dettaglio degli estremi della comunicazione di avvenuto recupero, del 

contributo pubblico (FESR e FdR) e della data di quietanza; degli importi irrecuperabili con il 

dettaglio della quota FESR e FdR e un campo relativo alle osservazioni; 

­ “informazioni sulla procedura di notifica dell’irregolarità all’OLAF” con informazioni relative a: 

numero di riferimento identificativo della comunicazione presente nel Sistema IMS, data 

trasmissione della comunicazione, disposizioni violate a livello UE/Nazionale, qualifica 

(Irregolarità o sospetto frode), tipo di irregolarità, data di trasmissione dell’aggiornamento 

della comunicazione, contenuto dell’aggiornamento, commenti e stato della comunicazione 

(aperto/chiuso); 

­ “informazioni sui recuperi di importi dal Beneficiario”, redatta secondo lo schema indicato 

nell’Allegato III “Elenco dei dati da registrare e conservare in formato elettronico nell’ambito 

del sistema di sorveglianza” del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 come modificato dal 

Regolamento (UE, EURATOM) n. 616/2015 e dal Regolamento (UE) n. 886/2019, con 

indicazione, tra le altre, della tipologia di recupero (compensazione o ordine diretto di 

recupero AdG), della Domanda di rimborso (DdR), della Disposizione di pagamento (di seguito 

DP) e relativa data di quietanza o gli estremi della nota AdG e la data della quietanza in 

entrata. 

3.3.2 Procedure per garantire un'adeguata pista di controllo mediante la conservazione 
in formato elettronico dei dati contabili 

Ai sensi dell’art. 126, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l’Autorità di Certificazione 

deve garantire “l’esistenza di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati 

contabili per ciascuna operazione, che gestisce tutti i dati necessari per la preparazione delle 

Domande di Pagamento e dei bilanci, compresi i dati degli importi recuperabili, recuperati e ritirati 

a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un’operazione o di un 

programma operativo”.  

L’AdC si avvale di apposite funzionalità del SI del PON a supporto della gestione e attuazione degli 

interventi, che consente la registrazione e lo scambio informatizzato dei dati, assicurando la 

tracciabilità della spesa ritenuta ammissibile e del relativo flusso finanziario, consentendo un 

chiaro e tempestivo flusso di informazioni tra le Autorità del PON in merito alle risultanze delle 

attività di sorveglianza e controllo.  
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Al fine di garantire la completezza e coerenza del flusso informativo, qualora l’AdC ritenga che le 

informazioni ricevute non siano esaurienti per poter correttamente predisporre le Domande di 

Pagamento ed i Conti annuali da trasmettere alla Commissione europea, formula eventuali 

osservazioni e/o richieste di chiarimenti e/o di integrazione documentale all’Autorità di Gestione. 

Al fine di garantire un’adeguata archiviazione elettronica di tutti i dati contabili, l’AdC carica nelle 

apposite sezioni e tramite le funzionalità fornite dal SI i documenti rilevanti, assicurando così una 

pista di controllo adeguata e completa di tutte le informazioni necessarie, come disposto dall’art. 

72, lettera g), del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Per rispondere al principio di adeguatezza, 

l’archiviazione dei dati consente di ripercorrere l’intero iter della spesa finanziata, dalla 

rendicontazione di spesa da parte dei beneficiari fino al rimborso da parte della CE.  

Il sistema di archiviazione elettronico predisposto all’interno del SI consente, altresì, un 

tempestivo aggiornamento dei dati ogni qualvolta l’AdC ne riceva comunicazione da parte di 

Organismi/Autorità coinvolti nel Sistema di Gestione e Controllo in merito agli eventuali recuperi 

e/o ritiri da effettuare. 

Il SI prevede specifiche sezioni concernenti le attività dell’AdC, tali da consentire una celere 

verifica dei flussi procedurali e dei relativi punti di controllo e di ricostruire così tutte le attività di 

competenza dell’Autorità stessa, nonché di garantire la conservazione in formato elettronico delle 

principali informazioni e dati relativi a: 

- operazioni interessate da segnalazioni di irregolarità; 

- procedure di recupero delle somme indebitamente pagate (recuperi); 

- procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi con effetto sospensivo (contenziosi). 

Le componenti funzionali del Sistema Informativo consentono all’AdC di rilevare e gestire i dati 

contabili relativi alle operazioni su cui sono segnalate irregolarità e per le quali l’AdG deve 

procedere al tempestivo recupero delle somme indebitamente erogate e ad informare l’AdC in 

merito ai recuperi effettuati presso i beneficiari. 

Per ciò che concerne la contabilità dei recuperi, il Sistema Informativo prevede una sezione 

dedicata al “Registro delle rettifiche e dei recuperi”, articolato in sezioni distinte per ciascuna 

tipologia di importo (cfr. par. 3.3.1).  

Le piste di controllo sono aggiornate in concomitanza di ogni modifica significativa, sia in termini di 

programmazione che di gestione e attuazione dell’operazione selezionata, e conseguentemente 

trasmesse alle diverse Autorità del Programma. 

3.3.3 Modalità per detrarre gli importi recuperati o gli importi che devono essere ritirati 

Con riferimento alle irregolarità rilevate e trattate dall’AdG, l’AdC acquisisce le informazioni dal SI 

mediante il Registro delle rettifiche e dei recuperi (cfr. par.3.3.1)  

All’atto della redazione dei Conti annuali, l’AdC deve assicurarsi che siano certificate solo spese 

considerate ammissibili. Di conseguenza dai Conti stessi devono essere escluse le spese irregolari, 
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anche se precedentemente inserite in una Domanda di Pagamento intermedia o finale del periodo 

contabile di riferimento, e qualsiasi operazione con controlli ancora in corso alla data del 15 

febbraio (art. 137, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013). 

Qualora le spese relative ai contributi irregolari siano già state incluse nei Conti annuali presentati 

alla Commissione europea, tali importi debbono essere dedotti nei Conti annuali successivi al fine 

di garantire l’ammissibilità e la regolarità delle spese dichiarate. 

Si rappresentano, di seguito, le modalità per detrarre gli importi che impattano sulla compilazione 

delle Appendici dei Conti: 

• Ritiro immediato della spesa: nel caso in cui a seguito della presentazione di una DdP di un 

determinato periodo contabile, venga rilevata un’irregolarità. In questo caso l’AdG decide 

di ritirare immediatamente la spesa dalla successiva DdS e l’AdC effettuerà il ritiro nella 

prima DdP utile. Alla data di presentazione dei Conti annuali, il ritiro effettuato sarà incluso 

dall’ AdC nell’Appendice 2 “Importi ritirati e recuperati durante il periodo contabile”, 

nell’apposita Sezione “ritiri”; 

• Deduzione della spesa a seguito dell’effettivo recupero: nel caso in cui a seguito della 

presentazione di una DdP di un determinato periodo contabile, venga rilevata 

un’irregolarità. L’AdG decide di attendere l’esito delle procedure di recupero dal 

beneficiario e deduce la spesa solo dopo aver recuperato la somma. In tal caso, la somma 

sarà dedotta dall’AdG in una DdS e di conseguenza dall’AdC in una DdP del medesimo 

periodo contabile. Il recupero effettuato sarà incluso dall’AdC nell’Appendice 2 “Importi 

ritirati e recuperati durante il periodo contabile”, nell’apposita Sezione “recuperi”; 

• Ritiro della spesa nell’ultima dichiarazione di spesa relativa ad un determinato periodo 

contabile: nel caso in cui a seguito della presentazione della prima DdP, venga rilevata 

un’irregolarità. L’AdG decide di attendere l’esito delle procedure di recupero dal 

beneficiario, ma non riesce ad introitare tale somma prima della presentazione della DdS 

propedeutica alla presentazione della Domanda finale di pagamento intermedio. L’AdG è 

tenuta a dedurre tale somma nell’ultima DdS del periodo contabile e, di conseguenza, 

l’AdC provvederà al ritiro nella Domanda finale di pagamento intermedio. Il ritiro 

effettuato sarà incluso dall’AdC nell’Appendice 2 “Importi ritirati e recuperati durante il 

periodo contabile” nell’apposita Sezione “ritiri”; 

• Deduzione della spesa nei Conti, se è stata rilevata come irregolare dopo la 

presentazione dell’ultima dichiarazione di spesa relativa ad un determinato periodo 

contabile: nel caso in cui non vengono rilevate irregolarità durante il periodo contabile, 

bensì nel periodo intercorrente tra la presentazione dell’ultima DdS e la presentazione dei 

Conti. In base all’art. 137, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, tale spesa deve 

essere detratta dai Conti annuali. Tale differenza verrà rilevata nell’Appendice 8 dei Conti 

“Riconciliazione delle spese” e dovrà essere giustificata dall’AdC nella colonna 

“Osservazioni”; 
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• Ritiro della spesa inclusa nei Conti relativi ad un precedente periodo contabile: nel caso in 

cui l’irregolarità viene rilevata nel corso del periodo contabile X+1, con riferimento a spesa 

certificata nei Conti del periodo contabile X. L’AdG decide di ritirare immediatamente la 

spesa dalla successiva DdS del periodo contabile X+1. Al momento della redazione dei 

Contidel periodo contabile X+1, le colonne relative ai ritiri dell’Appendice 2 “Importi ritirati 

e recuperati” verranno alimentate dall’AdC con l’importo ritirato e con l’indicazione dei 

Conti in cui la spesa è stata certificata dall’AdC (in questo caso i Conti relativi al periodo 

contabile X);  

• Recupero della spesa inclusa nei Conti relativi ad un precedente periodo contabile: nel 

caso in cui l’irregolarità viene rilevata nel periodo contabile X+1, con riferimento a spesa 

certificata nei Conti del periodo contabile X. e L’AdG decide di attendere l’esito delle 

procedure di recupero attivate nei confronti del beneficiario. Nei Conti del periodo 

contabile X+1, la somma verrà inclusa dall’AdC nell’Appendice 3 “Importi da recuperare”. 

Nel caso in cui l’effettivo recupero della somma avvenga nel periodo contabile X+2, l’AdG 

procederà a dedurre tale importo nella successiva DdS. L’AdC riporterà tale importo nei 

Conti del periodo contabile X+2 nelle colonne relative ai recuperi dell’Appendice 2 “Importi 

ritirati e recuperati”; 

• Recuperi effettuati a norma dell’art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, in questo 

caso sarà implementata l’Appendice 4 “Recuperi effettuati a norma dell’art. 71 del 

Regolamento (UE) n. 1303/2013” riportando tutte le somme recuperate, durante il periodo 

contabile, per i progetti che non abbiano rispettato il principio della stabilità delle 

operazioni.  
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4. SISTEMA INFORMATICO 

4.1 Descrizione del sistema informatico 

In base a quanto previsto dall'articolo 125, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento (UE) n. 

1303/2013, l’Autorità di Gestione, tra i suoi compiti principali, è tenuta a istituire un sistema 

informativo per la registrazione e conservazione dei dati relativi a ciascuna operazione finanziata. 

Il suddetto Regolamento stabilisce inoltre che un Sistema di Gestione e Controllo deve prevedere 

“sistemi informatizzati per la contabilità, la memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e 

di quelli relativi agli indicatori, la sorveglianza e le relazioni” e, tra le funzioni dell’AdG, il compito 

di istituire e garantire il funzionamento del sistema di registrazione e conservazione informatizzata 

dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione 

finanziaria, la verifica e l'audit. 

Il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 

886/2019, stabilisce più in dettaglio (cfr. Allegato III “Elenco dei dati da registrare e conservare in 

formato elettronico nell'ambito del sistema di sorveglianza”) le caratteristiche del sistema, e 

definisce un set minimo di dati che tale sistema deve registrare, la cui aggregazione e 

riconciliazione possa consentire all’AdG e all’AdC di svolgere le funzioni di gestione finanziaria, 

sorveglianza, valutazione, verifica, certificazione e preparazione dei Conti annuali. I dati, registrati 

e conservati per ogni operazione, devono poterne consentire l'aggregazione ove ciò sia necessario 

ai fini della sorveglianza, della valutazione, della gestione finanziaria, della verifica e dell'audit. I 

dati devono inoltre essere aggregati cumulativamente per l'intero periodo di programmazione. 

Al fine di rispondere pienamente alle richieste previste dalla nuova normativa comunitaria e 

nazionale, l’Autorità di gestione del PON Infrastrutture e Reti, anche in linea con quanto previsto 

dal Piano di Rafforzamento Amministrativo del MIT, si è dotata di un Sistema informativo che 

consente la trasmissione dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del PO alla BDU, 

gestita dall’IGRUE secondo le specifiche tecniche contenute nel Protocollo Unico di Colloquio 

(PUC) - Monitoraggio unitario progetti, in conformità a quanto previsto dalla Circolare MEF - RGS 

n. 18 - Prot. 37288 del 30/04/2015, e la registrazione dei dati, secondo quanto indicato 

nell’Allegato III del Regolamento (UE) n. 480/2014, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 

886/2019.  

Il nuovo Sistema informativo per la gestione del PON Infrastrutture e Reti 2014-2020 consente di: 

- garantire il pieno rispetto dei vincoli imposti dalla normativa e dalle linee guida 

comunitarie e nazionali;  

- capitalizzare le opportunità derivanti dai principi introdotti dalla nuova programmazione 

2014-2020 in materia di “scambio elettronico di dati”; 

- qualificarsi quale unica fonte informativa del Programma;  
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- supportare nell’intera gestione del Programma i diversi soggetti coinvolti, in coerenza con il 

ruolo e le specifiche funzioni. 

I principi guida e le parole chiave del nuovo Sistema Informativo (SI) sono schematizzabili come 

segue: 

 

 
 

Il SI consente pertanto all’Amministrazione di disporre di un sistema unico di monitoraggio e di 

gestione delle procedure connesse all’attuazione del PO, a supporto di tutti i soggetti in essa 

coinvolti (Autorità di gestione, Unità Controlli I livello, Autorità di Certificazione, Autorità di Audit, 

Beneficiari) nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 125, paragrafo 2, lettera d), e 122, 

paragrafo 3, del Regolamento (UE) 1303/2013, nonché dal Regolamento di esecuzione (UE) 

n.1011/2014, Capo II, articoli da 8 a 10.  

Oltre a garantire il massimo livello di compliance rispetto a regolamenti comunitari ed al piano di 

rafforzamento amministrativo, il nuovo sistema informativo consente di produrre benefici 

connessi a: 

- la riduzione di errori derivanti da data entry manuale; 

- la riduzione dei carichi di lavoro connessi con il data entry, ai controlli ed alle elaborazioni 

extra-sistema; 

- il potenziamento della capacità di sorveglianza e controllo del Programma; 

- il miglioramento della capacità di dialogo con i beneficiari e gli altri soggetti coinvolti anche 

grazie alla cooperazione applicativa con altre banche dati istituzionali. 
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4.2 Descrizione della situazione attuale, per quanto concerne l'attuazione degli obblighi di 
cui all'art. 122, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 

Come sinteticamente descritto nel paragrafo 4.1, il Sistema si basa su una logica di integrazione 

dei processi di gestione e controllo, come prevista dai regolamenti, ed informatizza i sistemi di 

contabilità, di sorveglianza e di informativa finanziaria, al fine di consentire che gli scambi di 

informazioni tra gli Stati membri e la Commissione possano avvenire esclusivamente per via 

telematica.  

La struttura logica del Sistema informativo consente di rappresentare l’articolazione del 

programma in ordine alla gerarchia dei livelli organizzativi previsti, basandosi sull’identificazione 

del progetto quale unità minima di rilevazione. Tale impostazione garantisce la possibilità di 

gestire le informazioni ad ogni livello individuato.  

Il Sistema, che replica la struttura organizzativa prevista dal Sistema di Gestione e Controllo, ha 

differenti profili a seconda dei livelli di accesso specifici (ad esempio AdG, AdC, AdA, Beneficiari, 

Valutatori); ciò significa che ciascun utente ha la possibilità di eseguire differenti azioni sul sistema, 

potendo utilizzare solo le componenti del Sistema Informativo compatibili con il proprio profilo di 

accesso, consentendo ad ogni utente l’accesso a tutte le informazioni disponibili di Programma e 

garantendo, al contempo, la possibilità di inserire, modificare, integrare, validare e/o trasmettere, 

solo i dati di propria competenza. A seconda delle competenze e dei ruoli definiti in capo ai 

differenti soggetti, sono attive specifiche funzioni di validazione dei dati, a garanzia della qualità 

delle informazioni immesse e delle specifiche responsabilità individuate all’interno del processo.  

Da un punto di vista “funzionale” il sistema è organizzato nelle seguenti componenti applicative: 
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Da un punto di vista “di processo” il sistema supporta il PON e tutti i soggetti coinvolti in tutti gli 

steps, dalla fase di “Programmazione” a quella di “chiusura dei Conti”. 

 

Da un punto di vista “tecnologico e grafico”, il SI si presenta nel modo seguente: 

 

Il Sistema informativo implementato a supporto delle attività di sorveglianza, monitoraggio e 

gestione del circuito finanziario del PO, è in grado di garantire la gestione automatica dei seguenti 

processi:  
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- monitoraggio dati finanziari fisici e procedurali secondo quanto specificato nel Protocollo 

unico di colloquio - Monitoraggio unitario progetti - IGRUE versione 1.4;  

- registrazione delle procedure di selezione, dei relativi esiti e dei dati e documenti dei 

progetti oggetto di valutazione; 

- predisposizione e gestione delle Domande di rimborso dei beneficiari e registrazione dei 

relativi pagamenti; 

- verifiche di gestione ex art. 125 del Regolamento UE 1303/2013, in linea con le procedure 

descritte nel SIGECO e nel Manuale Operativo delle Procedure; 

- iter di gestione e verifica delle Dichiarazioni di spesa da parte dell’Autorità di Gestione; 

- predisposizione e gestione delle Domande di pagamento dell’Autorità di Certificazione; 

- registrazione esiti ed estremi dei controlli di II livello sulle operazioni e di sistema; 

- gestione delle irregolarità e dei recuperi; 

- iter di preparazione e presentazione dei Conti alla Commissione, a norma dell’articolo 138 

del Regolamento (UE) n. 1303/2013, come modificato dal Regolamento (UE, EURATOM) n. 

1046/2018; 

- gestione del processo di raccolta, controllo e presentazione delle previsioni di spesa alla 

Commissione; 

- gestione documentale. 

Per il dettaglio delle principali funzionalità implementate nel nuovo sistema, con riferimento ai 

diversi processi del Programma, e per il corretto utilizzo del Sistema Informativo, si rimanda al 

Manuale Utente Sistema di Monitoraggio Unitario disponibile sul sito del Programma:  

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all’indirizzo: Monitoraggio (mit.gov.it). 

https://ponir.mit.gov.it/monitoraggio

