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Acronimo Descrizione

CE Commissione Europea

ACT Agenzia per la Coesione Territoriale

NUVAP Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione

MIT Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

AdG Autorità di Gestione

AdC Autorità di Certificazione

AdA Autorità di Audit

MATTM Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

GdV Gruppo di Valutazione

CdS Comitato di Sorveglianza

RAA Relazione di Attuazione Annuale

LdA Linea di Azione

ALI Aree Logistiche Integrate

VAS Valutazione Ambientale Strategica

GP Grande Progetto

PON Programma Operativo Nazionale

SiGeCo Sistema di Gestione e Controllo

Acronimi
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A partire dal 2016 fino al 2023 compreso, ogni Stato membro
trasmette alla Commissione Europea una RAA del Programma
relativa al precedente esercizio finanziario

Le RAA contengono informazioni chiave sull'attuazione del
Programma e sulle sue priorità con riferimento ai dati finanziari,
agli indicatori comuni e specifici per Programma e ai valori
obiettivo quantificati

La RAA al 31.12.2020 riporta anche i progressi nel
conseguimento degli obiettivi del programma, compresi gli
indicatori di risultato, i target intermedi definiti nel quadro di
riferimento dell'efficacia dell'attuazione ed il contributo alla
realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva

Art. 50 del 
Regolamento (UE)  

n. 1303/2013
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Le finalità della RAA



10.05.2021: Avvio procedura scritta per l’approvazione della RAA - presentazione

della prima versione della RAA ai membri del Comitato di Sorveglianza

.

24.05.2021: Chiusura procedura scritta - Approvazione della RAA 2020 da parte

del Comitato di Sorveglianza entro 10 gg lavorativi dall’avvio della stessa

31.05.2021: data ultima per l’invio della RAA tramite SFC2014 da parte

dell’Autorità di Gestione

La Commissione europea dichiara la ricevibilità della RAA entro 15 gg lavorativi dalla
ricezione per poi procedere, entro due mesi, con la formulazione di eventuali
osservazioni
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Il processo di approvazione della RAA 2018  
del PON I&R 2014-2020



Ammessi 14 interventi ferroviari rete “core” per
ca 804.7 Mln€ di cui 5 Grandi Progetti (GP) a
fronte della dotazione da programma di 799,1
mln€.

Ammessi 5 interventi di adduzione alla rete
“core” per ca 267,8 Mln€ di cui 3 GP, a fronte
della dotazione dia programma di 191,4 Mln €.

.

Ammessi 8 interventi per ca 53,86 Mln€ a
fronte di una dotazione finanziaria pari a 52
Mln€ per la realizzazione di tecnologie Air
Traffic Management. Tuttavia nel corso del
2020 il progetto “ARTAS” è stato ritirato da
parte del beneficiario ENAV S.p.A. pertanto i
progetti a valere sulla linea sono 7 per un
totale pari a 52,26 Mln€ e si procederà ad
espungere il progetto dalla lista degli
interventi ammessi in occasione
dell’aggiornamento della Presa d’atto.
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A valere sull’Asse I sono stati ammessi a finanziamento 27 interventi per un importo pari a 1.126,4 Mln€ a 
fronte di una disponibilità finanziaria pari a 1.042,5 Mln€, tuttavia nel corso del 2020 un progetto è stato 
ritirato da parte del beneficiario e pertanto i progetti risultano 26 per un importo pari a 1.124,8 Mln€

Linea di Azione I.1.2
Adduzione rete «core»

Linea di Azione I.2.1
Cielo Unico Europeo

Linea di Azione I.1.1 
Rete ferroviaria «core»

L’analisi delle realizzazioni: ASSE I



Linea di Azione II.1.1 
Porti e Interporti

Linea di Azione II.1.2 
Ultimo miglio

Linea di Azione II.2.2
Infomobilità

Linea di Azione II.1.3
Single Window

Ammessi 16 interventi per ca 332,5
Mln€ a fronte di una dotazione
finanziaria pari a 229,6 Mln€.
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Ammessi 9 interventi per ca 173,8
Mln€ a fronte di una dotazione
finanziaria pari a 146,6 Mln€.

Ammessi 6 interventi per ca 28,57 Mln€
a fronte di una dotazione finanziaria
pari a 65,86 Mln€. Tuttavia nel corso del
2020 il progetto “Taranto PCS” a
titolarità di AdSP del Mar Ionio è stato
annullato pertanto i progetti a valere
sulla linea sono 5 per un totale pari a
23,87 Mln€ e si procederà ad espungere
il progetto dalla lista degli interventi
ammessi in occasione
dell’aggiornamento della Presa d’atto.
Inoltre, a gennaio 2020, è stato espunto
il progetto “PCS AdSP” a seguito della
rinuncia da parte del beneficiario
UIRNet S.p.A.

Ammessi 3 interventi per ca 30,84
Mln€ a fronte di una dotazione
finanziaria pari a 28,2 Mln€.

A valere sull’Asse II risultano ammessi a finanziamento 34 interventi per un importo pari a 565,8 Mln € a fronte 
di una disponibilità finanziaria pari a 470,4 Mln€, tuttavia nel corso del 2020 un progetto è stato annullato 
pertanto i progetto risultano 33 per un importo pari a 561,1 Mln€

L’analisi delle realizzazioni: ASSE II



Ammessi 8 interventi per ca 22,30
Mln€.

Ammesso 1 intervento per ca 0,50
Mln€.

Con la Presa d’Atto prot. n. 611 del
15/01/2020 è stato aggiunto un
nuovo intervento su questa Linea
di Azione, in particolare:

«Supporto stabile al
rafforzamento amministrativo».

Conseguentemente, su questa
Linea di Azione, risultano ammessi
4 interventi per ca 2,89 Mln€.

A valere sull’Asse III, risultano ammessi a finanziamento 17 interventi per un importo pari a 37,99 Mln€ a 
fronte di una dotazione finanziaria pari a 51,5 Mln€. Di questi, un intervento è stato aggiunto nel corso del 
2020 con la Presa d’Atto prot. n. 611 del 15/01/2020.

8

L’analisi delle realizzazioni: ASSE III

Linea di Azione III.1.1 Linea di Azione III.1.2 Linea di Azione III.1.3 Linea di Azione III.1.4 

Ammessi 4 interventi per ca 12,3
Mln€.



Valutazione Complessiva

La prima riprogrammazione è intervenuta come conseguenza del trasferimento di risorse per un 
importo totale di 279,3mln€ al PON «Imprese e Competitività», a seguito del Protocollo d’Intesa 
tra il Ministro per il Sud e la Coesione e i Ministri titolari dei Programmi Operativi Nazionali e da 
intendersi come parte di un’azione coordinata a livello nazionale per fronteggiare le conseguenze 
della pandemia da Covid-19, e si è conclusa a settembre 2020

Per le 5 aree logistiche del programma, tre interventi per un importo pari a 31,6 
Mln€ sono stati ammessi al PON a gennaio 2020. Inoltre, è stato licenziato 
positivamente un intervento ferroviario presentato nell’ambito del percorso delle ALI 
insieme ad altri due interventi ferroviari (selezionati sull’Asse I) nel corso del Gruppo 
di Valutazione del 7 luglio 2020

Piena funzionalità del Sistema informativo

Il livello di attuazione del 
Programma presenta dati che

delineano una situazione
consolidata sia sotto il profilo

del quadro progettuale di 
riferimento che del livello di 

attuazione finanziario e 
procedurale degli interventi;

la governance complessiva del 
programma e gli sforzi 
gestionali che hanno 
caratterizzato il 2020, 

soprattutto con riferimento 
all’efficace gestione degli 
effetti della pandemia da 

Covid-19 e del subito 
definanziamento, hanno 

consentito il raggiungimento 
dei principali obiettivi di 

gestione del Programma.
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La seconda riprogrammazione è intervenuta quale conseguenza diretta della necessità di 
mettere in pratica ogni utile azione volta a fronteggiare l’emergenza Covid-19 sostenendo il 
settore dei trasporti e delle infrastrutture e garantendo maggiore liquidità e ha comportato 
l’ampliamento del perimetro delle Azioni del Programma e l’adozione del cofinanziamento 
FESR 100% con riferimento a tutti gli Assi del Programma, si è conclusa a dicembre 2020

Nel corso del 2020, al fine di gestire gli impatti della diffusione della pandemia da Covid-19 sul settore dei trasporti, l’Amministrazione ha 
avviato due consecutivi iter di riprogrammazione del PON.

Conseguimento del Target N+3 sul PO

*https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/25295fb0-c577-11ea-b3a4-01aa75ed71a

La governance ambientale del PON è stata citata come una buona prassi nello studio
«Integration of environmental considerations in the selection of projects supported by the
European Structural and Investment Funds»* della CE. Le attività di monitoraggio
ambientale sono state oggetto di numerose attività di comunicazione. Inoltre, con
riferimento al biennio 2019-2020, sono state svolte le attività funzionali alla predisposizione
del Report di monitoraggio ambientale


