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2. OVERVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF THE OPERATIONAL PROGRAMME 
(ARTICLE 50(2) AND 111(3)(A) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)

2.1. Key information on the implementation of the operational programme for the year 
concerned, including on financial instruments, with relation to the financial and indicator data.
Il conseguimento al 31.12.2018 del target intermedio per l’assegnazione della riserva di efficacia per il 
solo Asse I – come riportato nella Decisione di esecuzione della Commissione C(2019) 6200 final del 
20.08.2019 – nonché i mutamenti nello scenario di riferimento del Programma Operativo Nazionale 
Infrastrutture e Reti 2014 2020 (di seguito anche PON o Programma), riconducibili al processo di 
riforma della pianificazione e della programmazione delle infrastrutture in Italia avviato dal MIT, 
hanno determinato la necessità di avviare nel corso del 2019 l’attività di Riprogrammazione del PON, 
la cui trasmissione ai servizi della CE è avvenuta a febbraio 2020.

Nell’ambito del PON, all’interno della Divisione 6 - Autorità di Pagamento ai sensi dei regolamenti 
comunitari, nel mese di maggio 2019 è stata designata, in qualità di Dirigente ad interim, l’Autorità di 
Certificazione - con Decreto prot. 16 del 08.05.2019 - responsabile delle operazioni per la 
certificazione delle spese alla Commissione.

Quanto allo stato di attuazione del PON, nel corso del 2019, con la presa d’atto prot. n. 19309 del 
03.12.2019, risultano ammessi a finanziamento 74 interventi, per un importo complessivo pari a circa 
1.691 Mln€ per cui risulta impegnato circa il 92% delle risorse rispetto alla dotazione finanziaria. Tra 
gli interventi selezionati risultano 9 Grandi Progetti, per un ammontare complessivo di 936 Mln €, e 65 
interventi (non Grandi Progetti) per un ammontare pari a circa 755 Mln€.

Relativamente all’avanzamento finanziario è da segnalare il pieno raggiungimento target di spesa N+3, 
a fronte di una spesa prevista pari a 192,70 Mln€ per l’anno 2019 e 483,8 Mln€ per l’ammontare 
complessivo, sono state certificate alla CE spese di circa 199,5 Mln€ nel 2019 e 497,5 Mln€ 
complessivi.

Nel dettaglio, sull’Asse I sono stati ammessi a finanziamento 27 interventi per un importo pari a 
1.126,43 Mln€ a fronte di una disponibilità finanziaria pari a 1.154,90 Mln€, con una capacità di 
impegno del 97,5% delle risorse dell’Asse; sull’Asse II risultano ammessi a finanziamento 31 
interventi per un importo pari a 529,48 Mln € a fronte di una disponibilità finanziaria pari a 624,24 
Mln€, ovvero il 84,8% delle risorse dell’Asse; sull’Asse III, risultano ammessi a finanziamento 16 
interventi per un importo pari a 35,07 Mln€ a fronte di una dotazione finanziaria pari a 64,5 Mln€, 
ovvero il 54,3% delle risorse disponibili sull’Asse.

Con riguardo ai Grandi Progetti del Programma, durante il 2019 è avvenuta la presentazione – tramite 
il sistema SFC – delle Notifiche dei due Grandi Progetti appartenenti alla Direttrice Napoli-Bari: 
«Variante alla linea Napoli-Cancello», presentato ad aprile 2019, e «Raddoppio della tratta Cancello-
Frasso Telesino», presentato a luglio 2019. Le due Notifiche sono state approvate tacitamente dalla 
Commissione Europea rispettivamente ad agosto 2019 (Napoli-Cancello) e ottobre 2019 (Cancello-
Frasso). Per quanto riguarda il Grande Progetto appartenente alla Direttrice Messina-Palermo-Catania, 
nel corso del 2019 sono proseguite le interlocuzioni con il Beneficiario RFI per l’elaborazione della 
documentazione tecnica di supporto alla domanda di co-finanziamento.
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Relativamente alle Aree Logistiche Integrate (ALI) durante il 2019 si è concluso il primo giro di 
Tavoli Centrali di Coordinamento con il coinvolgimento di tutte e cinque le Aree Logistiche.

A fronte dell’analisi di 62 progetti, per i quali sono stati inviati materiali integrativi, sono stati 
licenziati dai Tavoli Centrali di Coordinamento e indirizzati verso il PON I&R 25 progetti.

Di questi, nel corso dell’anno, ne sono stati valutati, nell’ambito delle procedure dello stesso 
Programma, 17 per un ammontare complessivo di 322,6 Mln€, di cui tre interventi per un importo pari 
a 31,6 Mln€ sono stati ammessi nel PON a gennaio 2020. Questi interventi aggiunti agli 8 derivati 
dalla passata programmazione (183,8 Mln€) portano il parco progetti relativo alle Linee di Azione 
II.1.1. e II.1.2 ad un totale complessivo di 474,7 Mln€ alla data del 31 dicembre 2019.

Sempre nel corso del 2019 e con riferimento alla selezione avvenuta attraverso il meccanismo delle 
Aree logistiche integrate, stante il tempo intercorso e gli ottimi risultati raggiunti nell’ambito della 
concertazione messa in atto da tale Sistema, è stato dato avvio all’aggiornamento dei Documenti di 
Strategia e Sviluppo delle diverse aree. Tale aggiornamento dovrebbe seguire una logica di medio e 
lungo termine attraverso la quale in primis monitorare gli interventi licenziati con riserva dal Tavolo, e 
poi verificare/riallineare se del caso le priorità nell’ambito del quadro strategico di riferimento.

Questo approccio integrato permetterà di avere a disposizione un parco progetti aggiornato e maturo 
utilizzabile per una seconda fase.

Il sistema informativo risulta essere pienamente funzionante consentendo di gestire l’intero ciclo di 
vita dei progetti e la gestione dell’insieme delle procedure sottese ai singoli processi amministrativi. 
Nel corso del 2019 sono stati altresì portati a compimento gran parte degli interventi previsti dal Piano 
di Rafforzamento Amministrativo Fase II.  Va comunque aggiunto che considerata l’estensione della 
fase II a tutto il 2020, è previsto il completamento di tali interventi residuali, come pure di nuovi al 
contempo proposti entro la fine dell’anno.

Infine nel 2019 è stato registrato un rilevante impulso nelle attività di Comunicazione di seguito 
sintetizzate

 eventi: azione di sensibilizzazione “Il Sud #InRete con l’Europa: racconta con i tuoi occhi”” 
seconda edizione (febbraio 2019) e premiazioni della prima (maggio 2019); Settimana 
dell'Amministrazione Aperta (Roma, 15 marzo 2019); ForumPA (Roma, 14-16 maggio 2019); 
CdS (Taranto, 28 giugno 2019); Evento di informazione annuale (Matera, 14 novembre 2019); 
Tour Clima di Cambiamento (Palermo, 27 novembre 2019); Isola della sostenibilità (Roma, 4-7 
dicembre 2019)

 pubblicazioni e materiali di supporto: 2 video-infografiche; 11 infografiche statiche; 1 video-
cartolina; 1 video di rendicontazione dell’azione di sensibilizzazione; 1 video per il 
Communication Award; 1 quaderno sulla prima edizione dell’azione di sensibilizzazione; 1 
brochure sul monitoraggio ambientale; gadget di supporto agli eventi

 comunicazione online: pubblicazione di più di 500 elementi sul sito web (ponir.mit.gov.it) e sui 
social (FaceBook; Twitter; Instagram; YouTube; Issu)
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3. IMPLEMENTATION OF THE PRIORITY AXIS (ARTICLE 50(2) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)

3.1. Overview of the implementation
ID Priority axis Key information on the implementation of the priority axis with reference to 

key developments, significant problems and steps taken to address these 
problems

I Favorire la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti 
multimodale con investimenti nella TEN-T

Di seguito si riporta l’elenco delle operazioni ammesse a finanziamento a 
valere sull’ASSE I, al 31.12.2019, articolate per Linea di Azione (LdA):

• LdA I.1.1 (cat. di operazione 024): ammessi 14 interventi ferroviari 
rete “core” per ca 804,72 Mln€ di cui 5 Grandi Progetti (GP) a fronte della 
dotazione da programma di 885 mln€;
• LdA I.1.2 (cat. di operazione 025): ammessi 5 interventi di adduzione 
alla rete “core” per ca 267,84 Mln€ di cui 3 GP, in esubero rispetto alla 
dotazione prevista per tale linea d’azione dal PO di 178 Mln €.
Tale discrasia, ovvero l’importo di interventi selezionati maggiore della 
dotazione LdA, si è determinata a seguito della ri-categorizzazione di alcuni 
interventi di completamento, ritenuti core in sede di stesura del Programma e 
di definizione del budget della LdA I.1.2, ma di fatto localizzati sulla rete 
comprehensive.
• LdA I.2.1 (cat. di operazione 044): ammessi 8 interventi per ca 53,86 
Mln€ a fronte di una dotazione finanziaria pari a 92 Mln€ per la realizzazione 
di tecnologie Air Traffic Management. Sulla Linea di Azione I.2.1 vi è un 
residuo finanziario pari a ca. 38,2 Mln€.

Si riscontra, inoltre, rispetto ai progetti ammessi che due interventi risultano 
operativi e 6 in corso di esecuzione.

II Sviluppare e migliorare sistemi di trasporto sostenibili dal punto di vista 
dell'ambiente (anche a bassa rumorosità) e a bassa emissione di 
carbonio, inclusi vie navigabili interne e trasporti marittimi, porti, 
collegamenti multimodali e infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire 
la mobilità regionale e locale sostenibile

Di seguito si riportano le operazioni ammesse al 31.12.2019 a valere 
sull’ASSE II per LdA:
• LdA II.1.1 (cat. di operazione 039): ammessi 16 interventi per ca 
332,5 Mln€ a fronte di una dotazione finanziaria pari a 292 Mln€;
• LdA II.1.2 (cat. di operazione 035): ammessi 6 interventi per ca 142,2 
Mln€ a fronte di una dotazione finanziaria pari a 211 Mln€;

LdA II.1.3 (cat. di operazione 044): ammessi 6 interventi per ca 23,88 
Mln€ a fronte di una dotazione finanziaria pari a 84 Mln€;
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ID Priority axis Key information on the implementation of the priority axis with reference to 
key developments, significant problems and steps taken to address these 
problems
• LdA II.2.2 (cat. di operazione 044): ammessi 3 interventi per ca 30,83 
Mln€ a fronte di una dotazione finanziaria pari a 36 Mln€.

III Assistenza Tecnica A valere sull’ASSE III sono stati ammessi a finanziamento nuovi interventi. 
Sono infatti stati attivati tre servizi per un totale complessivo di 16 interventi 
pari a ca 35,28 Mln€:
• LdA III.1.1 (cat. di operazione 121): ammessi 8 interventi per ca 22,2 
Mln€;
• LdA III.1.2 (cat. di operazione 121): ammesso 1 intervento per ca 0,5 
Mln€;
• LdA III.1.3 (cat. di operazione 121): ammessi 3 interventi per ca 
0,185 Mln€;
• LdA III.1.4 (cat. di operazione 122 e 123): ammessi 4 interventi per 
ca 12,3 Mln€.
Con la presa d’atto Prot. N.19309 del 03.12.2019 sono stati formalmente 
ammessi a finanziamento, sulla LdA III.1.1, il servizio “Supporto al PRA del 
PON Infrastrutture e Reti 2014-2020 – Fase II” per € 2.732.146,08 e, sulla 
linea III.1.3., il “Cruscotto operativo sulla normativa di settore per 
l’attuazione del PON” per € 50.000,00 e l’intervento “Realizzazione di corsi 
di alta formazione presso Istituzioni e Organismi Internazionali, Università e 
Centri di Eccellenza in materia di progettazione, procedure di appalto e 
antifrode, Aiuti di Stato ecc“. per € 100.000,00. Si comunica inoltre che, con 
presa d’atto prot. 611 del 15.01.2020, si è proceduto all’adeguamento del 
costo ammissibile per l'intervento "Servizi di assistenza tecnico specialistica 
per l’attività legata ai Tavoli delle Aree Logistiche Integrate da istituire con 
protocolli d’Intesa con le Regioni Convergenza" - fase I, a seguito della 
sottoscrizione della Convenzione, prot. n. 19951 del 06.12.2018 per la fase II. 
In particolare, il costo ammissibile passa da € 308.812,95 ad € 528.412,95.



EN 8 EN

3.2. Common and programme specific indicators (Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013) 

Priority axes other than technical assistance

Priority axis I - Favorire la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale con investimenti nella TEN-T
Investment Priority 7a - Supporting a multimodal Single European Transport Area by investing in the TEN-T

Table 3A: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, 
investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - I / 7a

(1) ID Indicator Measurement 
unit

Category 
of region

Target 
value 
(2023) 
total

Target 
value 
(2023) 
men

Target 
value 
(2023) 
women

2019 
Total

2019 
Men

2019 
Women

Observations

F CO12 Railway: Total length of 
reconstructed or 
upgraded railway line

km Less 
developed

265.00 105.70 0.00 0.00 In merito al valore realizzato al 31.12.2019, il dato è riferito a tre interventi derivanti dalla 
programmazione 2007-2013: Raddoppio Palermo-Messina - Tratta Fiumetorto-Ogliastrillo, 
Metaponto - Sibari - Paola (Bivio S. Antonello): Fase prioritaria e Nodo ferroviario di Palermo: 
tratta La Malfa/EMS Carini attualmente in corso di esecuzione.

S CO12 Railway: Total length of 
reconstructed or 
upgraded railway line

km Less 
developed

265.00 234.91 0.00 0.00 Al 31.12.2019 sono stati selezionati 10 interventi che contribuiscono a realizzare 234,91 km di 
ferrovie.

F CO12a Railway: Total length of 
reconstructed or 
upgraded railway line, of 
which: TEN-T

km Less 
developed

265.00 105.70 0.00 0.00 In merito al valore realizzato al 31.12.2019, il dato è riferito a tre interventi derivanti dalla 
programmazione 2007-2013: Raddoppio Palermo-Messina - Tratta Fiumetorto-Ogliastrillo, 
Metaponto - Sibari - Paola (Bivio S. Antonello): Fase prioritaria e Nodo ferroviario di Palermo: 
tratta La Malfa/EMS Carini attualmente in corso di esecuzione.

S CO12a Railway: Total length of 
reconstructed or 
upgraded railway line, of 
which: TEN-T

km Less 
developed

265.00 234.61 0.00 0.00 Al 31.12.2019 sono stati selezionati 10 interventi che contribuiscono a realizzare 234,61 km di 
ferrovie.

F 1.1-2 Impianti e sistemi 
tecnologici (ferroviari)

Numero Less 
developed

50.00 19.00 0.00 0.00 Il valore realizzato al 31.12.2019 è riferito a tre interventi con fase di esecuzione lavori completata 
(Adeguamento linea ferroviaria tirrenica Battipaglia-Reggio Calabria: Costruzione della nuova 
SSE a Vibo Pizzo e potenziamento SSE Sambiase e Gallico, Adeguamento linea ferroviaria 
tirrenica Battipaglia-Reggio Calabria: realizzazione a Reggio Calabria del DCO e SCC Messina – 
Siracusa) e 1 intervento in corso di esecuzione (Potenziamento tecnologico del Nodo di Napoli)

S 1.1-2 Impianti e sistemi 
tecnologici (ferroviari)

Numero Less 
developed

50.00 39.00 0.00 0.00 Risultano selezionati 8 interventi che contribuiscono a realizzare 39 impianti.

F 1.113 Km addizionali di linea 
ferroviaria coperti da 
nuovi sistemi tecnologici

km Less 
developed

36.70 0.00 0.00 0.00 Non risultano realizzazioni fisiche conseguite riferite a tale indicatore.

S 1.113 Km addizionali di linea 
ferroviaria coperti da 
nuovi sistemi tecnologici

km Less 
developed

36.70 0.00 0.00 0.00 Non risultano realizzazioni fisiche conseguite riferite a tale indicatore.

(1) S=Cumulative value ― outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value ― outputs delivered by 
operations [actual achievement]
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(1) ID Indicator 2018 Total 2018 Men 2018 Women 2017 Total 2017 Men 2017 Women 2016 Total 2016 Men 2016 Women
F CO12 Railway: Total length of reconstructed or upgraded railway line 101.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S CO12 Railway: Total length of reconstructed or upgraded railway line 234.91 0.00 0.00 83.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F CO12a Railway: Total length of reconstructed or upgraded railway line, of which: TEN-T 101.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S CO12a Railway: Total length of reconstructed or upgraded railway line, of which: TEN-T 234.61 0.00 0.00 83.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F 1.1-2 Impianti e sistemi tecnologici (ferroviari) 13.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 1.1-2 Impianti e sistemi tecnologici (ferroviari) 39.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F 1.113 Km addizionali di linea ferroviaria coperti da nuovi sistemi tecnologici 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 1.113 Km addizionali di linea ferroviaria coperti da nuovi sistemi tecnologici 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(1) ID Indicator 2015 Total 2015 Men 2015 Women 2014 Total 2014 Men 2014 Women
F CO12 Railway: Total length of reconstructed or upgraded railway line 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S CO12 Railway: Total length of reconstructed or upgraded railway line 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F CO12a Railway: Total length of reconstructed or upgraded railway line, of which: TEN-T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S CO12a Railway: Total length of reconstructed or upgraded railway line, of which: TEN-T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F 1.1-2 Impianti e sistemi tecnologici (ferroviari) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 1.1-2 Impianti e sistemi tecnologici (ferroviari) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F 1.113 Km addizionali di linea ferroviaria coperti da nuovi sistemi tecnologici 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 1.113 Km addizionali di linea ferroviaria coperti da nuovi sistemi tecnologici 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Priority axis I - Favorire la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale con investimenti nella TEN-T
Investment Priority 7a - Supporting a multimodal Single European Transport Area by investing in the TEN-T
Specific objective 1.1 - Potenziamento della modalità ferroviaria a livello nazionale e del miglioramento del servizio in termini di qualità e tempi di percorrenza (Cfr. R.A. 7.1)

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical 
Assistance priority axis

ID Indicator Measurement 
unit

Category of 
region

Baseline 
value

Baseline 
year

Target 
value 2023

2019 
Total

2019 
Qualitative

Observations

1.1-1 Capacità potenziale treni/giorno 
(Napoli-Bari)

Treni/giorno Less 
developed

80.00 2012 200.00 Il dato verrà quantificato a seguito della realizzazione degli interventi, in 
quanto l’evoluzione dell’indicatore è significativamente inflluenzata dal 
completamento delle progettualità finanziate a valere sul Programma.

1.1-2 Tempi effettivi di percorrenza (Napoli-
Bari)

Minuti Less 
developed

237.00 2012 222.00 Il dato verrà quantificato a seguito della realizzazione degli interventi, in 
quanto l’evoluzione dell’indicatore è significativamente inflluenzata dal 
completamento delle progettualità finanziate a valere sul Programma.

1.1-3 Capacità potenziale treni/giorno 
(Catania-Palermo)

Treni/giorno Less 
developed

80.00 2012 200.00 Il dato verrà quantificato a seguito della realizzazione degli interventi, in 
quanto l’evoluzione dell’indicatore è significativamente inflluenzata dal 
completamento delle progettualità finanziate a valere sul Programma.

1.1-4 Tempi effettivi di percorrenza (Catania-
Palermo)

Minuti Less 
developed

172.00 2012 163.50 Il dato verrà quantificato a seguito della realizzazione degli interventi, in 
quanto l’evoluzione dell’indicatore è significativamente inflluenzata dal 
completamento delle progettualità finanziate a valere sul Programma.

1.1-5 Indice del traffico merci su ferrovia 
(Merci in ingresso ed in uscita per 
ferrovia - tonnellate per cento abitanti)

Rapporto T/100 
abitanti

Less 
developed

11.80 2010 23.60 Per tale indicatore non sono disponibili aggiornamenti da parte del Sistema 
Statistico nazionale.

1.1-6 Km di ferrovie interessati da interventi 
di adattamento climatico

Percentuale Less 
developed

0.00 2019 2.00 Il dato verrà quantificato a seguito della realizzazione degli interventi, in 
quanto l’evoluzione dell’indicatore è significativamente influenzata dal 
completamento delle progettualità finanziate a valere sul Programma.

OT7-
1

Emissioni di gas a effetto serra causato 
da trasporto stradale

Teq CO2/1000 Less 
developed

24,430.00 2010 21,254.00 L'ultima rilevazione disponibile si riferisce all'annualità del 2015

ID Indicator 2018 
Total

2018 
Qualitative

2017 
Total

2017 
Qualitative

2016 
Total

2016 
Qualitative

2015 
Total

2015 
Qualitative

1.1-1 Capacità potenziale treni/giorno (Napoli-Bari)
1.1-2 Tempi effettivi di percorrenza (Napoli-Bari)
1.1-3 Capacità potenziale treni/giorno (Catania-Palermo)
1.1-4 Tempi effettivi di percorrenza (Catania-Palermo)
1.1-5 Indice del traffico merci su ferrovia (Merci in ingresso ed in uscita per ferrovia - tonnellate per 

cento abitanti)
1.1-6 Km di ferrovie interessati da interventi di adattamento climatico
OT7-
1

Emissioni di gas a effetto serra causato da trasporto stradale 28,763.67

ID Indicator 2014 Total 2014 Qualitative
1.1-1 Capacità potenziale treni/giorno (Napoli-Bari)
1.1-2 Tempi effettivi di percorrenza (Napoli-Bari)
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1.1-3 Capacità potenziale treni/giorno (Catania-Palermo)
1.1-4 Tempi effettivi di percorrenza (Catania-Palermo)
1.1-5 Indice del traffico merci su ferrovia (Merci in ingresso ed in uscita per ferrovia - tonnellate per cento abitanti)
1.1-6 Km di ferrovie interessati da interventi di adattamento climatico
OT7-1 Emissioni di gas a effetto serra causato da trasporto stradale
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Priority axis I - Favorire la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale con investimenti nella TEN-T
Investment 

Priority
7c - Developing and improving environmentally-friendly (including low noise) and low-carbon transport systems, including inland waterways and maritime transport, 
ports, multimodal links and airport infrastructure, in order to promote sustainable regional and local mobility

Table 3A: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, 
investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - I / 7c

(1) ID Indicator Measurement 
unit

Category of 
region

Target value 
(2023) total

Target value 
(2023) men

Target value 
(2023) women

2019 
Total

2019 
Men

2019 
Women

Observations

F 1.2-
1

Impianti e sistemi 
tecnologici 
(Aeroportuali)

Numero Less 
developed

1.00 2.00 Il valore realizzato al 31.12.2019 è riferito a due interventi con fase di esecuzione 
fornitura conclusa: Tool Deconflicting - Brindisi ACC, e Interoperabilità con 
operatori aeroportuali A-CDM– Napoli.

S 1.2-
1

Impianti e sistemi 
tecnologici 
(Aeroportuali)

Numero Less 
developed

1.00 8.00 Al 31.12.2019 risultano selezionati 8 interventi che contribuiscono a tale indicatore.

(1) S=Cumulative value ― outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value ― outputs delivered by 
operations [actual achievement]

(1) ID Indicator 2018 Total 2018 Men 2018 Women 2017 Total 2017 Men 2017 Women 2016 Total 2016 Men 2016 Women
F 1.2-1 Impianti e sistemi tecnologici (Aeroportuali) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 1.2-1 Impianti e sistemi tecnologici (Aeroportuali) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(1) ID Indicator 2015 Total 2015 Men 2015 Women 2014 Total 2014 Men 2014 Women
F 1.2-1 Impianti e sistemi tecnologici (Aeroportuali) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 1.2-1 Impianti e sistemi tecnologici (Aeroportuali) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Priority axis I - Favorire la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale con investimenti nella TEN-T
Investment 

Priority
7c - Developing and improving environmentally-friendly (including low noise) and low-carbon transport systems, including inland waterways and maritime transport, 
ports, multimodal links and airport infrastructure, in order to promote sustainable regional and local mobility

Specific 
objective

1.1 - Ottimizzazione del traffico aereo (Cfr. RA 7.5)

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical 
Assistance priority axis

ID Indicator Measurement 
unit

Category of 
region

Baseline 
value

Baseline 
year

Target value 
2023

2019 
Total

2019 
Qualitative

Observations

1.2-1 Minuti di ritardo traffico aereo (causa ENAV) Minuti Less developed 0.00 2012 0.00 Il dato verrà quantificato a seguito della realizzazione 
degli interventi.

OT7-
2

Emissioni di gas a effetto serra causato da 
trasporto stradale

Teq CO2/1000 Less developed 24,430.00 2010 21,254.00 L'ultima rilevazione disponibile si riferisce 
all'annualità 2015.

ID Indicator 2018 Total 2018 Qualitative 2017 Total 2017 Qualitative 2016 Total 2016 Qualitative 2015 Total 2015 Qualitative
1.2-1 Minuti di ritardo traffico aereo (causa ENAV)
OT7-2 Emissioni di gas a effetto serra causato da trasporto stradale 28,763.67

ID Indicator 2014 Total 2014 Qualitative
1.2-1 Minuti di ritardo traffico aereo (causa ENAV)
OT7-2 Emissioni di gas a effetto serra causato da trasporto stradale
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Priority axis II - Sviluppare e migliorare sistemi di trasporto sostenibili dal punto di vista dell'ambiente (anche a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, inclusi vie navigabili 
interne e trasporti marittimi, porti, collegamenti multimodali e infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile

Investment 
Priority

7b - Enhancing regional mobility by connecting secondary and tertiary nodes to TEN-T infrastructure, including multimodal nodes

Table 3A: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, 
investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - II / 7b

(1) ID Indicator Measurement 
unit

Category of 
region

Target value 
(2023) total

Target 
value (2023) 

men

Target value 
(2023) 
women

2019 
Total

2019 
Men

2019 
Women

Observations

F 2.1-
7

Ultimo miglio - lunghezza 
raccordi ferroviari/binari

m Less 
developed

6,300.00 0.00 Tale indicatore è stato inserito nella proposta di riprogrammazione approvata dalla 
CE con decisione C(2020) 2604 del 22/04/2020. Al 31.12.2019 non sono ancora 
presenti interventi che contribuiscono a tale indicatore.

S 2.1-
7

Ultimo miglio - lunghezza 
raccordi ferroviari/binari

m Less 
developed

6,300.00 0.00
Tale indicatore è stato inserito nella proposta di riprogrammazione approvata dalla 
CE con decisione C(2020) 2604 del 22/04/2020. Al 31.12.2019 non sono ancora 
presenti interventi che contribuiscono a tale indicatore.

F 2.2-
2

Applicativi e sistemi 
informatici

Numero Less 
developed

4.00 0.00 Non risultano realizzazione fisiche conseguite per le operazioni che contribuiscono a 
tale indicatore.

S 2.2-
2

Applicativi e sistemi 
informatici

Numero Less 
developed

4.00 4.00 Risultano  selezionati tre progetti che contribuiscono a tale indicatore. Il numero di 
applicativi e sistemi informatici previsto è pari a 4.

(1) S=Cumulative value ― outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value ― outputs delivered by 
operations [actual achievement]

(1) ID Indicator 2018 Total 2018 Men 2018 Women 2017 Total 2017 Men 2017 Women 2016 Total 2016 Men 2016 Women
F 2.1-7 Ultimo miglio - lunghezza raccordi ferroviari/binari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 2.1-7 Ultimo miglio - lunghezza raccordi ferroviari/binari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F 2.2-2 Applicativi e sistemi informatici 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 2.2-2 Applicativi e sistemi informatici 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(1) ID Indicator 2015 Total 2015 Men 2015 Women 2014 Total 2014 Men 2014 Women
F 2.1-7 Ultimo miglio - lunghezza raccordi ferroviari/binari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 2.1-7 Ultimo miglio - lunghezza raccordi ferroviari/binari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F 2.2-2 Applicativi e sistemi informatici 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 2.2-2 Applicativi e sistemi informatici 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Priority axis II - Sviluppare e migliorare sistemi di trasporto sostenibili dal punto di vista dell'ambiente (anche a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, inclusi vie navigabili 
interne e trasporti marittimi, porti, collegamenti multimodali e infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile

Investment 
Priority

7b - Enhancing regional mobility by connecting secondary and tertiary nodes to TEN-T infrastructure, including multimodal nodes

Specific 
objective

2.2 - Miglioramento della mobilità regionale, integrazione modale e miglioramento dei collegamenti multimodali (Cfr. R.A. 7.3)

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical 
Assistance priority axis

ID Indicator Measurement 
unit

Category of 
region

Baseline 
value

Baseline 
year

Target value 
2023

2019 
Total

2019 
Qualitative

Observations

2.2-1 Traffico stradale monitorato da piattaforme e strumenti 
intelligenti di info-mobilità

% Less 
developed

0.00 2011 6.00 Non si rilevano risultati non essendo 
avivato/completato alcun intervento

2.2-2 Traffico ferroviario monitorato da piattaforme e 
strumenti intelligenti di info-mobilità

% Less 
developed

41.22 2014 65.00 Non si rilevano risultati non essendo 
avivato/completato alcun intervento

OT7-
4

Emissioni di gas a effetto serra causato da trasporto 
stradale

Teq CO2/1000 Less 
developed

24,430.00 2010 21,254.00 L'ultima rilevazione disponibile si riferisce 
all'annualità 2015.

ID Indicator 2018 Total 2018 Qualitative 2017 Total 2017 Qualitative 2016 Total 2016 Qualitative 2015 Total 2015 Qualitative
2.2-1 Traffico stradale monitorato da piattaforme e strumenti intelligenti di info-mobilità
2.2-2 Traffico ferroviario monitorato da piattaforme e strumenti intelligenti di info-mobilità
OT7-4 Emissioni di gas a effetto serra causato da trasporto stradale 28,763.67

ID Indicator 2014 Total 2014 Qualitative
2.2-1 Traffico stradale monitorato da piattaforme e strumenti intelligenti di info-mobilità
2.2-2 Traffico ferroviario monitorato da piattaforme e strumenti intelligenti di info-mobilità
OT7-4 Emissioni di gas a effetto serra causato da trasporto stradale
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Priority axis II - Sviluppare e migliorare sistemi di trasporto sostenibili dal punto di vista dell'ambiente (anche a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, inclusi vie navigabili 
interne e trasporti marittimi, porti, collegamenti multimodali e infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile

Investment 
Priority

7c - Developing and improving environmentally-friendly (including low noise) and low-carbon transport systems, including inland waterways and maritime transport, 
ports, multimodal links and airport infrastructure, in order to promote sustainable regional and local mobility

Table 3A: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, 
investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - II / 7c

(1) ID Indicator Measurement 
unit

Category 
of region

Target value 
(2023) total

Target 
value 
(2023) 
men

Target 
value 
(2023) 
women

2019 Total 2019 
Men

2019 
Women

Observations

F 2.1-
1

Superficie oggetto di 
intervento (piazzali, aree 
logistiche, banchine)

mq Less 
developed

416,000.00 0.00 Non risultano realizzazioni fisiche riferite a tale indicatore.

S 2.1-
1

Superficie oggetto di 
intervento (piazzali, aree 
logistiche, banchine)

mq Less 
developed

416,000.00 843,000.00 Risultano selezionati 3 progetti che contribuiscono a realizzare 843.000 mq di superfici 
relativa a piazzali, aree logistiche e banchine.

F 2.1-
2

Lunghezza degli accosti 
aggiuntivi o riqualificati

m Less 
developed

1,270.00 384.00 Il valore realizzato al 31.12.2019 è riferito a un intervento con fase di esecuzione lavori 
completata: Porto di Gioia Tauro: adeguamento del tratto di banchina Nord esistente ai 
nuovi tratti di banchina nord in fase di esecuzione e relativo approfondimento dei 
fondali.approfondimento dei fondali.

S 2.1-
2

Lunghezza degli accosti 
aggiuntivi o riqualificati

m Less 
developed

1,270.00 1,651.00 Risultano selezionati 4 progetti che contribuiscono a realizzare 1651 m. di accosti.

F 2.1-
3

Materiale rimosso (dragaggi) mc Less 
developed

4,790,000.00 45,139.00 In merito al valore realizzato al 31.12.2019, il dato è riferito a due interventi: Interventi 
per il dragaggio di 2,3 Mmc di sedimenti in area Molo Polisettoriale per la realizzazione 
di un primo lotto della cassa di colmata funzionale all'ampliamento del V sporgente del 
Porto di Taranto e Porto di Gioia Tauro: adeguamento del tratto di banchina Nord 
esistente ai nuovi tratti di banchina nord in fase di esecuzione e relativo 
approfondimento dei fondali. Il primo intervento risulta essere in fase di esecuzione 
lavori mentre il secondo è concluso.

S 2.1-
3

Materiale rimosso (dragaggi) mc Less 
developed

4,790,000.00 7,267,739.00 Risultano selezionati 7 progetti che contribuiscono a realizzare 7.267.739 mc di 
materiale rimosso.

F 2.1-
4

Lunghezza opere portuali di 
sbarramento nuove o 
riqualificate

m Less 
developed

1,550.00 0.00 Al 31.12.2019 non risultano operazioni che contribuiscono a tale indicatore.

S 2.1-
4

Lunghezza opere portuali di 
sbarramento nuove o 
riqualificate

m Less 
developed

1,550.00 1,405.00 Al 31.12.2019 risultano selezionate 2 operazioni che contribuiscono a realizzare 1.405 
metri di opere portuali di sbarramento nuove o riqualificate

F 2.1-
7

Ultimo miglio - lunghezza 
raccordi ferroviari/binari

m Less 
developed

26,200.00 1,206.00 Il valore realizzato al 31.12.2019 è riferito all'intervento Porto di Gioia Tauro: 
completamento viabilità comparto nord, progetto con fase di esecuzione lavori conclusa.

S 2.1-
7

Ultimo miglio - lunghezza 
raccordi ferroviari/binari

m Less 
developed

26,200.00 12,104.00 Sono già selezionati 3 progetti che contribuiscono a realizzare 12.104,00 m. di raccordi 
ferroviari.

F 2.1-
8

Punti di accesso attrezzati 
tramite Sportello unico 
doganale integrato con 

Numero Less 
developed

4.00 0.00 Non risultano realizzazioni fisiche riferite a tale indicatore.
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(1) ID Indicator Measurement 
unit

Category 
of region

Target value 
(2023) total

Target 
value 
(2023) 
men

Target 
value 
(2023) 
women

2019 Total 2019 
Men

2019 
Women

Observations

National Maritime Single 
window (direttiva nr. 65/2010)

S 2.1-
8

Punti di accesso attrezzati 
tramite Sportello unico 
doganale integrato con 
National Maritime Single 
window (direttiva nr. 65/2010)

Numero Less 
developed

4.00 4.00 E’ stato selezionato un progetto che contribuisce a realizzare 4 punti di accesso 
attrezzati tramite Sportello Unico Doganale.

F 2.1-
9

Ultimo miglio - lunghezza 
raccordi stradali

m Less 
developed

17,200.00 5,500.00 Il valore realizzato al 31.12.2019 è riferito all’intervento Porto di Gioia Tauro: 
completamento viabilità comparto nord, progetto con fase di esecuzione lavori conclusa.

S 2.1-
9

Ultimo miglio - lunghezza 
raccordi stradali

m Less 
developed

17,200.00 19,495.05 Sono stati selezionati 5 progetti che contribuiscono a realizzare 19.495,05 m. di raccordi 
stradali.

F 2.2-
2

Applicativi e sistemi 
informatici

Numero Less 
developed

6.00 0.00 Non risultano realizzazioni fisiche riferite a tale indicatore.

S 2.2-
2

Applicativi e sistemi 
informatici

Numero Less 
developed

6.00 6.00 Sono stati selezionati 6 progetti che contribuiscono a tale indicatore. Il numero di 
applicativi e sistemi informatici previsto è pari a 6.

(1) S=Cumulative value ― outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value ― outputs delivered by 
operations [actual achievement]

(1) ID Indicator 2018 Total 2018 
Men

2018 
Women

2017 
Total

2017 
Men

2017 
Women

2016 
Total

2016 
Men

2016 
Women

F 2.1-
1

Superficie oggetto di intervento (piazzali, aree logistiche, banchine) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S 2.1-
1

Superficie oggetto di intervento (piazzali, aree logistiche, banchine) 843,007.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

F 2.1-
2

Lunghezza degli accosti aggiuntivi o riqualificati 384.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S 2.1-
2

Lunghezza degli accosti aggiuntivi o riqualificati 944.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

F 2.1-
3

Materiale rimosso (dragaggi) 45,139.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S 2.1-
3

Materiale rimosso (dragaggi) 1,806,845.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

F 2.1-
4

Lunghezza opere portuali di sbarramento nuove o riqualificate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S 2.1-
4

Lunghezza opere portuali di sbarramento nuove o riqualificate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

F 2.1-
7

Ultimo miglio - lunghezza raccordi ferroviari/binari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S 2.1-
7

Ultimo miglio - lunghezza raccordi ferroviari/binari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

F 2.1-
8

Punti di accesso attrezzati tramite Sportello unico doganale integrato con National Maritime Single window 
(direttiva nr. 65/2010)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S 2.1-
8

Punti di accesso attrezzati tramite Sportello unico doganale integrato con National Maritime Single window 
(direttiva nr. 65/2010)

4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

F 2.1-
9

Ultimo miglio - lunghezza raccordi stradali 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S 2.1- Ultimo miglio - lunghezza raccordi stradali 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



EN 18 EN

(1) ID Indicator 2018 Total 2018 
Men

2018 
Women

2017 
Total

2017 
Men

2017 
Women

2016 
Total

2016 
Men

2016 
Women

9
F 2.2-

2
Applicativi e sistemi informatici 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S 2.2-
2

Applicativi e sistemi informatici 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(1) ID Indicator 2015 Total 2015 Men 2015 Women 2014 Total 2014 Men 2014 Women
F 2.1-1 Superficie oggetto di intervento (piazzali, aree logistiche, banchine) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 2.1-1 Superficie oggetto di intervento (piazzali, aree logistiche, banchine) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F 2.1-2 Lunghezza degli accosti aggiuntivi o riqualificati 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 2.1-2 Lunghezza degli accosti aggiuntivi o riqualificati 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F 2.1-3 Materiale rimosso (dragaggi) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 2.1-3 Materiale rimosso (dragaggi) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F 2.1-4 Lunghezza opere portuali di sbarramento nuove o riqualificate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 2.1-4 Lunghezza opere portuali di sbarramento nuove o riqualificate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F 2.1-7 Ultimo miglio - lunghezza raccordi ferroviari/binari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 2.1-7 Ultimo miglio - lunghezza raccordi ferroviari/binari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F 2.1-8 Punti di accesso attrezzati tramite Sportello unico doganale integrato con National Maritime Single window (direttiva nr. 65/2010) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 2.1-8 Punti di accesso attrezzati tramite Sportello unico doganale integrato con National Maritime Single window (direttiva nr. 65/2010) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F 2.1-9 Ultimo miglio - lunghezza raccordi stradali 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 2.1-9 Ultimo miglio - lunghezza raccordi stradali 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F 2.2-2 Applicativi e sistemi informatici 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 2.2-2 Applicativi e sistemi informatici 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



EN 19 EN

Priority axis II - Sviluppare e migliorare sistemi di trasporto sostenibili dal punto di vista dell'ambiente (anche a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, inclusi vie navigabili 
interne e trasporti marittimi, porti, collegamenti multimodali e infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile

Investment 
Priority

7c - Developing and improving environmentally-friendly (including low noise) and low-carbon transport systems, including inland waterways and maritime transport, 
ports, multimodal links and airport infrastructure, in order to promote sustainable regional and local mobility

Specific 
objective

2.1 - Miglioramento della competitività del sistema portuale e interportuale (Cfr. R.A. 7.2)

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical 
Assistance priority axis

ID Indicator Measurement 
unit

Category of 
region

Baseline 
value

Baseline 
year

Target value 
2023

2019 Total 2019 
Qualitative

Observations

2.1-1 Traffico container nei principali porti TEU Less 
developed

4,115,100.00 2013 4,423,700.00 3,778,077.00 Valore aggiornato in base alla rilevazione Assoporti al 2019. Il 
valore 2018 ha subito una variazione in seguito al consolidamento 
dei dati.

2.1-2 Tempo medio di sdoganamento HH Less 
developed

16.00 2014 8.00 0.00 L'ultima rilevazione disponibile si riferisce all’annualità 2015. Si 
fa presente, inoltre, che a seguito di un aggiornamento della serie 
storica il valore di baseline dell’indicatore è stato modificato e 
risulta pari a 14,10.

2.1-3 Merce nel complesso della navigazione per 
regione di sbarco e imbarco

T/1000 Less 
developed

174,588.00 2013 187,682.00 0.00 L’ultima rilevazione ISTAT disponibile si riferisce all’annualità 
2018 (Banca dati Trasporto marittimo). Si fa presente, inoltre, che 
a seguito di un aggiornamento della serie storica il valore di 
baseline dell’indicatore risulta pari a 166.396 T/1000.

2.1-4 Merce in navigazione di cabotaggio per tipo 
di carico e porto di sbarco e imbarco -
contenitori

T/1000 Less 
developed

7,145.00 2013 7,681.00 0.00 L’ultima rilevazione ISTAT disponibile si riferisce all’annualità 
2018 (Banca dati Trasporto marittimo).

2.1-5 Merce in navigazione di cabotaggio per tipo 
di carico e porto di sbarco e imbarco – altri 
tipi di carico (rinfusa liquida, rinfusa solida, 
ro-ro, altro carico)

T/1000 Less 
developed

66,963.00 2013 71,985.00 0.00 L’ultima rilevazione ISTAT disponibile si riferisce all’annualità 
2018 (Banca dati Trasporto marittimo). Si fa presente, inoltre, che 
a seguito di un aggiornamento della serie storica il valore di 
baseline dell’indicatore risulta pari a 67.419 T/1000.

2.117 Traffico ferroviario merci generato da porti 
e interporti

treni -giorno Less 
developed

52.00 2015 57.00 0.00 L’ultima rilevazione disponibile si riferisce all’annualità 2018.

OT7-
3

Emissioni di gas a effetto serra causato da 
trasporto stradale

Teq 
CO2/1000

Less 
developed

24,430.00 2010 21,254.00 L'ultima rilevazione disponibile si riferisce all'annualità 2015.

ID Indicator 2018 Total 2018 
Qualitative

2017 Total 2017 
Qualitative

2016 Total 2016 
Qualitative

2015 Total 2015 
Qualitative

2.1-1 Traffico container nei principali porti 3,508,766.00 3,546,354.00 3,804,306.00 3,467,374.00
2.1-2 Tempo medio di sdoganamento 0.00 0.00 0.00 13.00
2.1-3 Merce nel complesso della navigazione per regione di sbarco e imbarco 168,124.00 160,858.00 157,578.00 154,957.00
2.1-4 Merce in navigazione di cabotaggio per tipo di carico e porto di sbarco e imbarco -

contenitori
14,224.00 10,962.00 1,179,100.00 9,372.00

2.1-5 Merce in navigazione di cabotaggio per tipo di carico e porto di sbarco e imbarco – altri 
tipi di carico (rinfusa liquida, rinfusa solida, ro-ro, altro carico)

70,812.00 75,894.00 66,254.00 68,418.00

2.117 Traffico ferroviario merci generato da porti e interporti 55.00 52.00 49.00 52.00
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OT7-
3

Emissioni di gas a effetto serra causato da trasporto stradale 28,763.67

ID Indicator 2014 Total 2014 Qualitative
2.1-1 Traffico container nei principali porti 3,953,892.00
2.1-2 Tempo medio di sdoganamento 14.10
2.1-3 Merce nel complesso della navigazione per regione di sbarco e imbarco 161,052.00
2.1-4 Merce in navigazione di cabotaggio per tipo di carico e porto di sbarco e imbarco -contenitori 9,689.00
2.1-5 Merce in navigazione di cabotaggio per tipo di carico e porto di sbarco e imbarco – altri tipi di carico (rinfusa liquida, rinfusa solida, ro-ro, altro carico) 73,188.00
2.117 Traffico ferroviario merci generato da porti e interporti
OT7-3 Emissioni di gas a effetto serra causato da trasporto stradale
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Priority axes for technical assistance

Table 3A: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, 
investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - III

Priority axis III - Assistenza Tecnica

(1) ID Indicator Measurement 
unit

Category of 
region

Target 
value (2023) 

total

Target 
value 

(2023) men

Target value 
(2023) 
women

2019 
Total

2019 
Men

2019 
Women

Observations

F 3.1-
1

Servizi di assistenza 
tecnica

Numero 9.00 3.00 In merito al valore realizzato al 31.12.2019 il dato è riferito a due servizi di assistenza tecnica 
già completati.

S 3.1-
1

Servizi di assistenza 
tecnica

Numero 9.00 13.00 Sono già selezionati 13 progetti che contribuiscono a tale indicatore.

F 3.1-
2

Eventi e incontri di 
partenariato

Numero 54.00 39.00 In merito al valore realizzato al 31.12.2019 il dato è riferito al Servizio di informazione e 
comunicazione del PON Infrastrutture e Reti 14-20.

S 3.1-
2

Eventi e incontri di 
partenariato

Numero 54.00 54.00 E’ stato selezionato un intervento che prevede la realizzazione di 54 eventi e incontri di 
partenariato.

F 3.1-
3

Prodotti informativi 
e pubblicitari

Numero 132.00 93.00 In merito al valore realizzato al 31.12.2019 il dato è riferito al Servizio di informazione e 
comunicazione del PON Infrastrutture e Reti 14-20.

S 3.1-
3

Prodotti informativi 
e pubblicitari

Numero 132.00 132.00 E' stato selezionato 1 progetto che contribuisce a tale indicatore (Servizio di informazione e 
comunicazione del PON Infrastrutture e Reti 14-20).

F 3.1-
4

Prodotti della 
valutazione

Numero 32.00 0.00 Non risultano valorizzazioni conseguite.

S 3.1-
4

Prodotti della 
valutazione

Numero 32.00 33.00 Sono stati selezionati 2 progetti che contribuiscono a tale indicatore (Servizio di Valutazione 
ex ante relativa all'attuazione degli strumenti finanziari nell'ambito del PON Infrastrutture e 
Reti 14-20 e Servizio di Valutazione indipendente del PON Infrastrutture e Reti 2014-2020).

F 3.1-
5

Equivalenti a tempo 
pieno

Numero 7.00 0.00 Non risultano valorizzazioni conseguite.

S 3.1-
5

Equivalenti a tempo 
pieno

Numero 7.00 7.00 Sono in corso 7 collaborazioni.

F 3.1-
6

Comunicazione 
online e social

Numero 800.00 514.00 In merito al valore realizzato al 31.12.2019 il dato è riferito alla pubblicazione di elementi sul 
sito web e sui social del programma.

S 3.1-
6

Comunicazione 
online e social

Numero 800.00 800.00 E’ stato selezionato 1 progetto che contribuisce a realizzare la pubblicazione di 800 elementi 
sulle pagine web e sui canali social del programma (Servizio di informazione e comunicazione 
del PON Infrastrutture e Reti 14-20).

(1) S=Cumulative value ― outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value ― outputs delivered by 
operations [actual achievement]

(1) ID Indicator 2018 Total 2018 Men 2018 Women 2017 Total 2017 Men 2017 Women 2016 Total 2016 Men 2016 Women
F 3.1-1 Servizi di assistenza tecnica 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 3.1-1 Servizi di assistenza tecnica 14.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F 3.1-2 Eventi e incontri di partenariato 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 3.1-2 Eventi e incontri di partenariato 40.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F 3.1-3 Prodotti informativi e pubblicitari 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 3.1-3 Prodotti informativi e pubblicitari 50.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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(1) ID Indicator 2018 Total 2018 Men 2018 Women 2017 Total 2017 Men 2017 Women 2016 Total 2016 Men 2016 Women
F 3.1-4 Prodotti della valutazione 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 3.1-4 Prodotti della valutazione 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F 3.1-5 Equivalenti a tempo pieno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 3.1-5 Equivalenti a tempo pieno 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F 3.1-6 Comunicazione online e social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 3.1-6 Comunicazione online e social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(1) ID Indicator 2015 Total 2015 Men 2015 Women 2014 Total 2014 Men 2014 Women
F 3.1-1 Servizi di assistenza tecnica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 3.1-1 Servizi di assistenza tecnica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F 3.1-2 Eventi e incontri di partenariato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 3.1-2 Eventi e incontri di partenariato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F 3.1-3 Prodotti informativi e pubblicitari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 3.1-3 Prodotti informativi e pubblicitari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F 3.1-4 Prodotti della valutazione 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 3.1-4 Prodotti della valutazione 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F 3.1-5 Equivalenti a tempo pieno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 3.1-5 Equivalenti a tempo pieno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F 3.1-6 Comunicazione online e social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 3.1-6 Comunicazione online e social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Priority axis III - Assistenza Tecnica
Specific 

objective
3 - Garantire il buon funzionamento di tutte le fasi dei macro processi gestionali: preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, 
creazione di reti, risoluzione di reclami, controllo e audit

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to 
Technical Assistance priority axis - III / 3

ID Indicator Measurement 
unit

Category of 
region

Baseline 
value

Baseline 
year

Target value 
2023

2019 Total 2019 
Qualitative

Observations

3.1-
1

Indice di capacità 
attuativa

% 12.60 2013 70.00 13.00 Il valore indicato è il risultato del rapporto tra gli interventi completati e quelli 
ammessi a finanziamento al 31.12.2019.

3.1-
6

Numero di 
visualizzazioni online

numero 14,000.00 2017 395,000.00 229,801.00 Al 31.12.2019 il numero di visualizzazioni online conseguite è pari a 229.801.

ID Indicator 2018 Total 2018 Qualitative 2017 Total 2017 Qualitative 2016 Total 2016 Qualitative 2015 Total 2015 Qualitative
3.1-1 Indice di capacità attuativa 10.00 5.00 0.00 0.00
3.1-6 Numero di visualizzazioni online

ID Indicator 2014 Total 2014 Qualitative
3.1-1 Indice di capacità attuativa 0.00
3.1-6 Numero di visualizzazioni online
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Table 3B: Number of enterprises supported by the operational programme net of multiple support to the same enterprises

Indicator Number of enterprises supported by OP net of multiple support



EN 25 EN

Table 5: Information on the milestones and targets defined in the performance framework

Priority axis Ind type ID Indicator Measurement unit Fund Category of region 2019 Cum total 2019 Cum men 2019 Cum women 2019 Annual total 2019 Annual total men 2019 Annual total women
I O CO12 Railway: Total length of reconstructed or upgraded railway line km ERDF Less developed 105.70
I O CO12a Railway: Total length of reconstructed or upgraded railway line, of which: TEN-T km ERDF Less developed 105.70
I F F.1 Spesa certificata € ERDF Less developed 452,155,831.85
I I 1.114 Lavori avviati per linee ferroviarie ricostruite o rinnovate numero di operazioni attivate ERDF Less developed 17.00
II F F.2 Spesa certificata € ERDF Less developed 38,265,998.03
II I 2.113 Operazioni avviate per piazzali, aree logistiche, banchine - superficie oggetto di intervento n. ERDF Less developed 0.00
II I 2.114 Operazioni avviate per accosti aggiuntivi o riqualificati n. ERDF Less developed 4.00
II I 2.115 Operazioni avviate per materiale rimosso (dragaggi) n. ERDF Less developed 2.00
II I 2.116 Operazioni avviate per applicativi e sistemi informatici n. ERDF Less developed 5.00
II O 2.1-1 Superficie oggetto di intervento (piazzali, aree logistiche, banchine) mq ERDF Less developed 0.00
II O 2.1-2 Lunghezza degli accosti aggiuntivi o riqualificati m ERDF Less developed 384.00
II O 2.1-3 Materiale rimosso (dragaggi) mc ERDF Less developed 45,139.00
II O 2.2-2 Applicativi e sistemi informatici Numero ERDF Less developed 0.00

Priority axis Ind type ID Indicator Measurement unit Fund Category of region 2018 Cum total 2017 Cum total 2016 Cum total Observations
I O CO12 Railway: Total length of reconstructed or upgraded railway line km ERDF Less developed 101.00 83.00 0.00
I O CO12a Railway: Total length of reconstructed or upgraded railway line, of which: TEN-T km ERDF Less developed 101.00 83.00 0.00
I F F.1 Spesa certificata € ERDF Less developed 270,355,746.79 49,669,417.01 0.00
I I 1.114 Lavori avviati per linee ferroviarie ricostruite o rinnovate numero di operazioni attivate ERDF Less developed 17.00 0.00 0.00
II F F.2 Spesa certificata € ERDF Less developed 20,524,974.64 0.00 0.00
II I 2.113 Operazioni avviate per piazzali, aree logistiche, banchine - superficie oggetto di intervento n. ERDF Less developed 0.00 0.00 0.00
II I 2.114 Operazioni avviate per accosti aggiuntivi o riqualificati n. ERDF Less developed 3.00 0.00 0.00
II I 2.115 Operazioni avviate per materiale rimosso (dragaggi) n. ERDF Less developed 1.00 0.00 0.00
II I 2.116 Operazioni avviate per applicativi e sistemi informatici n. ERDF Less developed 5.00 0.00 0.00
II O 2.1-1 Superficie oggetto di intervento (piazzali, aree logistiche, banchine) mq ERDF Less developed 0.00 0.00 0.00
II O 2.1-2 Lunghezza degli accosti aggiuntivi o riqualificati m ERDF Less developed 384.00 0.00 0.00
II O 2.1-3 Materiale rimosso (dragaggi) mc ERDF Less developed 45,139.00 2,000.00 0.00
II O 2.2-2 Applicativi e sistemi informatici Numero ERDF Less developed 0.00 0.00 0.00

Priority axis Ind type ID Indicator Measurement unit Fund Category of region 2015 Cum total 2014 Cum total
I O CO12 Railway: Total length of reconstructed or upgraded railway line km ERDF Less developed 0.00 0.00
I O CO12a Railway: Total length of reconstructed or upgraded railway line, of which: TEN-T km ERDF Less developed 0.00 0.00
I F F.1 Spesa certificata € ERDF Less developed 0.00 0.00
I I 1.114 Lavori avviati per linee ferroviarie ricostruite o rinnovate numero di operazioni attivate ERDF Less developed 0.00 0.00
II F F.2 Spesa certificata € ERDF Less developed 0.00 0.00
II I 2.113 Operazioni avviate per piazzali, aree logistiche, banchine - superficie oggetto di intervento n. ERDF Less developed 0.00 0.00
II I 2.114 Operazioni avviate per accosti aggiuntivi o riqualificati n. ERDF Less developed 0.00 0.00
II I 2.115 Operazioni avviate per materiale rimosso (dragaggi) n. ERDF Less developed 0.00 0.00
II I 2.116 Operazioni avviate per applicativi e sistemi informatici n. ERDF Less developed 0.00 0.00
II O 2.1-1 Superficie oggetto di intervento (piazzali, aree logistiche, banchine) mq ERDF Less developed 0.00 0.00
II O 2.1-2 Lunghezza degli accosti aggiuntivi o riqualificati m ERDF Less developed 0.00 0.00
II O 2.1-3 Materiale rimosso (dragaggi) mc ERDF Less developed 0.00 0.00
II O 2.2-2 Applicativi e sistemi informatici Numero ERDF Less developed 0.00 0.00

Priority 
axis

Ind 
type

ID Indicator Measurement unit Fund Category of 
region

Milestone for 2018 
total

Milestone for 2018 
men

Milestone for 2018 
women

Final target (2023) 
total

Final target (2023) 
men

Final target (2023) 
women

I O CO12 Railway: Total length of reconstructed or upgraded railway line km ERDF Less developed 0 265.00
I O CO12a Railway: Total length of reconstructed or upgraded railway line, of which: 

TEN-T
km ERDF Less developed 0 265.00

I F F.1 Spesa certificata € ERDF Less developed 217.297.162 1,197,500,176.00
I I 1.114 Lavori avviati per linee ferroviarie ricostruite o rinnovate numero di operazioni 

attivate
ERDF Less developed 14 18.00

II F F.2 Spesa certificata € ERDF Less developed 117.447.236 581,699,824.00
II I 2.113 Operazioni avviate per piazzali, aree logistiche, banchine - superficie oggetto 

di intervento
n. ERDF Less developed 2 2.00

II I 2.114 Operazioni avviate per accosti aggiuntivi o riqualificati n. ERDF Less developed 3 3.00
II I 2.115 Operazioni avviate per materiale rimosso (dragaggi) n. ERDF Less developed 3 4.00
II I 2.116 Operazioni avviate per applicativi e sistemi informatici n. ERDF Less developed 8 12.00
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Priority 
axis

Ind 
type

ID Indicator Measurement unit Fund Category of 
region

Milestone for 2018 
total

Milestone for 2018 
men

Milestone for 2018 
women

Final target (2023) 
total

Final target (2023) 
men

Final target (2023) 
women

II O 2.1-1 Superficie oggetto di intervento (piazzali, aree logistiche, banchine) mq ERDF Less developed 0 416,000.00
II O 2.1-2 Lunghezza degli accosti aggiuntivi o riqualificati m ERDF Less developed 0 1,270.00
II O 2.1-3 Materiale rimosso (dragaggi) mc ERDF Less developed 0 4,790,000.00
II O 2.2-2 Applicativi e sistemi informatici Numero ERDF Less developed 0 10.00
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3.4 Financial data (Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013)

Table 6: Financial information at priority axis and programme level

(as set out in Table 1 of Annex II to Commission Implementing Regulation (EU) No 1011/2014 (Model for the transmission of financial data))

Priority 
axis

Fund Category of 
region

Calculation 
basis

Total fund Co-
financing 
rate

Total eligible cost of 
operations selected for 
support

Proportion of the total 
allocation covered with 
selected operations

Public eligible cost of 
operations selected for 
support

Total eligible expenditure 
declared by beneficiaries to 
the managing authority

Proportion of the total 
allocation covered by eligible 
expenditure declared by 
beneficiaries

Number of 
operations 
selected

I ERDF Less 
developed

Public 1,154,956,176.00 75.00% 1,126,425,829.69 97.53% 1,126,425,829.69 571,505,009.08 49.48% 27

II ERDF Less 
developed

Public 624,243,824.00 75.00% 529,479,960.94 84.82% 529,479,960.94 41,703,441.77 6.68% 31

III ERDF Less 
developed

Public 64,533,334.00 75.00% 35,069,805.98 54.34% 35,069,805.98 10,479,944.79 16.24% 16

Total ERDF Less 
developed

1,843,733,334.00 75.00% 1,690,975,596.61 91.71% 1,690,975,596.61 623,688,395.64 33.83% 74

Grand 
total

1,843,733,334.00 75.00% 1,690,975,596.61 91.71% 1,690,975,596.61 623,688,395.64 33.83% 74
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Table 7: Breakdown of the cumulative financial data by category of intervention for the ERDF, the ERDF REACT-EU, the ESF, the ESF REACT-
EU and the Cohesion Fund (Article 112(1) and (2) of Regulation (EU) No 1303/2013 and Article 5 of Regulation (EU) No 1304/2013)

Priority 
axis

Characteristics of 
expenditure

Categorisation dimensions Financial data

Fund Category of 
region

Intervention 
field

Form of 
finance

Territorial 
dimension

Territorial 
delivery 

mechanism

Thematic 
objective 

dimension

ESF 
secondary 

theme

Economic 
dimension

Location 
dimension

Total eligible cost of 
operations selected for support

Public eligible cost of 
operations selected for support

Total elegibile expenditure declared by 
beneficiaries to the managing authority

Number of 
operations 

selected
I ERDF Less 

developed
024 01 07 07 07  12 IT 804,718,467.55 804,718,467.55 436,459,273.02 14

I ERDF Less 
developed

025 01 07 07 07  12 IT 267,845,064.52 267,845,064.52 122,734,848.45 5

I ERDF Less 
developed

044 01 07 07 07  12 IT 53,862,297.62 53,862,297.62 12,310,887.61 8

II ERDF Less 
developed

035 01 07 07 07  12 IT 110,718,985.13 110,718,985.13 0.00 4

II ERDF Less 
developed

039 01 07 07 07  12 IT 364,035,119.69 364,035,119.69 37,885,254.60 18

II ERDF Less 
developed

044 01 07 07 07  12 IT 54,725,856.12 54,725,856.12 3,818,187.17 9

III ERDF Less 
developed

121 01 07 07  24 IT 22,748,646.48 22,748,646.48 6,979,543.57 12

III ERDF Less 
developed

122 01 07 07  24 IT 3,192,992.16 3,192,992.16 0.00 3

III ERDF Less 
developed

123 01 07 07  24 IT 9,128,167.34 9,128,167.34 3,500,401.22 1
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Table 8: The use made of cross-financing

1 2 3 4 5 6
Use of cross-
financing

Priority 
axis

The amount of EU support 
envisaged to be used for 
cross financing based on 
selected operations (EUR)

As a share of the EU 
support to the priority 
axis (%) (3/EU support 
to priority axis*100)

The amount of EU support used 
under cross financing based on 
eligible expenditure declared by the 
beneficiary to the managing 
authority (EUR)

As a share of the EU 
support to the priority 
axis (%) (5/EU support 
to priority axis*100)

Costs eligible for 
support under the 
ESF, but supported 
from the ERDF

I 0.00 0.00

Costs eligible for 
support under the 
ESF, but supported 
from the ERDF

II 0.00 0.00

Costs eligible for 
support under the 
ESF, but supported 
from the ERDF

III 0.00 0.00
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 Table 9: Cost of operations implemented outside the programme area (the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund under the 
Investment for growth and jobs goal)

1 2 3 4 5
Priority 
axis

The amount of EU support 
envisaged to be used for 
operations implemented 
outside the programme 
area based on selected 
operations (EUR)

As a share of the EU support to the 
priority axis at the time of adoption 
of the programme (%) (2/EU 
support to priority axis at the time 
of adoption of the programme*100)

The amount of EU support in 
operations implemented outside 
the programme area based on 
eligible expenditure declared by 
the beneficiary to the managing 
authority (EUR)

As a share of the EU support to the 
priority axis at the time of adoption 
of the programme (%) (4/EU 
support to priority axis at the time 
of adoption of the programme*100)

I 0.00 0.00
II 0.00 0.00
III 0.00 0.00
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Table 10: Expenditure incurred outside the Union (ESF and ESF REACT-EU)

The amount of expenditure 
envisaged to be incurred 
outside the Union under 

thematic objectives 8 and 
10 based on selected 

operations (EUR)

Share of the total financial allocation (Union and 
national contribution) to the ESF programme or 

the ESF part of a multi-fund programme (%) 
(1/total financial allocation (Union and national 
contribution) to the ESF programme or the ESF 

part of a multi-fund programme*100)

Eligible expenditure 
incurred outside the 

Union declared by the 
beneficiary to the 

managing authority 
(EUR)

Share of the total financial allocation (Union and 
national contribution) to the ESF programme or 

the ESF part of a multi-fund programme (%) 
(3/total financial allocation (Union and national 
contribution) to the ESF programme or the ESF 

part of a multi-fund programme*100)
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4.  SYNTHESIS OF THE EVALUATIONS

Synthesis of the findings of all evaluations of the programme that have become available during the 
previous financial year, with reference of name and reference period of the evaluation reports used

In attuazione del Piano di Valutazione del PON Infrastrutture e Reti 2014-2020, nel periodo di riferimento 
è stato prodotto il Rapporto Annuale di Valutazione 2019 e la relativa sintesi. Il Rapporto Annuale di 
Valutazione 2019, sulla base di un’articolazione di contenuti definita nel precedente primo Rapporto e 
coerentemente a quanto previsto dal Piano di Valutazione, è stato orientato a restituire una disamina sullo 
stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario del Programma – nel suo complesso e in relazione 
alla sua articolazione in Priorità di Investimento, Obiettivi Specifici e Linee d’Azione – e nella 
misurazione dei progressi raggiunti rispetto ai risultati attesi.

Come nel precedente Rapporto, sono stati sviluppati alcuni raffronti comparativi con i risultati conseguiti, 
su un medesimo arco temporale di riferimento, nella precedente programmazione, così come si è dato 
conto delle variazioni intervenute rispetto all’istantanea restituita nel precedente Rapporto.

Da tali analisi è emerso che il processo di selezione degli interventi, rispetto al trend delle prime annualità, 
si è caratterizzato per una fase di rallentamento, perlomeno sotto il profilo formale, con una situazione che 
non presenta sostanziali mutamenti rispetto al 2017 e che è ancora distante dalla completa saturazione 
delle diverse Linee d’Azione, soprattutto per quanto riguarda il secondo Asse. Tale rallentamento risulta 
in parte superato se si guarda agli ultimi mesi del 2018 e ai primi mesi del 2019, laddove le attività del 
Tavolo Centrale di Coordinamento delle Aree Logistiche Integrate hanno cominciato a produrre esiti 
significativi in termini di ammissione a finanziamento di nuove progettualità.

In merito a tale percorso si è rilevato come la scelta di introdurre un nuovo processo valutativo – 
collocatosi tra il percorso dei Tavoli Locali e le procedure di selezione del Programma – nei lavori del 
Tavolo Centrale, sia stato uno dei fattori che hanno indubbiamente contribuito a dilatare i tempi con cui si 
è giunti ad ammettere a finanziamento le progettualità emerse in seno alle ALI. Al costo pagato in termini 
temporali fanno tuttavia da contraltare alcuni significativi elementi di positività:

•          le Aree Logistiche Integrate hanno dimostrato di essere un meccanismo che non ha esaurito la 
propria funzione nella fase iniziale di elaborazione delle strategie e di individuazione delle priorità 
infrastrutturali, ma che può – come del resto nelle intenzioni originali – proporsi come uno strumento in 
grado di accompagnare l’attuazione del Programma anche nelle sue dinamiche operative;

•          l’introduzione di obiettivi generali e specifici alla luce dei quali sottoporre a valutazione – sebbene 
prevalentemente qualitativa – le proposte di intervento emerse dai lavori dei Tavoli Locali ha costituito un 
elemento di ulteriore garanzia rispetto agli obiettivi di coerenza con le strategie nazionali, di sinergia e non 
sovrapposizione tra le iniziative;

•          la valutazione di livello operativo, pur in parziale sovrapposizione con le procedure di selezione 
adottate dal Programma, ha consentito di operare un’ulteriore verifica su aspetti determinanti riguardanti 
la maturità dei progetti e la loro immediata cantierabilità.
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Segnali di attenzione, tuttavia, sono emersi da un’analisi degli scostamenti nelle previsioni di attuazione, 
laddove si registra la presenza di un significativo numero di interventi la cui data di conclusione ha subito 
uno scostamento dall’annualità 2018 al 2019 e, in misura minore, nelle successive due annualità. Ciò che 
più pesa, sono tuttavia gli scostamenti afferenti ai nuovi Grandi Progetti ferroviari che trasferiscono una 
quota di spesa – o, per meglio dire, di costi afferenti a interventi che si concludono in una determinata 
annualità – di circa il 35% dal 2022 al 2023.

Da tale quadro scaturisce la principale raccomandazione veicolata dal Rapporto che riguarda, oltre che un 
incisivo impegno nel pervenire in tempi rapidi a una completa definizione del quadro progettuale, 
l’opportunità di rafforzare gli strumenti a disposizione dell’Autorità di Gestione nel monitorare 
l’implementazione dei progetti già ammessi e soprattutto nel valutare l’affidabilità e precisione delle 
previsioni formulate. Tale raccomandazione si sostanzia in termini operativi in alcuni contributi valutativi 
già erogati e nella proposta già tradotta in attività, di prevedere occasioni periodiche di sorveglianza sulla 
base di analisi esperte dei dati di monitoraggio.

 

Le valutazioni sullo stato di avanzamento sono precedute nel Rapporto da analisi riguardanti l’evoluzione 
del contesto di attuazione in cui interviene il Programma, con una particolare attenzione alle dinamiche 
nel settore della portualità, di significativo interesse per la rilevanza attribuita alle Aree Logistiche 
Integrate.

Il Rapporto include inoltre valutazioni inerenti aspetti connessi alla gestione del Programma, con un focus 
privilegiato su tematiche individuate in relazione alla loro importanza strategica, all’attenzione che su di 
esse è posta a livello comunitario e, infine, alla significatività dei progressi registrati durante l’ultima 
annualità. Ci si riferisce, in particolare, ai meccanismi di partenariato interistituzionale attivati in seno alle 
Aree Logistiche Integrate, allo sviluppo delle funzionalità del sistema di monitoraggio, al proseguimento 
delle elaborazioni metodologiche e operative in materia di monitoraggio ambientale e alle attività di 
comunicazione del Programma.

In merito alle funzionalità del sistema di monitoraggio, rispetto a quanto rilevato nel precedente Rapporto, 
si sono registrate positive evoluzioni tra cui quelle riguardanti l’incremento delle funzionalità di reporting, 
attraverso le quali il sistema mette a disposizione degli utenti dei report in formato Excel contenenti i dati 
estratti dal Sistema, e il supporto informativo al monitoraggio ambientale.

Anche in quest’ambito i progressi sono stati rilevati nella pubblicazione del Report di Monitoraggio 
Ambientale del dicembre 2018, che nella sua elaborazione ha potuto beneficiare anche degli strumenti 
progressivamente messi a punto a livello informatico. In generale sull’efficacia di tale attività, oltre al 
fatto di costituire un indubbio punto avanzato di sperimentazione a livello nazionale, l’analisi ha messo in 
luce alcuni aspetti di interesse riguardanti principalmente: l’approccio collaborativo con i Beneficiari; la 
complessità e la ricchezza del sistema informativo; la validità degli strumenti per la condivisione delle 
informazioni e delle attività connesse al monitoraggio ambientale.

La valutazione sulle attività di comunicazione, infine, ha inteso evidenziare come aspetto di interesse una 
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specifica caratteristica che ha connotato il dispiego della Strategia di Comunicazione del Programma. Ci si 
riferisce al coinvolgimento diretto dell’utente (e dei Beneficiari) nella comunicazione delle tematiche del 
Programma attraverso, come la stessa Autorità di Gestione lo ha definito, “un percorso di appropriazione 
dei contenuti”. Tale caratteristica è ben presente nelle attività di supporto e condivisione di prassi e 
contenuti con i Beneficiari e nelle iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, per tale ragioni si è stabilito 
di condurre ulteriori affondi valutativi su tali attività.

Come richiamato, nel corso delle prime fasi del Servizio è stato condotto un approfondimento volto a 
contribuire a un rafforzamento amministrativo in termini di aumento della capacità previsionale 
sull’attuazione fisica e procedurale degli interventi e sul conseguimento degli obiettivi di spesa. Ciò 
attraverso lo sviluppo di un modello previsionale a integrazione e in sinergia con le funzionalità del 
sistema di monitoraggio del Programma e a una sua prima applicazione agli interventi ferroviari finanziati 
a valere sul primo asse prioritario di intervento.

Alla luce degli esiti della sperimentazione, in condivisione con l’Autorità di Gestione, si è individuata 
l’opportunità di valorizzare l’attività svolta, trasformandola in un’occasione strutturata e periodica di 
sorveglianza sull’implementazione degli interventi e del Programma nel suo complesso. Tale opportunità 
è, come detto, sostenuta da considerazioni relative all’attuale stato di avanzamento L’attività proposta 
persegue molteplici finalità tra cui principalmente:

•          proporre con cadenza periodica un’analisi sintetica sul livello di conseguimento degli obiettivi di 
attuazione fisica, procedurale e finanziaria a scala di intervento, Linea d’Azione e Programma che possa 
essere posta a base di eventuali decisioni di carattere programmatorio o ri-programmatorio;

•          favorire la condivisione delle informazioni tra i soggetti più direttamente coinvolti nella gestione e 
sorveglianza del Programma, in primo luogo tra i Responsabili di Linea d’Azione e tra essi e l’Autorità di 
Gestione, focalizzando l’attenzione su criticità esplicitamente emerse o su situazioni potenzialmente 
problematiche verso cui indirizzare un monitoraggio più serrato;

•          valorizzare il patrimonio informativo rappresentato dai dati contenuti nel sistema informativo di 
monitoraggio attraverso una lettura comparata in termini, sia temporali, sia con riferimento alle diverse 
tipologie di dato rilevate;

•          individuare eventuali ambiti di miglioramento riguardanti la rilevazione e restituzione dei dati di 
monitoraggio relativamente sia al sistema nel suo complesso, sia alla completezza e affidabilità delle 
informazioni fornite dai Beneficiari.

Nel corso del 2019 è stato condotto un primo ciclo di analisi sulla base dei dati a aprile 2019, e avviato un 
secondo, in prima istanza basato sulla rilevazione di ottobre 2019 e che ha visto un successivo 
aggiornamento con le informazioni consolidate a dicembre 2019.

Tra le altre attività valutative condotte nel corso del 2019 si segnalano inoltre l’approfondimento sul 
contesto di attuazione delle Aree Logistiche Integrate, i supporti in accompagnamento alla nuova 
iniziativa di modifica del PO, alla revisione del sistema di indicatori e della relativa nota metodologica, 
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nonché l’analisi di rischio sul sistema di indicatori, elaborata in seguito all’esito dell’audit della 
Commissione Europea sugli strumenti di misurazione della performance.
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Name Fund From 
month

From 
year

To 
month

To 
year

Type of 
evaluation

Thematic 
objective

Topic Findings

Supporti 
valutativi per la 
revisione del PO

ERDF 8 2019 12 2019 Mixed 07 Analogamente a quanto fatto in occasione 
della precedente attività di revisione, il 
Servizio di Valutazione ha partecipato 
attivamente al percorso di modifica 
elaborando successivi contributi valutativi 
orientati a verificare la validità delle 
motivazioni addotte a sostegno della 
proposta e a supportare metodologicamente 
e operativamente l’Amministrazione nelle 
necessarie modifiche al sistema di indicatori 
e alla ridefinizione dei relativi target.

Nello svolgimento della valutazione si è fatto 
riferimento alle indicazioni e alla prassi 
consolidatasi nel precedente periodo 2007-
2013 e, in particolare, alle dimensioni di 
analisi sulle ragioni che possono indurre a 
rivedere parti di un Programma, individuate – 
oltre che nella stessa attività valutativa – in: 
cambiamenti socioeconomici significativi; la 
necessità di tener conto di mutamenti di 
rilievo nelle priorità comunitarie, nazionali o 
regionali; difficoltà emerse in fase di 
attuazione. Inoltre, è stata avviata una 
riflessione, i cui esiti sono stati poi recepiti, in 
merito alla necessità di rivedere o integrare il 
set di indicatori attualmente previsto alfine di 
misurare gli effetti delle modifiche proposte, 
soprattutto con riferimento all’inserimento di 
un indicatore di risultato riferito agli interventi 
di miglioramento dei livelli di servizio e della 
sicurezza delle infrastrutture esistenti. 
Attraverso una ricognizione sulla letteratura 
disponibile, sono state prese in considerazione 
due principali categorie di indicatori che 
afferiscono alle risorse dedicate a misure di 
adattamento e ai km di infrastruttura oggetto 
di interventi di adattamento. Per ragioni di 
significatività dell’indicatore e in presenza di 
un quadro conoscitivo ancora parziale sulla 
tematica, si è suggerito dunque di individuare 
il nuovo indicatore di risultato nella 
percentuale di km di infrastruttura interessati 
da interventi di adattamento climatico sul 
totale dei km oggetto di intervento.

Analisi di rischio 
sistema indicatori

ERDF 1 2019 10 2019 Mixed 07 I Servizi della Commissione in esito 
all’attività di audit hanno raccomandato di 

Nella strutturazione della metodologia di 
analisi di rischio sugli indicatori del 
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operare una valutazione dei rischi associati 
al monitoraggio degli indicatori di 
performance, modulando tali verifiche in 
funzione della complessità dei progetti e del 
tipo di indicatori. Il Servizio di Valutazione 
ha fornito il proprio supporto elaborando 
una metodologia di analisi di rischio e 
applicandola successivamente agli interventi 
ammessi a finanziamento a valere sugli Assi 
I e II del Programma.

Programma e sull’affidabilità nel loro 
progressivo aggiornamento, si è fatto 
riferimento alle categorie di valutazione 
comunemente adottate nell’ambito delle 
attività di Data Quality Assessment, riferibili 
generalmente alle dimensioni di completezza, 
tempestività, chiarezza e coerenza interna ed 
esterna dei dati rilevati. La metodologia è 
stata dunque implementata attraverso la 
compilazione di singole schede di analisi 
dedicate agli indicatori associati a ciascun 
intervento considerato. In esito a tale esercizio 
valutativo la Commissione ha preso atto delle 
iniziative intraprese per rispondere alle 
osservazioni formulate e dell’intenzione 
espressa dall’Autorità di Gestione di condurre 
annualmente l’analisi di rischio sui dati di 
monitoraggio al 31 ottobre in modo da 
consentire di apportare le eventuali azioni 
correttive che si rilevassero necessarie nei 
tempi previsti per la comunicazione dei dati al 
31 dicembre da parte dei Beneficiari, utili alla 
compilazione della Relazione annuale di 
attuazione, con possibilità di intensificare 
l’attività qualora si registrassero sensibili 
variazioni delle progettualità ammesse a 
finanziamento.

Rapporto 
Annuale di 
Valutazione 2018

ERDF 12 2017 3 2018 Mixed 07 Il Rapporto è finalizzato alla restituzione 
dello stato di avanzamento fisico, 
procedurale e finanziario del Programma e 
nella misurazione dei progressi raggiunti 
rispetto ai risultati attesi. Accanto a tali 
analisi sono presenti valutazioni in merito 
agli aspetti trasversali quali: evoluzioni nel 
contesto, funzionamento del sistema di 
gestione, comunicazione, coinvolgimento 
del partenariato e a formulare suggerimenti 
in merito alle criticità riscontrate e alle 

L’avvio del PON ha potuto beneficiare di 
condizioni di contesto migliori del PON 2007-
13, le innovazioni normative introdotte a vari 
livelli, hanno consentito al Programma di 
muoversi in un quadro programmatico 
unitario. Le prime analisi relative all’impatto 
di tali evoluzioni legislative, consegnano 
tuttavia un’immagine in chiaroscuro, in cui gli 
effetti di tali provvedimenti sembrano non 
aver pienamente prodotto gli effetti auspicati. 
Il livello di attuazione del Programma 
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possibili azioni correttive. presenta dati che delineano una situazione non 
ancora pienamente consolidata sotto il profilo 
del quadro progettuale di riferimento, ma che 
si presenta ben indirizzata con riferimento 
all’implementazione dei progetti già ammessi, 
grazie anche a una positiva evoluzione degli 
strumenti di selezione adottati. In merito alla 
strutturazione del sistema di gestione e 
controllo il Programma sembra essere stato in 
grado di superare le sfide poste dalle 
numerose innovazioni regolamentari 
introdotte nell’attuale ciclo di 
programmazione. La dimensione partenariale 
è stata valorizzata con il percorso di 
attivazione delle Aree Logistiche Integrate. I 
primi risultati ottenuti, sembrano giustificare 
la scelta di rafforzare e razionalizzare le 
esperienze intraprese nel 2007-2013 in questa 
direzione. Il ritardo attuativo dovuto alla 
lunghezza dei tempi partenariali sembra possa 
essere recuperato, con un costo in termini 
temporali ripagato da un recupero nella 
vivacità del dialogo tra Amministrazione 
Centrale e Regioni.

Rapporto 
Annuale di 
Valutazione 2019

ERDF 12 2018 6 2019 Mixed 07 Il Rapporto è finalizzato alla restituzione 
dello stato di avanzamento fisico, 
procedurale e finanziario del Programma e 
nella misurazione dei progressi raggiunti 
rispetto ai risultati attesi. Accanto a tali 
analisi sono presenti valutazioni in merito 
agli aspetti trasversali quali: evoluzioni nel 
contesto, funzionamento del sistema di 
gestione, comunicazione, coinvolgimento 
del partenariato e a formulare suggerimenti 
in merito alle criticità riscontrate e alle 
possibili azioni correttive.

Alla luce dei dati di monitoraggio di dicembre 
2018 il quadro degli interventi ammessi a 
finanziamento non mostra sostanziali 
avanzamenti rispetto a quanto illustrato nel 
precedente Rapporto Annuale di Valutazione, 
testimoniando un rallentamento dell’attività di 
selezione, quantomeno con riferimento agli 
aspetti di definizione formale. La situazione 
riguardante il livello di attuazione 
procedurale, tuttavia, conferma e rafforza le 
precedenti valutazioni di un’avanzata fase 
realizzativa per la gran parte delle opere 
finanziate che ha consentito al Programma di 
conseguire gli obiettivi di spesa del’n+3 e il 
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target finanziario intermedio del Performance 
Framework per l’Asse I. Per quanto riguarda 
l’Asse II e, in particolare, gli interventi 
relativi alle ALI, nonostante i ritardi che 
hanno caratterizzato il passaggio dalla fase di 
concertazione locale a quella centrale, 
l’approccio adottato comincia a registrare 
positivi risultati, anche nella direzione più 
concreta della selezione degli interventi. La 
scelta di introdurre un nuovo processo 
valutativo nei lavori del Tavolo Centrale è 
stato uno dei fattori che hanno indubbiamente 
contribuito a dilatare i tempi con cui si è 
giunti ad ammettere a finanziamento le 
progettualità emerse in seno alle ALI. Al 
costo pagato in termini temporali fanno 
tuttavia da contraltare alcuni significativi 
elementi di positività riguardanti la coerenza 
strategica e la maturità progettuale degli 
interventi ammessi.

Analisi periodica 
esperta dati di 
monitoraggio (I 
Ciclo)

ERDF 4 2019 9 2019 Mixed 07 L’attività persegue le seguenti finalità:

• proporre con cadenza periodica un’analisi 
sintetica sul livello di conseguimento degli 
obiettivi di attuazione fisica, procedurale e 
finanziaria;

• favorire la condivisione delle informazioni 
e valorizzare il patrimonio informativo 
rappresentato dai dati contenuti nel sistema 
informativo di monitoraggio;

• individuare eventuali ambiti di 
miglioramento nella rilevazione e 

Il modello valutativo è stato ulteriormente 
affinato attraverso, l’aggiunta di due ulteriori 
criteri riguardanti l’affidabilità delle 
previsioni di spesa e dei dati sull’avanzamento 
fisico, andando così a completare le 
valutazioni di coerenza sulle previsioni 
formulate a tutte e tre le dimensioni 
privilegiate del monitoraggio.

Il modello è stato poi applicato a tutte le 
progettualità ammesse a finanziamento sul 
PON. Gli esiti sono stati condivisi e discussi 
nell’ambito di un workshop svoltosi a giugno 
2019 con tutti i principali referenti della 
Struttura di Gestione del Programma e con le 
Assistenze Tecniche, finalizzato a verificare 
l’utilità dell’attività proposta e ad accogliere 
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restituzione dei dati di monitoraggio. eventuali suggerimenti per un miglioramento 
del modello adottato, nell’ottica di una sua 
riproposizione.

A fronte di un generale e positivo riscontro in 
merito all’utilità e utilizzabilità delle analisi ai 
fini del rafforzamento della capacità 
previsionale, del supporto alle decisioni e di 
un miglioramento dell’efficacia 
dell’attuazione, si è dunque condivisa 
l’opportunità di replicare le analisi con 
cadenza periodica semestrale, accogliendo 
alcune indicazioni migliorative emerse.

Analisi periodica 
esperta dati di 
monitoraggio (II 
Ciclo)

ERDF 10 2019 4 2020 Mixed 07 L’attività persegue le seguenti finalità:

• proporre con cadenza periodica un’analisi 
sintetica sul livello di conseguimento degli 
obiettivi di attuazione fisica, procedurale e 
finanziaria;

• favorire la condivisione delle informazioni 
e valorizzare il patrimonio informativo 
rappresentato dai dati contenuti nel sistema 
informativo di monitoraggio;

• individuare eventuali ambiti di 
miglioramento nella rilevazione e 
restituzione dei dati di monitoraggio.

In occasione del secondo ciclo di analisi, sono 
stati lievemente modificati i criteri relativi alla 
presenza di scostamenti di natura procedurale 
e, in particolare, nella data di conclusione 
lavori o fornitura di beni e servizi. Oltre alle 
modifiche apportate al modello valutativo, 
anche a seguito di quanto emerso dalla 
discussione degli esiti della prima rilevazione, 
sono state introdotte alcuni altri miglioramenti 
nelle modalità di conduzione dell’analisi e 
nella tempistica di rilevazione. Tali 
miglioramenti in particolare riguardano:

• la condivisione preliminare degli esiti delle 
valutazioni con i Responsabili di Linea 
d’Azione al fine di verificare eventuali 
incoerenze emerse dalla lettura dei dati e di 
raccogliere informazioni di natura qualitativa 
utili a integrare l’analisi;

• la restituzione di rappresentazioni di 
carattere sintetico a livello di Linea d’Azione 
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utili, tra l’altro, a un confronto nell’andamento 
dei diversi criteri al succedersi delle 
rilevazioni di natura semestrale;

• la scelta delle scadenze bimestrali di 
monitoraggio di giugno e di dicembre, 
anziché aprile e ottobre, quali termini 
temporali per la realizzazione dell’analisi, 
alfine di ottenere un allineamento con la 
chiusura dell’annualità, particolarmente 
significativa in relazione ad alcune tipologie 
di dato.

 

Strumenti per il 
rafforzamento 
della capacità 
previsionale

ERDF 11 2017 3 2019 Mixed 07 L’approfondimento risponde ad alcune 
esigenze conoscitive individuate in seno al 
Piano di Valutazione, con riferimento 
all’elaborazione di supporti volti a 
contribuire a un rafforzamento 
amministrativo in termini di aumento della 
capacità previsionale sull’attuazione fisica e 
procedurale degli interventi e sul 
conseguimento degli obiettivi di spesa. Ciò 
attraverso lo sviluppo di modelli 
previsionali a integrazione e in sinergia con 
le funzionalità del sistema di monitoraggio 
del Programma.

Il modello valutativo elaborato ha previsto la 
redazione di schede intervento articolate alla 
luce di sei criteri di valutazione: due criteri 
relativi allo stato di avanzamento procedurale 
– la fase attuale di avanzamento rilevata 
all’ultima scadenza di monitoraggio 
disponibile e la previsione di conclusione 
della fase di esecuzione lavori formulata alla 
stessa data; tre criteri inerenti la completezza 
del dato procedurale e la presenza di eventuali 
scostamenti; un criterio riguardante la 
coerenza del percorso realizzativo con tempi 
medi di realizzazione calcolati con 
l’applicativo VISTO, strumento disponibile 
sul sito dell’Agenzia per la Coesione 
Territoriale. La metodologia è stata oggetto di 
una prima applicazione pilota a tutti gli 
interventi di natura ferroviaria ammessi a 
finanziamento sull’Asse I del PON 
Infrastrutture e Reti. Gli esiti della 
sperimentazione condotta hanno suggerito una 
validità del modello adottato nel restituire una 
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visione d’insieme delle performance del 
complesso degli interventi considerati con 
riferimento ai diversi criteri e nel segnalare le 
singole criticità e i relativi necessari livelli di 
attenzione da adottare nella sorveglianza dei 
singoli interventi. A conclusione 
dell’approfondimento e nell’ottica di 
valorizzarne gli esiti si è proposto che il 
modello valutativo sperimentato possa essere 
trasformato in un’occasione strutturata e 
periodica di sorveglianza accanto agli 
strumenti già previsti dal Programma.

Il contesto di 
attuazione delle 
Aree Logistiche 
Integrate

ERDF 3 2018 3 2019 Mixed 07 Il primo approfondimento sulle ALI è stato 
orientato a fornire un aggiornamento sulle 
dinamiche commerciali e più in generale sui 
temi economici riguardanti le Autorità di 
Sistema Portuale e i rispettivi porti nelle 
regioni coinvolte nell’attuazione del PON. 
Oltre all’elaborazione di un quadro 
aggiornato sull’evoluzione dei dati 
riguardanti il comparto marittimo alle 
diverse scale, si sono valutate le ricadute 
delle numerose innovazioni legislative che 
hanno interessato la portualità.

A fronte di un’analisi generale è stata 
condotta una disamina puntuale sulle singole 
Autorità di Sistema Portuale volta a verificare 
gli effetti delle evoluzioni legislative e la 
capacità di adattamento e di utilizzo delle 
opportunità offerte dai nuovi strumenti di 
carattere programmatico ed economico. In 
questo senso si è ritenuto di interesse 
approfondire lo stato dell’arte riguardante 
l’istituzione delle Zone Economiche Speciali 
che, insieme alle Aree Logistiche Integrate 
costituiscono il principale strumento messo a 
disposizione del legislatore al fine di rendere 
più attrattive le aree geografiche del 
Mezzogiorno comprendenti un’area portuale 
attraverso semplificazione della burocrazia, 
maggior trasparenza e incentivi fiscali per le 
aziende.
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6 ISSUES AFFECTING THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME AND MEASURES 
TAKEN (ARTICLE 50(2) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)

(a) Issues which affect the performance of the programme and the measures taken

Come richiamato nelle sezioni precedenti, nel corso del 2019 l’azione di governance è stata rivolta a:

 assestamento del parco progetti con l’adozione nell’ottobre 2019 di una ulteriore presa d’atto per 
l’ammissione a finanziamento dei progetti e alla prosecuzione delle attività utili alla saturazione 
della dotazione residua (attività negoziale con Beneficiari quali RFI, Agenzia delle Dogane, 
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e pubblicazione di una manifestazione di 
interesse per la selezione di progetti ITS).

 riprogrammazione del PON a seguito del conseguimento del target intermedio per l’assegnazione 
della riserva di efficacia per il solo Asse I da cui è derivata la necessità di riallocare la Riserva di 
efficacia dell’attuazione dell’Asse II all’interno dell’Asse I. L’allocazione delle ulteriori risorse, 
unitamente ai mutamenti dello scenario di riferimento del Programma hanno determinato, inoltre, 
la necessità di apportare alcune modifiche al Programma promuovendo misure volte a:

             - la conservazione e la messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale ferroviario esistente 
(Asse I);

             - il miglioramento e potenziamento dei collegamenti tra le reti TEN-T e i nodi urbani, anche 
attraverso l’estensione della definizione di ultimo miglio (Asse II).

 a concludere l’iter del processo delle ALI. Nel corso del 2019 si sono svolti 3 incontri in seduta 
plenaria del TCC che sono serviti a valutare e indirizzare gli interventi ai rispettivi programmi di 
spesa e precisamente:

               - 31 gennaio ALI Sistema Pugliese-Lucano e ALI Quadrante occidentale della Sicilia;

              - 17 aprile Area Logistica Campana e Quadrante della Sicilia orientale;

              - 18 luglio Polo Logistico di Gioia Tauro.

A tal fine il Gruppo di Lavoro preposto ha analizzato complessivamente 62 interventi ed individuato le 
possibili fonti finanziarie relativamente ai 29 interventi approvati dal TCC che sono stati rimandati alle 
procedure di selezione dei relativi Programmi di finanziamento. Di questi 29 interventi 25 sono stati 
indirizzati al PON I&R.

        In particolare durante i lavori del tavolo ALI sono state istruite le seguenti operazioni:
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               - per il Sistema Pugliese-Lucano 20 interventi, di cui 9 indirizzati al PON;

               - per il Quadrante Occidentale della Sicilia 4 interventi, di cui 3 indirizzati al PON;

               - per l’Area Logistica Campana 9 interventi, di cui 5 indirizzati al PON;

               - per il Quadrante della Sicilia Orientale 19 interventi, di cui 4 indirizzati al PON;

               - per il Polo Logistico di Gioia Tauro 10 interventi, di cui 4 indirizzati al PON.

 promuovere, lato linee ITS, azioni di accelerazione della spesa. In particolare, è stata indetta una 
manifestazione d’interesse a valere su LdA II.2.2 con 16 candidature ricevute per 59,7 mln€, di cui 
6 coerenti con la ratio dell’avviso per 18,7 mln€ sottoposte alla valutazione del GdV i cui esiti 
sono destinati ad essere formalizzati nel primo semestre 2020. Parallelamente, sulla LdA II.1.3 
sono state avviate procedure negoziali in esito alle quali il Comando Generale del Corpo delle 
Capitanerie di Porto hanno presentato due progetti, «Progettazione, implementazione ed 
avviamento operativo della National Maritime Single Window» e «Implementazione di sistemi di 
controllo del traffico marittimo nei porti delle Regioni Meno Sviluppate. SISTEMA VTS»; ADM 
ha candidato il progetto «PROG 05 Primo Nucleo Single Window doganale nazionale – ADM» in 
partnership con il Ministero della Salute;

 favorire, sul controllo del traffico aereo, azioni di accelerazione della spesa, avviando procedure 
negoziali con ENAV Spa per l’ individuazione di potenziali nuovi progetti a valere sul 
Programma;

 revisione degli strumenti operativi sottesi al Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) con 
aggiornamento dei Manuali operativi delle procedure dell’AdG e dell’AdC, che verranno 
formalizzati nel corso del primo trimestre 2020;

 raggiungimento del target finanziario N+3 a fronte di un target previsto di 483,8 mln€ la spesa 
certificata al 31.12.2019 è stata pari a 497,5 mln€.

Particolare attenzione è stata dedicata all’attività di monitoraggio ambientale e alla redazione dei 
"Rapporti di monitoraggio ambientale", prodotti ai fini del monitoraggio della VAS del PON IeR 2014-
2020 ai sensi dell’art. 10 della Direttiva 2001/42/CE così come recepito dall’art. 18 del D.Lgs. 152/2006 e 
s.m.i.. Il “I Rapporto di monitoraggio ambientale” è stato adottato il 7 gennaio 2019, con riferimento 
all'annualità del 2018. Nel corso del 2019 è stata avviata la raccolta dati per la redazione del “II Rapporto 
di monitoraggio ambientale”. Inoltre, le attività di monitoraggio ambientale sono state oggetto di 
numerose attività di comunicazione.

Il quadro fornito conferma, quindi, che le Strutture di gestione continuano ad operare nel consolidare le 
fondamenta di una governance efficiente ed efficace, capace di contribuire al mantenimento e al 
miglioramento nel tempo della perfomance complessiva del Programma.

Si sottolinea la continua e proficua collaborazione tra le Autorità del Programma, con la Commissione 
europea e l’Agenzia di Coesione Territoriale formalizzata durante i Comitati di Sorveglianza e le relative 
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sedute tecniche, nonché nei periodici incontri bilaterali.
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(b) An assessment of whether progress made towards targets is sufficient to ensure their fulfilment, 
indicating any remedial actions taken or planned, where appropriate.
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7. CITIZEN'S SUMMARY

A citizen's summary of the contents of the annual and the final implementation reports shall be made 
public and uploaded as a separate file in the form of annex to the annual and the final implementation 
report

You can upload/find the Citizen's summary under General > Documents in the SFC2014 application
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8. REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS
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9. OPTIONAL FOR THE REPORT TO BE SUBMITTED IN 2016, NOT APPLICABLE TO OTHER LIGHT REPORTS: ACTIONS TAKEN TO FULFILL EX-
ANTE CONDITIONALITIES

Table 14: Actions taken to fulfil applicable general  ex-ante conditionalities
General ex-ante conditionality Criteria not fulfilled Actions taken Deadline Bodies responsible Action completed by the deadline Criteria fulfilled Expected date for full implementation of remaining actions Commentary
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Table 15: Actions taken to fulfil applicable thematic ex-ante conditionalities
General ex-ante conditionality Criteria not fulfilled Actions taken Deadline Bodies responsible Action completed by the deadline Criteria fulfilled Expected date for full implementation of remaining actions Commentary
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10. PROGRESS IN PREPARATION AND IMPLEMENTATION OF MAJOR PROJECTS AND JOINT ACTION PLANS (ARTICLE 101(H) AND 
111(3) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)

10.1. Major projects

Table 12: Major projects
Project CCI Status of MP Total 

investments
Total eligible 

costs
Planned 
notification / 
submission date

Date of tacit agreement 
/ approval by 
Commission

Planned start of 
implementation (year, 
quarter)

Planned 
completion 
date

Priority Axis / 
Investment 
priorities

Current state of realisation — financial 
progress (% of expenditure certified to 
Commission compared to total eligible cost)

Current state of realisation — 
physical progress Main 
implementation stage of the project

Main outputs Date of signature 
of first works 
contract

Observations

Asse Ferroviario Napoli-Bari –
Itinerario NA-BA, 1^ tratta: Variante 
alla linea Napoli-Cancello

2017IT16RFMP013 Approved 813,000,000.00 174,163,783.16 2018, Q1 19-Aug-2019 2014, Q1 2023, Q4 I - 7a 59.00 Construction Ferrovie 
ricostruite e/o 
rinnovate

22-Jul-2014

Asse Ferroviario Napoli-Bari –
Itinerario Napoli – Bari. Raddoppio 
tratta Cancello – Frasso Telesino

2017IT16RFMP014 Approved 630,000,000.00 209,966,739.03 2018, Q3 05-Oct-2019 Before 2014 2023, Q2 I - 7a 31.00 Construction Ferrovie 
ricostruite e/o 
rinnovate

20-Dec-2016

Asse Ferroviario Palermo-Catania-
Messina. Raddoppio della tratta 
Bicocca-Catenanuova

2017IT16RFMP012 Planned for 
notification/submission to 
EC

415,000,000.00 135,000,000.00 2019, Q1 Before 2014 2022, Q4 I - 7a 0.00 Construction Ferrovie 
ricostruite e/o 
rinnovate

26-Jan-2018

Metaponto - Sibari - Paola (Bivio S. 
Antonello): Fase prioritaria

2017IT16RFMP002 Approved 154,810,000.00 103,695,587.00 2017, Q2 08-Sep-2017 Before 2014 2019, Q4 I - 7a 59.00 Advanced construction Ferrovie 
ricostruite e/o 
rinnovate

01-May-2013

Nodo ferroviario di Palermo: Tratta La 
Malfa/EMS - Carini

2017IT16RFMP006 Approved 1,152,300,000.00 18,731,472.00 2017, Q3 12-Feb-2018 Before 2014 2020, Q4 I - 7a 69.00 Advanced construction Ferrovie 
ricostruite e/o 
rinnovate

11-Oct-2006

Porto di Salerno – Collegamenti 
stradali e ferroviari - Sistema dei 

trasporti "Salerno Porta Ovest"
2017IT16RFMP009 Approved 146,600,000.00 60,567,974.19 2017, Q2 22-Sep-2017 Before 2014 2019, Q2 II - 7c 0.00 Construction Raccordi 

stradali
14-Dec-2012

Raddoppio Bari - S. Andrea Bitetto 2017IT16RFMP003 Approved 478,581,000.00 96,340,478.00 2017, Q2 23-Jan-2018 Before 2014 2020, Q1 I - 7a 51.00 Advanced construction Ferrovie 
ricostruite e/o 
rinnovate

15-Oct-2008

Raddoppio Palermo-Messina - Tratta 
Fiumetorto-Ogliastrillo

2017IT16RFMP010 Approved 1,634,716,000.00 143,555,558.92 2017, Q2 23-Nov-2017 Before 2014 2019, Q4 I - 7a 55.00 Completed/In operation Ferrovie 
ricostruite e/o 
rinnovate

23-Sep-1994

Velocizzazione Catania-Siracusa - 
Tratta Bicocca-Targia

2017IT16RFMP005 Approved 132,000,000.00 82,816,962.00 2017, Q3 05-Oct-2017 Before 2014 2022, Q4 I - 7a 31.00 Construction Ferrovie 
ricostruite e/o 
rinnovate

07-Oct-2015
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Significant problems encountered in implementing major projects and measures taken to overcome 
them

Non si registrano problemi significativi nell’attuazione e realizzazione dei Grandi Progetti. Si rappresenta 
quanto segue:

 Porto di Salerno-Collegamenti ferroviari e stradali. collaudo stimato al 31.03.2021. Lo slittamento 
rispetto a quanto previsto dal PO è dovuto al persistere delle difficoltà economiche dell’impresa 
capofila Tecnis in ragione delle quali all’inizio del 2019 il Beneficiario ha dato comunicazione 
dell’affitto del cantiere al Consorzio ARECHI. Non si escludono ulteriori futuri slittamenti e ad 
oggi i tempi di chiusura sono congruenti con l'ammissibilità del PON

 Variante alla linea Napoli-Cancello: la stipula della Convenzione di appalto è avvenuta il 
18.12.2017; la consegna delle prestazioni è avvenuta il 02.01.2018 e la consegna lavori è avvenuta 
il 20.10.2018. L’attivazione è pianificata nel 2023

 Raddoppio tratta Cancello–Frasso Telesino: il 10.02.2017 sono state consegnate le attività di 
guardiania delle aree e bonifica da ordigni esplosivi propedeutiche all’esecuzione dei lavori 
dell’intervento complessivo che sono in corso. La stipula della convenzione per l’appalto è 
avvenuta il 22.12.2017, la consegna delle prestazioni è avvenuta il 12.01.2018 con avvio della 
progettazione esecutiva. La consegna lavori è avvenuta nel gennaio 2019. L’attivazione 
dell’intervento è pianificata nel 2023

 Raddoppio Bari S. Andrea-Bitetto: opere ferroviarie ultimate, l’attivazione all’esercizio ferroviario 
è prevista per luglio 2020. A valle della attivazione, nel corso del secondo semestre 2020, verranno 
effettuate le attività di completamento non funzionali all’esercizio ferroviario

 Nodo ferroviario di Palermo (tratta La Malfa/EMS–Carini): intervento già attivato, i lavori sulla 
tratta sono sostanzialmente conclusi e, entro il 2020, è previsto il completamento della fermata 
Capaci-Kennedy

 Metaponto-Sibari-Paola (Bivio S. Antonello): attivazione delle opere ferroviarie completata nel 
2019. Sono in corso attività di completamento che riguardano principalmente la sistemazione di 
viabilità locale connessa ai lavori ferroviari effettuati la cui conclusione è prevista nel 2020

 Raddoppio Palermo-Messina - Tratta Fiumetorto-Ogliastrillo: intervento attivato completamente il 
17.12.2017. A luglio 2019 sono stati ultimati gli interventi di completamento delle opere non 
funzionali all’esercizio. Entro il 2020 saranno realizzati ulteriori interventi di completamento non 
funzionali all’esercizio

 Velocizzazione Catania-Siracusa - Tratta Bicocca-Targia: attivazione degli interventi prevista 
entro dicembre 2020 ad eccezione della variante di Gornalunga per la quale l’ultimazione dei 
lavori è prevista nel 2022

 Raddoppio della tratta Bicocca-Catenanuova: l’elaborazione della documentazione tecnica di 
supporto alla domanda di co-finanziamento – comprendente aspetti che riguardano l’intero 
itinerario – ha subito rallentamenti durante il corso del 2019 collegati alla finalizzazione delle 
progettazioni definitive dei rimanenti interventi dell’itinerario. I lavori di realizzazione 
dell’intervento, sono in corso e la loro ultimazione è prevista per dicembre 2022. L’attivazione 
dell’intervento è prevista per il 2023.  La presentazione della Notifica del GP è prevista entro il 
2020.
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Any change planned in the list of major projects in the operational programme

In fase di Riprogrammazione del PON, si è proceduto ad un aggiornamento delle date di completamento 
degli interventi riportate nella Tabella 27 - Grandi Progetti del PON - coerentemente alle tempistiche 
sopra esposte.
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10.2. Joint action plans

Progress in the implementation of different stages of joint action plans

Il Programma non prevede l'attuazione di Piani di Azione Comuni.
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Table 13: Joint action plans (JAP)

Title of the 
JAP

CCI Stage of implementation of 
JAP

Total eligible 
costs

Total public 
support

OP contribution to 
JAP

Priority 
axis

Type of 
JAP

[Planned] submission to the 
Commission

[Planned] start of 
implementation

[Planned] 
completion

Main outputs and 
results

Total eligible expenditure certified to the 
Commission

Observations
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Significant problems encountered and measures taken to overcome them
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PART B
REPORTING SUBMITTED IN YEARS 2017, 2019 AND FINAL IMPLEMENTATION REPORT

(Article 50(4), 111(3) and (4) of regulation (EU) No 1303/2013
11. ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION OF THE OPERATIONAL PROGRAMME 

(ARTICLES 50(4) AND 111(4) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)

11.1. Information in Part A and achieving objectives of the programme (Article 50(4) of 
Regulation (EU) No 1303/2013)

Priority 
axis

I - Favorire la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale con 
investimenti nella TEN-T 

Priority 
axis

II - Sviluppare e migliorare sistemi di trasporto sostenibili dal punto di vista dell'ambiente 
(anche a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, inclusi vie navigabili interne e 
trasporti marittimi, porti, collegamenti multimodali e infrastrutture aeroportuali, al fine di 
favorire la mobilità regionale e locale sostenibile 

Priority axis III - Assistenza Tecnica 

11.2. Specific actions taken to promote equality between men and women and to prevent 
discrimination, in particular accessibility for persons with disabilities, and the arrangements 
implemented to ensure the integration of the gender perspective in the operational programme and 
operations (Articles 50(4) and 111(4), second subparagraph, (e) of Regulation (EU) No 1303/2013)

11.3. Sustainable development (Articles 50(4) and 111(4), second subparagraph, (f) of Regulation 
(EU) No 1303/2013)

11.4. Reporting on support used for climate change objectives (Article 50(4) of Regulation (EU) No 
1303/2013)

Priority 
axis

Amount of support to be used for climate 
change objectives (EUR)

Proportion of total allocation to the 
operational programme (%)

I 337,927,748.91 37.63%
II 158,843,988.28 36.41%
Total 496,771,737.19 35.93%
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11.5. Role of partners in the implementation of the programme
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12. OBLIGATORY INFORMATION AND ASSESSMENT ACCORDING TO ARTICLE 111(4), 
FIRST SUBPARAGRAPH, (A) AND (B), OF REGULATION (EU) NO 1303/2013
12.1. Progress in implementation of the evaluation plan and the follow-up given to the findings of 
evaluations
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Status Name Fund Year of finalizing evaluation Type of evaluation Thematic objective Topic Findings (in case of executed) Follow up (in case of executed)



EN 61 EN

12.2. The results of the information and publicity measures of the Funds carried out under the 
communication strategy
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13. ACTIONS TAKEN TO FULFILL EX-ANTE CONDITIONALITIES (ARTICLE 50(4) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013) (MAY BE INCLUDED IN 
REPORT TO BE SUBMITTED IN 2016 (SEE POINT 9 ABOVE). REQUIRED IN REPORT SUBMITTED IN 2017) OPTION: PROGRESS REPORT
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14. ADDITIONAL INFORMATION WHICH MAY BE ADDED DEPENDING ON THE 
CONTENT AND OBJECTIVES OF THE OPERATIONAL PROGRAMME (ARTICLE 111(4), 
SECOND SUBPARAGRAPH, (A), (B), (C), (D), (G) AND (H), OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)

14.1. Progress in the implementation of the integrated approach to territorial development, 
including development of regions facing demographic challenges and permanent or natural 
handicaps, integrated territorial investments, sustainable urban development, and community led 
local development under the operational programme

14.2. Progress in the implementation of actions to reinforce the capacity of Member State 
authorities and beneficiaries to administer and use the Funds

14.3. Progress in the implementation of any interregional and transnational actions

14.4. Where appropriate, the contribution to macro-regional and sea basin strategies

As stipulated by the Regulation (EU) No 1303/2013, article 27(3) on the "content of programmes", article 
96(3)(e) on the "content, adoption and amendment of operational programmes under the Investment for 
growth and jobs goal", article 111(3), article 111(4)(d) on "implementation reports for the Investment for 
growth and jobs goal", and Annex 1, section 7.3 on "contribution of mainstream programmes to macro-
regional and sea-basin strategies, this programme contributes to MRS(s) and/or SBS:

Nell’ambito della sinergia tra i fondi e tra le strategie di sviluppo promosse dall’Unione europea, il PON 
I&R condivide gli obiettivi di sviluppo e sposa appieno le strategie di crescita proposte dalla Strategia 
Europea per la Macroregione Adriatico-Ionica, approvata nel 2014, per le regioni italiane meno sviluppate 
(nello specifico Puglia, Calabria e Sicilia), in particolare, rispetto alle priorità espresse dal Pilastro 2 
attraverso il perseguimento dell’obiettivo specifico II.1 “Miglioramento della competitività del sistema 
portuale e interportuale” realizzando interventi sulle diverse Linee Azione, declinato nelle seguenti Linee 
di Azione:

 LdA II.1.1: potenziamento delle infrastrutture e attrezzature portuali e interportuali dei nodi Core 
interessati anche dalla strategia EUSAIR, ivi incluso il loro adeguamento ai migliori standard 
ambientali, energetici e operativi;

 LdA II.1.3: ottimizzazione della filiera procedurale del trasporto merci, compresa quella doganale, 
attraverso l’interoperabilità tra i sistemi/piattaforme telematiche in via di sviluppo, in una logica di 
single window/one stop shop;

 LdA II.1.2: potenziamento dei collegamenti multimodali dei suddetti nodi con la rete globale 
(“ultimo miglio”), favorendo una logica di unitarietà del sistema;

In tal senso, nell’ambito del PON, importante è, da una parte, il contributo dato dalle Aree Logistiche 
Integrate di interesse per la rete centrale europea, di cui 4 sono le ALI rilevanti per la strategia EUSAIR 
ovvero: il Polo logistico di Gioia Tauro, il Sistema pugliese-lucano, il Quadrante sud orientale della Sicilia 
e il Quadrante occidentale Sicilia. Dall’altra il contributo degli interventi finalizzati a realizzare un sistema 
di gestione e monitoraggio del traffico marittimo nel bacino Adriatico-Ionico e lo Sportello Unico 
Doganale, nell’ottica della creazione di una single window nazionale.
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In tale cornice, l’Autorità di Gestione, con l’intento d’individuare progetti capaci di garantire il massimo 
valore aggiunto per il conseguimento degli obiettivi della strategia EUSAIR, ha previsto, in fase di 
selezione, l’applicazione di appositi criteri di premialità. In particolare è stato individuato un criterio 
specificatamente dedicato alla Strategia EUSAIR per ciascuna Linea di Azione; “Contributo alla 
realizzazione delle azioni prioritarie identificate nell’ambito del Pilastro II - Connecting the Region”.

Infine, per quanto riguarda il gruppo Trasporti del secondo Pilastro, il lavoro di candidatura dei progetti al 
label EUSAIR ha prodotto un totale di 44 progetti “labellizzati”, di cui 16 riguardano l’Italia. Tra questi, 
alcuni dei progetti proposti per il PON sono anche selezionati come prioritari nell'ambito del gruppo di 
lavoro trasporti del Pilastro 2.

Inoltre, in coerenza con quanto sopra esposto ed ai sensi dell’art. 6 della Dichiarazione EUSAIR di 
Catania sottoscritta nel 2018 dai Paesi membri della Strategia, il Gruppo di Lavoro TSG2 ha identificato 
due priorità regionali/progetti pilota da includere nell’Accordo di Partenariato per i Fondi European 
Structural and Investment Funds (ESI) 2021-2027 e per la Programmazione IPA III (Instrument for Pre-
Accession Assistance).

Le aree di azione individuate sono le seguenti:

 sistema del trasporto marittimo nella Macroregione Adriatico-Ionica armonizzato, sostenibile e 
inclusivo;

 rete di collegamenti intermodali competitivi ed efficienti per il trasporto merci e passeggeri nella 
Macroregione Adriatico-Ionica.

  EU Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR)
  EU Strategy for the Danube Region (EUSDR)
  EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR)
  EU Strategy for the Alpine Region (EUSALP)
  Atlantic Sea Basin Strategy (ATLSBS)
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EUSAIR

Pillar(s), topic(s) and/or cross cutting issue(s) that the programme is relevant to:

 Pillar Topic / Cross cutting issue
 1 -  Blue growth 1.1.1 - Blue technologies
 1 -  Blue growth 1.1.2 - Fisheries and aquaculture
 1 -  Blue growth 1.1.3 - Maritime and marine governance and services
 1 -  Blue growth 1.2.1 - Strengthening R&D, innovation
 1 -  Blue growth 1.2.2 - SMEs development
 1 -  Blue growth 1.2.3 - Capacity building
 2 -  Connecting the 

region
2.1.1 - Maritime transport

 2 -  Connecting the 
region

2.1.2 - Intermodal connections to the hinterland

 2 -  Connecting the 
region

2.1.3 - Energy networks

 2 -  Connecting the 
region

2.2.1 - Strengthening R&D, innovation

 2 -  Connecting the 
region

2.2.2 - SMEs development

 2 -  Connecting the 
region

2.2.3 - Capacity building

 3 -  Environmental 
quality

3.1.1 - The marine environment

 3 -  Environmental 
quality

3.1.2 - Transnational terrestrial habitats and biodiversity

 3 -  Environmental 
quality

3.2.1 - Strengthening R&D, innovation

 3 -  Environmental 
quality

3.2.2 - SMEs development

 3 -  Environmental 
quality

3.2.3 - Capacity building

 4 -  Sustainable tourism 4.1.1 - Diversified tourism offer (products and services)
 4 -  Sustainable tourism 4.1.2 - Sustainable and responsible tourism management\r(innovation and 

quality)
 4 -  Sustainable tourism 4.2.1 - Strengthening R&D, innovation
 4 -  Sustainable tourism 4.2.2 - SMEs development
 4 -  Sustainable tourism 4.2.3 - Capacity building



EN 66 EN

Actions or mechanisms used to better link the programme with the EUSAIR

A. Are macro-regional coordinators (mainly National Coordinators, Pillar Coordinators, or 
Thematic Steering Group members) participating in the Monitoring Committee of the programme?

Yes      No  

Name and function

B. In selection criteria, have extra points been attributed to specific measures supporting the 
EUSAIR?

Yes     No  

a) Are targeted calls for proposals planned in relation to EUSAIR

Yes     No  

b) How many macro-regional projects/actions are already supported by the programme? (Number)

13

c) Were extra points/bonus given to a project/action with high macro-regional significance or 
impact? If yes, please elaborate (1 specific sentence)

E' previsto il seguente criterio di premialità in fase di valutazione delle proposte progettuali: contributo 
alla realizzazione delle azioni prioritarie identificate nell'ambito del Pilastro II della Strategia per la 
macro-regione Adriatico Ionica EUSAIR

d) Other actions (e.g. planned strategic projects). Please elaborate (1 specific sentence)

C. Has the programme invested EU funds in the EUSAIR?

Yes     No  

Approximate or exact amount in Euro invested in the EUSAIR:
ERDF 143,000,000.00
CF
ESF
EAFRD
EMFF
IPA
any other funds
name of "any other funds"

D. Obtained results in relation to the EUSAIR (n.a. for 2016)
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E. Does the programme contribute to the objectives and/or targets which are attached to each topic 
under the Pillars, as stated in the Action Plan? (please specify the objective(s) and target(s))
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14.5. Progress in the implementation of actions in the field of social innovation, where appropriate

14.6. Progress in the implementation of measures to address the specific needs of geographical 
areas most affected by poverty or of target groups at highest risk of poverty discrimination or social 
exclusion, with special regard to marginalised communities and persons with disabilities, long term 
unemployment and young people not in employment including, where appropriate, the financial 
resources used
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PART C REPORTING SUBMITTED IN YEAR 2019 AND FINAL IMPLEMENTATION 
REPORT (Article 50(5) of Regulation (EU) No 1303/2013)
15. FINANCIAL INFORMATION AT PRIORITY AXIS AND PROGRAMME LEVEL 
(ARTICLES 21(2) AND 22(7) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)
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16. SMART, SUSTAINABLE AND INCLUSIVE GROWTH (OPTION PROGRESS REPORT)

Information on and assessment of the programme contribution to achieving the Union strategy for smart, 
sustainable and inclusive growth.
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17. ISSUES AFFECTING THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME AND MEASURES 
TAKEN — PERFORMANCE FRAMEWORK (ARTICLE 50(2) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)

Where the assessment of progress made with regard to the milestones and targets set out in the 
performance framework demonstrates that certain milestones and targets have not been achieved, Member 
States should outline the underlying reasons for failure to achieve these milestones in the report of 2019 
(for milestones) and in the final implementation report (for targets).
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DOCUMENTS

Document title Document type Document date Local reference Commission reference Files Sent date Sent By
Allegato 2_PON IeR_Sintesi pubblica_RAA 2019 Citizens' summary 28-Sep-2020 Ares(2020)5095556 Allegato 2_PON IeR_Sintesi pubblica_RAA 2019 29-Sep-2020 ncvallau
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LATEST VALIDATION RESULTS
Severity Code Message
Info Implementation report version has been validated

Warning 2.11 In Table 1 when quantitative indicator and TA Priority axis, the sum of the annual gender breakdown should be equal to the annual total. Fails per Priority Axis/Specific Objective/Indicator code with: III/3/3.1-1 . Failed 
years: 2017, 2018, 2019

Warning 2.11 In Table 1 when quantitative indicator and TA Priority axis, the sum of the annual gender breakdown should be equal to the annual total. Fails per Priority Axis/Specific Objective/Indicator code with: III/3/3.1-6 . Failed 
years: 2019

Warning 2.39 In Section 'Macro-regional and sea basin strategies' when the answer to question A is Yes, the name and function field should not be empty for strategy EUSAIR

Warning 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: 2.1-1, region category: L, year: 2014 (3,953,892.00 
< 4,115,100.00). Please check.

Warning 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: 2.1-1, region category: L, year: 2015 (3,467,374.00 
< 4,115,100.00). Please check.

Warning 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: 2.1-1, region category: L, year: 2016 (3,804,306.00 
< 4,115,100.00). Please check.

Warning 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: 2.1-1, region category: L, year: 2017 (3,546,354.00 
< 4,115,100.00). Please check.

Warning 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: 2.1-1, region category: L, year: 2018 (3,508,766.00 
< 4,115,100.00). Please check.

Warning 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: 2.1-1, region category: L, year: 2019 (3,778,077.00 
< 4,115,100.00). Please check.

Warning 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: 2.1-3, region category: L, year: 2014 (161,052.00 < 
174,588.00). Please check.

Warning 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: 2.1-3, region category: L, year: 2015 (154,957.00 < 
174,588.00). Please check.

Warning 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: 2.1-3, region category: L, year: 2016 (157,578.00 < 
174,588.00). Please check.

Warning 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: 2.1-3, region category: L, year: 2017 (160,858.00 < 
174,588.00). Please check.

Warning 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: 2.1-3, region category: L, year: 2018 (168,124.00 < 
174,588.00). Please check.

Warning 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: 2.1-3, region category: L, year: 2019 (0.00 < 
174,588.00). Please check.

Warning 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: 2.1-4, region category: L, year: 2019 (0.00 < 
7,145.00). Please check.

Warning 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: 2.1-5, region category: L, year: 2016 (66,254.00 < 
66,963.00). Please check.

Warning 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: 2.1-5, region category: L, year: 2019 (0.00 < 
66,963.00). Please check.

Warning 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: 2.117, region category: L, year: 2016 (49.00 < 
52.00). Please check.

Warning 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: 2.117, region category: L, year: 2019 (0.00 < 
52.00). Please check.

Warning 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: III, investment priority: -, specific objective: 3, indicator: 3.1-1, region category: , year: 2014 (0.00 < 12.60). 
Please check.

Warning 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: III, investment priority: -, specific objective: 3, indicator: 3.1-1, region category: , year: 2015 (0.00 < 12.60). 
Please check.

Warning 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: III, investment priority: -, specific objective: 3, indicator: 3.1-1, region category: , year: 2016 (0.00 < 12.60). 
Please check.

Warning 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: III, investment priority: -, specific objective: 3, indicator: 3.1-1, region category: , year: 2017 (5.00 < 12.60). 
Please check.

Warning 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: III, investment priority: -, specific objective: 3, indicator: 3.1-1, region category: , year: 2018 (10.00 < 12.60). 
Please check.

Warning 2.49 Annual value entered in table 1 exceeds the target value for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: 2.1-4, region category: L, year: 2014 (9,689.00 > 7,681.00). Please check.
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Severity Code Message
Warning 2.49 Annual value entered in table 1 exceeds the target value for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: 2.1-4, region category: L, year: 2015 (9,372.00 > 7,681.00). Please check.

Warning 2.49 Annual value entered in table 1 exceeds the target value for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: 2.1-4, region category: L, year: 2016 (1,179,100.00 > 7,681.00). Please check.

Warning 2.49 Annual value entered in table 1 exceeds the target value for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: 2.1-4, region category: L, year: 2017 (10,962.00 > 7,681.00). Please check.

Warning 2.49 Annual value entered in table 1 exceeds the target value for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: 2.1-4, region category: L, year: 2018 (14,224.00 > 7,681.00). Please check.

Warning 2.49 Annual value entered in table 1 exceeds the target value for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: 2.1-5, region category: L, year: 2014 (73,188.00 > 71,985.00). Please check.

Warning 2.49 Annual value entered in table 1 exceeds the target value for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: 2.1-5, region category: L, year: 2017 (75,894.00 > 71,985.00). Please check.

Warning 2.50 Annual value entered in table 1 is greater than the baseline value and moving away from the target for priority axis: I, investment priority: 7a, specific objective: 1.1, indicator: OT7-1, region category: L, year: 2015 
(28,763.67 > 24,430.00). Please check.

Warning 2.50 Annual value entered in table 1 is greater than the baseline value and moving away from the target for priority axis: I, investment priority: 7c, specific objective: 1.1, indicator: OT7-2, region category: L, year: 2015 
(28,763.67 > 24,430.00). Please check.

Warning 2.50 Annual value entered in table 1 is greater than the baseline value and moving away from the target for priority axis: II, investment priority: 7b, specific objective: 2.2, indicator: OT7-4, region category: L, year: 2015 
(28,763.67 > 24,430.00). Please check.

Warning 2.50 Annual value entered in table 1 is greater than the baseline value and moving away from the target for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: OT7-3, region category: L, year: 2015 
(28,763.67 > 24,430.00). Please check.

Warning 2.51 Annual value entered in table 1 is below the target value for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: 2.1-2, region category: L, year: 2016 (0.00 < 8.00). Please check.

Warning 2.51 Annual value entered in table 1 is below the target value for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: 2.1-2, region category: L, year: 2017 (0.00 < 8.00). Please check.

Warning 2.51 Annual value entered in table 1 is below the target value for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: 2.1-2, region category: L, year: 2018 (0.00 < 8.00). Please check.

Warning 2.51 Annual value entered in table 1 is below the target value for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: 2.1-2, region category: L, year: 2019 (0.00 < 8.00). Please check.

Warning 2.52 In table 3A, the annual total value entered is 103.13% of the total target value for "S", priority axis: III, investment priority: -, indicator: 3.1-4, region category: , year: 2019. Please check.
Warning 2.52 In table 3A, the annual total value entered is 113.34% of the total target value for "S", priority axis: II, investment priority: 7c, indicator: 2.1-9, region category: L, year: 2019. Please check.
Warning 2.52 In table 3A, the annual total value entered is 130.00% of the total target value for "S", priority axis: II, investment priority: 7c, indicator: 2.1-2, region category: L, year: 2019. Please check.
Warning 2.52 In table 3A, the annual total value entered is 144.44% of the total target value for "S", priority axis: III, investment priority: -, indicator: 3.1-1, region category: , year: 2019. Please check.
Warning 2.52 In table 3A, the annual total value entered is 151.73% of the total target value for "S", priority axis: II, investment priority: 7c, indicator: 2.1-3, region category: L, year: 2019. Please check.
Warning 2.52 In table 3A, the annual total value entered is 155.56% of the total target value for "S", priority axis: III, investment priority: -, indicator: 3.1-1, region category: , year: 2018. Please check.
Warning 2.52 In table 3A, the annual total value entered is 202.64% of the total target value for "S", priority axis: II, investment priority: 7c, indicator: 2.1-1, region category: L, year: 2019. Please check.
Warning 2.52 In table 3A, the annual total value entered is 202.65% of the total target value for "S", priority axis: II, investment priority: 7c, indicator: 2.1-1, region category: L, year: 2018. Please check.
Warning 2.52 In table 3A, the annual total value entered is 800.00% of the total target value for "S", priority axis: I, investment priority: 7c, indicator: 1.2-1, region category: L, year: 2019. Please check.
Warning 2.53 In table 3A, the annual total value entered is 200.00% of the total target value for "F", priority axis: I, investment priority: 7c, indicator: 1.2-1, region category: L, year: 2019. Please check.


