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2. OVERVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF THE OPERATIONAL PROGRAMME 
(ARTICLE 50(2) AND 111(3)(A) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)

2.1. Key information on the implementation of the operational programme for the year 
concerned, including on financial instruments, with relation to the financial and indicator data.
Nel corso del 2021, nell’ottica di potenziare il contributo del PON nel fronteggiare gli effetti della crisi 
pandemica COVID-19, si è dato seguito alla programmazione delle risorse REACT-EU assegnate in 
esito alla nota della PCM prot. n. 378 del 09/04/2021 e all’approvazione, con nota prot. n. 11705 del 
02.07.2021 del CdS, giungendo infine all’approvazione della CE, con decisione C(2021)5950 del 
06.08.2021, che ha formalmente concluso l’iter di riprogrammazione.

Nello specifico sono stati attivati:

• L’Asse IV, relativo agli interventi per riduzione delle perdite della rete distribuzione idrica del 
Mezzogiorno, per un importo pari a 313mln €;

• l’Asse V, relativo all’AT REACT EU, pari a complessivi 13,020 mln €.

In tale cornice, il PON ha ampliato il proprio perimetro verso interventi volti a: i) ottenere una 
riduzione delle perdite nelle reti per l'acqua potabile; ii) aumentare la resilienza dei sistemi idrici al 
cambiamento climatico; iii) rafforzare la digitalizzazione delle reti, da trasformare in una "rete 
intelligente", per promuovere una gestione ottimale delle risorse idriche.

L’introduzione della suddetta tipologia d’interventi comporta per l’AdG la necessità di far fronte ai 
relativi impatti, sia in termini di gestione degli effetti della nuova regolamentazione con riguardo agli 
adempimenti da porre in essere sia in termini di aggiornamento della struttura di governance.

Per tali motivazioni, il DM 381 del 07.10.2021 ha inteso disciplinare gli effetti sulla governance del 
PO, individuando la DG per le Dighe e le Infrastrutture idriche quale Responsabile di Linea di Azione 
(RLA) per la selezione, l’attuazione, gestione e monitoraggio degli interventi dell’Asse IV, nonché la 
Struttura Tecnica di Missione e ARERA quali soggetti tecnici da consultare per  la selezione degli 
interventi, ovvero da nominare quali componenti del Gruppo di Valutazione costituito per la 
valutazione delle candidature progettuali da presentare in esito alla procedura attivata ad inizio 
novembre (prot. n. 0018934 dell’8.11.2021). A tal proposito sono pervenute 35 proposte e, in data 14 
marzo 2022, è stata pubblicata la presa d’atto con cui sono state formalmente ammesse 7 iniziative 
progettuali per un totale di circa 297 mln €.

Quanto allo stato di attuazione, con la presa d’atto prot. n. 020067 del 18.11.2021, ultima dell’anno 
2021, risultano ammessi a finanziamento 77 interventi, per un importo totale di circa 1.558 Mln€. Di 
seguito si dà conto della numerosità delle operazioni e della relativa dimensione finanziaria:

 sull’Asse I sono ammessi  24 interventi per un importo pari a 1.043,1 Mln€ a fronte di una 
disponibilità finanziaria pari a 1.042,5 Mln €.

 sull’Asse II sono ammessi 35 interventi per un importo pari a 476,75 Mln € a fronte di una 
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disponibilità finanziaria pari a 470,4 Mln €;
 sull’Asse III, sono ammessi 18 interventi per un importo pari a 39 Mln€ a fronte di una 

dotazione finanziaria pari a 51,5 Mln€;
 sull’Asse IV,  si  richiama la manifestazione di interesse di cui alla nota prot. n. 18934/2021;
 per l’Asse V Si specifica come, nel periodo di riferimento, siano state avviate le procedure 

attuative conseguenti all’assegnazione finanziaria sopra richiamata.

Ciò premesso, il PO presenta, quindi, una dotazione complessiva di € 1.890.450.014,00, così 
suddivisa: i.FESR 1.496.087.511,00 € (di cui 322,765.000,00 € di risorse REACT-EU) ii.Fondo di 
Rotazione 394.362.503,00 €.

Per quanto concerne l’avanzamento finanziario, il Programma ha visto un importo trasmesso alla 
BDU-IGRUE al 31 dicembre 2021 pari a 1.039.847.900,67 Euro (837.550.008,42 Euro per Asse I, 
180.271.654,95 Euro per Asse II e 22.026.237,30 Euro per Asse III), di cui, certificate alla 
Commissione Europea, 800.345.243,62 Euro. Ciò ha consentito di raggiungere e superare il target N+3 
2021.

Relativamente alle Aree Logistiche Integrate (ALI), conclusa la prima fase dei Tavoli Centrali di 
Coordinamento con il coinvolgimento di tutte e cinque le Aree Logistiche, a fronte dell’analisi di 62 
progetti ne sono stati licenziati e indirizzati verso il PON 25. Di questi ne sono stati valutati e ammessi 
al Programma 17, per un ammontare complessivo di 322,6 Mln€ Questi interventi aggiunti agli 8 
derivati dalla passata programmazione (183,8 Mln€) portavano il parco progetti relativo alle Linee di 
Azione II.1.1. e II.1.2 ad un totale complessivo pari a 506,4 Mln€.

Come sopra ricordato, a seguito del definanziamento e della conseguente riprogrammazione del PON, 
la nuova dotazione finanziaria relativa alle Linee di Azione II.1.1.e II.1.2 è scesa a 376,3 Mln€ 
complessivi, di cui 229,7 Mln€ per la LdA II.1.1 e 146,6 Mln€ per la LdA II.1.2, evidenziando quindi 
un forte overbooking.

Pertanto, sono state condotte due attività: la prima ha portato ad attenzionare gli interventi che, alla 
data del luglio 2020, non risultavano ancora convenzionati, ovvero 7 interventi di cui 2 a cavallo con la 
passata programmazione e 5 derivanti dal parco progetti ALI, per un totale complessivo di circa 129,5 
Mln€. La seconda ha visto la conduzione di una serie  di tavoli di confronto con i Beneficiari del PO e 
le istituzioni coinvolte nel processo di riprogrammazione (ACT, DPCOE) al fine di individuare 
possibili risorse finanziarie alternative (PNRR, FSC, PAC) per garantire la copertura finanziaria degli 
interventi che sarebbero stati espunti dal Programma.

Con la presa d’atto, prot. 13961 del 5.08.2021, sono stati definanziati quindi 6 interventi, non ancora 
convenzionati, per i quali è stata individuata, come già specificato sopra, la fonte alternativa: 4 
derivanti dal parco progetti ALI e 2 a cavallo con la vecchia programmazione, per un importo 
complessivo di circa 123,5 Mln€ (di cui 53,3 sulla LdA II.1.1 e 70,2 sulla LdA II.1.2). Ciò ha portato il 
parco interventi complessivo sulle Linee di Azione II.1.1 e II.1.2 a 19 interventi con un importo di 
382,8 Mln€, rispettivamente 279,2 Mln€ sulla Linea II.1.1 e € 103,6 Mln€ sulla II.1.2.

Il sistema informativo risulta essere pienamente funzionante consentendo di gestire l’intero ciclo di 
vita dei progetti e la gestione dell’insieme delle procedure sottese ai singoli processi amministrativi.
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Infine, le attività di Comunicazione realizzate sono di seguito sintetizzate:

 Eventi: azione di sensibilizzazione “Il Sud #InRete con l’Europa: racconta con i tuoi occhi” 
quarta edizione - Contest fotografico (04-08 2021); Evento di informazione annuale (streaming, 
23.06.21); Evento di premiazione contest (streaming, 27.10.21).

 Pubblicazioni e materiali di supporto: 5 video-infografiche; video cartolina di Pasqua e di 
Natale; 1 game“PON-IR L’Unione fa il robot”; 1 video dedicato all’evento di premiazione.

 Comunicazione online: pubblicazione di circa 250 elementi sul sito web e sui social 
(FaceBook; Twitter; Instagram; YouTube; Issuu)

Infine, si specifica come è stata avviata, di concerto con i Beneficiari, una generale verifica dei target 
attuativi previsti così da rispettare le tempistiche previste per eventuali modifiche degli stessi.
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3. IMPLEMENTATION OF THE PRIORITY AXIS (ARTICLE 50(2) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)

3.1. Overview of the implementation
ID Priority axis Key information on the implementation of the priority axis with reference to 

key developments, significant problems and steps taken to address these 
problems

I Favorire la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti 
multimodale con investimenti nella TEN-T

• LdA I.1.1 (cat. di operazione 024): ammessi 13 interventi ferroviari rete 
“core” per ca 799.7 Mln€ di cui 5 Grandi Progetti (GP) a fronte della dotazione 
da programma di 799,1 mln€. In termini attuativi, alla data del 31.12.2021, non 
sono evidenziate criticità di carattere tecnico-cantieristico e la fine delle 
operazioni è coerente con le scadenze del PON. L'ultima scheda GP è stata 
inviata ad IQR nel 12/2021 e sono in corso le interlocuzioni per la 
finalizzazione entro 06/22.

• LdA I.1.2 (cat. di operazione 025): ammessi 4 interventi di adduzione 
alla rete “core” per ca 191,2 Mln€ di cui 3 GP, a fronte della dotazione dia 
programma di 191,4 Mln €. Non si registrano criticità attuative per le 
operazioni della LdA.

• LdA I.2.1 (cat. di operazione 044): ammessi 7 interventi per ca 52,17 
Mln€ a fronte di una dotazione finanziaria pari a 52 Mln€ per la realizzazione 
di tecnologie ATM. Al riguardo, nel 2021, è stato espunto il progetto 
“ARTAS” a seguito della rinuncia da parte del beneficiario ENAV S.p.A.. Si 
riscontra, inoltre, rispetto ai progetti ammessi che 3 interventi risultano 
operativi e 4 in corso di esecuzione. 
Con riferimento ai progetti “Completamento e potenziamento Sistemi radio 
TBT C.A. Palermo”, “Ammodernamento sistemi di registrazione fonia”, 
“Adeguamento delle comunicazioni fonia ground-ground e air-ground al VoIP 
negli ACC– Brindisi ACC”  presentano procedure negoziali senza bando, per 
cui è in corso il contradditorio con la Ce nell’ambito della chiusura del PON 
Reti e Mobilità. Pertanto, l’AdG ha ritenuto di sospendere le attività di 
rendicontazione della spesa, invitando Enav a presentare progettualità di pari 
importo, da concludere entro il 31.12.2023. Tale processo è stato avviato nel I 
trim 22
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ID Priority axis Key information on the implementation of the priority axis with reference to 
key developments, significant problems and steps taken to address these 
problems

II Sviluppare e migliorare sistemi di trasporto sostenibili dal punto di 
vista dell'ambiente (anche a bassa rumorosità) e a bassa emissione di 
carbonio, inclusi vie navigabili interne e trasporti marittimi, porti, 
collegamenti multimodali e infrastrutture aeroportuali, al fine di 
favorire la mobilità regionale e locale sostenibile

• LdA II.1.1 (cat. op.39): ammessi 14 interventi per ca 279,2 Mln€ a 
fronte di una dotazione di 229,7 Mln€. , la realizzazione è ormai entrata nel 
vivo e non si ravvisano situazioni particolari: 4 interventi conclusi e 6 previsti 
in chiusura nel 2022
• LdA II.1.2 (cat. op.35): ammessi 5 interventi per ca 103,6 Mln€ a fronte 
di una dotazione di 146,6 Mln€. Progetti in linea con i tempi di realizzazione. 
Per quanto riguarda l'intervento della la Regione Calabria questo è in corso di 
convenzionamento
•        LdA II.1.3 (cat. op.44): ammessi 5 interventi per ca 36,1 Mln€ a fronte di 
una dotazione di 65,8 Mln€. Nel 2021, sono stati espunti due interventi 
(“Taranto PCS”  e “Corridoio Controllato 2.0”). Rispetto allo stato di 
avanzamento, si precisa che 2 interventi inerenti alla digitalizzazione del porto 
di Bari sono conclusi ed in esercizio, così come l’intervento di ADM “PROG 
04 Evoluzione della National Maritime Single window e dell'emanifest”. 
Altresì, quanto al beneficiario Capitanerie di Porto, il progetto 
“Implementazione di sistemi di controllo del traffico marittimo nei porti delle 
RMS – Sistema VTS ” risulta in fase di collaudo al 31.12.2021 e l’intervento 
“Progettazione, implementazione ed avviamento operativo della NMSW” 
risulta in corso di esecuzione. Non si denotano particolari criticità attuative. 
• LdA II.2.2 (cat. di operazione 044): ammessi 11 interventi per ca 57,7 
Mln€ a fronte di una dotazione di 28,2 Mln€, allo stato, tutti risultano in corso 
di esecuzione, al netto di 3 interventi (“Info-Mobility in 
Co.Ro.”,“Realizzazione piattaforma Smart Moving” ,“Smart Taranto 4.0”). I 
rallentamenti sono stati causati dal definanziamento del PO e dall'iter di 
convenzionamento che si stima chiudersi entro I Trim 22.

III Assistenza Tecnica Di seguito si riportano le operazioni ammesse al 31.12.2021 a valere sull’ASSE 
III  per complessivo di 18 interventi pari a ca 39,01  Mln€:
• LdA III.1.1 (cat. di operazione 121): ammessi 8 interventi per ca 22,82 
Mln€;
• LdA III.1.2 (cat. di operazione 121): ammesso 1 intervento per ca 0,46 
Mln€;
• LdA III.1.3 (cat. di operazione 121): ammessi 4 interventi per ca 2,89 



EN 9 EN

ID Priority axis Key information on the implementation of the priority axis with reference to 
key developments, significant problems and steps taken to address these 
problems
Mln€;
• LdA III.1.4 (cat. di operazione 122 e 123): ammessi 5 interventi per ca 
12,8 Mln€.

IV Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa 
la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti

Non sono presenti operazioni ammesse a valere sull’Asse IV in quanto la 
manifestazione di interesse ha visto la chiusura dei termini per la presentazione 
di proposte progettuali in data 23 dicembre 2021.

V Assistenza Tecnica REACT EU Non sono presenti operazioni ammesse a valere sull’Asse V. Si specifica che, 
al 31.12.2021, sono state avviate le necessarie procedure amministrative per 
l’acquisizione dei servizi di Assistenza Tecnica.
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3.2. Common and programme specific indicators (Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013) 

Priority axes other than technical assistance

Priority axis I - Favorire la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale con investimenti nella TEN-T
Investment Priority 7a - Supporting a multimodal Single European Transport Area by investing in the TEN-T

Table 3A: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, 
investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - I / 7a

(1) ID Indicator Measurement 
unit

Category 
of region

Target value 
(2023) total

Target 
value 
(2023) 
men

Target 
value 
(2023) 
women

2021 
Total

2021 
Men

2021 
Women

Observations

F CO12 Railway: Total length of 
reconstructed or 
upgraded railway line

km Less 
developed

233.00 137.53 0.00 0.00 IIn merito al valore realizzato al 31.12.2021, il dato è riferito a sei interventi derivanti dalla 
programmazione 2007-2013, di cui 5 attualmente in corso di esecuzione (Metaponto - Sibari - 
Paola (Bivio S. Antonello): Fase prioritaria, Nodo ferroviario di Palermo: tratta La Malfa/EMS 
Carini, Raddoppio Bari Sant’Andrea Bitetto, Adeguamento linea ferroviaria tirrenica 
Battipaglia-Reggio Calabria: ricostruzione del Ponte Petrace modifiche del PRG della stazione 
di Gioia Tauro e inserimento nel CTC, Interventi di potenziamento delle infrastrutture 
ferroviarie a rischio idrogeologico nella Regione Calabria) e 1 concluso (Raddoppio Palermo-
Messina - Tratta Fiumetorto-Ogliastrillo).

S CO12 Railway: Total length of 
reconstructed or 
upgraded railway line

km Less 
developed

233.00 253.31 0.00 0.00 Al 31.12.2021 sono stati selezionati 10 interventi che contribuiscono a realizzare 253,31 km di 
ferrovie.

F CO12a Railway: Total length of 
reconstructed or 
upgraded railway line, 
of which: TEN-T

km Less 
developed

233.00 137.09 0.00 0.00 In merito al valore realizzato al 31.12.2021, il dato è riferito a sei interventi derivanti dalla 
programmazione 2007-2013, di cui 5 attualmente in corso di esecuzione (Metaponto - Sibari - 
Paola (Bivio S. Antonello): Fase prioritaria, Nodo ferroviario di Palermo: tratta La Malfa/EMS 
Carini, Raddoppio Bari Sant’Andrea - Bitetto, Adeguamento linea ferroviaria tirrenica 
Battipaglia-Reggio Calabria: ricostruzione del Ponte Petrace modifiche del PRG della stazione 
di Gioia Tauro e inserimento nel CTC, Interventi di potenziamento delle infrastrutture 
ferroviarie a rischio idrogeologico nella Regione Calabria) e 1 con fase diesecuzione lavori 
completata (Raddoppio Palermo-Messina - Tratta Fiumetorto-Ogliastrillo).

S CO12a Railway: Total length of 
reconstructed or 
upgraded railway line, 
of which: TEN-T

km Less 
developed

233.00 253.01 0.00 0.00 Al 31.12.2021 sono stati selezionati 10 interventi che contribuiscono a realizzare 253,01 km di 
ferrovie.

F 1.1-2 Impianti e sistemi 
tecnologici (ferroviari)

Numero Less 
developed

50.00 22.00 0.00 0.00 Il valore realizzato al 31.12.2021 è riferito a sette interventi di cui cinque con fase di 
esecuzione lavori completata (Nodo di Bari: ACC Bari Parco nord e ingresso in variante a Bari 
Centrale, Adeguamento linea ferroviaria tirrenica Battipaglia-Reggio Calabria: Costruzione 
della nuova SSE a Vibo Pizzo e potenziamento SSE Sambiase e Gallico, Adeguamento linea 
ferroviaria tirrenica Battipaglia-Reggio Calabria: realizzazione a Reggio Calabria del DCO, 
Adeguamento linea ferroviaria tirrenica Battipaglia-Reggio Calabria:ACS e PRG Stazione di 
Lamezia Terme, SCC Messina – Siracusa,) e due interventi in corso di esecuzione 
(Potenziamento tecnologico del Nodo di Napoli, Adeguamento linea ferroviaria tirrenica 
Battipaglia-Reggio Calabria: ricostruzione del Ponte Petrace, modifiche del PRG della stazione 
di Gioia Tauro e inserimento nel CTC,)
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(1) ID Indicator Measurement 
unit

Category 
of region

Target value 
(2023) total

Target 
value 
(2023) 
men

Target 
value 
(2023) 
women

2021 
Total

2021 
Men

2021 
Women

Observations

S 1.1-2 Impianti e sistemi 
tecnologici (ferroviari)

Numero Less 
developed

50.00 39.00 0.00 0.00 Risultano selezionati 8 interventi che contribuiscono a realizzare 39 impianti.

F 1.113 Km addizionali di linea 
ferroviaria coperti da 
nuovi sistemi 
tecnologici

km Less 
developed

36.70 0.00 0.00 0.00 Non risultano realizzazioni fisiche conseguite riferite a tale indicatore.

S 1.113 Km addizionali di linea 
ferroviaria coperti da 
nuovi sistemi 
tecnologici

km Less 
developed

36.70 0.00 0.00 0.00 Non risultano progetti selezionati che contribuiscono a tale indicatore.

F CV1 Valore dei dispositivi di 
protezione individuale 
acquistati

EUR Less 
developed

2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 Al 31.12.2021 non risultano valori conseguiti registrati sul sistema relativi a tale indicatore.

S CV1 Valore dei dispositivi di 
protezione individuale 
acquistati

EUR Less 
developed

2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 Al 31.12.2021 non risultano progetti selezionati che contibuiscono a tale indicatore.

(1) S=Cumulative value ― outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value ― outputs delivered by 
operations [actual achievement]

(1) ID Indicator 2020 Total 2020 Men 2020 Women 2019 Total 2019 Men 2019 Women 2018 Total 2018 Men 2018 Women
F CO12 Railway: Total length of reconstructed or upgraded railway line 117.80 0.00 0.00 105.70 0.00 0.00 101.00 0.00 0.00
S CO12 Railway: Total length of reconstructed or upgraded railway line 234.91 0.00 0.00 234.91 0.00 0.00 234.91 0.00 0.00
F CO12a Railway: Total length of reconstructed or upgraded railway line, of which: TEN-T 117.80 0.00 0.00 105.70 0.00 0.00 101.00 0.00 0.00
S CO12a Railway: Total length of reconstructed or upgraded railway line, of which: TEN-T 234.61 0.00 0.00 234.61 0.00 0.00 234.61 0.00 0.00
F 1.1-2 Impianti e sistemi tecnologici (ferroviari) 22.00 0.00 0.00 19.00 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00
S 1.1-2 Impianti e sistemi tecnologici (ferroviari) 39.00 0.00 0.00 39.00 0.00 0.00 39.00 0.00 0.00
F 1.113 Km addizionali di linea ferroviaria coperti da nuovi sistemi tecnologici 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 1.113 Km addizionali di linea ferroviaria coperti da nuovi sistemi tecnologici 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F CV1 Valore dei dispositivi di protezione individuale acquistati 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S CV1 Valore dei dispositivi di protezione individuale acquistati 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(1) ID Indicator 2017 Total 2017 Men 2017 Women 2016 Total 2016 Men 2016 Women 2015 Total 2015 Men 2015 Women
F CO12 Railway: Total length of reconstructed or upgraded railway line 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S CO12 Railway: Total length of reconstructed or upgraded railway line 83.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F CO12a Railway: Total length of reconstructed or upgraded railway line, of which: TEN-T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S CO12a Railway: Total length of reconstructed or upgraded railway line, of which: TEN-T 83.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F 1.1-2 Impianti e sistemi tecnologici (ferroviari) 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 1.1-2 Impianti e sistemi tecnologici (ferroviari) 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F 1.113 Km addizionali di linea ferroviaria coperti da nuovi sistemi tecnologici 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 1.113 Km addizionali di linea ferroviaria coperti da nuovi sistemi tecnologici 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F CV1 Valore dei dispositivi di protezione individuale acquistati 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S CV1 Valore dei dispositivi di protezione individuale acquistati 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(1) ID Indicator 2014 Total 2014 Men 2014 Women
F CO12 Railway: Total length of reconstructed or upgraded railway line 0.00 0.00 0.00
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(1) ID Indicator 2014 Total 2014 Men 2014 Women
S CO12 Railway: Total length of reconstructed or upgraded railway line 0.00 0.00 0.00
F CO12a Railway: Total length of reconstructed or upgraded railway line, of which: TEN-T 0.00 0.00 0.00
S CO12a Railway: Total length of reconstructed or upgraded railway line, of which: TEN-T 0.00 0.00 0.00
F 1.1-2 Impianti e sistemi tecnologici (ferroviari) 0.00 0.00 0.00
S 1.1-2 Impianti e sistemi tecnologici (ferroviari) 0.00 0.00 0.00
F 1.113 Km addizionali di linea ferroviaria coperti da nuovi sistemi tecnologici 0.00 0.00 0.00
S 1.113 Km addizionali di linea ferroviaria coperti da nuovi sistemi tecnologici 0.00 0.00 0.00
F CV1 Valore dei dispositivi di protezione individuale acquistati 0.00 0.00 0.00
S CV1 Valore dei dispositivi di protezione individuale acquistati 0.00 0.00 0.00
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Priority axis I - Favorire la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale con investimenti nella TEN-T
Investment Priority 7a - Supporting a multimodal Single European Transport Area by investing in the TEN-T
Specific objective 1.1 - Potenziamento della modalità ferroviaria a livello nazionale e del miglioramento del servizio in termini di qualità e tempi di percorrenza (Cfr. R.A. 7.1)

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical 
Assistance priority axis

ID Indicator Measurement 
unit

Category of 
region

Baseline 
value

Baseline 
year

Target 
value 2023

2021 
Total

2021 
Qualitative

Observations

1.1-1 Capacità potenziale treni/giorno 
(Napoli-Bari)

Treni/giorno Less 
developed

80.00 2012 200.00 Il dato verrà quantificato a seguito della realizzazione degli interventi, in 
quanto l’evoluzione dell’indicatore è significativamente inflluenzata dal 
completamento delle progettualità finanziate a valere sul Programma.

1.1-2 Tempi effettivi di percorrenza (Napoli-
Bari)

Minuti Less 
developed

237.00 2012 222.00 Il dato verrà quantificato a seguito della realizzazione degli interventi, in 
quanto l’evoluzione dell’indicatore è significativamente inflluenzata dal 
completamento delle progettualità finanziate a valere sul Programma.

1.1-3 Capacità potenziale treni/giorno 
(Catania-Palermo)

Treni/giorno Less 
developed

80.00 2012 200.00 Il dato verrà quantificato a seguito della realizzazione degli interventi, in 
quanto l’evoluzione dell’indicatore è significativamente inflluenzata dal 
completamento delle progettualità finanziate a valere sul Programma.

1.1-4 Tempi effettivi di percorrenza (Catania-
Palermo)

Minuti Less 
developed

172.00 2012 163.50 Il dato verrà quantificato a seguito della realizzazione degli interventi, in 
quanto l’evoluzione dell’indicatore è significativamente inflluenzata dal 
completamento delle progettualità finanziate a valere sul Programma.

1.1-5 Indice del traffico merci su ferrovia 
(Merci in ingresso ed in uscita per 
ferrovia - tonnellate per cento abitanti)

Rapporto T/100 
abitanti

Less 
developed

11.80 2010 23.60 Per tale indicatore non sono disponibili aggiornamenti da parte del Sistema 
Statistico nazionale.

OT7-
1

Emissioni di gas a effetto serra causato 
da trasporto stradale

Teq CO2/1000 Less 
developed

24,430.00 2010 21,254.00 L'ultima rilevazione disponibile si riferisce all'annualità del 2019

ID Indicator 2020 
Total

2020 
Qualitative

2019 
Total

2019 
Qualitative

2018 
Total

2018 
Qualitative

2017 
Total

2017 
Qualitative

1.1-1 Capacità potenziale treni/giorno (Napoli-Bari)
1.1-2 Tempi effettivi di percorrenza (Napoli-Bari)
1.1-3 Capacità potenziale treni/giorno (Catania-Palermo)
1.1-4 Tempi effettivi di percorrenza (Catania-Palermo)
1.1-5 Indice del traffico merci su ferrovia (Merci in ingresso ed in uscita per ferrovia - tonnellate per 

cento abitanti)
OT7-
1

Emissioni di gas a effetto serra causato da trasporto stradale

ID Indicator 2016 Total 2016 Qualitative 2015 Total 2015 Qualitative 2014 Total 2014 Qualitative
1.1-1 Capacità potenziale treni/giorno (Napoli-Bari)
1.1-2 Tempi effettivi di percorrenza (Napoli-Bari)
1.1-3 Capacità potenziale treni/giorno (Catania-Palermo)
1.1-4 Tempi effettivi di percorrenza (Catania-Palermo)
1.1-5 Indice del traffico merci su ferrovia (Merci in ingresso ed in uscita per ferrovia - tonnellate per cento abitanti)
OT7-1 Emissioni di gas a effetto serra causato da trasporto stradale 28,763.67
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Priority axis I - Favorire la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale con investimenti nella TEN-T
Investment 

Priority
7c - Developing and improving environmentally-friendly (including low noise) and low-carbon transport systems, including inland waterways and maritime transport, 
ports, multimodal links and airport infrastructure, in order to promote sustainable regional and local mobility

Table 3A: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, 
investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - I / 7c

(1) ID Indicator Measurement 
unit

Category of 
region

Target value 
(2023) total

Target 
value 

(2023) men

Target value 
(2023) 
women

2021 
Total

2021 
Men

2021 
Women

Observations

F 1.2-1 Impianti e sistemi tecnologici 
(Aeroportuali)

Numero Less 
developed

1.00 3.00 Il valore realizzato al 31.12.2021 è riferito a tre interventi con fase di esecuzione 
fornitura conclusa: Tool Deconflicting - Brindisi ACC, Interoperabilità con 
operatori aeroportuali A-CDM– Napoli e Adeguamento Sistemi Meteo 
Aeroportuali

S 1.2-1 Impianti e sistemi tecnologici 
(Aeroportuali)

Numero Less 
developed

1.00 7.00 Al 31.12.2021 risultano selezionati 7 interventi che contribuiscono a tale 
indicatore.

F CV1 Valore dei dispositivi di 
protezione individuale 
acquistati

EUR Less 
developed

1,400,000.00 0.00 Al 31.12.2021 non risultano valori conseguiti registrati sul sistema relativi a tale 
indicatore.

S CV1 Valore dei dispositivi di 
protezione individuale 
acquistati

EUR Less 
developed

1,400,000.00 0.00 Al 31.12.2021 non risultano progetti selezionati che contribuiscono a tale 
indicatore.

F CV12 Valore degli interventi per la 
messa in sicurezza degli hub 
di trasporto

€ Less 
developed

1,600,000.00 0.00 Al 31.12.2021 non risultano valori conseguiti registrati sul sistema relativi a tale 
indicatore.

S CV12 Valore degli interventi per la 
messa in sicurezza degli hub 
di trasporto

€ Less 
developed

1,600,000.00 0.00 Al 31.12.2021 non risultano progetti selezionati che contribuiscono a tale 
indicatore

(1) S=Cumulative value ― outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value ― outputs delivered by 
operations [actual achievement]

(1) ID Indicator 2020 Total 2020 Men 2020 Women 2019 Total 2019 Men 2019 Women 2018 Total 2018 Men 2018 Women
F 1.2-1 Impianti e sistemi tecnologici (Aeroportuali) 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
S 1.2-1 Impianti e sistemi tecnologici (Aeroportuali) 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00
F CV1 Valore dei dispositivi di protezione individuale acquistati 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S CV1 Valore dei dispositivi di protezione individuale acquistati 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F CV12 Valore degli interventi per la messa in sicurezza degli hub di trasporto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S CV12 Valore degli interventi per la messa in sicurezza degli hub di trasporto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(1) ID Indicator 2017 Total 2017 Men 2017 Women 2016 Total 2016 Men 2016 Women 2015 Total 2015 Men 2015 Women
F 1.2-1 Impianti e sistemi tecnologici (Aeroportuali) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 1.2-1 Impianti e sistemi tecnologici (Aeroportuali) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F CV1 Valore dei dispositivi di protezione individuale acquistati 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S CV1 Valore dei dispositivi di protezione individuale acquistati 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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(1) ID Indicator 2017 Total 2017 Men 2017 Women 2016 Total 2016 Men 2016 Women 2015 Total 2015 Men 2015 Women
F CV12 Valore degli interventi per la messa in sicurezza degli hub di trasporto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S CV12 Valore degli interventi per la messa in sicurezza degli hub di trasporto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(1) ID Indicator 2014 Total 2014 Men 2014 Women
F 1.2-1 Impianti e sistemi tecnologici (Aeroportuali) 0.00 0.00 0.00
S 1.2-1 Impianti e sistemi tecnologici (Aeroportuali) 0.00 0.00 0.00
F CV1 Valore dei dispositivi di protezione individuale acquistati 0.00 0.00 0.00
S CV1 Valore dei dispositivi di protezione individuale acquistati 0.00 0.00 0.00
F CV12 Valore degli interventi per la messa in sicurezza degli hub di trasporto 0.00 0.00 0.00
S CV12 Valore degli interventi per la messa in sicurezza degli hub di trasporto 0.00 0.00 0.00
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Priority axis I - Favorire la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale con investimenti nella TEN-T
Investment 

Priority
7c - Developing and improving environmentally-friendly (including low noise) and low-carbon transport systems, including inland waterways and maritime transport, 
ports, multimodal links and airport infrastructure, in order to promote sustainable regional and local mobility

Specific 
objective

1.1 - Ottimizzazione del traffico aereo (Cfr. RA 7.5)

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical 
Assistance priority axis

ID Indicator Measurement 
unit

Category of 
region

Baseline 
value

Baseline 
year

Target value 
2023

2021 
Total

2021 
Qualitative

Observations

1.2-1 Minuti di ritardo traffico aereo (causa ENAV) Minuti Less developed 0.00 2012 0.00 Il dato verrà quantificato a seguito della realizzazione 
degli interventi.

OT7-
2

Emissioni di gas a effetto serra causato da 
trasporto stradale

Teq CO2/1000 Less developed 24,430.00 2010 21,254.00 L'ultima rilevazione disponibile si riferisce 
all'annualità 2015.

ID Indicator 2020 Total 2020 Qualitative 2019 Total 2019 Qualitative 2018 Total 2018 Qualitative 2017 Total 2017 Qualitative
1.2-1 Minuti di ritardo traffico aereo (causa ENAV)
OT7-2 Emissioni di gas a effetto serra causato da trasporto stradale

ID Indicator 2016 Total 2016 Qualitative 2015 Total 2015 Qualitative 2014 Total 2014 Qualitative
1.2-1 Minuti di ritardo traffico aereo (causa ENAV)
OT7-2 Emissioni di gas a effetto serra causato da trasporto stradale 28,763.67



EN 18 EN

Priority axis II - Sviluppare e migliorare sistemi di trasporto sostenibili dal punto di vista dell'ambiente (anche a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, inclusi vie navigabili 
interne e trasporti marittimi, porti, collegamenti multimodali e infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile

Investment 
Priority

7b - Enhancing regional mobility by connecting secondary and tertiary nodes to TEN-T infrastructure, including multimodal nodes

Table 3A: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, 
investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - II / 7b

(1) ID Indicator Measurement 
unit

Category of 
region

Target value 
(2023) total

Target value 
(2023) men

Target value 
(2023) women

2021 
Total

2021 
Men

2021 
Women

Observations

F 2.2-2 Applicativi e sistemi informatici Numero Less 
developed

4.00 0.00 Non risultano realizzazione fisiche conseguite per le 
operazioni che contribuiscono a tale indicatore.

S 2.2-2 Applicativi e sistemi informatici Numero Less 
developed

4.00 12.00 Risultano  selezionati otto progetti che contribuiscono a tale 
indicatore. Il numero di applicativi e sistemi informatici 
previsto è pari a 12.

F CV13 Oneri e costi aggiuntivi per la sicurezza 
dei cantieri dovuti all'emergenza 
COVID-19

€ Less 
developed

50,000.00 0.00 Al 31.12.2021 non risultano valori conseguiti registrati sul 
sistema relativi a tale indicatore.

S CV13 Oneri e costi aggiuntivi per la sicurezza 
dei cantieri dovuti all'emergenza 
COVID-19

€ Less 
developed

50,000.00 0.00 Al 31.12.2021 non risultano progetti selezionati che 
contribuiscono a tale indicatore

(1) S=Cumulative value ― outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value ― outputs delivered by 
operations [actual achievement]

(1) ID Indicator 2020 Total 2020 Men 2020 Women 2019 Total 2019 Men 2019 Women 2018 Total 2018 Men 2018 Women
F 2.2-2 Applicativi e sistemi informatici 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 2.2-2 Applicativi e sistemi informatici 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00
F CV13 Oneri e costi aggiuntivi per la sicurezza dei cantieri dovuti all'emergenza COVID-19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S CV13 Oneri e costi aggiuntivi per la sicurezza dei cantieri dovuti all'emergenza COVID-19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(1) ID Indicator 2017 Total 2017 Men 2017 Women 2016 Total 2016 Men 2016 Women 2015 Total 2015 Men 2015 Women
F 2.2-2 Applicativi e sistemi informatici 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 2.2-2 Applicativi e sistemi informatici 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F CV13 Oneri e costi aggiuntivi per la sicurezza dei cantieri dovuti all'emergenza COVID-19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S CV13 Oneri e costi aggiuntivi per la sicurezza dei cantieri dovuti all'emergenza COVID-19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(1) ID Indicator 2014 Total 2014 Men 2014 Women
F 2.2-2 Applicativi e sistemi informatici 0.00 0.00 0.00
S 2.2-2 Applicativi e sistemi informatici 0.00 0.00 0.00
F CV13 Oneri e costi aggiuntivi per la sicurezza dei cantieri dovuti all'emergenza COVID-19 0.00 0.00 0.00
S CV13 Oneri e costi aggiuntivi per la sicurezza dei cantieri dovuti all'emergenza COVID-19 0.00 0.00 0.00
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Priority axis II - Sviluppare e migliorare sistemi di trasporto sostenibili dal punto di vista dell'ambiente (anche a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, inclusi vie navigabili 
interne e trasporti marittimi, porti, collegamenti multimodali e infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile

Investment 
Priority

7b - Enhancing regional mobility by connecting secondary and tertiary nodes to TEN-T infrastructure, including multimodal nodes

Specific 
objective

2.2 - Miglioramento della mobilità regionale, integrazione modale e miglioramento dei collegamenti multimodali (Cfr. R.A. 7.3)

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical 
Assistance priority axis

ID Indicator Measurement 
unit

Category of 
region

Baseline 
value

Baseline 
year

Target value 
2023

2021 
Total

2021 
Qualitative

Observations

2.2-1 Traffico stradale monitorato da piattaforme e strumenti 
intelligenti di info-mobilità

% Less 
developed

0.00 2011 6.00 Non si rilevano risultati non essendo 
avivato/completato alcun intervento

2.2-2 Traffico ferroviario monitorato da piattaforme e 
strumenti intelligenti di info-mobilità

% Less 
developed

41.22 2014 65.00 Non si rilevano risultati non essendo 
avivato/completato alcun intervento

OT7-
4

Emissioni di gas a effetto serra causato da trasporto 
stradale

Teq CO2/1000 Less 
developed

24,430.00 2010 21,254.00 L'ultima rilevazione disponibile si riferisce 
all'annualità 2015.

ID Indicator 2020 Total 2020 Qualitative 2019 Total 2019 Qualitative 2018 Total 2018 Qualitative 2017 Total 2017 Qualitative
2.2-1 Traffico stradale monitorato da piattaforme e strumenti intelligenti di info-mobilità
2.2-2 Traffico ferroviario monitorato da piattaforme e strumenti intelligenti di info-mobilità
OT7-4 Emissioni di gas a effetto serra causato da trasporto stradale

ID Indicator 2016 Total 2016 Qualitative 2015 Total 2015 Qualitative 2014 Total 2014 Qualitative
2.2-1 Traffico stradale monitorato da piattaforme e strumenti intelligenti di info-mobilità
2.2-2 Traffico ferroviario monitorato da piattaforme e strumenti intelligenti di info-mobilità
OT7-4 Emissioni di gas a effetto serra causato da trasporto stradale 28,763.67



EN 21 EN

Priority axis II - Sviluppare e migliorare sistemi di trasporto sostenibili dal punto di vista dell'ambiente (anche a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, inclusi vie navigabili 
interne e trasporti marittimi, porti, collegamenti multimodali e infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile

Investment 
Priority

7c - Developing and improving environmentally-friendly (including low noise) and low-carbon transport systems, including inland waterways and maritime transport, 
ports, multimodal links and airport infrastructure, in order to promote sustainable regional and local mobility

Table 3A: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, 
investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - II / 7c

(1) ID Indicator Measurement 
unit

Category 
of region

Target value 
(2023) total

Target 
value 
(2023) 
men

Target 
value 
(2023) 
women

2021 Total 2021 
Men

2021 
Women

Observations

F 2.1-1 Superficie oggetto di intervento 
(piazzali, aree logistiche, 
banchine)

mq Less 
developed

300,000.00 0.00 Non risultano realizzazioni fisiche riferite a tale indicatore.

S 2.1-1 Superficie oggetto di intervento 
(piazzali, aree logistiche, 
banchine)

mq Less 
developed

300,000.00 416,000.00 Risultano selezionati 2 progetti che contribuiscono a realizzare 416.000 mq di 
superfici relativa a piazzali, aree logistiche e banchine.

F 2.1-2 Lunghezza degli accosti 
aggiuntivi o riqualificati

m Less 
developed

950.00 384.00 Il valore realizzato al 31.12.2021 è riferito a un intervento con fase di esecuzione 
lavori completata: Porto di Gioia Tauro: adeguamento del tratto di banchina Nord 
esistente ai nuovi tratti di banchina nord in fase di esecuzione e relativo 
approfondimento dei fondali.

S 2.1-2 Lunghezza degli accosti 
aggiuntivi o riqualificati

m Less 
developed

950.00 1,651.00 Risultano selezionati 4 progetti che contribuiscono a realizzare 1651 m. di accosti.

F 2.1-3 Materiale rimosso (dragaggi) mc Less 
developed

4,900,000.00 4,418,436.20 In merito al valore realizzato al 31.12.2021, il dato è riferito a cinque interventi: 
Interventi per il dragaggio di 2,3 Mmc di sedimenti in area Molo Polisettoriale del 
Porto di Taranto, Porto di Gioia Tauro: adeguamento del tratto di banchina Nord 
esistente ai nuovi tratti di banchina nord in fase di esecuzione e relativo 
approfondimento dei fondali, Porto di Palermo- Lavori di escavo dei fondali del 
bacino Crispi, Porto di Napoli-Escavo dei fondali dell’area portuale di Napoli, Porto 
di Salerno-Lavori di escavo dei fondali del porto commerciale di Salerno . Gli 
interventi sul porto di Gioia Tauro e sul porto di Napoli risultano conclusi mentre 
tutti gli altri sono in  in fase di esecuzione lavori.

S 2.1-3 Materiale rimosso (dragaggi) mc Less 
developed

4,900,000.00 7,267,739.00 Risultano selezionati 7 progetti che contribuiscono a realizzare 7.267.739 mc di 
materiale rimosso.

F 2.1-4 Lunghezza opere portuali di 
sbarramento nuove o 
riqualificate

m Less 
developed

750.00 1,029.95 Il valore realizzato al 31.12.2021 pari a 1029,95 è riferito a un intervento con fase di 
esecuzione lavori completata (Lavori di rifiorimento e ripristino statico delle testate e 
delle zone limitrofe della bocca centrale della diga foranea del Porto di Augusta) e 
uno con fase lavori in esecuzione (Porto di Salerno: lavori di prolungamento del 
molo di sopraflutto e di salpamento del tratto terminale del molo sottoflutto)..

S 2.1-4 Lunghezza opere portuali di 
sbarramento nuove o 
riqualificate

m Less 
developed

750.00 2,255.00 Al 31.12.2021 risultano selezionate 3 operazioni che contribuiscono a realizzare 
2.255 metri di opere portuali di sbarramento nuove o riqualificate

F 2.1-7 Ultimo miglio - lunghezza 
raccordi ferroviari/binari

m Less 
developed

18,250.00 1,206.00 Il valore realizzato al 31.12.2021 è riferito all'intervento Porto di Gioia Tauro: 
completamento viabilità comparto nord, progetto con fase di esecuzione lavori 
conclusa.

S 2.1-7 Ultimo miglio - lunghezza m Less 18,250.00 1,206.00 E’ selezionato un solo progetto che contribuisce a realizzare 1.206,00 m. di raccordi 
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(1) ID Indicator Measurement 
unit

Category 
of region

Target value 
(2023) total

Target 
value 
(2023) 
men

Target 
value 
(2023) 
women

2021 Total 2021 
Men

2021 
Women

Observations

raccordi ferroviari/binari developed ferroviari. Gli altri due progetti (Collegamento ferroviario del complesso del porto di 
Taranto con la rete nazionale (1^ fase funzionale n. 2 lotto: CAGIONI e PIASTRA 
LOGISTICA TARANTO) e Porto di Gioia Tauro: Gateway ferroviario) che 
risultavano selezionati nell’annualità 2020 sono stati espunti dal Programma, come 
riportato nel paragrafo 2.1.

F 2.1-8 Punti di accesso attrezzati 
tramite Sportello unico 
doganale integrato con National 
Maritime Single window 
(direttiva nr. 65/2010)

Numero Less 
developed

4.00 3.00 Il valore realizzato al 31.12.2021 è riferito all’unico intervento selezionato che risulta 
attualmente in fase di esecuzione fornitura: PROG.04: Evoluzione della National 
Maritime Single Window e dell’ e-manifest con estensione dello sdoganamento in 
mare.

S 2.1-8 Punti di accesso attrezzati 
tramite Sportello unico 
doganale integrato con National 
Maritime Single window 
(direttiva nr. 65/2010)

Numero Less 
developed

4.00 4.00 E’ stato selezionato un progetto che contribuisce a realizzare 4 punti di accesso 
attrezzati tramite Sportello Unico Doganale.

F 2.1-9 Ultimo miglio - lunghezza 
raccordi stradali

m Less 
developed

17,200.00 5,500.00 Il valore realizzato al 31.12.2021 è riferito all’intervento Porto di Gioia Tauro: 
completamento viabilità comparto nord, progetto con fase di esecuzione lavori 
conclusa.

S 2.1-9 Ultimo miglio - lunghezza 
raccordi stradali

m Less 
developed

17,200.00 19,495.00 Sono stati selezionati 5 progetti che contribuiscono a realizzare 19.495,05 m. di 
raccordi stradali

F 2.2-2 Applicativi e sistemi 
informatici

Numero Less 
developed

6.00 7.00 Il valore realizzato al 31.12.2021 è riferito a 5 interventi: PROG 0101 
Digitalizzazione procedure nel porto di Bari-Autorità di sistema portuale 
dell’Adriatico, PROG 0101 – Digitalizzazione procedure nel porto di Bari – ADM, 
PROG.04: Evoluzione della National Maritime Single Window e dell’ e-manifest 
con estensione dello sdoganamento in mare, Progettazione, implementazione ed 
avviamento operativo delle National Maritime Single Window, Implementazione dei 
sistemi di controllo del traffico marittimo nei porti delle regioni meno sviluppate 
«Sistema VTS – Vessel Traffic Service». I primi due risultano conclusi mentre gli 
altri sono in fase di esecuzione fornitura.

S 2.2-2 Applicativi e sistemi 
informatici

Numero Less 
developed

6.00 10.00 Sono stati selezionati 5 progetti che contribuiscono a tale indicatore. Il numero di 
applicativi e sistemi informatici previsto è pari a 10.

F CV1 Valore dei dispositivi di 
protezione individuale 
acquistati

EUR Less 
developed

120,000.00 0.00 Al 31.12.2021 non risultano valori conseguiti registrati sul sistema relativi a tale 
indicatore.

S CV1 Valore dei dispositivi di 
protezione individuale 
acquistati

EUR Less 
developed

120,000.00 0.00 Al 31.12.2021 non risultano progetti selezionati che contribuiscono a tale indicatore.

F CV12 Valore degli interventi per la 
messa in sicurezza degli hub di 
trasporto

€ Less 
developed

7,808,000.00 0.00 Al 31.12.2021 non risultano progetti selezionati che contribuiscono a tale indicatore.

S CV12 Valore degli interventi per la 
messa in sicurezza degli hub di 
trasporto

€ Less 
developed

7,808,000.00 0.00 Al 31.12.2021 non risultano progetti selezionati che contribuiscono a tale indicatore.

F CV13 Oneri e costi aggiuntivi per la 
sicurezza dei cantieri dovuti 
all'emergenza COVID-19

€ Less 
developed

2,900,000.00 0.00 Al 31.12.2021 non risultano valori conseguiti registrati sul sistema relativi a tale 
indicatore.

S CV13 Oneri e costi aggiuntivi per la 
sicurezza dei cantieri dovuti 
all'emergenza COVID-19

€ Less 
developed

2,900,000.00 0.00 Al 31.12.2021 non risultano progetti selezionati che contribuiscono a tale indicatore.
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(1) S=Cumulative value ― outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value ― outputs delivered by 
operations [actual achievement]

(1) ID Indicator 2020 Total 2020 
Men

2020 
Women

2019 Total 2019 
Men

2019 
Women

2018 Total 2018 
Men

2018 
Women

F 2.1-1 Superficie oggetto di intervento (piazzali, aree logistiche, banchine) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 2.1-1 Superficie oggetto di intervento (piazzali, aree logistiche, banchine) 843,000.00 843,000.00 843,007.65 0.00 0.00
F 2.1-2 Lunghezza degli accosti aggiuntivi o riqualificati 384.00 384.00 384.00 0.00 0.00
S 2.1-2 Lunghezza degli accosti aggiuntivi o riqualificati 1,651.00 1,651.00 944.00 0.00 0.00
F 2.1-3 Materiale rimosso (dragaggi) 2,764,078.00 45,139.00 45,139.00 0.00 0.00
S 2.1-3 Materiale rimosso (dragaggi) 7,267,739.00 7,267,739.00 1,806,845.00 0.00 0.00
F 2.1-4 Lunghezza opere portuali di sbarramento nuove o riqualificate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 2.1-4 Lunghezza opere portuali di sbarramento nuove o riqualificate 2,155.00 1,405.00 0.00 0.00 0.00
F 2.1-7 Ultimo miglio - lunghezza raccordi ferroviari/binari 1,206.00 1,206.00 0.00 0.00 0.00
S 2.1-7 Ultimo miglio - lunghezza raccordi ferroviari/binari 12,104.00 12,104.00 0.00 0.00 0.00
F 2.1-8 Punti di accesso attrezzati tramite Sportello unico doganale integrato con National Maritime Single 

window (direttiva nr. 65/2010)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S 2.1-8 Punti di accesso attrezzati tramite Sportello unico doganale integrato con National Maritime Single 
window (direttiva nr. 65/2010)

4.00 4.00 4.00 0.00 0.00

F 2.1-9 Ultimo miglio - lunghezza raccordi stradali 5,500.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00
S 2.1-9 Ultimo miglio - lunghezza raccordi stradali 19,495.05 19,495.05 0.00 0.00 0.00
F 2.2-2 Applicativi e sistemi informatici 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 2.2-2 Applicativi e sistemi informatici 5.00 6.00 6.00 0.00 0.00
F CV1 Valore dei dispositivi di protezione individuale acquistati 0.00 0.00 0.00
S CV1 Valore dei dispositivi di protezione individuale acquistati 0.00 0.00 0.00
F CV12 Valore degli interventi per la messa in sicurezza degli hub di trasporto 0.00 0.00 0.00
S CV12 Valore degli interventi per la messa in sicurezza degli hub di trasporto 0.00 0.00 0.00
F CV13 Oneri e costi aggiuntivi per la sicurezza dei cantieri dovuti all'emergenza COVID-19 0.00 0.00 0.00
S CV13 Oneri e costi aggiuntivi per la sicurezza dei cantieri dovuti all'emergenza COVID-19 0.00 0.00 0.00

(1) ID Indicator 2017 
Total

2017 
Men

2017 
Women

2016 
Total

2016 
Men

2016 
Women

2015 
Total

2015 
Men

2015 
Women

F 2.1-1 Superficie oggetto di intervento (piazzali, aree logistiche, banchine) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 2.1-1 Superficie oggetto di intervento (piazzali, aree logistiche, banchine) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F 2.1-2 Lunghezza degli accosti aggiuntivi o riqualificati 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 2.1-2 Lunghezza degli accosti aggiuntivi o riqualificati 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F 2.1-3 Materiale rimosso (dragaggi) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 2.1-3 Materiale rimosso (dragaggi) 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F 2.1-4 Lunghezza opere portuali di sbarramento nuove o riqualificate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 2.1-4 Lunghezza opere portuali di sbarramento nuove o riqualificate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F 2.1-7 Ultimo miglio - lunghezza raccordi ferroviari/binari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 2.1-7 Ultimo miglio - lunghezza raccordi ferroviari/binari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F 2.1-8 Punti di accesso attrezzati tramite Sportello unico doganale integrato con National Maritime Single window 

(direttiva nr. 65/2010)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S 2.1-8 Punti di accesso attrezzati tramite Sportello unico doganale integrato con National Maritime Single window 
(direttiva nr. 65/2010)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

F 2.1-9 Ultimo miglio - lunghezza raccordi stradali 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 2.1-9 Ultimo miglio - lunghezza raccordi stradali 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F 2.2-2 Applicativi e sistemi informatici 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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(1) ID Indicator 2017 
Total

2017 
Men

2017 
Women

2016 
Total

2016 
Men

2016 
Women

2015 
Total

2015 
Men

2015 
Women

S 2.2-2 Applicativi e sistemi informatici 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F CV1 Valore dei dispositivi di protezione individuale acquistati 0.00 0.00 0.00
S CV1 Valore dei dispositivi di protezione individuale acquistati 0.00 0.00 0.00
F CV12 Valore degli interventi per la messa in sicurezza degli hub di trasporto 0.00 0.00 0.00
S CV12 Valore degli interventi per la messa in sicurezza degli hub di trasporto 0.00 0.00 0.00
F CV13 Oneri e costi aggiuntivi per la sicurezza dei cantieri dovuti all'emergenza COVID-19 0.00 0.00 0.00
S CV13 Oneri e costi aggiuntivi per la sicurezza dei cantieri dovuti all'emergenza COVID-19 0.00 0.00 0.00

(1) ID Indicator 2014 Total 2014 Men 2014 Women
F 2.1-1 Superficie oggetto di intervento (piazzali, aree logistiche, banchine) 0.00 0.00 0.00
S 2.1-1 Superficie oggetto di intervento (piazzali, aree logistiche, banchine) 0.00 0.00 0.00
F 2.1-2 Lunghezza degli accosti aggiuntivi o riqualificati 0.00 0.00 0.00
S 2.1-2 Lunghezza degli accosti aggiuntivi o riqualificati 0.00 0.00 0.00
F 2.1-3 Materiale rimosso (dragaggi) 0.00 0.00 0.00
S 2.1-3 Materiale rimosso (dragaggi) 0.00 0.00 0.00
F 2.1-4 Lunghezza opere portuali di sbarramento nuove o riqualificate 0.00 0.00 0.00
S 2.1-4 Lunghezza opere portuali di sbarramento nuove o riqualificate 0.00 0.00 0.00
F 2.1-7 Ultimo miglio - lunghezza raccordi ferroviari/binari 0.00 0.00 0.00
S 2.1-7 Ultimo miglio - lunghezza raccordi ferroviari/binari 0.00 0.00 0.00
F 2.1-8 Punti di accesso attrezzati tramite Sportello unico doganale integrato con National Maritime Single window (direttiva nr. 65/2010) 0.00 0.00 0.00
S 2.1-8 Punti di accesso attrezzati tramite Sportello unico doganale integrato con National Maritime Single window (direttiva nr. 65/2010) 0.00 0.00 0.00
F 2.1-9 Ultimo miglio - lunghezza raccordi stradali 0.00 0.00 0.00
S 2.1-9 Ultimo miglio - lunghezza raccordi stradali 0.00 0.00 0.00
F 2.2-2 Applicativi e sistemi informatici 0.00 0.00 0.00
S 2.2-2 Applicativi e sistemi informatici 0.00 0.00 0.00
F CV1 Valore dei dispositivi di protezione individuale acquistati 0.00
S CV1 Valore dei dispositivi di protezione individuale acquistati 0.00
F CV12 Valore degli interventi per la messa in sicurezza degli hub di trasporto 0.00
S CV12 Valore degli interventi per la messa in sicurezza degli hub di trasporto 0.00
F CV13 Oneri e costi aggiuntivi per la sicurezza dei cantieri dovuti all'emergenza COVID-19 0.00
S CV13 Oneri e costi aggiuntivi per la sicurezza dei cantieri dovuti all'emergenza COVID-19 0.00
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Priority axis II - Sviluppare e migliorare sistemi di trasporto sostenibili dal punto di vista dell'ambiente (anche a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, inclusi vie navigabili 
interne e trasporti marittimi, porti, collegamenti multimodali e infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile

Investment 
Priority

7c - Developing and improving environmentally-friendly (including low noise) and low-carbon transport systems, including inland waterways and maritime transport, 
ports, multimodal links and airport infrastructure, in order to promote sustainable regional and local mobility

Specific 
objective

2.1 - Miglioramento della competitività del sistema portuale e interportuale (Cfr. R.A. 7.2)

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical 
Assistance priority axis

ID Indicator Measurement 
unit

Category of 
region

Baseline 
value

Baseline 
year

Target value 
2023

2021 Total 2021 
Qualitative

Observations

2.1-1 Traffico container nei principali porti TEU Less 
developed

4,115,100.00 2013 4,423,700.00 4,384,573.00 Valore aggiornato in base alla rilevazione Assoporti al 2021. Il 
valore 2018 ha subito una variazione in seguito al consolidamento 
dei dati.

2.1-2 Tempo medio di sdoganamento HH Less 
developed

16.00 2014 8.00 L'ultima rilevazione disponibile si riferisce all’annualità 2015. Si 
fa presente, inoltre, che a seguito di un aggiornamento della serie 
storica il valore di baseline dell’indicatore è stato modificato e 
risulta pari a 14,10.

2.1-3 Merce nel complesso della navigazione per 
regione di sbarco e imbarco

T/1000 Less 
developed

174,588.00 2013 187,682.00 L’ultima rilevazione ISTAT disponibile si riferisce all’annualità 
2020 (Banca dati Trasporto marittimo). Si fa presente, inoltre, che 
a seguito di un aggiornamento della serie storica il valore di 
baseline dell’indicatore risulta pari a 166.396 T/1000.

2.1-4 Merce in navigazione di cabotaggio per tipo 
di carico e porto di sbarco e imbarco -
contenitori

T/1000 Less 
developed

7,145.00 2013 7,681.00 L’ultima rilevazione ISTAT disponibile si riferisce all’annualità 
2020 (Banca dati Trasporto marittimo).

2.1-5 Merce in navigazione di cabotaggio per tipo 
di carico e porto di sbarco e imbarco – altri 
tipi di carico (rinfusa liquida, rinfusa solida, 
ro-ro, altro carico)

T/1000 Less 
developed

66,963.00 2013 71,985.00 L’ultima rilevazione ISTAT disponibile si riferisce all’annualità 
2018 (Banca dati Trasporto marittimo). Si fa presente, inoltre, che 
a seguito di un aggiornamento della serie storica il valore di 
baseline dell’indicatore risulta pari a 67.419 T/1000.

2.117 Traffico ferroviario merci generato da porti 
e interporti

treni -giorno Less 
developed

52.00 2015 57.00 L’ultima rilevazione disponibile si riferisce all’annualità 2018.

OT7-
3

Emissioni di gas a effetto serra causato da 
trasporto stradale

Teq 
CO2/1000

Less 
developed

24,430.00 2010 21,254.00 L'ultima rilevazione disponibile si riferisce all'annualità 2019.

ID Indicator 2020 Total 2020 
Qualitative

2019 Total 2019 
Qualitative

2018 Total 2018 
Qualitative

2017 Total 2017 
Qualitative

2.1-1 Traffico container nei principali porti 4,377,601.00 3,778,077.00 3,508,766.00 3,546,354.00
2.1-2 Tempo medio di sdoganamento 0.00 0.00 0.00
2.1-3 Merce nel complesso della navigazione per regione di sbarco e imbarco 0.00 168,124.00 160,858.00
2.1-4 Merce in navigazione di cabotaggio per tipo di carico e porto di sbarco e imbarco -

contenitori
0.00 14,224.00 10,962.00

2.1-5 Merce in navigazione di cabotaggio per tipo di carico e porto di sbarco e imbarco – altri 
tipi di carico (rinfusa liquida, rinfusa solida, ro-ro, altro carico)

0.00 70,812.00 75,894.00

2.117 Traffico ferroviario merci generato da porti e interporti 0.00 55.00 52.00
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OT7-
3

Emissioni di gas a effetto serra causato da trasporto stradale

ID Indicator 2016 Total 2016 
Qualitative

2015 Total 2015 
Qualitative

2014 Total 2014 
Qualitative

2.1-1 Traffico container nei principali porti 3,804,306.00 3,467,374.00 3,953,892.00
2.1-2 Tempo medio di sdoganamento 0.00 13.00 14.10
2.1-3 Merce nel complesso della navigazione per regione di sbarco e imbarco 157,578.00 154,957.00 161,052.00
2.1-4 Merce in navigazione di cabotaggio per tipo di carico e porto di sbarco e imbarco -contenitori 1,179,100.00 9,372.00 9,689.00
2.1-5 Merce in navigazione di cabotaggio per tipo di carico e porto di sbarco e imbarco – altri tipi di carico (rinfusa liquida, 

rinfusa solida, ro-ro, altro carico)
66,254.00 68,418.00 73,188.00

2.117 Traffico ferroviario merci generato da porti e interporti 49.00 52.00
OT7-
3

Emissioni di gas a effetto serra causato da trasporto stradale 28,763.67
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Priority axis IV - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti
Investment Priority 13i - (ERDF) Fostering crisis repair in the context of the COVID-19 pandemic and preparing a green, digital and resilient recovery of the economy

Table 3A: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, 
investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - IV / 13i

(1) ID Indicator Measurement 
unit

Category of 
region

Target value 
(2023) total

Target value 
(2023) men

Target value 
(2023) women

2021 
Total

2021 
Men

2021 
Women

Observations

F 4.1-
1

Km di rete idrica distrettualizzata Km 8,000.00 0.00 0.00 0.00 Al 31.12.2021 non risultano valori conseguiti 
registrati sul sistema relativi a tale indicatore.

S 4.1-
1

Km di rete idrica distrettualizzata Km 8,000.00 0.00 0.00 0.00 Al 31.12.2021 non risultano progetti selezionati che 
contribuiscono a tale indicatore.

F 4.1-
2

Numero di agglomerati urbani oggetto di 
interventi di distrettualizzazione

Numero 300.00 0.00 0.00 0.00 Al 31.12.2021 non risultano valori conseguiti 
registrati sul sistema relativi a tale indicatore.

S 4.1-
2

Numero di agglomerati urbani oggetto di 
interventi di distrettualizzazione

Numero 300.00 0.00 0.00 0.00 Al 31.12.2021 non risultano progetti selezionati che 
contribuiscono a tale indicatore.

(1) S=Cumulative value ― outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value ― outputs delivered by 
operations [actual achievement]

(1) ID Indicator 2020 Total 2020 Men 2020 Women 2019 Total 2019 Men 2019 Women 2018 Total 2018 Men 2018 Women
F 4.1-1 Km di rete idrica distrettualizzata 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 4.1-1 Km di rete idrica distrettualizzata 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F 4.1-2 Numero di agglomerati urbani oggetto di interventi di distrettualizzazione 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 4.1-2 Numero di agglomerati urbani oggetto di interventi di distrettualizzazione 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(1) ID Indicator 2017 Total 2017 Men 2017 Women 2016 Total 2016 Men 2016 Women 2015 Total 2015 Men 2015 Women
F 4.1-1 Km di rete idrica distrettualizzata 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 4.1-1 Km di rete idrica distrettualizzata 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F 4.1-2 Numero di agglomerati urbani oggetto di interventi di distrettualizzazione 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 4.1-2 Numero di agglomerati urbani oggetto di interventi di distrettualizzazione 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(1) ID Indicator 2014 Total 2014 Men 2014 Women
F 4.1-1 Km di rete idrica distrettualizzata 0.00 0.00 0.00
S 4.1-1 Km di rete idrica distrettualizzata 0.00 0.00 0.00
F 4.1-2 Numero di agglomerati urbani oggetto di interventi di distrettualizzazione 0.00 0.00 0.00
S 4.1-2 Numero di agglomerati urbani oggetto di interventi di distrettualizzazione 0.00 0.00 0.00
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Priority axis IV - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti
Investment Priority 13i - (ERDF) Fostering crisis repair in the context of the COVID-19 pandemic and preparing a green, digital and resilient recovery of the economy
Specific objective RA6.3 - Miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e ridurre le perdite di rete di acquedotto

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical 
Assistance priority axis

ID Indicator Measurement unit Category of region Baseline value Baseline year Target value 2023 2021 Total 2021 Qualitative Observations
4.1-1 Riduzione dei livelli percentuali di perdite delle reti idriche Percentuale 51.30 2016 35.00

ID Indicator 2020 Total 2020 Qualitative 2019 Total 2019 Qualitative 2018 Total 2018 Qualitative 2017 Total 2017 Qualitative
4.1-1 Riduzione dei livelli percentuali di perdite delle reti idriche

ID Indicator 2016 Total 2016 Qualitative 2015 Total 2015 Qualitative 2014 Total 2014 Qualitative
4.1-1 Riduzione dei livelli percentuali di perdite delle reti idriche
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Priority axes for technical assistance

Table 3A: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, 
investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - III

Priority axis III - Assistenza Tecnica

(1) ID Indicator Measurement 
unit

Category of 
region

Target 
value 

(2023) total

Target 
value 

(2023) men

Target 
value (2023) 

women

2021 
Total

2021 
Men

2021 
Women

Observations

F 3.1-
1

Servizi di assistenza 
tecnica

Numero 9.00 3.00 In merito al valore realizzato al 31.12.2021 il dato è riferito a tre servizi di assistenza tecnica già 
completati

S 3.1-
1

Servizi di assistenza 
tecnica

Numero 9.00 16.00 Sono già selezionati 16 progetti che contribuiscono a tale indicatore.

F 3.1-
2

Eventi e incontri di 
partenariato

Numero 54.00 49.00 In merito al valore realizzato al 31.12.2021 il dato è riferito al Servizio di informazione e 
comunicazione del PON Infrastrutture e Reti 14-20.

S 3.1-
2

Eventi e incontri di 
partenariato

Numero 54.00 54.00 E’ stato selezionato un intervento che prevede la realizzazione di 54 eventi e incontri di 
partenariato.

F 3.1-
3

Prodotti informativi 
e pubblicitari

Numero 132.00 155.00 In merito al valore realizzato al 31.12.2021 il dato è riferito al Servizio di informazione e 
comunicazione del PON Infrastrutture e Reti 14-20.

S 3.1-
3

Prodotti informativi 
e pubblicitari

Numero 132.00 132.00 E' stato selezionato 1 progetto che contribuisce a tale indicatore (Servizio di informazione e 
comunicazione del PON Infrastrutture e Reti 14-20).

F 3.1-
4

Prodotti della 
valutazione

Numero 32.00 10.00 In merito al valore realizzato al 31.12.2021 il dato è riferito al Servizio di valutazione 
indipendente del PON Infrastrutture e Reti 14-20.

S 3.1-
4

Prodotti della 
valutazione

Numero 32.00 33.00 Sono stati selezionati 2 progetti che contribuiscono a tale indicatore (Servizio di Valutazione ex 
ante relativa all'attuazione degli strumenti finanziari nell'ambito del PON Infrastrutture e Reti 14-
20 e Servizio di Valutazione indipendente del PON Infrastrutture e Reti 2014-2020).

F 3.1-
5

Equivalenti a tempo 
pieno

Numero 7.00 0.00 Non risultano valorizzazioni conseguite.

S 3.1-
5

Equivalenti a tempo 
pieno

Numero 7.00 7.00 Sono in corso 7 collaborazioni.

F 3.1-
6

Comunicazione 
online e social

Numero 800.00 974.00 In merito al valore realizzato al 31.12.2021 il dato è riferito alla pubblicazione di elementi sul sito 
web e sui social del programma. Al fine di garantire la coerenza dei dati si prevede di avviare 
l’attività di revisione dei target

S 3.1-
6

Comunicazione 
online e social

Numero 800.00 800.00 E’ stato selezionato 1 progetto che contribuisce a realizzare la pubblicazione di 800 elementi sulle 
pagine web e sui canali social del programma (Servizio di informazione e comunicazione del 
PON Infrastrutture e Reti 14-20). Al fine di garantire la coerenza dei dati si prevede di avviare 
l’attività di revisione dei target

(1) S=Cumulative value ― outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value ― outputs delivered by 
operations [actual achievement]

(1) ID Indicator 2020 Total 2020 Men 2020 Women 2019 Total 2019 Men 2019 Women 2018 Total 2018 Men 2018 Women
F 3.1-1 Servizi di assistenza tecnica 3.00 3.00 2.00 0.00 0.00
S 3.1-1 Servizi di assistenza tecnica 16.00 13.00 14.00 0.00 0.00
F 3.1-2 Eventi e incontri di partenariato 46.00 39.00 23.00 0.00 0.00
S 3.1-2 Eventi e incontri di partenariato 54.00 54.00 40.00 0.00 0.00
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(1) ID Indicator 2020 Total 2020 Men 2020 Women 2019 Total 2019 Men 2019 Women 2018 Total 2018 Men 2018 Women
F 3.1-3 Prodotti informativi e pubblicitari 146.00 93.00 47.00 0.00 0.00
S 3.1-3 Prodotti informativi e pubblicitari 132.00 132.00 50.00 0.00 0.00
F 3.1-4 Prodotti della valutazione 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 3.1-4 Prodotti della valutazione 33.00 33.00 5.00 0.00 0.00
F 3.1-5 Equivalenti a tempo pieno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 3.1-5 Equivalenti a tempo pieno 7.00 7.00 7.00 0.00 0.00
F 3.1-6 Comunicazione online e social 704.00 514.00 0.00 0.00 0.00
S 3.1-6 Comunicazione online e social 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00

(1) ID Indicator 2017 Total 2017 Men 2017 Women 2016 Total 2016 Men 2016 Women 2015 Total 2015 Men 2015 Women
F 3.1-1 Servizi di assistenza tecnica 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 3.1-1 Servizi di assistenza tecnica 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F 3.1-2 Eventi e incontri di partenariato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 3.1-2 Eventi e incontri di partenariato 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F 3.1-3 Prodotti informativi e pubblicitari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 3.1-3 Prodotti informativi e pubblicitari 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F 3.1-4 Prodotti della valutazione 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 3.1-4 Prodotti della valutazione 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F 3.1-5 Equivalenti a tempo pieno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 3.1-5 Equivalenti a tempo pieno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F 3.1-6 Comunicazione online e social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 3.1-6 Comunicazione online e social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(1) ID Indicator 2014 Total 2014 Men 2014 Women
F 3.1-1 Servizi di assistenza tecnica 0.00 0.00 0.00
S 3.1-1 Servizi di assistenza tecnica 0.00 0.00 0.00
F 3.1-2 Eventi e incontri di partenariato 0.00 0.00 0.00
S 3.1-2 Eventi e incontri di partenariato 0.00 0.00 0.00
F 3.1-3 Prodotti informativi e pubblicitari 0.00 0.00 0.00
S 3.1-3 Prodotti informativi e pubblicitari 0.00 0.00 0.00
F 3.1-4 Prodotti della valutazione 0.00 0.00 0.00
S 3.1-4 Prodotti della valutazione 0.00 0.00 0.00
F 3.1-5 Equivalenti a tempo pieno 0.00 0.00 0.00
S 3.1-5 Equivalenti a tempo pieno 0.00 0.00 0.00
F 3.1-6 Comunicazione online e social 0.00 0.00 0.00
S 3.1-6 Comunicazione online e social 0.00 0.00 0.00
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Priority axis III - Assistenza Tecnica
Specific 

objective
3 - Garantire il buon funzionamento di tutte le fasi dei macro processi gestionali: preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, 
creazione di reti, risoluzione di reclami, controllo e audit

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to 
Technical Assistance priority axis - III / 3

ID Indicator Measurement 
unit

Category of 
region

Baseline 
value

Baseline 
year

Target value 
2023

2021 Total 2021 
Qualitative

Observations

3.1-
1

Indice di capacità 
attuativa

% 12.60 2013 70.00 25.00 Il valore indicato è il risultato del rapporto tra gli interventi completati e quelli 
ammessi a finanziamento al 31.12.2021.

3.1-
6

Numero di 
visualizzazioni online

numero 14,000.00 2017 395,000.00 527,233.00 Al 31.12.2021  il numero di visualizzazioni online conseguite è pari a 
527.233.

ID Indicator 2020 Total 2020 Qualitative 2019 Total 2019 Qualitative 2018 Total 2018 Qualitative 2017 Total 2017 Qualitative
3.1-1 Indice di capacità attuativa 16.00 13.00 10.00 5.00
3.1-6 Numero di visualizzazioni online 307,061.00 229,801.00

ID Indicator 2016 Total 2016 Qualitative 2015 Total 2015 Qualitative 2014 Total 2014 Qualitative
3.1-1 Indice di capacità attuativa 0.00 0.00 0.00
3.1-6 Numero di visualizzazioni online
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Table 3A: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, 
investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - V

Priority axis V - Assistenza Tecnica REACT EU

(1) ID Indicator Measurement unit Category of region Target value (2023) total Target value (2023) men Target value (2023) women 2021 Total 2021 Men 2021 Women Observations
F 3.1-1 Servizi di assistenza tecnica Numero 6.00 0.00 0.00 0.00
S 3.1-1 Servizi di assistenza tecnica Numero 6.00 0.00 0.00 0.00
F 3.1-2 Eventi e incontri di partenariato Numero 6.00 0.00 0.00 0.00
S 3.1-2 Eventi e incontri di partenariato Numero 6.00 0.00 0.00 0.00
F 3.1-3 Prodotti informativi e pubblicitari Numero 18.00 0.00 0.00 0.00
S 3.1-3 Prodotti informativi e pubblicitari Numero 18.00 0.00 0.00 0.00
F 3.1-4 Prodotti della valutazione Numero 1.00 0.00 0.00 0.00
S 3.1-4 Prodotti della valutazione Numero 1.00 0.00 0.00 0.00
F 3.1-6 Comunicazione online e social Numero 176.00 0.00 0.00 0.00
S 3.1-6 Comunicazione online e social Numero 176.00 0.00 0.00 0.00

(1) S=Cumulative value ― outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value ― outputs delivered by 
operations [actual achievement]

(1) ID Indicator 2020 Total 2020 Men 2020 Women 2019 Total 2019 Men 2019 Women 2018 Total 2018 Men 2018 Women
F 3.1-1 Servizi di assistenza tecnica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 3.1-1 Servizi di assistenza tecnica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F 3.1-2 Eventi e incontri di partenariato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 3.1-2 Eventi e incontri di partenariato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F 3.1-3 Prodotti informativi e pubblicitari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 3.1-3 Prodotti informativi e pubblicitari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F 3.1-4 Prodotti della valutazione 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 3.1-4 Prodotti della valutazione 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F 3.1-6 Comunicazione online e social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 3.1-6 Comunicazione online e social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(1) ID Indicator 2017 Total 2017 Men 2017 Women 2016 Total 2016 Men 2016 Women 2015 Total 2015 Men 2015 Women
F 3.1-1 Servizi di assistenza tecnica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 3.1-1 Servizi di assistenza tecnica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F 3.1-2 Eventi e incontri di partenariato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 3.1-2 Eventi e incontri di partenariato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F 3.1-3 Prodotti informativi e pubblicitari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 3.1-3 Prodotti informativi e pubblicitari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F 3.1-4 Prodotti della valutazione 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 3.1-4 Prodotti della valutazione 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F 3.1-6 Comunicazione online e social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 3.1-6 Comunicazione online e social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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(1) ID Indicator 2014 Total 2014 Men 2014 Women
F 3.1-1 Servizi di assistenza tecnica 0.00 0.00 0.00
S 3.1-1 Servizi di assistenza tecnica 0.00 0.00 0.00
F 3.1-2 Eventi e incontri di partenariato 0.00 0.00 0.00
S 3.1-2 Eventi e incontri di partenariato 0.00 0.00 0.00
F 3.1-3 Prodotti informativi e pubblicitari 0.00 0.00 0.00
S 3.1-3 Prodotti informativi e pubblicitari 0.00 0.00 0.00
F 3.1-4 Prodotti della valutazione 0.00 0.00 0.00
S 3.1-4 Prodotti della valutazione 0.00 0.00 0.00
F 3.1-6 Comunicazione online e social 0.00 0.00 0.00
S 3.1-6 Comunicazione online e social 0.00 0.00 0.00



EN 34 EN

Priority axis V - Assistenza Tecnica REACT EU
Specific 

objective
5 - Garantire il buon funzionamento di tutte le fasi dei macro processi gestionali: preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, 
creazione di reti, risoluzione di reclami, controllo e audit

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to 
Technical Assistance priority axis - V / 5

ID Indicator Measurement unit Category of region Baseline value Baseline year Target value 2023 2021 Total 2021 Qualitative Observations
3.1-1 Indice di capacità attuativa % 0.00 100.00

ID Indicator 2020 Total 2020 Qualitative 2019 Total 2019 Qualitative 2018 Total 2018 Qualitative 2017 Total 2017 Qualitative
3.1-1 Indice di capacità attuativa

ID Indicator 2016 Total 2016 Qualitative 2015 Total 2015 Qualitative 2014 Total 2014 Qualitative
3.1-1 Indice di capacità attuativa
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Table 3B: Number of enterprises supported by the operational programme net of multiple support to the same enterprises

Indicator Number of enterprises supported by OP net of multiple support
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Table 5: Information on the milestones and targets defined in the performance framework

Priority axis Ind type ID Indicator Measurement unit Fund Category of region 2021 Cum total 2021 Cum men 2021 Cum women 2021 Annual total 2021 Annual total men 2021 Annual total women
I O CO12 Railway: Total length of reconstructed or upgraded railway line km ERDF Less developed 137.53
I O CO12a Railway: Total length of reconstructed or upgraded railway line, of which: TEN-T km ERDF Less developed 137.09
I F F.1 Spesa certificata € ERDF Less developed 643,507,730.62
I I 1.114 Lavori avviati per linee ferroviarie ricostruite o rinnovate numero di operazioni attivate ERDF Less developed 17.00
II F F.2 Spesa certificata € ERDF Less developed 144,692,918.91
II I 2.113 Operazioni avviate per piazzali, aree logistiche, banchine - superficie oggetto di intervento n. ERDF Less developed 0.00
II I 2.114 Operazioni avviate per accosti aggiuntivi o riqualificati n. ERDF Less developed 4.00
II I 2.115 Operazioni avviate per materiale rimosso (dragaggi) n. ERDF Less developed 6.00
II I 2.116 Operazioni avviate per applicativi e sistemi informatici n. ERDF Less developed 6.00
II O 2.1-1 Superficie oggetto di intervento (piazzali, aree logistiche, banchine) mq ERDF Less developed 0.00
II O 2.1-2 Lunghezza degli accosti aggiuntivi o riqualificati m ERDF Less developed 384.00
II O 2.1-3 Materiale rimosso (dragaggi) mc ERDF Less developed 4,418,436.20
II O 2.2-2 Applicativi e sistemi informatici Numero ERDF Less developed 7.00

Priority axis Ind type ID Indicator Measurement unit Fund Category of region 2020 Cum total 2019 Cum total 2018 Cum total Observations
I O CO12 Railway: Total length of reconstructed or upgraded railway line km ERDF Less developed 117.80 105.70 101.00
I O CO12a Railway: Total length of reconstructed or upgraded railway line, of which: TEN-T km ERDF Less developed 117.80 105.70 101.00
I F F.1 Spesa certificata € ERDF Less developed 548,936,217.45 452,155,831.85 270,355,746.79
I I 1.114 Lavori avviati per linee ferroviarie ricostruite o rinnovate numero di operazioni attivate ERDF Less developed 17.00 17.00 17.00
II F F.2 Spesa certificata € ERDF Less developed 75,528,327.68 38,265,998.03 20,524,974.64
II I 2.113 Operazioni avviate per piazzali, aree logistiche, banchine - superficie oggetto di intervento n. ERDF Less developed 0.00 0.00 0.00
II I 2.114 Operazioni avviate per accosti aggiuntivi o riqualificati n. ERDF Less developed 4.00 4.00 3.00
II I 2.115 Operazioni avviate per materiale rimosso (dragaggi) n. ERDF Less developed 6.00 2.00 1.00
II I 2.116 Operazioni avviate per applicativi e sistemi informatici n. ERDF Less developed 6.00 5.00 5.00
II O 2.1-1 Superficie oggetto di intervento (piazzali, aree logistiche, banchine) mq ERDF Less developed 0.00 0.00 0.00
II O 2.1-2 Lunghezza degli accosti aggiuntivi o riqualificati m ERDF Less developed 384.00 384.00 384.00
II O 2.1-3 Materiale rimosso (dragaggi) mc ERDF Less developed 2,764,078.00 45,139.00 45,139.00
II O 2.2-2 Applicativi e sistemi informatici Numero ERDF Less developed 1.00 0.00 0.00

Priority axis Ind type ID Indicator Measurement unit Fund Category of region 2017 Cum total 2016 Cum total 2015 Cum total 2014 Cum total
I O CO12 Railway: Total length of reconstructed or upgraded railway line km ERDF Less developed 83.00 0.00 0.00 0.00
I O CO12a Railway: Total length of reconstructed or upgraded railway line, of which: TEN-T km ERDF Less developed 83.00 0.00 0.00 0.00
I F F.1 Spesa certificata € ERDF Less developed 49,669,417.01 0.00 0.00 0.00
I I 1.114 Lavori avviati per linee ferroviarie ricostruite o rinnovate numero di operazioni attivate ERDF Less developed 0.00 0.00 0.00 0.00
II F F.2 Spesa certificata € ERDF Less developed 0.00 0.00 0.00 0.00
II I 2.113 Operazioni avviate per piazzali, aree logistiche, banchine - superficie oggetto di intervento n. ERDF Less developed 0.00 0.00 0.00 0.00
II I 2.114 Operazioni avviate per accosti aggiuntivi o riqualificati n. ERDF Less developed 0.00 0.00 0.00 0.00
II I 2.115 Operazioni avviate per materiale rimosso (dragaggi) n. ERDF Less developed 0.00 0.00 0.00 0.00
II I 2.116 Operazioni avviate per applicativi e sistemi informatici n. ERDF Less developed 0.00 0.00 0.00 0.00
II O 2.1-1 Superficie oggetto di intervento (piazzali, aree logistiche, banchine) mq ERDF Less developed 0.00 0.00 0.00 0.00
II O 2.1-2 Lunghezza degli accosti aggiuntivi o riqualificati m ERDF Less developed 0.00 0.00 0.00 0.00
II O 2.1-3 Materiale rimosso (dragaggi) mc ERDF Less developed 2,000.00 0.00 0.00 0.00
II O 2.2-2 Applicativi e sistemi informatici Numero ERDF Less developed 0.00 0.00 0.00 0.00

Priority 
axis

Ind 
type

ID Indicator Measurement unit Fund Category of 
region

Milestone for 2018 
total

Milestone for 2018 
men

Milestone for 2018 
women

Final target (2023) 
total

Final target (2023) 
men

Final target (2023) 
women

I O CO12 Railway: Total length of reconstructed or upgraded railway line km ERDF Less developed 0 233.00
I O CO12a Railway: Total length of reconstructed or upgraded railway line, of which: 

TEN-T
km ERDF Less developed 0 233.00

I F F.1 Spesa certificata € ERDF Less developed 217.297.162 1,042,500,176.00
I I 1.114 Lavori avviati per linee ferroviarie ricostruite o rinnovate numero di operazioni 

attivate
ERDF Less developed 14 0.00

II F F.2 Spesa certificata € ERDF Less developed 117.447.236 470,396,505.33
II I 2.113 Operazioni avviate per piazzali, aree logistiche, banchine - superficie oggetto 

di intervento
n. ERDF Less developed 2 0.00

II I 2.114 Operazioni avviate per accosti aggiuntivi o riqualificati n. ERDF Less developed 3 0.00
II I 2.115 Operazioni avviate per materiale rimosso (dragaggi) n. ERDF Less developed 3 0.00
II I 2.116 Operazioni avviate per applicativi e sistemi informatici n. ERDF Less developed 8 0.00
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Priority 
axis

Ind 
type

ID Indicator Measurement unit Fund Category of 
region

Milestone for 2018 
total

Milestone for 2018 
men

Milestone for 2018 
women

Final target (2023) 
total

Final target (2023) 
men

Final target (2023) 
women

II O 2.1-1 Superficie oggetto di intervento (piazzali, aree logistiche, banchine) mq ERDF Less developed 0 300,000.00
II O 2.1-2 Lunghezza degli accosti aggiuntivi o riqualificati m ERDF Less developed 0 950.00
II O 2.1-3 Materiale rimosso (dragaggi) mc ERDF Less developed 0 4,900,000.00
II O 2.2-2 Applicativi e sistemi informatici Numero ERDF Less developed 0 10.00
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3.4 Financial data (Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013)

Table 6: Financial information at priority axis and programme level

(as set out in Table 1 of Annex II to Commission Implementing Regulation (EU) No 1011/2014 (Model for the transmission of financial data))

Priority 
axis

Fund Category of 
region

Calculation 
basis

Total fund Co-
financing 
rate

Total eligible cost of 
operations selected for 
support

Proportion of the 
total allocation 
covered with selected 
operations

Public eligible cost of 
operations selected for 
support

Total eligible expenditure 
declared by beneficiaries to 
the managing authority

Proportion of the total 
allocation covered by 
eligible expenditure 
declared by beneficiaries

Number of 
operations 
selected

I ERDF Less 
developed

Public 1,042,500,176.00 75.00% 1,043,145,346.86 100.06% 1,043,145,346.86 930,798,549.98 89.29% 24

II ERDF Less 
developed

Public 470,396,505.00 75.00% 476,755,166.74 101.35% 476,755,166.74 194,934,554.65 41.44% 35

IV ERDF 
REACT-
EU

Public 313,000,000.00 100.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0

III ERDF Less 
developed

Public 51,533,333.00 75.00% 39,010,126.44 75.70% 39,010,126.44 13,258,628.26 25.73% 18

V ERDF 
REACT-
EU

Public 13,020,000.00 75.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0

Total ERDF Less 
developed

1,564,430,014.00 75.00% 1,558,910,640.04 99.65% 1,558,910,640.04 1,138,991,732.89 72.81% 77

Total ERDF 
REACT-
EU

326,020,000.00 99.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0

Grand 
total

1,890,450,014.00 79.14% 1,558,910,640.04 82.46% 1,558,910,640.04 1,138,991,732.89 60.25% 77
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Table 7: Breakdown of the cumulative financial data by category of intervention for the ERDF, the ERDF REACT-EU, the ESF, the ESF REACT-
EU and the Cohesion Fund (Article 112(1) and (2) of Regulation (EU) No 1303/2013 and Article 5 of Regulation (EU) No 1304/2013)

Priority 
axis

Characteristics of 
expenditure

Categorisation dimensions Financial data

Fund Category 
of region

Intervention 
field

Form of 
finance

Territorial 
dimension

Territorial 
delivery 

mechanism

Thematic 
objective 

dimension

ESF 
secondary 

theme

Economic 
dimension

Location 
dimension

Total eligible cost of 
operations selected for 

support

Public eligible cost of 
operations selected for support

Total elegibile expenditure declared by 
beneficiaries to the managing authority

Number of 
operations 

selected
I ERDF Less 

developed
024 01 07 07 07  12 IT 799,718,467.55 799,718,467.55 758,180,967.70 13

I ERDF Less 
developed

025 01 07 07 07  12 IT 191,253,261.79 191,253,261.79 143,600,180.55 4

I ERDF Less 
developed

044 01 07 07 07  12 IT 52,173,617.52 52,173,617.52 29,017,401.73 7

II ERDF Less 
developed

035 01 07 07 07  12 IT 103,667,561.39 103,667,561.39 23,776,532.16 5

II ERDF Less 
developed

039 01 07 07 07  12 IT 279,209,456.50 279,209,456.50 154,034,742.28 14

II ERDF Less 
developed

044 01 07 07 07  12 IT 93,878,148.85 93,878,148.85 17,123,280.21 16

IV ERDF 
REACT-
EU

021 01 07 07 13  24 IT 0.00 0.00 0.00 0

III ERDF Less 
developed

121 01 07 07  24 IT 26,165,971.53 26,165,971.53 9,758,227.04 13

III ERDF Less 
developed

122 01 07 07  24 IT 3,715,987.57 3,715,987.57 0.00 4

III ERDF Less 
developed

123 01 07 07  24 IT 9,128,167.34 9,128,167.34 3,500,401.22 1

V ERDF 
REACT-
EU

121 01 07 07  24 IT 0.00 0.00 0.00 0

V ERDF 
REACT-
EU

122 01 07 07  24 IT 0.00 0.00 0.00 0

V ERDF 
REACT-
EU

123 01 07 07  24 IT 0.00 0.00 0.00 0
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Table 8: The use made of cross-financing

1 2 3 4 5 6
Use of cross-financing Priority 

axis
The amount of EU 
support envisaged to be 
used for cross financing 
based on selected 
operations (EUR)

As a share of the EU 
support to the priority 
axis (%) (3/EU 
support to priority 
axis*100)

The amount of EU support used 
under cross financing based on 
eligible expenditure declared by 
the beneficiary to the managing 
authority (EUR)

As a share of the EU 
support to the priority 
axis (%) (5/EU 
support to priority 
axis*100)

Costs eligible for 
support under the ESF, 
but supported from the 
ERDF

I 0.00 0.00

Costs eligible for 
support under the ESF, 
but supported from the 
ERDF

II 0.00 0.00

Costs eligible for 
support under the ESF, 
but supported from the 
ERDF

III 0.00 0.00

Costs eligible for 
support under the ESF 
REACT-EU, but 
supported from the 
ERDF REACT-EU

IV 0.00 0.00

Costs eligible for 
support under the ESF 
REACT-EU, but 
supported from the 
ERDF REACT-EU

V 0.00 0.00
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 Table 9: Cost of operations implemented outside the programme area (the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund under the 
Investment for growth and jobs goal)

1 2 3 4 5
Priority 
axis

The amount of EU support 
envisaged to be used for 
operations implemented 
outside the programme 
area based on selected 
operations (EUR)

As a share of the EU support to the 
priority axis at the time of adoption 
of the programme (%) (2/EU 
support to priority axis at the time 
of adoption of the programme*100)

The amount of EU support in 
operations implemented outside 
the programme area based on 
eligible expenditure declared by 
the beneficiary to the managing 
authority (EUR)

As a share of the EU support to the 
priority axis at the time of adoption 
of the programme (%) (4/EU 
support to priority axis at the time 
of adoption of the programme*100)

I 0.00 0.00
II 0.00 0.00
III 0.00 0.00
IV 0.00 0.00
V 0.00 0.00
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Table 10: Expenditure incurred outside the Union (ESF and ESF REACT-EU)

The amount of expenditure 
envisaged to be incurred 
outside the Union under 

thematic objectives 8 and 
10 based on selected 

operations (EUR)

Share of the total financial allocation (Union and 
national contribution) to the ESF programme or 

the ESF part of a multi-fund programme (%) 
(1/total financial allocation (Union and national 
contribution) to the ESF programme or the ESF 

part of a multi-fund programme*100)

Eligible expenditure 
incurred outside the 

Union declared by the 
beneficiary to the 

managing authority 
(EUR)

Share of the total financial allocation (Union and 
national contribution) to the ESF programme or 

the ESF part of a multi-fund programme (%) 
(3/total financial allocation (Union and national 
contribution) to the ESF programme or the ESF 

part of a multi-fund programme*100)
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4.  SYNTHESIS OF THE EVALUATIONS

Synthesis of the findings of all evaluations of the programme that have become available during the 
previous financial year, with reference of name and reference period of the evaluation reports used

In attuazione del Piano di Valutazione del PON Infrastrutture e Reti 2014-2020, nel periodo di riferimento 
è stato prodotto il Rapporto Annuale di Valutazione 2021, la relativa sintesi e la Nota di follow up.

Nel complesso, sia le analisi relative alle modifiche intervenute nel contesto di attuazione, sia quelle 
riguardanti lo stato di avanzamento, hanno trovato un filo conduttore nella valutazione degli effetti della 
pandemia da COVID 19. Per quanto riguarda il quadro macroeconomico e trasportistico di riferimento, in 
particolare, l’attività di valutazione si è sviluppata a partire da una panoramica dei principali effetti 
generati dalla pandemia con specifica attenzione al settore del trasporto marittimo e sui principali 
segmenti, attraverso una rassegna della letteratura sviluppatasi nei primi mesi del 2021. In particolare, il 
tentativo è stato quello di mettere a sistema i principali contributi con l’obiettivo di identificare e 
confrontare i principali trend attesi di breve, medio e lungo periodo per i differenti segmenti di trasporto e 
le principali interrelazioni.

In merito al quadro legislativo e programmatorio, invece, l’analisi valutativa si è concentrata sulle misure 
attivate a livello europeo per fornire una risposta comune in grado di fronteggiare la crisi e consentire una 
rapida ripresa dell’economia e in particolare sul pacchetto Next Generation EU (NGEU) e sulla misura più 
rilevante in esso contenuta, rappresentata dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and 
Resilience Facility). Nel Rapporto e nei suoi successivi aggiornamenti sono stati dunque analizzati gli 
elementi di continuità strategica tra il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) e il PON 
nella sua formulazione e in relazione alla sua progressiva concreta declinazione in riforme e investimenti.

A fronte di tali elementi di contesto la valutazione sullo stato di implementazione del Programma ha 
proceduto a una disamina di come il PON abbia subito gli effetti della crisi pandemica principalmente in 
relazione a due principali aspetti: le diverse modifiche apportate alla sua articolazione e dotazione nel 
biennio 2020-21 a seguito delle azioni volte a favorire un’azione coordinata e incisiva per il contrasto e la 
mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali della pandemia; e il rallentamento nell’avanzamento 
realizzativo e finanziario degli interventi riconducibile, almeno per una quota significativa, all’emergenza 
sanitaria.

Gli elementi di maggiore criticità sono emersi dall’analisi dei dati di avanzamento procedurale. Su tale 
fronte, infatti, se ormai solo il 6,4% dei costi ammessi afferisce a interventi in fase di progettazione, a 
fronte di circa l’87,4% in fase di esecuzione e di una quota del 6,2% di costi riferiti a progetti conclusi, si 
è registrato un netto peggioramento in merito alla data di conclusione. L’analisi a livello complessivo di 
Programma, infatti, ha registrato lo slittamento dei due picchi, precedentemente collocati nelle annualità 
2020 e 2023, sulle annualità 2021 e 2023, con una concentrazione dei costi ammessi in entrambi i casi 
poco superiore al 30% e con uno sforamento nel 2024, relativo al Grande Progetto sulla Napoli Bari, di 
circa il 10% dei costi ammessi. Tali criticità sono state confermate dalle indicazioni provenienti dal 
monitoraggio operato in seno all’analisi periodica esperta dei dati di monitoraggio, laddove gli indici 
relativi alla data di conclusione e alla presenza di scostamenti nelle previsioni, segnano significativi 
peggioramenti specialmente nelle due rilevazioni dell’annualità 2020.
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A fronte delle valutazioni di carattere annuale, l’incertezza sull’andamento della pandemia ha reso 
necessario confrontarsi con un quadro ancora indefinito e scenari imprevedibili che hanno indotto il 
Valutatore a proporre e realizzare uno specifico approfondimento valutativo dedicato ad una disamina 
sugli effetti della pandemia di Covid-19 sul trasporto marittimo, con particolare riferimento al contesto di 
attuazione del Programma, nell’intento di rispondere alle seguenti domande di valutazione:

• Quali cambiamenti è possibile attendersi nell’andamento del trasporto marittimo? E quali a livello 
nazionale?

• Quali scenari si delineano per il trasporto marittimo in generale? Quali ricadute sono ipotizzabili con 
riferimento al contesto internazionale, nazionale e del Mezzogiorno?

• Quali mutamenti di natura regolamentare e in termini di policy sono intervenuti e/o possono incidere 
nella politica di coesione e nella programmazione dei fondi SIE in materia di trasporto marittimo?

 

Accanto alle analisi di contesto già richiamate, per approfondire l’analisi degli effetti della pandemia da 
Covid-19 sul trasporto marittimo di merci e persone, delineare lo scenario futuro e riflettere su quali 
misure di policy e strumenti regolatori possono sostenere il settore del trasporto marittimo nel breve e 
lungo periodo, il valutatore ha scelto di avvalersi del giudizio degli esperti utilizzando il metodo Delphi, 
ritenuto uno degli strumenti più efficaci per far sì che un gruppo di esperti in condizioni di incertezza, o di 
stato parziale di conoscenze su un problema, raggiunga un consenso circa la decisione da prendere o, nel 
caso esaminato, le azioni da sviluppare in futuro.

L’analisi Delphi ha interrogato gli esperti nell’intento di:

• arrivare ad una riflessione condivisa sull’impatto del Covid-19 sul trasporto marittimo di merci e 
persone;

• definire lo scenario futuro, articolato in uno scenario di breve periodo (previsione al secondo trimestre 
del 2022) e uno scenario di lungo periodo (previsione a cinque anni dalla fine dell’emergenza, ossia al 
primo trimestre del 2027);

• identificare gli strumenti regolatori e di policy per sostenere il settore del trasporto marittimo.
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Il processo, che ha richiesto cinque mesi e si articolato in due round, si è sviluppato a partire 
dall’identificazione di un panel composto da ventotto esperti, venticinque dei quali hanno dato la propria 
disponibilità a partecipare all’indagine. Per il 1° round il Valutatore ha dunque formulato un questionario 
con dieci domande aperte che nel giugno 2021 è stato somministrato on line tramite CAWI agli esperti. Al 
termine del 1° round, il Valutatore ha analizzato le diverse risposte espresse dai 13 esperti che hanno 
effettivamente risposto alle domande e ha predisposto un secondo questionario (domande chiuse). A 
partire dall’esame delle risposte aperte fornite nel corso del 1° round, sono state proposte al panel 
novantatré affermazioni  rispetto alle quali è stato chiesto agli esperti di esprimere la propria valutazione 
in base al grado di accordo, alla rilevanza e alla fattibilità delle misure regolatorie e di policy che potranno 
guidare la ripresa e la competitività futura dei sistemi portuali italiani nel breve (e.g. secondo trimestre 
2022) e nel lungo periodo (e.g. primo trimestre 2027);

Anche per il 2° round il questionario è stato somministrato on line tramite CAWI e agli esperti, cui 
contestualmente è stata inviata la sintesi delle risposte fornite nel corso del 1° round, al termine del 2° 
round sono state raccolte dieci risposte. Gli esiti di tale percorso sono stati dunque elaborati e restituiti in 
un Rapporto dedicato rilasciato nel dicembre 2021 e di cui è stato prodotto un aggiornamento, limitato alla 
sezione dedicata alle analisi di contesto, nel febbraio 2022.

 

Per quanto riguarda i contributi metodologici e operativi erogati in accompagnamento all’attuazione del 
Programma, si è provveduto a fornire il consueto supporto nell’elaborazione della Relazione Annuale di 
Attuazione, con specifica attenzione alle sezioni dedicate alla quantificazione degli indicatori di risultato e 
all’illustrazione delle attività valutative condotte nell’annualità di riferimento. In coerenza con le 
procedure disposte a seguito dell’audit sui sistemi di sorveglianza, inoltre, è stato elaborato 
l’aggiornamento dell’analisi di rischio sugli indicatori sulla base  dei dati di monitoraggio di ottobre 2021.  
Da tale aggiornamento sono emersi alcuni elementi a conferma di una piena entrata a regime dall’insieme 
delle misure predisposte a seguito dell’audit con una maggiore attenzione alla qualità del dato di 
monitoraggio da parte dei Beneficiari. Si segnalano tuttavia alcuni interventi di particolare rilevanza per il 
Programma, per i quali, a fronte di consistenti incrementi nell’attuazione finanziaria, non vi è stato un 
aggiornamento dell’avanzamento fisico e delle relative schede. Occorre però rilevare come, per alcuni di 
essi, le informazioni siano state prodotte in sede di controllo di primo livello, a conferma dell’efficace 
complementarietà tra le misure introdotte a seguito dell’audit.

Accanto all’attività di competenza dei Beneficiari, appare altrettanto adeguata la risposta dell’Autorità di 
Gestione e dei Responsabili di Linea attraverso la periodica attività di sorveglianza sui dati trasmessi dai 
Beneficiari tramite la compilazione delle Check List di data quality, l’individuazione delle situazioni di 
incoerenza o criticità e la conseguente richiesta di informazioni aggiuntive ai Beneficiari

 

Sono inoltre proseguite le attività di approfondimento riguardanti la valutazione dei risultati conseguiti 
nell’arco delle due successive programmazioni 2007-13 e 2014-20 attraverso la realizzazione degli 
interventi di natura ferroviaria e dei Grandi Progetti in particolare. In merito a tale attività, tuttavia, in 
ragione, da un lato, dei ritardi che hanno caratterizzato la realizzazione di alcuni interventi e, dall’altro, 
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dell’opportunità di assumere all’interno della metodologia valutativa alcune recenti innovazioni introdotte 
negli strumenti di programmazione nazionale, si è provveduto a una rielaborazione dei contenuti e degli 
esiti già emersi che saranno resi disponibili nel corso del 2022
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Name Fund From 
month

From 
year

To 
month

To 
year

Type of 
evaluation

Thematic 
objective

Topic Findings

Rapporto Annuale di 
Valutazione 2021

ERDF 1 2021 4 2021 Mixed 07 Il Rapporto è finalizzato alla 
restituzione dello stato di 
avanzamento fisico, procedurale e 
finanziario del Programma e nella 
misurazione dei progressi raggiunti 
rispetto ai risultati attesi. Accanto a 
tali analisi sono presenti valutazioni 
in merito agli aspetti trasversali 
quali: evoluzioni nel contesto, 
funzionamento del sistema di 
gestione, comunicazione, 
coinvolgimento del partenariato e a 
formulare suggerimenti in merito 
alle criticità riscontrate e alle 
possibili azioni correttive

La I sezione è dedicata ai profondi mutamenti 
intervenuti nel contesto di riferimento in 
conseguenza del verificarsi dell’evento 
pandemico. Sul fronte del quadro 
programmatorio si riferisce dello stato della 
politica di coesione 2021-2027  e sul 
Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e dal 
relativo Piano Nazionale. Una particolare 
attenzione, nei limiti della variabilità dei dati, 
è dedicata agli effetti della pandemia sul 
comparto marittimo e sulle differenze tra 
macroaree del Paese e all’interno dell’ambito 
territoriale del PO. 

Si procede a esaminare lo stato di attuazione 
del PON. La valutazione è declinata nelle  
dimensioni di analisi sull’avanzamento 
procedurale, fisico e finanziario e restituisce 
gli esiti delle due successive attività di 
revisione del Programma e delle ricadute in 
termine di riduzione della dotazione 
disponibile. L’analisi sullo stato di 
avanzamento è sorretta dai risultati 
dell’attività di analisi periodica esperta sui 
dati di monitoraggio, 
arricchita dall’elaborazione di indici sintetici 
volti a agevolare la lettura degli esiti a livello 
di LdA e di PO e a consentire la comparazione 
tra i diversi cicli di analisi.

Una sezione restituisce la sintesi 
dell’approfondimento condotto sulle ALI, 
mentre, per quanto concerne gli ambiti di 
analisi trasversale si fornisce un 
aggiornamento della valutazione sulle attività 
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di comunicazione. Il Rapporto si chiude con 
una sezione dedicata all’attuazione del Piano 
di Valutazione e le considerazioni conclusive.

Gli effetti della 
pandemia COVID 19 
sul contesto di 
attuazione del PON : 
il settore marittimo

ERDF 6 2020 2 2022 Mixed 07 L’incertezza sull’andamento della 
pandemia ha reso necessario la 
realizzazione di uno specifico 
valutativo:

• Quali cambiamenti attendersi 
nell’andamento del trasporto 
marittimo? E quali a livello 
nazionale?

• Quali scenari per il trasporto 
marittimo in generale? Quali 
ricadute nel contesto internazionale, 
nazionale e del Mezzogiorno?

• Quali mutamenti sono intervenuti 
e/o possono incidere nella politica di 
coesione e nella programmazione dei 
fondi SIE in materia di trasporto 
marittimo?

La valutazione si è articolata in due attività: 
un’analisi desk sulla letteratura disponibile 
sviluppatasi nei primi mesi del 2021 ed 
aggiornata ad inizio 2022 e una rilevazione 
presso un panel di esperti. Per approfondire 
l’analisi degli effetti della pandemia da Covid-
19 sul trasporto marittimo di merci e persone, 
delineare lo scenario futuro e riflettere su 
quali misure di policy e strumenti regolatori 
possono sostenere il settore del trasporto 
marittimo nel breve e lungo periodo, il 
valutatore ha scelto di avvalersi del giudizio 
degli esperti utilizzando il metodo Delphi, 
ritenuto uno degli strumenti più efficaci per 
far sì che un gruppo di esperti in condizioni di 
incertezza, o di stato parziale di conoscenze su 
un problema, raggiunga un consenso circa la 
decisione da prendere o, nel caso esaminato, le 
azioni da sviluppare in futuro.

L’analisi Delphi ha interrogato gli esperti 
nell’intento di:

• arrivare ad una riflessione condivisa 
sull’impatto del Covid-19 sul trasporto 
marittimo di merci e persone;

• definire lo scenario futuro, articolato in uno 
scenario di breve periodo (previsione al 
secondo trimestre del 2022) e uno scenario di 
lungo periodo (previsione a cinque anni dalla 
fine dell’emergenza, ossia al primo trimestre 
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del 2027);

• identificare gli strumenti regolatori e di 
policy per sostenere il settore del trasporto 
marittimo.

Analisi di rischio 
sistema indicatori 
(aggiornamento)

ERDF 11 2021 12 2022 Mixed 07 I Servizi della Commissione in esito 
all’attività di audit hanno 
raccomandato di operare una 
valutazione dei rischi associati al 
monitoraggio degli indicatori di 
performance, modulando tali 
verifiche in funzione della 
complessità dei progetti e del tipo di 
indicatori. Il Servizio di Valutazione 
ha fornito il proprio supporto 
elaborando una metodologia di 
analisi di rischio e applicandola 
successivamente agli interventi 
ammessi a finanziamento a valere 
sugli Assi I e II del Programma.

Dall’aggiornamento sono emersi elementi a 
conferma di una piena entrata a regime 
dall’insieme delle misure predisposte a seguito 
dell’audit con una maggiore attenzione alla 
qualità del dato di monitoraggio da parte dei 
Beneficiari. Si segnalano tuttavia alcuni 
interventi di particolare rilevanza per il 
Programma, per i quali, a fronte di consistenti 
incrementi nell’attuazione finanziaria, non vi 
è stato un aggiornamento dell’avanzamento 
fisico e delle relative schede. Occorre però 
rilevare come, per alcuni di essi, le 
informazioni siano state prodotte in sede di 
controllo di primo livello, a conferma 
dell’efficace complementarietà tra le misure 
introdotte a seguito dell’audit.

Accanto all’attività di competenza dei 
Beneficiari, appare altrettanto adeguata la 
risposta dell’Autorità di Gestione e dei 
Responsabili di Linea attraverso la periodica 
attività di sorveglianza sui dati trasmessi dai 
Beneficiari tramite la compilazione delle 
Check List di data quality, l’individuazione 
delle situazioni di incoerenza o criticità e la 
conseguente richiesta di informazioni 
aggiuntive ai Beneficiari

Nota di follow up 
Rapporto Annuale di 
Valutazione 2021

ERDF 8 2021 9 2021 Mixed 07 La Nota è stata elaborata in 
coerenza con quanto previsto 
all’interno del Disegno di 

Nell’ottica di fornire un aggiornamento sui 
principali mutamenti intervenuti a seguito del 
rilascio del Rapporto Annuale 2021, la nota 
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Valutazione in merito 
all’opportunità di prevedere un 
momento di follow-up sul Rapporto 
Annuale di Valutazione. 

illustra le evoluzioni nel quadro strategico 
programmatico di livello nazionale, le 
conseguenze sulla strategia e sull’articolazione 
del Programma, alcuni dati di aggiornamento 
sullo stato di avanzamento e alcuni esiti in 
progress dell’approfondimento valutativo 
riguardante l’impatto del Covid-19 sul 
trasporto marittimo di merci e persone.

Analisi periodica 
esperta dati di 
monitoraggio (V e VI 
Ciclo)

ERDF 7 2021 3 2022 Mixed 07 L’attività persegue le seguenti 
finalità:

• proporre con cadenza periodica 
un’analisi sintetica sul livello di 
conseguimento degli obiettivi di 
attuazione fisica, procedurale e 
finanziaria;

• favorire la condivisione delle 
informazioni e valorizzare il 
patrimonio informativo 
rappresentato dai dati contenuti nel 
sistema informativo di 
monitoraggio;

• individuare eventuali ambiti di 
miglioramento nella rilevazione e 
restituzione dei dati di 
monitoraggio.

Gli esiti delle analisi sono state utilizzate a 
rafforzamento delle valutazioni 
sull’avanzamento del Programma contenute 
nel Rapporto Annuale di Valutazione e nella 
Nota di follow up. 

In particolare gli esiti si sono soffermati su 
una dimensione comparativa tra i successivi 
cicli di rilevazione degli indici sintetici per 
Linea di Azione riguardanti alcuni criteri di 
particolare significatività per la descrizione 
dell’avanzamento procedurale : la fase 
attuativa degli interventi, le previsioni di 
conclusione e la presenza e entità di 
scostamenti in tali previsioni tra due successivi 
cicli di analisi.
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6 ISSUES AFFECTING THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME AND MEASURES 
TAKEN (ARTICLE 50(2) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)

(a) Issues which affect the performance of the programme and the measures taken

Come richiamato nelle sezioni precedenti, nel corso del 2021 l’azione di governance è stata rivolta a:

 Effettuare la riprogrammazione del PON a seguito dell’assegnazione delle risorse afferenti al 
REACT-EU e gestire i conseguenti impatti sulla governance del Programma

 Finalizzare l’invio a Jasper IQR dell’ultimo Grande Progetto da notificare alla Commissione 
europeo (Raddoppio Ferroviario Bicocca-Catenanuova), coordinando i lavori tra il Beneficiario 
RFI e Jasper per la raccolta e la messa a sistema dei contenuti necessari per il completamento della 
documentazione, avvenuto formalmente in data 23 dicembre 2021.

 Procedere con l’allineamento del parco progetti per far fronte al definanziamento del PON, con 
conseguente rilancio dell’iter di selezione e convenzionamento per le procedure che, per tali 
motivi, avevano subito un rallentamento (es: procedure negoziali con il Comando Generale delle 
Capitanerie di Porto e avviso info-mobilità-ITS );

 Proseguire la gestione contabile in virtù del cofinanziamento FESR 100% con riferimento a tutti 
gli Assi del Programma.

 Revisione degli strumenti operativi sottesi al Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) con 
aggiornamento dei Manuali operativi delle procedure dell’AdG e dell’AdC, formalizzati nel corso 
del secondo trimestre del 2021 e successivamente nel quarto trimestre del 2021 in esito alla 
riprogrammazione del PON IeR.

 Raggiungimento del target finanziario FESR N+3, a fronte di un target previsto di 639,7 mln€ la 
spesa certificata al 31.12.2021 è stata pari a 646,7 mln€.

In generale, le azioni di supervisione e coordinamento tengono in conto anche i problemi che il 
Programma deve fronteggiare in merito al rincaro dei costi dei materiali da costruzione che ha causato, già 
dalla fine del 2021, criticità nell’attuazione degli investimenti infrastrutturali.

Particolare attenzione è stata dedicata all’attività di monitoraggio ambientale e alla redazione dei 
"Report di monitoraggio ambientale", prodotti ai fini del monitoraggio della VAS del PON IeR 2014-2020 
ai sensi dell’art. 10 della Direttiva 2001/42/CE così come recepito dall’art. 18 del D.Lgs. 152/2006 e 
ss.mm.ii.. 

Dopo la pubblicazione del “II Report di monitoraggio ambientale”, adottato il 12 aprile 2021, con 
riferimento al biennio 2019-2020, è stata avviata la redazione del "III Report di monitoraggio ambientale" 
relativo ai progetti in presa d'atto nell'anno 2021. Sul parco progetti aggiornato, sono in corso di 
svolgimento analisi di tipo spaziale in ambiente GIS e di tipo statistico, accompagnate di analisi 
qualitative che spaziano dalla scala regionale al dettaglio progettuale e sono volte a verificare la coerenza 
del Programma con gli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti nel Rapporto Ambientale in relazione 
alle 12 componenti ambientali analizzate. Le valutazioni svolte sinora, sebbene parziali, confermano i 
trend del precedente rapporto e l’assenza di interferenze negative con le matrici ambientali potenzialmente 
più sensibili alla realizzazione di grandi opere infrastrutturali (aria, clima, suolo, rischi naturali, 
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biodiversità, paesaggio e patrimonio culturale) in quanto gli interventi finanziati dal PON interessano 
prevalentemente territori già elevatamente antropizzati. 

Le attività di monitoraggio ambientale sono state oggetto di numerosi eventi di comunicazione e la 
governance ambientale del PON è stata citata come una buona prassi nello studio "Integration of 
environmental considerations in the selection of projects supported by the European Structural and 
Investment Funds"[1] della Commissione Europea.

Attesi questi riconoscimenti è in corso di definizione una campagna di comunicazione che metta in 
evidenza l'attenzione al tema della sostenibilità osservata in tutte le fasi del Programma e che possa essere 
di ispirazione anche per altri soggetti impegnati nella gestione di fondi.

[1] https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/25295fb0-c577-11ea-b3a4-01aa75ed71a
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(b) An assessment of whether progress made towards targets is sufficient to ensure their fulfilment, 
indicating any remedial actions taken or planned, where appropriate.
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7. CITIZEN'S SUMMARY

A citizen's summary of the contents of the annual and the final implementation reports shall be made 
public and uploaded as a separate file in the form of annex to the annual and the final implementation 
report

You can upload/find the Citizen's summary under General > Documents in the SFC2014 application
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8. REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS
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9. OPTIONAL FOR THE REPORT TO BE SUBMITTED IN 2016, NOT APPLICABLE TO OTHER LIGHT REPORTS: ACTIONS TAKEN TO FULFILL EX-
ANTE CONDITIONALITIES

Table 14: Actions taken to fulfil applicable general  ex-ante conditionalities
General ex-ante conditionality Criteria not fulfilled Actions taken Deadline Bodies responsible Action completed by the deadline Criteria fulfilled Expected date for full implementation of remaining actions Commentary
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Table 15: Actions taken to fulfil applicable thematic ex-ante conditionalities
General ex-ante conditionality Criteria not fulfilled Actions taken Deadline Bodies responsible Action completed by the deadline Criteria fulfilled Expected date for full implementation of remaining actions Commentary
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10. PROGRESS IN PREPARATION AND IMPLEMENTATION OF MAJOR PROJECTS AND JOINT ACTION PLANS (ARTICLE 101(H) AND 
111(3) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)

10.1. Major projects

Table 12: Major projects
Project CCI Status of 

MP
Total 

investments
Total eligible 

costs
Planned 
notification / 
submission 
date

Date of tacit 
agreement / 
approval by 
Commission

Planned start of 
implementation 
(year, quarter)

Planned 
completion 
date

Priority Axis / 
Investment 
priorities

Current state of realisation 
— financial progress (% of 
expenditure certified to 
Commission compared to 
total eligible cost)

Current state of realisation 
— physical progress Main 
implementation stage of 
the project

Main outputs Date of 
signature of 
first works 
contract

Observations

Asse Ferroviario Napoli-
Bari –Itinerario NA-BA, 1^ 
tratta: Variante alla linea 
Napoli-Cancello

2017IT16RFMP013 Approved 848,000,000.00 152,046,009.35 2018, Q1 19-Aug-2019 2014, Q1 2023, Q4 I - 7a 86.55 Construction Ferrovie 
ricostruite 
e/o rinnovate

22-Jul-2014 La data di attivazione è riprogrammata a 2024, T2 dato il permanere di alcune criticità, tra cui, 
principalmente il ritardato svincolo da parte della sovrintendenza archeologica, di alcune aree 
interessate dai lavori.

Asse Ferroviario Napoli-
Bari –Itinerario Napoli – 
Bari. Raddoppio tratta 
Cancello – Frasso Telesino

2017IT16RFMP014 Approved 595,000,000.00 165,000,000.00 2018, Q3 05-Oct-2019 Before 2014 2023, Q2 I - 7a 60.44 Construction Ferrovie 
ricostruite 
e/o rinnovate

20-Dec-2016 Tutte le opere previste in appalto sono in realizzazione, in particolare è in via di ultimazione la 
galleria Monte Aglio. Restano alcune criticità relative allo svincolo di alcune aree interessate 
da indagini archeologiche che hanno causato la ripianificazione della data prevista per 
l'attivazione al 2023, T4

Asse Ferroviario Palermo-
Catania-Messina. 
Raddoppio della tratta 
Bicocca-Catenanuova

2017IT16RFMP012 Approved 415,000,000.00 135,000,000.00 2019, Q1 11-Dec-2020 Before 2014 2022, Q4 I - 7a 0.00 Advanced construction Ferrovie 
ricostruite 
e/o rinnovate

26-Jan-2018 I lavori sono in avanzato stato di realizzazione. Hanno subito tuttavia dei ritardi dovuti, in un 
primo momento all'emergenza sanitaria e poi principalmente per problematiche connesse alla 
risoluzione delle interferenze (ENEL, ANAS, SNAM, Consorzio di Bonifica) ed alla criticità 
emersa per l'attraversamento del Fiume Simeto (i modelli idraulici dell'intera asta fluviale, 
redatti nel PE, hanno evidenziato una criticità rispetto a quanto riportato nel PAI della Regione 
Siciliana).La data di attivazione è stata pertanto ripianificata al 2023, T4.

Metaponto - Sibari - Paola 
(Bivio S. Antonello): Fase 
prioritaria

2017IT16RFMP002 Approved 157,810,000.00 95,170,025.94 2017, Q2 08-Sep-2017 Before 2014 2019, Q4 I - 7a 68.95 Advanced construction Ferrovie 
ricostruite 
e/o rinnovate

01-May-2013 L’attivazione delle opere ferroviarie è stata completata a fine 2019, restando da completare 
principalmente sistemazioni di viabilità locale connessa ai lavori ferroviari effettuati. 
Tali lavori riguardano ormai soltanto il sottopasso di Montalto. che hanno subito un ritardo, in 
un primo momento a causa della emergenza sanitaria COVID 19 e successivamente a causa 
della sospensione delle attività di perforazione dei pali, in quanto la ditta subappaltatrice è stata 
oggetto di un provvedimento dell’autorità giudiziaria. 
La ripresa dei lavori è potuta avvenire in modo continuativo soltanto dopo che l’area di cantiere 
è stata sgomberata dai mezzi della precedente ditta, sottoposti a sequestro. L’ultimazione dei 
lavori è attualmente prevista nel 2022, T2.

Nodo ferroviario di 
Palermo: Tratta La 
Malfa/EMS - Carini

2017IT16RFMP006 Approved 1,200,000,000.00 17,933,511.29 2017, Q3 12-Feb-2018 Before 2014 2020, Q4 I - 7a 72.40 Completed/In operation Ferrovie 
ricostruite 
e/o rinnovate

11-Oct-2006 Il raddoppio fra EMS/La Malfa e Carini è stato attivato il 07/10/2018.
L'attivazione al servizio passeggeri della fermata di Capaci è avvenuta il 28/11/21.

Porto di Salerno – 
Collegamenti stradali e 
ferroviari - Sistema dei 

trasporti "Salerno Porta 

Ovest"

2017IT16RFMP009 Approved 146,600,000.00 60,567,974.19 2017, Q2 22-Sep-2017 Before 2014 2019, Q2 II - 7c 25.41 Advanced construction Raccordi 
stradali

14-Dec-2012 L’ultimazione dei lavori è attualmente prevista nel 2022, T4.

Raddoppio Bari - S. Andrea 
Bitetto

2017IT16RFMP003 Approved 498,581,000.00 90,010,908.60 2017, Q2 23-Jan-2018 Before 2014 2020, Q1 I - 7a 73.20 Completed/In operation Ferrovie 
ricostruite 
e/o rinnovate

15-Oct-2008 L’intervento è stato attivato il 26.07.2020. Sono attualmente in corso lavori di completamento 
non funzionali all’esercizio ferroviario, tra cui la dismissione della linea storica e la ricucitura 
della viabilità, la cui ultimazione è attualmente prevista per il 2023, T2.

Raddoppio Palermo-
Messina - Tratta 
Fiumetorto-Ogliastrillo

2017IT16RFMP010 Approved 1,634,716,006.00 140,655,736.63 2017, Q2 23-Nov-2017 Before 2014 2019, Q4 I - 7a 56.57 Completed/In operation Ferrovie 
ricostruite 
e/o rinnovate

23-Sep-1994 Intervento attivato all’esercizio ferroviario il 17.12.2017.  Nel 2021 Q1 sono stati ultimati  gli 
interventi di completamento delle opere non funzionali all’attivazione all’esercizio ferroviario. 
Sono attualmente in corso le sole attività di consegna agli Enti competenti di sottopassi e canali 
idraulici. .

Velocizzazione Catania-
Siracusa - Tratta Bicocca-
Targia

2017IT16RFMP005 Approved 137,320,000.00 75,297,181.85 2017, Q3 05-Oct-2017 Before 2014 2022, Q4 I - 7a 36.74 Advanced construction Ferrovie 
ricostruite 
e/o rinnovate

07-Oct-2015 La realizzazione degli interventi è in corso e una prima fase è stata già completata a novembre 
2020. La prima gara di appalto per la variante di Gornalunga è andata deserta, successivamente 
si è provveduto a redigere la progettazione esecutiva, e alla ripetizione della gara che si è 
conclusa a fine 2021. La relativa convenzione è stata sottoscritta a gennaio 2022 e sono 
attualmente in corso le attività finalizzate alla consegna dei lavori.. L’ultimazione dei lavori 
funzionali all’attivazione è prevista al 2024, T1
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Significant problems encountered in implementing major projects and measures taken to overcome 
them

 Porto di Salerno -Collegamenti ferroviari e stradali. collaudo previsto per il 31.03.23. In data 
30.06.21 il RUP ha comunicato l’efficacia della cessione del ramo d’azienda a favore del 
Consorzio Stabile Arechi scarl. Con delibera n.275/2021 l’AdSP ha preso atto del subentro. A 
seguito di sopravvenute esigenze del Comune è stata redatta e approvata una perizia di variante 
(Del. Pres. 254 del 27.11.2020) con cui è stata fissata la fine lavori al 22.03.2022.In data 20.07.21 
è stato emesso dal RUP e dal Dir. Lav. il verbale di sospensione parziale dei lavori. In data 
08.10.2021 è stata disposta la ripresa dei lavori di scavo tranne nel fronte Cernicchiara Sud. La 
sospensione ha determinato un differimento dei termini pari a 277 giorni con nuova data di 
ultimazione al 12.2022.

 Variante Napoli-Cancello: Tra le opere realizzate nel 2021 il varo dei tre ponti ad arco che 
scavalcano l’Asse Mediano e l’avvio dei lavori della sezione della galleria GA01. Sono in corso 
quasi tutte le opere civili, rilevati, gallerie artificiali e viadotti: in alcuni punti permane 
l’indisponibilità di aree oggetto di ritrovamenti archeologici sulle quali la Soprintendenza ha 
richiesto l’estensione delle indagini per procedere allo svincolo. La data di attivazione è prevista al 
06/2024

 Raddoppio tratta Cancello–Frasso Telesino: le opere previste sono avviate. Restano alcune criticità 
relative a. richieste di indagini archeologiche da parte della Soprintendenza b. risoluzione di 
interferenze con elettrodotti nazionali. Per quanto riguarda lo scavo della Galleria Monte Aglio, il 
29.03.2021 è stato abbattuto il diaframma del fronte di scavo da finestra pk 3+777 all’imbocco lato 
Cancello. Restano attivi 2 fronti di scavo che consentiranno di abbattere l’ultimo diaframma: 
questi lavori sono in fase conclusiva. L’attivazione è confermata al 12/2023 al netto di eventuali 
ulteriori rilievi della Soprintendenza

 Raddoppio Bari S. Andrea-Bitetto: L’intervento è stato attivato il 26/07/2020. Sono in corso i 
lavori di completamento non funzionali all’esercizio ferroviario, tra cui la dismissione della linea 
storica e lavori di ricucitura della viabilità. L’ultimazione è prevista entro 04/2023

 Nodo ferroviario di PA (tratta La Malfa/EMS–Carini): il raddoppio è stato attivato nel 2018 e 
risulta concluso nel primo trim. 2022

 Metaponto-Sibari-Paola (Bivio S.Antonello): l’attivazione delle opere ferroviarie è stata 
completata a fine 2019, restando da completare alcune sistemazioni di viabilità connessa ai lavori 
ferroviari che hanno subito un ritardo, in un primo momento a causa della emergenza COVID 19 e 
poi a causa della sospensione delle attività di perforazione dei pali, in quanto la ditta 
subappaltatrice è stata oggetto di un provvedimento dell’autorità giudiziaria (sottopasso di 
Montalto). L’ultimazione lavori è prevista nel II trim 22

 Raddoppio PA-ME-Fiumetorto-Ogliastrillo: Nel 2021 sono stati ultimate le opere non funzionali 
all’esercizio ferroviario. Sono in corso le attività di consegna di sottopassi e canali idraulici. 

 Velociz. CT-SR - Tratta Bicocca-Targia: La realizzazione degli interventi è in corso con alcuni 
interventi completati al 11/2020. La gara per la variante di Gornalunga è andata deserta e si è 
provveduto a redigere la prog. es. e alla ripetizione della stessa (fine 2021). La convenzione è stata 
sottoscritta a 01/2022 e sono in corso le attività di consegna lavori. L’ultimazione attività è 
prevista nel I trim. 24.
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Any change planned in the list of major projects in the operational programme

Nel corso del 2021 sono state condotte attività riguardanti:

a. Raddoppio Bari S. Andrea-Bitetto: a seguito di osservazioni dell’Autorità di Audit, si è proceduto 
all’allineamento del quadro finanziario del Grande Progetto. In tale ottica, è stata caricata su SFC la nuova 
versione della notifica.
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10.2. Joint action plans

Progress in the implementation of different stages of joint action plans

Il Programma non prevede l'attuazione di Piani di Azione Comuni.
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Table 13: Joint action plans (JAP)

Title of the 
JAP

CCI Stage of implementation of 
JAP

Total eligible 
costs

Total public 
support

OP contribution to 
JAP

Priority 
axis

Type of 
JAP

[Planned] submission to the 
Commission

[Planned] start of 
implementation

[Planned] 
completion

Main outputs and 
results

Total eligible expenditure certified to the 
Commission

Observations
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Significant problems encountered and measures taken to overcome them
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PART B
REPORTING SUBMITTED IN YEARS 2017, 2019 AND FINAL IMPLEMENTATION REPORT

(Article 50(4), 111(3) and (4) of regulation (EU) No 1303/2013
11. ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION OF THE OPERATIONAL PROGRAMME 

(ARTICLES 50(4) AND 111(4) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)

11.1. Information in Part A and achieving objectives of the programme (Article 50(4) of 
Regulation (EU) No 1303/2013)

Priority 
axis

I - Favorire la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale con 
investimenti nella TEN-T 

Priority 
axis

II - Sviluppare e migliorare sistemi di trasporto sostenibili dal punto di vista dell'ambiente 
(anche a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, inclusi vie navigabili interne e 
trasporti marittimi, porti, collegamenti multimodali e infrastrutture aeroportuali, al fine di 
favorire la mobilità regionale e locale sostenibile 

Priority axis III - Assistenza Tecnica 

Priority 
axis

IV - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la 
digitalizzazione e il monitoraggio delle reti 

Priority axis V - Assistenza Tecnica REACT EU 

11.2. Specific actions taken to promote equality between men and women and to prevent 
discrimination, in particular accessibility for persons with disabilities, and the arrangements 
implemented to ensure the integration of the gender perspective in the operational programme and 
operations (Articles 50(4) and 111(4), second subparagraph, (e) of Regulation (EU) No 1303/2013)

11.3. Sustainable development (Articles 50(4) and 111(4), second subparagraph, (f) of Regulation 
(EU) No 1303/2013)

11.4. Reporting on support used for climate change objectives (Article 50(4) of Regulation (EU) No 
1303/2013)
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Priority 
axis

Amount of support to be used for climate 
change objectives (EUR)

Proportion of total allocation to the 
operational programme (%)

I 312,943,604.06 40.02%
II 143,026,550.12 40.54%
Total 455,970,154.18 30.48%

11.5. Role of partners in the implementation of the programme
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12. OBLIGATORY INFORMATION AND ASSESSMENT ACCORDING TO ARTICLE 111(4), 
FIRST SUBPARAGRAPH, (A) AND (B), OF REGULATION (EU) NO 1303/2013
12.1. Progress in implementation of the evaluation plan and the follow-up given to the findings of 
evaluations
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Status Name Fund Year of finalizing evaluation Type of evaluation Thematic objective Topic Findings (in case of executed) Follow up (in case of executed)
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12.2. The results of the information and publicity measures of the Funds carried out under the 
communication strategy
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13. ACTIONS TAKEN TO FULFILL EX-ANTE CONDITIONALITIES (ARTICLE 50(4) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013) (MAY BE INCLUDED IN 
REPORT TO BE SUBMITTED IN 2016 (SEE POINT 9 ABOVE). REQUIRED IN REPORT SUBMITTED IN 2017) OPTION: PROGRESS REPORT
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14. ADDITIONAL INFORMATION WHICH MAY BE ADDED DEPENDING ON THE 
CONTENT AND OBJECTIVES OF THE OPERATIONAL PROGRAMME (ARTICLE 111(4), 
SECOND SUBPARAGRAPH, (A), (B), (C), (D), (G) AND (H), OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)

14.1. Progress in the implementation of the integrated approach to territorial development, 
including development of regions facing demographic challenges and permanent or natural 
handicaps, integrated territorial investments, sustainable urban development, and community led 
local development under the operational programme

14.2. Progress in the implementation of actions to reinforce the capacity of Member State 
authorities and beneficiaries to administer and use the Funds

14.3. Progress in the implementation of any interregional and transnational actions

14.4. Where appropriate, the contribution to macro-regional and sea basin strategies

As stipulated by the Regulation (EU) No 1303/2013, article 27(3) on the "content of programmes", article 
96(3)(e) on the "content, adoption and amendment of operational programmes under the Investment for 
growth and jobs goal", article 111(3), article 111(4)(d) on "implementation reports for the Investment for 
growth and jobs goal", and Annex 1, section 7.3 on "contribution of mainstream programmes to macro-
regional and sea-basin strategies, this programme contributes to MRS(s) and/or SBS:

Si conferma l'impostazione strategica del Programma. Infatti, nell’ambito della sinergia tra i fondi e tra le 
strategie di sviluppo promosse dall’Unione europea, il PON I&R condivide gli obiettivi di sviluppo e 
sposa appieno le strategie di crescita proposte dalla Strategia Europea per la Macroregione Adriatico-
Ionica, approvata nel 2014, per le regioni italiane meno sviluppate (nello specifico Puglia, Calabria e 
Sicilia), in particolare, rispetto alle priorità espresse dal Pilastro 2 attraverso il perseguimento 
dell’obiettivo specifico II.1 “Miglioramento della competitività del sistema portuale e interportuale” 
realizzando interventi sulle diverse Linee Azione, declinato nelle seguenti Linee di Azione:

 LdA II.1.1: potenziamento delle infrastrutture e attrezzature portuali e interportuali dei nodi Core 
interessati anche dalla strategia EUSAIR, ivi incluso il loro adeguamento ai migliori standard 
ambientali, energetici e operativi;

 LdA II.1.3: ottimizzazione della filiera procedurale del trasporto merci, compresa quella doganale, 
attraverso l’interoperabilità tra i sistemi/piattaforme telematiche in via di sviluppo, in una logica di 
single window/one stop shop;

 LdA II.1.2: potenziamento dei collegamenti multimodali dei suddetti nodi con la rete globale 
(“ultimo miglio”), favorendo una logica di unitarietà del sistema;

In tal senso, nell’ambito del PON, importante è, da una parte, il contributo dato dalle Aree Logistiche 
Integrate di interesse per la rete centrale europea, di cui 4 sono le ALI rilevanti per la strategia EUSAIR 
ovvero: il Polo logistico di Gioia Tauro, il Sistema pugliese-lucano, il Quadrante sud orientale della Sicilia 
e il Quadrante occidentale Sicilia. Dall’altra il contributo degli interventi finalizzati a realizzare un sistema 
di gestione e monitoraggio del traffico marittimo nel bacino Adriatico-Ionico e lo Sportello Unico 
Doganale, nell’ottica della creazione di una single window nazionale.
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Tale impostazione generale viene confermata all'interno della strumentazione a supporto del processo di 
selezione in cui, si ricorda, è stato inserito un criterio specificatamente dedicato alla Strategia EUSAIR per 
ciascuna Linea di Azione; “Contributo alla realizzazione delle azioni prioritarie identificate nell’ambito 
del Pilastro II - Connecting the Region”.

  EU Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR)
  EU Strategy for the Danube Region (EUSDR)
  EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR)
  EU Strategy for the Alpine Region (EUSALP)
  Atlantic Sea Basin Strategy (ATLSBS)
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EUSAIR

Pillar(s), topic(s) and/or cross cutting issue(s) that the programme is relevant to:

 Pillar Topic / Cross cutting issue
 1 -  Blue growth 1.1.1 - Blue technologies
 1 -  Blue growth 1.1.2 - Fisheries and aquaculture
 1 -  Blue growth 1.1.3 - Maritime and marine governance and services
 1 -  Blue growth 1.2.1 - Strengthening R&D, innovation
 1 -  Blue growth 1.2.2 - SMEs development
 1 -  Blue growth 1.2.3 - Capacity building
 2 -  Connecting the 

region
2.1.1 - Maritime transport

 2 -  Connecting the 
region

2.1.2 - Intermodal connections to the hinterland

 2 -  Connecting the 
region

2.1.3 - Energy networks

 2 -  Connecting the 
region

2.2.1 - Strengthening R&D, innovation

 2 -  Connecting the 
region

2.2.2 - SMEs development

 2 -  Connecting the 
region

2.2.3 - Capacity building

 3 -  Environmental 
quality

3.1.1 - The marine environment

 3 -  Environmental 
quality

3.1.2 - Transnational terrestrial habitats and biodiversity

 3 -  Environmental 
quality

3.2.1 - Strengthening R&D, innovation

 3 -  Environmental 
quality

3.2.2 - SMEs development

 3 -  Environmental 
quality

3.2.3 - Capacity building

 4 -  Sustainable tourism 4.1.1 - Diversified tourism offer (products and services)
 4 -  Sustainable tourism 4.1.2 - Sustainable and responsible tourism management\r(innovation and 

quality)
 4 -  Sustainable tourism 4.2.1 - Strengthening R&D, innovation
 4 -  Sustainable tourism 4.2.2 - SMEs development
 4 -  Sustainable tourism 4.2.3 - Capacity building
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Actions or mechanisms used to better link the programme with the EUSAIR

A. Are macro-regional coordinators (mainly National Coordinators, Pillar Coordinators, or 
Thematic Steering Group members) participating in the Monitoring Committee of the programme?

Yes      No  

B. In selection criteria, have extra points been attributed to specific measures supporting the 
EUSAIR?

Yes     No  

C. Has the programme invested EU funds in the EUSAIR?

Yes     No  

D. Obtained results in relation to the EUSAIR (n.a. for 2016)

E. Does the programme contribute to the objectives and/or targets which are attached to each topic 
under the Pillars, as stated in the Action Plan? (please specify the objective(s) and target(s))
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14.5. Progress in the implementation of actions in the field of social innovation, where appropriate

14.6. Progress in the implementation of measures to address the specific needs of geographical 
areas most affected by poverty or of target groups at highest risk of poverty discrimination or social 
exclusion, with special regard to marginalised communities and persons with disabilities, long term 
unemployment and young people not in employment including, where appropriate, the financial 
resources used
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PART C REPORTING SUBMITTED IN YEAR 2019 AND FINAL IMPLEMENTATION 
REPORT (Article 50(5) of Regulation (EU) No 1303/2013)
15. FINANCIAL INFORMATION AT PRIORITY AXIS AND PROGRAMME LEVEL 
(ARTICLES 21(2) AND 22(7) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)
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16. SMART, SUSTAINABLE AND INCLUSIVE GROWTH (OPTION PROGRESS REPORT)

Information on and assessment of the programme contribution to achieving the Union strategy for smart, 
sustainable and inclusive growth.
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17. ISSUES AFFECTING THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME AND MEASURES 
TAKEN — PERFORMANCE FRAMEWORK (ARTICLE 50(2) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)

Where the assessment of progress made with regard to the milestones and targets set out in the 
performance framework demonstrates that certain milestones and targets have not been achieved, Member 
States should outline the underlying reasons for failure to achieve these milestones in the report of 2019 
(for milestones) and in the final implementation report (for targets).
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DOCUMENTS

Document title Document type Document date Local reference Commission reference Files Sent date Sent By
Sintesi cittadini - RAA al 31.12.2021 Citizens' summary 27-May-2022 Ares(2022)4004196 Sintesi per i cittadini 30-May-2022 ncvallau
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LATEST VALIDATION RESULTS
Severity Code Message
Info Implementation report version has been validated

Warning 2.11 In Table 1 when quantitative indicator and TA Priority axis, the sum of the annual gender breakdown should be equal to the annual total. Fails per Priority Axis/Specific Objective/Indicator code with: III/3/3.1-1 . Failed 
years: 2017, 2018, 2019

Warning 2.11 In Table 1 when quantitative indicator and TA Priority axis, the sum of the annual gender breakdown should be equal to the annual total. Fails per Priority Axis/Specific Objective/Indicator code with: III/3/3.1-6 . Failed 
years: 2019

Warning 2.38 In Section 'Macro-regional and sea basin strategies' questions A, B and C should be answered for strategy EUSAIR

Warning 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: 2.1-1, region category: L, year: 2014 (3,953,892.00 
< 4,115,100.00). Please check.

Warning 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: 2.1-1, region category: L, year: 2015 (3,467,374.00 
< 4,115,100.00). Please check.

Warning 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: 2.1-1, region category: L, year: 2016 (3,804,306.00 
< 4,115,100.00). Please check.

Warning 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: 2.1-1, region category: L, year: 2017 (3,546,354.00 
< 4,115,100.00). Please check.

Warning 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: 2.1-1, region category: L, year: 2018 (3,508,766.00 
< 4,115,100.00). Please check.

Warning 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: 2.1-1, region category: L, year: 2019 (3,778,077.00 
< 4,115,100.00). Please check.

Warning 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: 2.1-3, region category: L, year: 2014 (161,052.00 < 
174,588.00). Please check.

Warning 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: 2.1-3, region category: L, year: 2015 (154,957.00 < 
174,588.00). Please check.

Warning 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: 2.1-3, region category: L, year: 2016 (157,578.00 < 
174,588.00). Please check.

Warning 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: 2.1-3, region category: L, year: 2017 (160,858.00 < 
174,588.00). Please check.

Warning 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: 2.1-3, region category: L, year: 2018 (168,124.00 < 
174,588.00). Please check.

Warning 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: 2.1-3, region category: L, year: 2019 (0.00 < 
174,588.00). Please check.

Warning 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: 2.1-4, region category: L, year: 2019 (0.00 < 
7,145.00). Please check.

Warning 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: 2.1-5, region category: L, year: 2016 (66,254.00 < 
66,963.00). Please check.

Warning 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: 2.1-5, region category: L, year: 2019 (0.00 < 
66,963.00). Please check.

Warning 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: 2.117, region category: L, year: 2016 (49.00 < 
52.00). Please check.

Warning 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: 2.117, region category: L, year: 2019 (0.00 < 
52.00). Please check.

Warning 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: III, investment priority: -, specific objective: 3, indicator: 3.1-1, region category: , year: 2014 (0.00 < 12.60). 
Please check.

Warning 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: III, investment priority: -, specific objective: 3, indicator: 3.1-1, region category: , year: 2015 (0.00 < 12.60). 
Please check.

Warning 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: III, investment priority: -, specific objective: 3, indicator: 3.1-1, region category: , year: 2016 (0.00 < 12.60). 
Please check.

Warning 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: III, investment priority: -, specific objective: 3, indicator: 3.1-1, region category: , year: 2017 (5.00 < 12.60). 
Please check.

Warning 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: III, investment priority: -, specific objective: 3, indicator: 3.1-1, region category: , year: 2018 (10.00 < 12.60). 
Please check.

Warning 2.49 Annual value entered in table 1 exceeds the target value for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: 2.1-4, region category: L, year: 2014 (9,689.00 > 7,681.00). Please check.
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Severity Code Message
Warning 2.49 Annual value entered in table 1 exceeds the target value for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: 2.1-4, region category: L, year: 2015 (9,372.00 > 7,681.00). Please check.

Warning 2.49 Annual value entered in table 1 exceeds the target value for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: 2.1-4, region category: L, year: 2016 (1,179,100.00 > 7,681.00). Please check.

Warning 2.49 Annual value entered in table 1 exceeds the target value for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: 2.1-4, region category: L, year: 2017 (10,962.00 > 7,681.00). Please check.

Warning 2.49 Annual value entered in table 1 exceeds the target value for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: 2.1-4, region category: L, year: 2018 (14,224.00 > 7,681.00). Please check.

Warning 2.49 Annual value entered in table 1 exceeds the target value for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: 2.1-5, region category: L, year: 2014 (73,188.00 > 71,985.00). Please check.

Warning 2.49 Annual value entered in table 1 exceeds the target value for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: 2.1-5, region category: L, year: 2017 (75,894.00 > 71,985.00). Please check.

Warning 2.49 Annual value entered in table 1 exceeds the target value for priority axis: III, investment priority: -, specific objective: 3, indicator: 3.1-6, region category: , year: 2021 (527,233.00 > 395,000.00). Please check.

Warning 2.50 Annual value entered in table 1 is greater than the baseline value and moving away from the target for priority axis: I, investment priority: 7a, specific objective: 1.1, indicator: OT7-1, region category: L, year: 2015 
(28,763.67 > 24,430.00). Please check.

Warning 2.50 Annual value entered in table 1 is greater than the baseline value and moving away from the target for priority axis: I, investment priority: 7c, specific objective: 1.1, indicator: OT7-2, region category: L, year: 2015 
(28,763.67 > 24,430.00). Please check.

Warning 2.50 Annual value entered in table 1 is greater than the baseline value and moving away from the target for priority axis: II, investment priority: 7b, specific objective: 2.2, indicator: OT7-4, region category: L, year: 2015 
(28,763.67 > 24,430.00). Please check.

Warning 2.50 Annual value entered in table 1 is greater than the baseline value and moving away from the target for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: OT7-3, region category: L, year: 2015 
(28,763.67 > 24,430.00). Please check.

Warning 2.51 Annual value entered in table 1 is below the target value for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: 2.1-2, region category: L, year: 2016 (0.00 < 8.00). Please check.

Warning 2.51 Annual value entered in table 1 is below the target value for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: 2.1-2, region category: L, year: 2017 (0.00 < 8.00). Please check.

Warning 2.51 Annual value entered in table 1 is below the target value for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: 2.1-2, region category: L, year: 2018 (0.00 < 8.00). Please check.

Warning 2.51 Annual value entered in table 1 is below the target value for priority axis: II, investment priority: 7c, specific objective: 2.1, indicator: 2.1-2, region category: L, year: 2019 (0.00 < 8.00). Please check.

Warning 2.52 In table 3A, the annual total value entered is 100.69% of the total target value for "S", priority axis: I, investment priority: 7a, indicator: CO12a, region category: L, year: 2018. Please check.
Warning 2.52 In table 3A, the annual total value entered is 100.69% of the total target value for "S", priority axis: I, investment priority: 7a, indicator: CO12a, region category: L, year: 2019. Please check.
Warning 2.52 In table 3A, the annual total value entered is 100.69% of the total target value for "S", priority axis: I, investment priority: 7a, indicator: CO12a, region category: L, year: 2020. Please check.
Warning 2.52 In table 3A, the annual total value entered is 100.82% of the total target value for "S", priority axis: I, investment priority: 7a, indicator: CO12, region category: L, year: 2018. Please check.
Warning 2.52 In table 3A, the annual total value entered is 100.82% of the total target value for "S", priority axis: I, investment priority: 7a, indicator: CO12, region category: L, year: 2019. Please check.
Warning 2.52 In table 3A, the annual total value entered is 100.82% of the total target value for "S", priority axis: I, investment priority: 7a, indicator: CO12, region category: L, year: 2020. Please check.
Warning 2.52 In table 3A, the annual total value entered is 103.13% of the total target value for "S", priority axis: III, investment priority: -, indicator: 3.1-4, region category: , year: 2019. Please check.
Warning 2.52 In table 3A, the annual total value entered is 103.13% of the total target value for "S", priority axis: III, investment priority: -, indicator: 3.1-4, region category: , year: 2020. Please check.
Warning 2.52 In table 3A, the annual total value entered is 103.13% of the total target value for "S", priority axis: III, investment priority: -, indicator: 3.1-4, region category: , year: 2021. Please check.
Warning 2.52 In table 3A, the annual total value entered is 108.59% of the total target value for "S", priority axis: I, investment priority: 7a, indicator: CO12a, region category: L, year: 2021. Please check.
Warning 2.52 In table 3A, the annual total value entered is 108.72% of the total target value for "S", priority axis: I, investment priority: 7a, indicator: CO12, region category: L, year: 2021. Please check.
Warning 2.52 In table 3A, the annual total value entered is 113.34% of the total target value for "S", priority axis: II, investment priority: 7c, indicator: 2.1-9, region category: L, year: 2019. Please check.
Warning 2.52 In table 3A, the annual total value entered is 113.34% of the total target value for "S", priority axis: II, investment priority: 7c, indicator: 2.1-9, region category: L, year: 2020. Please check.
Warning 2.52 In table 3A, the annual total value entered is 113.34% of the total target value for "S", priority axis: II, investment priority: 7c, indicator: 2.1-9, region category: L, year: 2021. Please check.
Warning 2.52 In table 3A, the annual total value entered is 138.67% of the total target value for "S", priority axis: II, investment priority: 7c, indicator: 2.1-1, region category: L, year: 2021. Please check.
Warning 2.52 In table 3A, the annual total value entered is 144.44% of the total target value for "S", priority axis: III, investment priority: -, indicator: 3.1-1, region category: , year: 2019. Please check.
Warning 2.52 In table 3A, the annual total value entered is 148.32% of the total target value for "S", priority axis: II, investment priority: 7c, indicator: 2.1-3, region category: L, year: 2019. Please check.
Warning 2.52 In table 3A, the annual total value entered is 148.32% of the total target value for "S", priority axis: II, investment priority: 7c, indicator: 2.1-3, region category: L, year: 2020. Please check.
Warning 2.52 In table 3A, the annual total value entered is 148.32% of the total target value for "S", priority axis: II, investment priority: 7c, indicator: 2.1-3, region category: L, year: 2021. Please check.
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Severity Code Message
Warning 2.52 In table 3A, the annual total value entered is 155.56% of the total target value for "S", priority axis: III, investment priority: -, indicator: 3.1-1, region category: , year: 2018. Please check.
Warning 2.52 In table 3A, the annual total value entered is 166.67% of the total target value for "S", priority axis: II, investment priority: 7c, indicator: 2.2-2, region category: L, year: 2021. Please check.
Warning 2.52 In table 3A, the annual total value entered is 173.79% of the total target value for "S", priority axis: II, investment priority: 7c, indicator: 2.1-2, region category: L, year: 2019. Please check.
Warning 2.52 In table 3A, the annual total value entered is 173.79% of the total target value for "S", priority axis: II, investment priority: 7c, indicator: 2.1-2, region category: L, year: 2020. Please check.
Warning 2.52 In table 3A, the annual total value entered is 173.79% of the total target value for "S", priority axis: II, investment priority: 7c, indicator: 2.1-2, region category: L, year: 2021. Please check.
Warning 2.52 In table 3A, the annual total value entered is 177.78% of the total target value for "S", priority axis: III, investment priority: -, indicator: 3.1-1, region category: , year: 2020. Please check.
Warning 2.52 In table 3A, the annual total value entered is 177.78% of the total target value for "S", priority axis: III, investment priority: -, indicator: 3.1-1, region category: , year: 2021. Please check.
Warning 2.52 In table 3A, the annual total value entered is 187.33% of the total target value for "S", priority axis: II, investment priority: 7c, indicator: 2.1-4, region category: L, year: 2019. Please check.
Warning 2.52 In table 3A, the annual total value entered is 281.00% of the total target value for "S", priority axis: II, investment priority: 7c, indicator: 2.1-1, region category: L, year: 2018. Please check.
Warning 2.52 In table 3A, the annual total value entered is 281.00% of the total target value for "S", priority axis: II, investment priority: 7c, indicator: 2.1-1, region category: L, year: 2019. Please check.
Warning 2.52 In table 3A, the annual total value entered is 281.00% of the total target value for "S", priority axis: II, investment priority: 7c, indicator: 2.1-1, region category: L, year: 2020. Please check.
Warning 2.52 In table 3A, the annual total value entered is 287.33% of the total target value for "S", priority axis: II, investment priority: 7c, indicator: 2.1-4, region category: L, year: 2020. Please check.
Warning 2.52 In table 3A, the annual total value entered is 300.00% of the total target value for "S", priority axis: II, investment priority: 7b, indicator: 2.2-2, region category: L, year: 2021. Please check.
Warning 2.52 In table 3A, the annual total value entered is 300.67% of the total target value for "S", priority axis: II, investment priority: 7c, indicator: 2.1-4, region category: L, year: 2021. Please check.
Warning 2.52 In table 3A, the annual total value entered is 700.00% of the total target value for "S", priority axis: I, investment priority: 7c, indicator: 1.2-1, region category: L, year: 2021. Please check.
Warning 2.52 In table 3A, the annual total value entered is 800.00% of the total target value for "S", priority axis: I, investment priority: 7c, indicator: 1.2-1, region category: L, year: 2019. Please check.
Warning 2.52 In table 3A, the annual total value entered is 800.00% of the total target value for "S", priority axis: I, investment priority: 7c, indicator: 1.2-1, region category: L, year: 2020. Please check.
Warning 2.53 In table 3A, the annual total value entered is 110.61% of the total target value for "F", priority axis: III, investment priority: -, indicator: 3.1-3, region category: , year: 2020. Please check.
Warning 2.53 In table 3A, the annual total value entered is 116.67% of the total target value for "F", priority axis: II, investment priority: 7c, indicator: 2.2-2, region category: L, year: 2021. Please check.
Warning 2.53 In table 3A, the annual total value entered is 117.42% of the total target value for "F", priority axis: III, investment priority: -, indicator: 3.1-3, region category: , year: 2021. Please check.
Warning 2.53 In table 3A, the annual total value entered is 121.75% of the total target value for "F", priority axis: III, investment priority: -, indicator: 3.1-6, region category: , year: 2021. Please check.
Warning 2.53 In table 3A, the annual total value entered is 137.33% of the total target value for "F", priority axis: II, investment priority: 7c, indicator: 2.1-4, region category: L, year: 2021. Please check.
Warning 2.53 In table 3A, the annual total value entered is 200.00% of the total target value for "F", priority axis: I, investment priority: 7c, indicator: 1.2-1, region category: L, year: 2019. Please check.
Warning 2.53 In table 3A, the annual total value entered is 200.00% of the total target value for "F", priority axis: I, investment priority: 7c, indicator: 1.2-1, region category: L, year: 2020. Please check.
Warning 2.53 In table 3A, the annual total value entered is 300.00% of the total target value for "F", priority axis: I, investment priority: 7c, indicator: 1.2-1, region category: L, year: 2021. Please check.
Warning 2.54 In table 3A, the annual total value entered for "F" (implemented) is 110.61% of the annual total value entered for "S" (forecast from selected) for priority axis: III, investment priority: -, indicator: 3.1-3, region category: , 

year: 2020. Please check.
Warning 2.54 In table 3A, the annual total value entered for "F" (implemented) is 117.42% of the annual total value entered for "S" (forecast from selected) for priority axis: III, investment priority: -, indicator: 3.1-3, region category: , 

year: 2021. Please check.
Warning 2.54 In table 3A, the annual total value entered for "F" (implemented) is 121.75% of the annual total value entered for "S" (forecast from selected) for priority axis: III, investment priority: -, indicator: 3.1-6, region category: , 

year: 2021. Please check.


